

IKT-2017-104-11-00106918

SZÉCHENYI 2020



E007619026

EMMI

Projekt címe	22622
Projekt kezdési időpontja	2017 OKT 26.
Projekt zárás időpontja	5259-0021277

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00087607

Kedvezményezett neve: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Projekt címe: A Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosítószám: EFOP-4.1.3-17-2017-00266

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláíráásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
Azonosító szám: 309271
Adószám: 15309271-2-41

másrészt **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9**
Székhely/Lakcím: **4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **835145**
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: **15835145-8412-312-09**
Adószám/adóazonosító jel: **15835145-2-09**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláíráásra jogosult képviselője: **Tóth Lajos Árpád - Tankerületi Vezető**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.3-17-2017-00266** azonosító számon regisztrált, **2017.05.24.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.09.01.** napon kelt támogatási döntés szerint



támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **A Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése** című és **EFOP-4.1.3-17-2017-00266** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 4220 Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017. március 24.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

¹A nem releváns rész törlendő.

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.01.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **81 000 000 Ft**, azaz **nyolcvanegymillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó² összköltsége **81 000 000 Ft**, azaz **nyolcvanegymillió** forint.
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **81 000 000 Ft**, azaz **nyolcvanegymillió** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **81 000 000 Ft**, azaz **nyolcvanegymillió** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

2A nem releváns törlendő

A mérföldkövök elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³

81 000 000 Ft, azaz nyolcvanegymillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglalt szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

³Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt 2017. év 10. hónap 20. napján.	 Támogató P.H. Kelt ... Bp., 2017. év 11. hónap 15. napján.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet – Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
9. melléklet – Bankszámla igazolás

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00266
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ


1. számú melléklet


A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	128 778
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	585 353
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	2 540 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	810 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 620 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes igényfelmérés	1 620 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Tartalék	Tartalék	Tartalék	810 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	66 865 888



Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	4 414 112
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (I. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)	177 608
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	128 778
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	585 352
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	585 353
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	128 778
Összesen:				81 000 000


 Kézzel írt
 Kelt**20**..... hónap **20**..... napján.
 Hajdúböszörmény P.H.
 Kelt**10**..... hónap **20**..... napján.



 Támogató
 P.H.
 Kelt**11**..... hónap **15**..... napján.


Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00266
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

2. számú melléklet

Projekt forrásai

Források	(Ft)
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	81 000 000
Projekt elszámolható költsége	81 000 000
Projekt teljes költsége	81 000 000
Összesen:	81 000 000


 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt 2017. év 10. hónap 20. napján.


 Támogató
 P.H.
 Kelt 2017. év 11. hónap 15. napján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00266
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ


3. számú melléklet

Projekt mérföldkövei


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználható tervezett támogatás összege (Ft)
1	1. Mérföldkő		2017.12.01.	A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés hatályba lép. A projektben vállalt választható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek, valamint a projektmenedzser, pénzügyi és szakmai vezető tevékenysége elkezdődik. A mérföldkő elérését követően min. 5% kifizetési igény kerül benyújtásra	4 050 000
2	2. mérföldkő		2018.09.15.	A tervezett beruházási munkák és eszközbeszerzések megvalósulnak. Az összes elszámolható költség 75%-ról kifizetési igény kerül benyújtásra.	60 750 000
3	3. mérföldkő		2018.10.31.	Az összes tervezett tevékenység megvalósul. A fennmaradó támogatási összeg vonatkozásában kifizetési	16 200 000



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projekt szakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
				igény kerül benyújtásra.	



 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt 2017. év ... 10. ... hónap ... 20. ... napján.



 Támogató
 P.H.
 Kelt 2017. év ... 11. ... hónap ... 15. ... napján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00266
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	1. mérföldkő	2017.09.01.	2017.12.31.	A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés hatályba lép. A projektben vállalt választható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek, valamint a projektmenedzser, pénzügyi és szakmai vezető tevékenysége elkezdődik. A mérföldkő elérését követően min. 5% kifizetési igény kerül benyújtásra	9 236 000
2.	2. mérföldkő	2017.12.31.	2018.09.15.	A tervezett beruházási munkák és eszközbeszerzések megvalósulnak. Az összes elszámolható költség 75%-ról kifizetési igény kerül benyújtásra	70 742 728



4. számú melléklet

3.	3. mérőidő	2018.09.15.	2018.10.31.	Az összes tervezett tevékenység megvalósul. A fennmaradó támogatási összeg vonatkozásában kifizetési igény kerül benyújtásra.	1 021 272

.....

 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Kedvezményezett

 P.H.

~~Közreműködő Szervezet~~
 P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11. napján.

Kelt:, 2017. év hónap napján.


Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00266**
 Kézzelvezetett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

4. számú melléklet


A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma	A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség.	1	db	A fejlesztés hatására a Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola felújítása történik meg.

Kézzelvezetett
 P.H.
 Kelt 2017. év 10. hónap 20. napján.



Támogató
 P.H.
 Kelt 2017. év 11. hónap 15. napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00266
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ


A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma
Az eredmény leírása	A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség.
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	1
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	db



Hajdúböszörményi Tankerületi Központ


Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11. napján.

Közreműködő Szervezet



P.H.

Kelt:, 2017. év hónap ... napján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00266
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

5. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kummulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2023.10.31.	0	1	1
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2018.10.31.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2023.10.31.	0	470	470

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2018.10.31.	470	470	470
--	----	--	--	-------------	-----	-----	-----



 Kedvezményezett
 P.H.
Hajdúböszörmény
 Kelt 2017. év 10. hónap 20. napján.



 Támogató
 P.H.
 Kelt 2017. év 11. hónap 15. napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00266
 Kedvezményezett: **Hajdúöszörményi Tankerületi Központ**

2. sz. melléklet


A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.7. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mérték-egység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	db	2018.10.31.	1	1	1
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	db	2023.10.31.	0	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	fő	2018.10.31.	470	470	470
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	fő	2023.10.31.	0	470	470




.....
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11.
napján.

~~Közreműködő Szervezet~~
P.H.

Kelt:, 2017. év hónap
napján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00266
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

6. számú melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások





Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00266


Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Nem releváns



Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11.
napján.


Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt:, 2017. év hónap ...
napján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00266
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

7. számú melléklet
 Közbeszerzési terv

Közbeszerzés tárgya	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzési becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárási típusa	Hirdetmény feladásának/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Árubeszerezés	Tervezett eszközbeszerzés	4 769 537	28 276 291	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						-


Kedvezményezett
 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ P.H.
 Kelt 201... év hónap ... 20... napján.

Támogató
 P.H.
 Kelt 201... év hónap ... 15... napján.


KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00266**
 Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**


Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Építés	66 865 888 Ft	490 395 540 Ft	nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés - nyílt eljárás (Kbt. Harmadik Rész 110-117.§)	-
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Eszközbeszerzés	4 414 112 Ft	28 276 291 Ft	nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés - nyílt eljárás (Kbt. Harmadik Rész 110-117.§)	-



 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Kedvezményezett

 P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11. napján.



 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt:, 2017. év hónap ... napján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00266
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

8. számú melléklet

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről


Nyilatkozat

az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Tóth Lajos Árpád mint a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.3-17-2017-00266 azonosító számú A Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése című projekt esetén a megvalósítására megítélt 81 000 000 forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 81 000 000 forint összeget kívánok elszámolni.¹

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Kelt, Hajdúböszörmény, 2017.09.11.



.....
cégszerű aláírás

¹ Nem-konzorciumi megvalósítás esetén. Amennyiben nem releváns, törölendő.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00266
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

9. számú melléklet

Ekülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás



Handwritten signature



MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Budapest, 2017.09.14

Ikt. sz.: KINCSTK/2017-17

ÉRTESÍTŐ LEVÉL

számla törzsadatok nyitása végrehajtásáról

Számlatulajdonos megnevezése: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Számlatulajdonos székhelye, címe: 4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 9.

Számlaszáma : 10034002 00336420 30005101

IBAN : HU07 1003 4002 0033 6420 3000 5101

Számla típusa/megnevezése: EU progr.célelsh.forintszla-EFOP-4.1.3

ÁHT-I: 361506

Nem önálló intézmény esetén az irányító szerv ÁHT-I-je:

Érvénybelépés időpontja: 2017.09.14



Holencsák Csék
Központi Elszámolásforgalmi Főosztály
Központi Elszámolási Osztály

Felhívás/Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17	
Felhívás/Projekt címe: A Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése	
Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	

	2015				2016				2017					
	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember
Bevételek (mFt):														
Támogató által átutalt/átutalando támogatási előleg														
Támogató által átutalt/átutalando támogatás (utófinanszírozott rész)														
Támogató által teljesített/tejesítendő szállítói finanszírozás														
Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások (mFt):														
Projektelőkészítés költségei										2,540				2,430
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Projektmenedzsment költség														0,102018
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei														0,051009
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek														
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Célcsoport támogatásának költségei														
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei														
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Beruházáshoz kapcsolódó költségek														
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Általános (rezsi) költség														
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Tartalék														
Összesen tárgyható	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	2,58
<i>Ebből utófinanszírozás:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,58</i>
<i>Ebből szállítói finanszírozás</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ho végig / negyedév végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54	2,54	2,54	5,12
<i>Ebből ho végig/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,54</i>	<i>2,54</i>	<i>2,54</i>	<i>2,54</i>	<i>5,12</i>
<i>Ebből ho végig/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek)														
<i>Ebből előleg felhívás elszámolt/elszámolandó</i>														
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek)														

Adott hónap/ negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54	2,54	2,54	5,12
Adott hónap/ negyedév végéig kifizetési igénylésben beadott/betervezett összesen (kumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendelkezésre álló ho végig/ negyedév végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélkül) (kumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,54	-2,54	-2,54	-2,54	-5,12

Kelt.: (helység, dátum): Hajdúböszörmény 2017.10.20.

			2018				2019				2020				
október	november	december	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév
10,04			70,15												
10,04	10,04	10,04	80,19	60,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19

0,102018	0,102018	0,102018	0,306054	0,306054	0,306054	0,102018									
0,051009	0,051009	0,051009	0,153027	0,153027	0,153027	0,051009									
		0,08988		0,83948		0,86825									
		3,5640		33,2878		34,4282		0,00							
						0,81									
0,15	0,15	3,81	0,46	34,59	34,89	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	0,15	3,81	0,46	34,59	34,89	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,28	5,43	9,24	9,70	44,28	79,17	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19
5,28	5,43	9,24	9,70	44,28	79,17	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-	-	9,24	-	35,05	34,89	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9,24		35,05	34,89	1,02									
		9,24		35,05	34,89	1,02									

5,28	5,43	9,24	9,70	44,28	79,17	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19
0,00	0,00	9,24	9,24	44,28	79,17	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19
4,77	4,81	0,81	70,50	35,91	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]


(millió Ft)

2021			2022				2023				Összesen	Támogatási szerződés/Támogatási kérelem szerint
II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév		
											80,19	
80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	

												4,97
												0,00
												1,43
												0,00
												0,71
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												1,80
												0,00
												71,28
												0,00
												0,00
												0,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19
80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

												80,19
												80,19
												80,19
												-

80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19
80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Ph
Kedvezményezett hivatalos képviselője

KT-2017-104-11-00106921



E007561890

EMMI

Emberi Erőforrások Minisztériuma

23185
Érkezési kezelés: 2017 NOV 02
Intézkedés: 5259-003/2017

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Tárgy: Támogatási szerződés tervezet
hiánypótlása

Tisztelt Közreműködő Szervezet!

Az EFOP-4.1.3-17-2017-00266 azonosító számú projekt Támogatási szerződés tervezetének hiánypótlására az alábbi válaszokat adom:

Ezúton küldöm az **EFOP-4.1.3-17-2017-00266** azonosító jelű kérelem támogatási szerződés tervezetéhez szükséges módosítások listáját.

Kapcsolattartó adatai

A projekt kapcsolattartójaként Bagoly Dóra pályázati referens van feltüntetve. Módosítási iránymutatásban kértük, hogy kapcsolattartóként a **projektmenedzsert** szíveskedjenek megadni. Kérjük indokolják, hogy miért nem került módosításra a kapcsolattartó személye.

Válasz: A Kapcsolattartó adatai:

Név: Korbeak György

Beosztás: projektmenedzser

Telefon (mobil): 20/5321762

E-mail: korbeakkorbeak@gmail.com

Bankszámla igazolás

A hivatalos képviselő nyilatkozata alapján az elkülönített bankszámla nyitása folyamatban van. Kérjük, az elkülönített bankszámláról szóló igazolást hiánypótlás során beküldeni és kérjük, a változást a Pénzügyi adatok/Bankszámla menüpontban is feltüntetni.

Válasz: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00266 azonosítószámú projekt részére elkülönített pénzforgalmi számla (már meglévő bankszámlához alszámla) került nyitásra. A számlaszám: 10034002-00336420-30005101.

Közbeszerzési terv

Mellékletként küldöm a Közbeszerzési terv c. dokumentum sablonját. Kérjük, a Közbeszerzési tervet a csatolt sablon alapján elkészíteni.

Válasz: A közbeszerzési terv c. dokumentum elkészült és benyújtásra került.

Megvalósítási időszak változtatása

A támogatási szerződés mielőbbi megkötése érdekében javasoljuk a megvalósítási időszakot (projekt megvalósításának kezdete) változatlanul hagyni. Amennyiben indokoltnak tartják a változtatást, akkor azt a szerződéskötés után bejelenteni szíveskedjenek.



Válasz: A projekt kezdő dátuma a támogatási kérelem benyújtásakor megjelölt időpontra kerül módosításra: 2017.09.01. A projekt fizikai befejezésének dátuma nem változik: 2018.10.31.

Projektmegvalósításban részt vevő szakmai közreműködők bemutatása

A projekt szakmai vezetőjeként Éles Béla került kijelölésre. A Felhívás alapján a projekt szakmai vezetőjének 2 év releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Kérjük, a szakmai tapasztalat időtartamát az önéletrajzban feltüntetni.

Válasz: A módosított önéletrajz benyújtásra fog kerülni.

Likviditási terv

- Kérjük, a likviditási tervben szereplő kifizetési igénylések tervezett beadását összhangba hozni a **Mérföldkövek** pontban feltünteteli felhasználni kívánt támogatási összegekkel.
- Kérjük, a likviditási tervben szereplő kiadásokat (**MFt**) összhangba hozni a **Költségek** pontban meghatározott kiadásokkal.
- Kérjük, a módosított likviditási tervet **excel** és **pdf** formátumban is benyújtani (aláírva, pecséttel ellátva).

Válasz: A likviditási terv módosításra és benyújtásra került.

Eltérések listája

Az eltérések listáján **minden olyan változást** jelezni kell, ami az eredetileg benyújtott támogatási kérelemhez képest eltérést jelent. Minden, a támogatási kérelemtől eltérő dokumentumot, adatot fel kell rajta tüntetni, amely azért tér el a beadott és hiánypótoltt támogatási kérelemtől, mert a Támogató feltétellel, vagy csökkentett költséggel támogatta; valamint mindez olyan dokumentumokra is vonatkozik, amelyeket aktualizálni szükséges a támogatási kérelemből az időmúlás miatt. Kérjük az eltérések listáját kiegészíteni minden módosítás és a döntést követő módosulás felvezetésével, beleértve a jelen levélben jelzetteket is.

Válasz: Az eltérések listája módosításra és benyújtásra került.

Debrecen, 2017. szeptember 18.

Tisztelettel:



23185
Közzététel dátuma: 2017. NOV. 02.
Kintlévél szám: 5259-003/2017
2



Likviditási Terv

Melléklet

„A Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.1.3-17 kódszámú pályázathoz

A likviditási tervben bemutatott előleg lehívása:

Az utófinanszírozás formájában elszámolni kívánt projektelemekre igényelhető maximális előleg lehívása két ütemben történik a projekt megvalósítás során.

1. 2017. 3. negyedévében, 2017. szeptemberében történik meg a Támogatási Szerződés hatálybalépést követően.

A 2017. évben ténylegesen felmerülő költségek vonatkozásában kerül lehívásra az előleg.

- az elkészült Szakmai Terv költsége
- a közbeszerzési szakértő díjának és a közbeszerzési eljárás költsége
- A szeptember kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló projektmenedzsment arányos elszámolásának költsége
- A szeptember kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló szakmai vezető munkabérének arányos elszámolásának költsége
- A szeptember kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló beruházás arányos elszámolásának költsége
- A szeptember kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló kötelező nyilvánosság arányos elszámolásának költsége
- A szeptember kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló műszaki ellenőri szolgáltatás arányos elszámolásának költsége

A 2017. évben tervezett kiadások az 1. mérföldkőben tervezett tevékenységek arányában merülnek fel, a mérföldkő elérésének dátumáig.

2. 2018. 1. negyedévében.

A 2018. évben ténylegesen felmerülő költségek vonatkozásában kerül lehívásra az előleg.

- A 2018-ban megvalósuló projektmenedzsment arányos elszámolásának költsége
- A 2018-ban megvalósuló szakmai vezető munkabérének arányos elszámolásának költsége
- A 2018-ban megvalósuló beruházás arányos elszámolásának költsége
- A 2018-ban megvalósuló kötelező nyilvánosság arányos elszámolásának költsége
- A 2018-ban megvalósuló műszaki ellenőri szolgáltatás arányos elszámolásának költsége

A 2018. évben tervezett kiadások az 2. és a 3. mérföldkőben tervezett tevékenységek arányában merülnek fel, a mérföldkő elérésének dátumáig.



A projekt összes elszámolható költsége utófinanszírozás formájában kerül elszámolásra, így a teljes támogatási összeg lehívható előleg formájában. A tartalék keret összegére támogatás nem igényelhető, így a 2017. év és 2018. évre tervezett előleg összege teljes támogatási összeg és a tartalék keret összegének különbözetével került betervezésre.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00266
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

ELTÉRÉSEK LISTÁJA

Változás megnevezése	Benyújtott kérelem szerint	támogatási	Támogatási szerződés szerint	A változás indoka
A megvalósításban résztvevő szakmai közreműködők	Harsányiné Reszegi Gabriella	Gabriella	Korbeák György	A szakmai résztvevők személye felülvizsgálatra került a beadott pályázathoz képest.
A megvalósításban résztvevő szakmai közreműködők	Harsányiné Reszegi Gabriella	Gabriella	Papp-Für Márta	A szakmai résztvevők személye felülvizsgálatra került a beadott pályázathoz képest.
A megvalósításban résztvevő szakmai közreműködők	Rácz Mária Zsuzsanna		Éles Béla	A szakmai résztvevők személye felülvizsgálatra került a beadott pályázathoz képest.
Költségek	Projektben munkabére és az ehhez kapcsolódó adók és járulékok összeszervezve.	közreműködők és az ehhez kapcsolódó adók és járulékok részletezve.	Projektben közreműködők munkabére és az ehhez kapcsolódó adók és járulékok részletezve.	A projektmenedzser és a pénzügyi vezető munkabére összesen, a költségvetés Projektmenedzserment soron együtt került feltüntetésre.
Kapcsolattartó adatai	Bagoly Dóra		Korbeák György	A könnyebb kommunikáció érdekében a kapcsolattartó személye módosítva lett.
A támogatási igényhez használt bankszámlaszám	10034002-00336420-00000000		10034002-00336420-30005101	A projekt részére, a támogatási igényhez elkülönített bankszámla (alszámla) került létrehozásra.
Likviditási terv				Az észrevételek alapján a likviditási terv javításra és aktualizálásra került.



.....
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ



P.H.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11.
napján.

Kelt:, 2017. év hónap ...
napján.

Felhívás/Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17	
Felhívás/Projekt címe: A Hajdúberzsörményi Bethlen Gábor Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése	
Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve: Hajdúberzsörményi Tankerületi Központ	

	2015					2016					2017				
	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	
Bevételek (mFt):															
Támogató által átutalt/átutalandó támogatási előleg															
Támogató által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész)															
Támogató által teljesített/tejesítendő szállítói finanszírozás															
Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kiadások (mFt):															
Projekt-előkészítés költségei														2.430	
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>															
Projektmenedzsment költség														0.102018	
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>															
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei														0.051009	
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>															
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek															
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>															
Célcsoport támogatásának költségei															
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>															
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatók költségei															
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>															
Beruházáshoz kapcsolódó költségek															
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>															
Általános (rezi) költség															
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>															
Tartalék															
Összesen tárgyható:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	2,58
<i>Ebből utófinanszírozás:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,58</i>
<i>Ebből szállítói finanszírozás:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Hó végi / negyedév végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54	2,54	2,54	5,12
<i>Ebből hó végi/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás):</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,54</i>	<i>2,54</i>	<i>2,54</i>	<i>2,54</i>	<i>5,12</i>
<i>Ebből hó végi/ negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás):</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása:															
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek):															
<i>Ebből előleg terhére elszámolt/elszámolandó:</i>															
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek):															
Adott hónap/ negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54	2,54	2,54	5,12
Adott hónap/ negyedév végéig kifizetési igénylésben beadott/betervezett összesen (kumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendelkezésre álló hó végi/ negyedév végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélkül) (kumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,54	-2,54	-2,54	-2,54	-5,12

Hajdúberzsörmény

Kelt: (helység, dátum): 2017.09.11.



2018															
október	november	december	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév
10,04			70,15												
10,04	10,04	10,04	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19
0,102018	0,102018	0,102018	0,306054	0,306054	0,306054	0,102018									
0,051009	0,051009	0,051009	0,153027	0,153027	0,153027	0,051009									
		0,08988		0,83948		0,86825									
		3,5640		33,2878		34,4262									
						0,81									
0,15	0,15	3,81	0,46	34,59	0,46	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	0,15	3,81	0,46	34,59	0,46	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,28	5,43	9,24	9,70	44,28	44,74	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19
5,28	5,43	9,24	9,70	44,28	44,74	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	9,24	-	35,05	-	35,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9,24		35,05		35,91									
		9,24		35,05		35,91									
5,28	5,43	9,24	9,70	44,28	44,74	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19
0,00	0,00	9,24	9,24	44,28	44,28	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19
4,77	4,61	0,81	70,50	35,91	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(millió Ft)

2022				2023				Összesen	Támogatási szerződés/Támogatási kérelem szerint				
II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév			II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
												80,19	
80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	
												4,97	
												0,00	
												1,43	
												0,00	
												0,71	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												1,80	
												0,00	
												71,28	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,81	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	
80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												80,19	
												80,19	
												80,19	
80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	
80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kedvezményezett képviselője

