

**1. számú
Szakmai beszámoló**

VEKOP-7.3.3-17-2017-00009

(FŐ)KEDVEMÉNYEZETT NEVE: KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

BESZÁMOLÓ AKTUÁLIS ÁLLAPOTA: Beérkezett

Mérföldkő időpontja:	2019.08.31.
Benyújtási határidő:	2019.09.15.
Beküldés dátuma:	2019.09.23.
Hiánypótlás beküldésének dátuma:	

A PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATAI

Projekt azonosító száma:	VEKOP-7.3.3-17-2017-00009
Projekt címe:	Digitális módszertani fejlesztés a KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT intézményeiben
A (Fő)Kedvezményezett neve:	KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Projekt tényleges kezdet dátuma:	2018.09.01.
Projekt várható fizikai befejezés dátuma:	2021.08.31.

A BESZÁMOLÓ AZONOSÍTÓ ADATAI

Beszámoló sorszáma:	1
Beszámolóhoz kapcsolódó mérföldkő sorszáma:	1

Beszámolóhoz kapcsolódó elszámolás sorszáma:	2
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Stefán György
Telefon:	362 0 2518170
Fax:	nincs
E-mail:	gyorgy.stefan@kk.gov.hu
Beszámoló elkészítésének időpontja:	
PDF fájl generálás:	
Lezárás időpontja:	

A BESZÁMOLÓ RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

<p>A VEKOP-7.3.3-17-2017-00009 projekt egy év csúszással, 2018.09.01-én indult el. A projekt menedzsment megkezdte a munkáját, a megbízást elnyert szakértő a projekt kezdete óta támogatja annak sikeres megvalósítását. Bevonásra került négy iskola, ezen belül mindenhol megbízást kapott 1 szakmai koordinátor, 6-6 megvalósításban részt vevő pedagógus, 1-1 rendszergazda, valamint digitális módszertani asszisztens is. A projekt indulását követően megtörtént az előleg lekérése. 2019.01.30-án egy hivatalos projektnyitó rendezvényt tartottunk, melyen a bevont intézményeink bemutatkozhattak, de a pályázat megvalósítása már 2018 őszén aktívan zajlott. Az intézmények szakmai koordinátorainak segítségével bevontuk a projektbe az erre az időszakra előírt számú diákot és pedagógust. Az intézmények Digitális Fejlesztési Tervei (DFT) alapján elindítottuk a képzések beszerzését. Az intézmények DFT, valamint a projekt kiírásának megfelelően elindítottuk a tárgyi eszközök beszerzését is. A beszerzés közben néhány nehézségbe ütköztünk, emiatt az egyik intézmény DFT-ét módosítani kellett. Az előírt, laptopokra vonatkozó 5 éves garancia kitétel nagyban megnehezítette a beszerzés folyamatát, valamint jelentősen megemelte a költségeket. A Közbeszerzési Portál nem tartalmazott ennek a kritériumnak megfelelő eszközt, így saját hatáskörű beszerzést kértünk, melyre az engedélyt megkapva a beszerzést végül végre tudtuk hajtani. A beszerzett eszközöket az iskolákba szállítottuk, ezt dokumentáltuk, majd használatba vették azokat. Helyszíni ellenőrzéseken megtekintettük az iskolákban a pályázat dokumentációját, illetve segítséget nyújtottunk a dokumentumok elkészítésében. A beszerzett képzések egy része már lezajlott, vannak képzések, melyek még folyamatban vannak. A Digitális Fejlesztési Ügynökség digitális mentort rendelt az iskolák mellé, elkezdődött a közös munka. A projektmenedzsment értékelése szerint az első, ún. „előkészítő év” sikeresen, nagyrészt az előzetes terveknek megfelelően alakult.</p>

MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK

Kedvezményezett neve:	KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Eredmény megnevezése:	Jóváhagyott pedagógiai program intézményenként, amelybe beépítésre került a digitális fejlesztési terv (4 db)
Mérföldkő sorszáma:	1

<p>Eredmény leírása:</p>	<p>2019.08.31-ig a bevont 4 db köznevelési intézmény közül 2 intézményben valósult meg a pedagógiai program a digitális fejlesztési terv implementációja: Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola és Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium. A másik 2 intézmény (Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola és Mozdulásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) esetében a Pedagógiai Programban szintén beépítésre került a digitális pedagógiai módszertan rendszeres alkalmazása, és jelen vannak a digitális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó pedagógiai célok, ugyanakkor az elfogadott digitális fejlesztési terv nem került beépítésre. Az intézményvezetők nyilatkozata alapján ennek várható időpontja a 2019/2020. tanév vége.</p>
<p>Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:</p>	<p>A Csata Utcai Általános Iskola kivételével minden intézmény megküldte a 2019.09.01 előtt jóváhagyott, és így hatályba lépett, módosított pedagógiai programját. A Csata Utcai Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása folyamatban van, erről egy intézményvezetői nyilatkozat áll rendelkezésre.</p>

<p>Kedvezményezett neve:</p>	<p>KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT</p>
<p>Eredmény megnevezése:</p>	<p>Pilot program implementációját támogató események (8 db)</p>
<p>Mérföldkő sorszáma:</p>	<p>1</p>

<p>Eredmény leírása:</p>	<p>A Közép-Pesti Tankerületi Központ 2019.01.30-án tartotta projektindító szakmai konferenciáját, ahová a bevont intézmények minden szakmai közreműködője meghívást kapott (összesen 39 fő volt jelen). A rendezvényen bemutatásra kerültek a pályázat céljai, tartalma, tervezett eredményei, valamint az egyes intézmények szakmai fejlesztési célkitűzései. A rendezvény végén egy szakmai workshop keretében megvitatásra kerültek a pályázattal kapcsolatos fontosabb kérdések, javaslatok.</p> <p>A Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2018.12.01-én szakmai műhelymunkát tartott Digitális oktatás és fejlesztés témakörben. A rendezvényen 32 fő pedagógus vett részt. A műhelymunka előtt az intézmény szakmai koordinátora előadást tartott Digitális kompetenciafejlesztés az Európai Unióban, Magyarországon és a Csata Utcai Általános Iskolában címmel.</p> <p>Szintén a Csata Utcai Általános Iskola Családi Napot tartott 2019.03.23-án Internetbiztonság címmel. A rendezvényen több mint 400 pedagógus, szülő és diák vett részt, ahol informatikai eszközök bemutatásától kezdve internethasználattal kapcsolatos feladatok és versenyeken át a kerületi gyermekvédelmi szervek előadásáig számtalan színes és tanulságos programon vehettek részt az érdeklődők.</p> <p>A beszámolási időszak alatt a fent megnevezett 3 db eseményen kívül dokumentáltan további támogató rendezvény nem valósult meg.</p>
<p>Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:</p>	<p>Minden rendezvényről készült feljegyzés, jegyzőkönyv, továbbá rendelkezésre állnak jelenléti ívek, fényképdokumentumok és az előadások szakmai anyagai.</p>

<p>Kedvezményezett neve:</p>	<p>KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT</p>
<p>Eredmény megnevezése:</p>	<p>Digitálisan korszerűsített intézmények (4 db)</p>
<p>Mérföldkő sorszáma:</p>	<p>1</p>

<p>Eredmény leírása:</p>	<p>A pályázatban 4 db, a Közép-Pesti Tankerületi Központhoz tartozó köznevelési intézmény került bevonásra: Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola, Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola, Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium és Mozdásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.
 Az intézmények digitális korszerűsége 2019.08.31-ig megvalósult, 21,1 MFt értékben digitális eszközök, valamint azok tartozékai beszerzésre kerültek. Ez összesen 8 db számítógépet (2,2 MFt), 48+16 db tabletet (7,7 MFt) és 7 db interaktív táblát (1,3 MFt), valamint hozzá tartozó projektort és konzolt (2,1 MFt), 4 db LEGO Story Starter készletet (20 fő részére/db - 3,9 MFt), 1 db LEGO robotkészletet és tartozékait (2,2 MFt), 6 db Blue-bot padlórobotot és tartozékait (0,2 MFt), valamint 4 db töltésre alkalmas szekrényt (1,5 MFt) jelent.</p>
<p>Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:</p>	<p>A 4 db bevont intézmény részére az eszközök átadása, használatba vétele megtörtént, az eszközök az intézményi leltárjegyzékekbe bekerültek.</p>

MONITORING MUTATÓK

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált	Tény dátuma	Tény változás	Tény összváltozás	Tény kumulált	Tényadathoz tartozó beszámoló sorszama	Megjegyzés
Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma			2018.10.31.	12	12	12	2018.10.12.	12	12	12	1	A pedagógusok bevonását igazoló aláírt nyilatkozatok a pályázati dokumentációban rendelkezésre állnak
Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma			2021.08.31.	28	40	40						
Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma (nő)			2021.08.31.	0	0	0						
Támogatott programokban részt vevő tanulók száma			2018.12.31.	20	20	20	2018.12.21.	20	20	20	1	
Támogatott programokban részt vevő tanulók száma			2021.08.31.	380	400	400						
Támogatott programokban részt vevő tanulók száma (nő)			2021.08.31.	0	0	0						
Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma	2018.09.01.	0										
Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma			2021.08.31.	4	4	4						

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Támogatási összeg:	150 millió Ft alatti
Támogatási kategória:	Egyéb fejlesztés
Hittel kombinált konstrukció?:	Nem
Tájékoztatás és nyilvánosság jelen beszámoló időszakában nem releváns:	Nem

A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZA

Publikációs eszköz	Célérték (db)	Előző érték	Akt. érték	Határidő (Tervezet)	Határidő (Valós)	Eredményt igazoló dokumentum
Kommunikációs terv készítése						
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése						
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése a pénzügyi zárásig	1	0	1	2019.01.31.	2019.01.22.	http://kk.gov.hu/vkop-7-3-3-17-2017-00009

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS SZAKASZA

Publikációs eszköz	Célérték (db)	Előző érték	Akt. érték	Határidő (Tervezet)	Határidő (Valós)	Eredményt igazoló dokumentum
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése						
Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.)						

Publikációs eszköz	Célérték (db)	Előző érték	Akt. érték	Határidő (Tervezet)	Határidő (Valós)	Eredményt igazoló dokumentum
A beruházás helyszínén „B” (DE: autópálya beruházások esetében „A”) típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése						
A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése						
A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	5	0	5	2019.08.31.	2018.11.30.	fényképek a kihelyezett táblákról
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan						
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	40	0	65	2019.08.31.	2019.08.31.	fényképek

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT KÖVETŐ SZAKASZ

Publikációs eszköz	Célérték (db)	Előző érték	Akt. érték	Határidő (Tervezet)	Határidő (Valós)	Eredményt igazoló dokumentum
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése						
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése						
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése						
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1	0	1	2019.08.31.	2019.06.30.	https://terkep.fair.gov.hu/
A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése						

A BESZÁMOLÓHOZ CSATOLT DOKUMENTUMOK

Fájl neve	Megnevezés	Feltöltés dátuma
CSATA_Nyilatkozat_szakmai_koordinator.pdf	Beszámoló mellékletek	2019.09.12.
CSATA_Csaladi_nap.pdf	Beszámoló mellékletek	2019.09.12.
GEOMATECH.pdf	Beszámoló mellékletek	2019.09.12.
Fényképek eszközök átadásáról.pdf	Beszámoló mellékletek	2019.09.12.
Fejlesztő biblioterápia.pdf	Beszámoló mellékletek	2019.09.12.
VEKOP Nyitórendezvény_20190130.pdf	Beszámoló mellékletek	2019.09.12.
SZIG_Pedprog 2019aug29.pdf	Beszámoló mellékletek	2019.09.12.
Mobilrobotok.pdf	Beszámoló mellékletek	2019.09.13.
SZÉCHENYI KIEGÉSZÍTETT PEDAGÓGIAI PROGRAM.pdf	Beszámoló mellékletek	2019.09.12.
CSATA_Digitalis_kompetencia.pdf	Beszámoló mellékletek	2019.09.12.