

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Szombathelyi Tankerületi Központ

Székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8.

Képviseli: Fodor István tankerületi központ igazgató

Adóigazgatási azonosító száma: 15835499-2-18

ÁHT azonosítója: 361739

Számla száma: 10047004 00336925 30005008

KSH statisztikai számjele: 15835499-8412-312-18

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Vállalkozó neve: **Repeta Duó Kereskedelmi és Vendéglátóipari Bt.**

Képviseli: Dremmel Ákos

Székhelye: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

Cégjegyzékszám: 18-06-102867

Adószám: 26866398-2-18

Bankszámlaszáma: 10300002-10571834-49020017

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”), a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2018. április 23-án megállapodás jött létre az „EFOP-3.1.6-16-2017-00017 azonosító számú projekt keretében ellátási ún. „catering” szolgáltatás biztosítása témakörben” (továbbiakban, mint Szerződés). A Vállalkozási Szerződést a Felek 2020. június 15-én módosították (1. számú szerződésmódosítás) a projekt fizikai befejezésének határidő módosítása miatt.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

2. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a mai napon a vállalkozási szerződést és annak 1. számú módosítását az alábbiak szerint módosítják a projekt fizikai befejezésének újabb határidő módosítása miatt:

Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya 2.) pontjában foglaltak szerint:

Eredeti szöveg:

Jelen szerződés mindkét fél aláírásával lép hatályba. Jelen szerződést Felek a pályázathoz kapcsolódó programok lebonyolításáig, határozott időtartamra kötik egymással, legkésőbb **2021. március 31-ig.**


Módosított szöveg:


Jelen szerződés mindkét fél aláírásával lép hatályba. Jelen szerződést Felek a pályázathoz kapcsolódó programok lebonyolításáig, határozott időtartamra kötik egymással, legkésőbb **2021. július 31-ig.**

Felek a Szerződés jelen módosítással nem érintett szakaszait változatlan formában érvényben tartják.

A felek a jelen megállapodást közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 4 példányban írták alá, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Kelt: Szombathely, 2021. március 1.


.....
Megrendelő
Szombathelyi Tankerületi Központ
Képviseli: Fodor István
tankerületi igazgató


.....
Vállalkozó
Repeta Duó Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Bt.
Képviseli: Dremmel Ákos

REPETA DUÓ BT.
9700 Szombathely
Károlyi Gáspár tér 4.
Adószám: 26866398-2-18

Pénzügyi szempontból ellenjegyezte: Szombathely, 2021. március 1.


.....
Varga Béláné
gazdasági vezető

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

3. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Szombathelyi Tankerületi Központ

Székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8.

Képviseli: Fodor István tankerületi központ igazgató

Adóigazgatási azonosító száma: 15835499-2-18

ÁHT azonosítója: 361739

Számla száma: 10047004 00336925 30005008

KSH statisztikai számjele: 15835499-8412-312-18

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Vállalkozó neve: **Repeta Duó Kereskedelmi és Vendéglátóipari Bt.**

Képviseli: Dremmel Ákos

Székhelye: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

Cégjegyzékszám: 18-06-102867

Adószám: 26866398-2-18

Bankszámlaszáma: 10300002-10571834-49020017

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”), a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy közöttük 2018. április 23-án megállapodás jött létre az „EFOP-3.1.6-16-2017-00017 azonosító számú projekt keretében ellátási ún. „catering” szolgáltatás biztosítása témakörben” (továbbiakban, mint Szerződés). A Vállalkozási Szerződést a Felek 2020. június 15-én (1. számú szerződésmódosítás) és 2021. március 1-jén módosították (2. számú szerződésmódosítás) a projekt fizikai befejezésének határidő módosítása miatt.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a mai napon a vállalkozási szerződést és annak 2. számú módosítását az alábbiak szerint módosítják a projekt fizikai befejezésének újabb határidő módosítása miatt:

Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya 2.) pontjában foglaltak szerint:

Eredeti szöveg:

Jelen szerződés mindkét fél aláírásával lép hatályba. Jelen szerződést Felek a pályázathoz kapcsolódó programok lebonyolításáig, határozott időtartamra kötik egymással, legkésőbb **2021. július 31-ig.**

Módosított szöveg:


Jelen szerződés mindkét fél aláírásával lép hatályba. Jelen szerződést Felek a pályázathoz kapcsolódó programok lebonyolításáig, határozott időtartamra kötik egymással, legkésőbb **2021. október 31-ig.**

Felek a Szerződés jelen módosítással nem érintett szakaszait változatlan formában érvényben tartják.

A felek a jelen megállapodást közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 4 példányban írták alá, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Kelt: Szombathely, 2021. június 28.


Megrendelő
Szombathelyi Tankerületi Központ
Képviseli: Fodor István
tankerületi igazgató


Vállalkozó
Repeta Duó Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Bt.
Képviseli: Dremmel Ákos

Pénzügyi szempontból ellenjegyezte: Szombathely, 2021. június 28.


Varga Béláné
gazdasági vezető