

2. számú Szakmai beszámoló

VEKOP-7.3.3-17-2017-00009

(FŐ)KEDVEMÉNYEZETT NEVE: KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

BESZÁMOLÓ AKTUÁLIS ÁLLAPOTA: Beérkezett

Mérföldkő időpontja:	2020.08.31.
Benyújtási határidő:	2020.12.14.
Beküldés dátuma:	2020.11.20.
Hiánypótlás beküldésének dátuma:	

A PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATAI

Projekt azonosító száma:	VEKOP-7.3.3-17-2017-00009
Projekt címe:	Digitális módszertani fejlesztés a KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT intézményeiben
A (Fő)Kedvezményezett neve:	KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Projekt tényleges kezdet dátuma:	2018.09.01.
Projekt várható fizikai befejezés dátuma:	2021.08.31.

A BESZÁMOLÓ AZONOSÍTÓ ADATAI

Beszámoló sorszáma:	2
Beszámolóhoz kapcsolódó mérföldkő sorszáma:	2

Beszámolóhoz kapcsolódó elszámolás sorszáma:	6
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Stefán György
Telefon:	0 6202518170
Fax:	nincs
E-mail:	gyorgy.stefan@kk.gov.hu
Beszámoló elkészítésének időpontja:	
PDF fájl generálás:	
Lezárás időpontja:	

A BESZÁMOLÓ RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

<p>Az előkészítő évet követően a 2019/2020. tanévben elindult a pályázat szakmai megvalósítóinak érdemi munkája is, azaz a 4 bevont intézményben megkezdődött a digitális módszertani tananyagok és óratervek bevezetése, gyakorlati alkalmazása is. A vállalat képzések közül a Szent István Gimnázium elfogadott Digitális Fejlesztési Tervének (DFT) módosításából adódóan újratervezett és ez által később beszerzett „A Tankocka alsó és felső tagozaton történő alkalmazása” képzés zárta (9 fő). Az intézmények a 2020.02.10. és 14. között megtartott Közép-Pesti Pedagógiai Napok keretében mutathatták meg más intézmények pedagógusai számára, hogy milyen sikeres innovációkat alakítottak ki a VEKOP-7.3.3-17-2017-00009 projekt keretében. Az intézmények összesen hat bemutató órát tartottak, amelyeken – az érdeklődő pedagógusok mellett – a projektmenedzsment egy-egy tagja is részt vett. A 2019/2020. tanév első félévében több kisebb, helyi szintű szakmai rendezvény is megvalósult, amelyek keretében a pályázat addig elért eredményei kerültek bemutatásra. A Mozgásjavító EGYMI-ben december hónap során a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ rendezvényén mutathatták meg a projektet, a Csata Utcai iskolában szintén decemberben belső tudásmegosztással adta át a 6 fő szakmai megvalósító az elsajátított módszertani elemeket a nevelőtestület többi tagja számára. A Széchenyi István iskolában belső hospitálásokkal, szülői bemutató órákkal népszerűsítették a digitális pedagógiai módszertani órákat. Helyszíni ellenőrzéseken megtekintette a projektmenedzsment a pályázat dokumentációját, illetve a tanév végén megvizsgálta a projekt indikátorait alátámasztó dokumentumokat is. A kisebb hiányosságok pótlásai, korrekciók megvalósultak. 2020. tavaszától a digitális oktatásra áttérés következtében különösen megnövekedett a pedagógusok pályázati aktivitása, hiszen a mindennapi gyakorlatban tudták használni a korábban tanultakat. A jelenléti események ugyan elmaradtak, de online sor kerültek a konzultációkra</p>

MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK

Kedvezményezett neve:	KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Eredmény megnevezése:	Jóváhagyott pedagógiai program intézményenként, amelybe beépítésre került a digitális fejlesztési terv (4 db)
Mérföldkő sorszáma:	2

<p>Eredmény leírása:</p>	<p>2019 . 08 . 31-ig a bevont négy köznevelési intézmény közül két intézményben nem valósult meg a DFT implementációja . 2020 . 08 . 31-ig mindkét intézmény felülvizsgálta a pedagógiai programját, a Budapest XIII . Kerületi Csata Utcai Általános Iskolában külön mellékletként került beépítésre, míg a Mozsásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény esetében a törzsszövegbe beemelve . A digitális fejlesztési tervek pedagógiai programba történő beépítésével minden érintett intézményben egységesen megvalósul a jövőbeni digitális pedagógiai munka melletti elköteleződés, illetve a folyamatos szakmai fejlődés . A pályázati időszak lezárultát követően az intézmény hivatalos szakmai profiljának részét fogja képezni a pályázatban kitűzött célok megvalósítása és az elért eredmények fenntartása .</p>
<p>Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:</p>	<p>Minden bevont intézmény pedagógiai programja tartalmazza a digitális fejlesztési tervet . A módosított, jóváhagyott pedagógiai programok feltöltésre kerültek a hivatalos online felületekre is .</p>

<p>Kedvezményezett neve:</p>	<p>KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT</p>
<p>Eredmény megnevezése:</p>	<p>Pilot program implementációját támogató események (8 db)</p>
<p>Mérföldkő sorszáma:</p>	<p>2</p>

<p>Eredmény leírása:</p>	<p>A Közép-Pesti Tankerületi Központ 20190930-án tartotta első szakmai beszámolójával kapcsolatos rendezvényét, ahová a bevont négy intézmény minden szakmai megvalósító személye meghívást kapott (összesen 38 fő volt jelen) . A rendezvényen az első év szakmai eredményei kerületek bemutatásra mind a projektmenedzsment részéről, mind a bevont intézmények részéről . A rendezvény zárásaként a jelenlévő szakmai megvalósítók egy workshop keretében egyeztettek a le nem tisztázott kérdések vonatkozásában . Szintén a fenntartó szervezésében, de a köznevelési intézmények közreműködésével került megvalósításra a hagyományos Közép-Pesti Pedagógiai Napok 2020 . 02 . 10-14 . között, ezen belül 02 . 10-én és 02 . 12-én digitális pedagógiai módszertani bemutató órákat tartottak a bevont intézmények . A tavalyi év szakmai beszámolójából adminisztrációs hiba miatt kimaradt a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai napja, amely 2020 . 05 . 03-án valósult meg (87 fő vett részt rajta) . A belső tudásmegosztó rendezvényen szakmai workshopok keretében mutatták be a szakmai megvalósítók a többi intézményi pedagógus számára a digitális pedagógiai módszertani elemek gyakorlati hasznosítását . Több rendezvény is tervezett volt a tanév második felében, azonban a koronavírus járvány miatt ezek elhalasztásra kerültek .</p>
<p>Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:</p>	<p>Minden rendezvényen feljegyzés vagy jegyzőkönyv készült, rendelkezésre állnak továbbá a jelenléti ívek, a szakmai előadások anyagai és fotódokumentumok is .</p>

<p>Kedvezményezett neve:</p>	<p>KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT</p>
<p>Eredmény megnevezése:</p>	<p>Digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák (40%)</p>
<p>Mérföldkő sorszáma:</p>	<p>2</p>

<p>Eredmény leírása:</p>	<p>A 2019/2020 . tanév volt az első teljes tanév, amikor a szakmai megvalósítók kipróbálhatták a képzések megszerzett tudásukat, illetve a beszerzett eszközöket a gyakorlatban . A pedagógusok egy része ezt kisebb léptékben (jellemzően egy-egy csoportot vagy osztályt érintően), mások nagyobb arányban vállalták, hogy digitális módszertannal támogatott tanórákat tartanak .
 Összességében elmondható, hogy a minden bevont szakmai megvalósító teljesítette az előírt, legalább 40%-os arányt, de a pedagógusok többsége ennél magasabb arányban is tartott digitális módszertannal támogatott tanórákat . A legaktívabb pedagógusok 65-70% felett teljesítettek, azaz a tanórák kétharmadát ilyen módszerrel tartották .
 Intézményi átlagokat tekintve a Budapest XIII . Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 51,9%-os, a Mozdásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 48,3%-os, a Budapest XIV . Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 51,2%-os, a Szent István Gimnázium 60,8%-os eredményt ért el .</p>
<p>Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:</p>	<p>Minden bevont intézmény KRÉTA elektronikus naplóval rendelkezik, amely képes arra, hogy az adott tanóra jellemzőjeként rögzítse, hogy a tanóra tartalma megfelel a VEKOP-7 . 3 . 3-17-2017 pályázat előírásainak . Ezen tanórákat az intézmény szakmai koordinátora lekért a KRÉTA rendszer haladási naplóból a tanév zárásánál, majd megküldte ellenőrzésre a projektmenedzser részére . A projektmenedzser ellenőrzést követően kérte az esetleges adminisztrációs hibák korrekcióját, és elkészítette a csatolt kimutatást . A haladási naplók az adott intézményben archiválásra kerültek .</p>

<p>Kedvezményezett neve:</p>	<p>KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT</p>
<p>Eredmény megnevezése:</p>	<p>Digitális tartalomfejlesztés (240 db)</p>
<p>Mérföldkő sorszáma:</p>	<p>2</p>

<p>Eredmény leírása:</p>	<p>Tekintettel arra, hogy a pályázati eszközök beszerzése és a képzések megvalósítása zajlott a 2018/2019 . tanévben, így a digitális tartalomfejlesztés csak a második, 2019/2020 . tanévben indulhatott el . Emiatt a bevont pedagógusok kettőzött erővel vetették bele magukat, hogy a tanévenként teljesítendő 240 db digitális tartalmat előállítsák .
 A Budapest XIII . Kerületi Csata Utcai Általános Iskola, a Mozdásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai megvalósítói intézményenként 90-90 digitális tartalmat hoztak létre és töltöttek fel .
 A Budapest XIV . Kerületi Széchenyi István Általános Iskola szakmai megvalósítói 83 digitális tartalmat, a Szent István Gimnázium bevont tanárai pedig 89 anyagot .
 A 4 intézmény összesen 352 digitális tartalmat osztott meg . A Mozdásjavító iskola tanári fel is töltötték a NKP felületre a szakmai tartalmakat, de ezek jelenleg nem elérhetőek .</p>
<p>Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:</p>	<p>Komoly problémát okozott, hogy az eredetileg a pályázatba tervezett NKP felületre a pedagógusok többsége nem tudta feltölteni a digitális tartalmat, mert a felület nem volt elérhető vagy nem működött megfelelően, akiknek pedig sikerült, jelenleg annak sem elérhető a feltöltött tartalma . Emiatt a projektmenedzsment hozott létre egy központi felületet, ahová feltölthetőek volt a digitális tartalmak, ezek nyilvános publikálását pedig a pályázati időszak végéig újragondoljuk .
 A 2019/2020 . tanév 352 feltöltött digitális tartalma mintegy 660 Mb nagyságú, így ennek az EPTK felületen való megosztására nincs lehetőség .</p>

MONITORING MUTATÓK

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált	Tény dátuma	Tény változás	Tény öszváltozás	Tény kumulált	Tényadathoz tartozó beszámoló sorszáma	Megjegyzés
Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma			2021.08.31.	28	40	40						
Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma			2018.10.31.	12	12	12	2018.10.12.	12	12	12	4	A pedagógusok bevonását igazoló aláírt nyilatkozatok a pályázati dokumentációban rendelkezésre állnak
Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma			2018.10.31.	12	12	12	2018.10.12.	12	12	12	1	A pedagógusok bevonását igazoló aláírt nyilatkozatok a pályázati dokumentációban rendelkezésre állnak
Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma			2018.10.31.	12	12	12	2018.10.12.	12	12	12	2	A pedagógusok bevonását igazoló aláírt nyilatkozatok a pályázati dokumentációban rendelkezésre állnak
Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma			2018.10.31.	12	12	12	2018.10.12.	12	12	12	1001	A pedagógusok bevonását igazoló aláírt nyilatkozatok a pályázati dokumentációban rendelkezésre állnak

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Támogatási összeg:

150 millió Ft alatti

Támogatási kategória:

Egyéb fejlesztés

Hitellel kombinált konstrukció?:

Nem

Tájékoztatás és nyilvánosság jelen beszámoló időszakában nem releváns:

Igen

A BESZÁMOLÓHOZ CSATOLT DOKUMENTUMOK

Fájl neve	Megnevezés	Feltöltés dátuma
Igazolás_digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák aránya_2019_2020.pdf	Beszámoló mellékletek	2020.11.13.
Tanúsítványok_IKT_08.21.pdf	Beszámoló mellékletek	2020.11.13.
Pedagógiai Program_Csata_2020.pdf	Beszámoló mellékletek	2020.11.13.
Tanúsítványok_Tankocka.pdf	Beszámoló mellékletek	2020.11.13.
VEKOP első éves szakmai beszámoló rendezvény_20190930.pdf	Beszámoló mellékletek	2020.11.13.
Pedagógiai Program_Mozgasjavito_2020.pdf	Beszámoló mellékletek	2020.11.13.
Pedagógiai Napok Programfüzet 2020.pdf	Beszámoló mellékletek	2020.11.13.
Tanúsítványok_LEGO_0826.pdf	Beszámoló mellékletek	2020.11.13.
Mozgasjavito VEKOP szakmai nap_20190503.pdf	Beszámoló mellékletek	2020.11.13.
Tanúsítványok_IKT_08.26.pdf	Beszámoló mellékletek	2020.11.13.