

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely egyrészről

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 28. (korábban: Kossuth tér 1.)

adószáma: 15835169-2-06

törzskönyvi szám: 835167

bankszámla száma: 10028007-00336781-30005101

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 35.

cégjegyzékszám: Cg. 06-10-000487

adószám: 25284801-2-06

bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11735005-29903263

MKIK kivitelezői jegyzék száma: 15A06577

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

2020. május 5-én megkötött Vállalkozási Szerződés módosítására irányul.

1.

Felek rögzítik, hogy a „**Kivitelezési feladatok az Almási Iskola építésére**” tárgyában **EKR001132812019** számon lefolytatott közbeszerzési eljárás kihirdetett eredménye alapján Vállalkozási Szerződést kötöttek 2020. május 5-én. A szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.2-17-2017-00001 azonosítószámú pályázat keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból és egyéb forrásból történik.

2.

A szerződés 19.6. pontjának c) alpontja tartalmazza a vállalkozói díjból a támogatás terhére elszámolható összeget.

A szerződés 4.4. pontja tartalmazza az igényelhető előleg összegét.

3.

Megrendelő 2020. augusztus 8-án kapta kézhez a Klebelsberg Központ Projekt Főosztály KK/04/00051-31/2020. iktatószámú tájékoztatását, az EFOP-4.1.2-17 standard infrastrukturális fejlesztési projektekhez kapcsolódó többletforrás biztosításáról.

Az ebben foglaltak alapján a Kormány 1473/2020. (VIII. 7.) Korm. határozatával döntött az EFOP-4.1.2-17-2017-00001 azonosító számú, „Almási Tagintézmény a 21. században” című projekt összköltségének növeléséről és a forrásszerkezetének módosításáról, az alábbiak szerint:

- eredeti támogatási összeg: bruttó 1.401.119.666 Ft
- többlettámogatás az EFOP keretében történő finanszírozással: bruttó 98.880.334 Ft
- így a megnövelt uniós támogatás összege összesen: bruttó 1.500.000.000 Ft
- többlettámogatás Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezete terhére: bruttó 915.220.716 Ft
- megnövelt támogatási összeg összesen: bruttó 2.415.220.716 Ft

4.

Megrendelő értesített a Vállalkozót, hogy hivatalos székhelyének címe 2020. szeptember 1-i hatállyal a következő: 6800 Hódmezővásárhely, **Andrássy út 28.**

5.

Felek a fenti indokok alapján a szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról döntenek, a **Kbt. 141. § (6) bek.** alapján, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges, mivel

- NEM határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- NEM változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára;
- NEM terjeszti ki a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

6.

6.1.

Felek megállapodnak abban, hogy a projekt forrásszerkezetének megváltozása miatt a szerződés 4.4., a 4.5., 4.13. és 19.6. pontját az alábbiak szerint módosítják:

6.1.1. A szerződés 19.6. pontjának módosított szövege:

„19.6. A beruházással kapcsolatos egyéb információk:

- a) a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet;
- b) a beruházás az „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című EFOP-4.1.2-17 kódszámú pályázati felhívás keretében valósul meg;
- c) a 3.1. pontban meghatározott vállalkozói díjból az EFOP-támogatás terhére elszámolható összeg nettó **888.197.901 Ft.**
- d) a 3.1. pontban meghatározott vállalkozói díjból a központi költségvetési támogatás terhére elszámolható összeg nettó **720.646.233 Ft.**
- e) az egyéb (a megrendelő saját költségvetéséből biztosított) forrásból finanszírozott összeg nettó **25.275.926,6 Ft,** valamint a tartalékkeret összege (nettó **49.023.601,82 Ft).**”

6.1.2. A szerződés 4.4. pontjának módosított szövege:

„4.4. A Megrendelő előleget biztosít (a Vállalkozó igénye alapján), legfeljebb a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás összegét alapul véve az alábbiak szerint:

- a) az **uniós** támogatás terhére elszámolható összeg 30 %-ának megfelelő összeg erejéig, azaz **266.459.370 Ft** összegre,

- b) az egyéb (központi költségvetésből biztosított) forrásból finanszírozott összeg 5 %-ának megfelelő összeg erejéig, azaz **36.032.312 Ft** összegre.
- c) az egyéb (a megrendelő saját költségvetéséből biztosított) forrásból finanszírozott összeg 5 %-ának megfelelő összeg erejéig, **1.263.796 Ft** összegre
- Az igényelhető előleg összege mindösszesen nettó **303.755.478 Ft.**”

6.1.3. A szerződés 4.5. pontjának módosított szövege:

„4.5. Megrendelő az előleg **4.4.c. pontban meghatározott** összegének kifizetését a díjbekérő befogadását követő 15 naptári napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó számlájára. Az előleg **4.4.a. és 4.4.b. pontban meghatározott** összegét az Irányító Hatóság közvetlenül a szállító részére folyósítja a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) foglaltak szerint.

6.1.4. A szerződés 4.13. pontjának módosított szövege:

„4.13. Megrendelő a számlák összegét vegyes finanszírozással teljesíti:

- az egyéb (központi költségvetésből biztosított) forrásból finanszírozott összeget az **Irányító Hatóság közvetlenül a Vállalkozó számlájára átutalással teljesíti („szállítói finanszírozás”);**
- az egyéb (a megrendelő saját költségvetéséből biztosított) forrásból finanszírozott összeg kifizetését az igazolt teljesítés alapján a **4.2. pontban meghatározottak szerint átutalással teljesíti a Vállalkozó számlájára;**
- a támogatás összegét az Irányító Hatóság közvetlenül a Vállalkozó számlájára átutalással teljesíti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 133. §-ban foglaltak szerint („szállítói finanszírozás”).”

6.2.

6.2.1. A szerződés bevezetőjében a szerződő felek adatainál a Megrendelő módosított székhelye:

„6800 Hódmezővásárhely, **Andrássy út 28.**”

6.2.2. A szerződés 4.12. pont a) alpontjának módosított szövege:

„4.12. Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

a) vevő adatai:

vevő neve: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ CB2202

vevő címe: 6800 Hódmezővásárhely, **Andrássy út 28.**

vevő adószáma: 15835169-2-06”

7.

Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosítás a Megrendelő és a Vállalkozó egybehangzó szándéka szerint kerül megkötésre.

Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosítás az aláírása napján lép hatályba.

8.

Felek kijelentik, hogy a szerződésnek a módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

9.

Jelen Szerződés módosítás négy (4) eredeti példányban készült, melyből három példány a Megrendelőt, egy példány pedig a Vállalkozót illeti meg.

Kelt: 2021. március ^{26.}.....

Kelt: 2021. március ^{26.}.....



.....
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Megrendelő






.....
Dél-Konstrukt Építőipari Zrt.
Vállalkozó
ACS-SANTA PÉTER

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:

Hódmezővásárhely, 2021. március „^{26.}.....”



.....
Lencse Ferenc
pénzügyi ellenjegyző
Megrendelő



Aláírás-minta

1./ A társaság teljes cégneve: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2./ A társaság rövidített cégneve: Dél-Konstrukt Zrt.

3./ A társaság cégjegyzésének módja:

A társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezése alá a társaság vezérigazgatója (Keresztúri Akos) és Ács-Sánta Péter cégvezető önállóan írja a nevét, míg a társaság többi cégvezetője Ádám Szilvia és Klein Norbert együttesen írja a nevét és írnak alá.

4./ A társaság igazgatósági tagja:

Ács-Sánta Péter

.....
.....

SZUL.

tisztsége: cégvezető

cégjegyzés módja: önálló

Ide írhat szöveget



.....
Ács-Sánta Péter
cégvezető

Alulírott dr. Takács Róbert kamarai jogtanácsos (KASZ SZÁM: 36069963; munkáltató: Dél-Konstrukt Zrt. (székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 35., Cg.06-10-000487) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Ács-Sánta Péter, aki személyazonosságát a 385338 SA számú személyi igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás hitelesítést a változásbejegyzési eljárás során 2020.08.07. napján jegyzem ellen, valamint, hogy az aláírás-minta a változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. Nyilatkozom továbbá, hogy a változásbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és jegyeztem ellen. A jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ban írt feltételeknek.



DÉL-KONSTRUKT Zrt.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 35.
Adószám: 25284801-2-06
Bsz.: OTP 11735005-29903263



