

## Kivitelezési szerződés

### 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

#### **Klebelsberg Központ**

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42–46.

adószám: 15799658-2-41

képviseli: Hajnal Gabriella elnök

mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”), másrésztől

másrésztől

#### **MESTER-BAU 2002 Építőipari Képző, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.**

címe: 6000 Kecskemét Kadafalva, Tövis utca 18.

adószám: 11575588-2-03

cégjegyzékszám: 03-09-106487

képviseli: Bajusz Tibor ügyvezető

mint Kivitelező (a továbbiakban „**Kivitelező**”, továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

## 1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Megrendelő képviseletében az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (jogutódja a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**KK – Bács-Kiskun megyei oktatási intézmények**” tárgyában (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) amely eljárásban Megrendelő, mint Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem határozott meg.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy Kivitelező a fenti eljárás vonatkozásban, mint Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyre tekintettel Felek 2021.07.21. napján Kivitelezési Szerződést kötöttek (továbbiakban: Kivitelezési Szerződés) a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 6000 Kecskemét, Nyíri út 11. (hrsz.:3496.) ingatlanon található épülete(ke)n „Bács-Kiskun megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című és KEHOP-5.2.2-16-2016-00038 azonosító számú projekt alapján végzendő energiahatékonysági korszerűsítési kivitelezési munkák elvégzésére.
- 1.3. Felek rögzítik, hogy a jelen módosítást megelőzően nem módosították a Kivitelezési szerződést.
- 1.4. Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás aláírásának napján a szerződés hatályban van.

## 2. Módosítás indokai

### 2.1. Elírás

A Kivitelezési Szerződés VI. pontjának első és második mondata egymásnak ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz, amelyre tekintettel az ellentmondás feloldása szükséges.

A hivatkozott pontban foglaltak összevetése alapján megállapítható, hogy a teljesítési határidő számítása a munkaterület átadásától kezdődik.

A fentiek alapján Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI. pontját megváltoztatják és az ellentmondást ezzel feloldják.

### **3. Jogi Indokolás**

#### **3.1. Nem lényeges módosítás**

3.1.1. A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

3.1.2. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a módosítás során a feltételek nem változnak, kizárólag az ellentmondás feloldása történik meg.

A módosítás során sem az ellenérték, sem egyéb más feltételek nem változnak, illetve új elemet sem építenek a felek a szerződésbe.

3.1.3. A fentiek alapján Felek a változtatások jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdésében jelölik meg.

### **4. Módosított rendelkezések, szerződéses akarat**

#### **4.1. Szerződés hatályba lépése, teljesítése**

Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezési Szerződés IV.1 pontjának első mondatát az alábbiak szerint megváltoztatják:

*„A Kivitelező teljesítésének kötbérmentes véghatárideje a munkaterület átadásától számított 9 hónap”*

### **5. Záró rendelkezések**

5.1. A Kivitelezési Szerződés – és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.

5.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.

5.3. Jelen szerződésmódosítást Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2021. *augusztus 24*



.....  
**Klebelsberg Központ**  
képviselésében  
Hajnal Gabriella elnök  
**Megrendelő**

, 2021. *09*



.....  
**MESTER-BAU 2002 Építőipari**  
**Képző, Kereskedelmi és Szolgáltató**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság.**  
Bajusz Tibor ügyvezető  
**Kivitelező**

Kelt: *30. aug. 24.*  
Pénzügyileg ellenjegyzem

.....  
Domonkos Barbara  
gazdasági elnökhelyettes

Kelt: *Budapest, 2021. 08. 24.*  
Jogilag ellenjegyzem

