

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítása

amely

egyrésről a **Klebsberg Központ**
székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
adószám: 15799658-2-41
ÁHT azonosító: 335262
törzsszám: 799656
pénzforgalmi szolgáltató: Magyar Államkincstár
számlaszám: 10032000-00329307-00000000
képviseli: Hajnal Gabriella elnök

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrésről az **Absurd Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
székhely: 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 59.
cégjegyzékszám: 07-09-013539
adószám: 14066618-2-07
pénzforgalmi szolgáltató: CIB Bank
számlaszám: 10700093-25157903-51100005
képviseli: Kovács Péter ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

együttesen, mint szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között jött létre az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

- 1.1. Felek 2022. június 10. napján KK/04/OT/00012-2/2022 iktatószámom Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek egymással, melynek tárgya az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámmal ellátott projekt keretében logótervezés, szlogenírás, teremdesign (3 fajta), banner tervezése, alhonlap megtervezése, kialakítása és felállítása.
- 1.2. Az Alapszerződés 2.1. pontjában Felek rögzítették a Szolgáltatás egyes elemeinek teljesítési határidejét, a 2.2. - 2.5. pontokban pedig meghatározták a Vállalkozó által előállított eredménytermékek jóváhagyásának rendjét. Az Alapszerződést a Felek közös akarattal 2022. augusztus 23. napján KK/04/OT/00012-9/2022 iktatószámom módosították.
- 1.3. Figyelemmel arra, hogy Megrendelő az alhonlap tervének jóváhagyása körében 90 nappal túllépte az Alapszerződés 2.4. pontja szerint számítandó véleményezési határidőt, ezért szükségessé vált az Alapszerződés módosítása az alhonlap megtervezés teljesítési határideje vonatkozásában.

- 1.4. Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő az alhonlap felállításához kapcsolódó technikai keretrendszert hibásan és késve definiálta, ami miatt az alhonlap technikai felépítése és kialakítása további 90 napot igényel, ezért ezt az Alapszerződésben szükséges módosítani.
- 1.5. Felek rögzítik, hogy az alhonlap kialakításához kapcsolódó technikai feltételek biztosítási kötelezettsége módosítja az Alapszerződés műszaki tartalmát és módosítja az Alapszerződésben megállapított vállalkozói díjat.
- 1.6. A Felek az 1.1.-1.5. pontokban foglaltakra tekintettel az Alapszerződés teljesítésre vonatkozó rendelkezéseit közös megegyezéssel a jelen módosító szerződésben rögzítettek szerint módosítják.

2. A szerződésmódosítás tárgya

- 2.1. A Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás egyes elemeinek teljesítési feltételei az alábbiak, azzal, hogy a napokban, hónapokban megadott teljesítési határidők a szerződés hatálybalépésétől számíthatók:

	<i>Szolgáltatás megnevezése</i>	<i>Teljesítési határidő</i>	<i>Teljesítés helye/módja</i>
1	<i>logótervezés</i>	<i>30 nap</i>	<i>email-ben/pendrive-on átadás</i>
2	<i>szlogenírás</i>	<i>30 nap</i>	<i>email-ben/pendrive-on átadás</i>
3	<i>teremdesign 3 fajta</i>	<i>30 nap</i>	<i>email-ben/pendrive-on átadás</i>
4	<i>banner tervezés</i>	<i>74 nap</i>	<i>email-ben/pendrive-on átadás</i>
5	<i>honlap megtervezése, kialakítása és felállítása</i>	<i>12 hónap</i>	<i>google drive-hoz vezető link</i>

- 2.2. A Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 5.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatai szerződés szerinti teljesítésének ellenértékeként 1.212.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 1.539.240,- Ft, egymillió-ötszázharminckilencezer-kettőszáznegyven forint vállalkozói díjra jogosult a Szerződésben meghatározott feltételek szerint.

- 2.3. Felek rögzítik, hogy ahol az Alapszerződés és mellékletei alhonlapot említenek, az alatt minden esetben *honlapot* kell érteni.
- 2.4. A Felek pontosítják és nevesítik, hogy az Alapszerződés 1. számú mellékletében foglalt Műszaki leírásban szereplő táblázat 5. sorában a honlap felállítására vonatkozó követelmény magában foglalja az 5 (öt) éves tárhely szolgáltatást és domain regisztráció biztosítását, továbbá az 1. számú mellékletben foglalt teljesítési határidők a jelen szerződésmódosításban foglalt határidők szerint értendők.

3. Egyéb rendelkezések

3.1. Az Alapszerződés jelen módosító szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A jelen módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.

Jelen módosító szerződést a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, és jóváhagyólag aláírják.


Budapest, 2023. június „09.”

Székesfehérvár, 2023. június „9.”

A Megrendelő részéről:



.....
Hajnal Gabriella
elnök
Klebsberg Központ

A Vállalkozó részéről:



.....
Kovács Péter
ügyvezető
Absurd Kft.

Absurd Kft.
H-8000 Székesfehérvár, Felsőléti út 59.
Tel.: +36 (22) 502-525 Email: info@absurd.hu
Bankszámlaszám: 10700093-215151902-5710000
Adószám: 14066618-2-07

Budapest, 2023. június „9.”
Pénzügyileg ellenjegyzem:


.....

Budapest, 2023. június „9.”
Jogilag ellenjegyzem:


.....

