

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

név:	<b>Zalaegerszegi Tankerületi Központ</b>
levelezési címe:	8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38.
számlázási cím:	8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38.
adószáma:	15835547-2-20
törzskönyvi azonosító száma:	835541
képviseli:	Kajári Attila, tankerületi igazgató

megbízott műszaki ellenőr (szervezet) neve: **ZALABER Vállalkozási Kft.**  
megbízott műszaki ellenőr (szervezet) címe: **8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11.**  
megbízott műszaki ellenőr neve: Takács László (nyilvántartási szám: ME-G-20-50152)  
megbízott műszaki ellenőr naplőügyfél-jele: **928478804**  
megbízott műszaki ellenőr neve: Sándor József (nyilvántartási szám: ME-ÉV-II.-20-50493)  
megbízott műszaki ellenőr naplőügyfél-jele: **483856734**  
megbízott műszaki ellenőr neve: Vámosi László (nyilvántartási szám: ME-É-20-50623)  
megbízott műszaki ellenőr naplőügyfél-jele: **556610997**  
kamarai szám: **33A02988**

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

<i>másrészről:</i>	<b>Szabadics Építőipari Zrt.</b>
székhelye:	8800 Nagykanizsa Király utca 4.
számlavezető pénzügyintézet:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
pénzforgalmi számlaszáma:	10918001-00000003-44640001
adószáma:	13748429-2-20
cégbiztosítási száma:	20-10-040239
kivitelezők nyilvántartási száma:	34A00662
képviseli (név, cím):	Szalai Bognár Balázs, vállalalkozási igazgató

mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

(a továbbiakban együtt: **Felek**, külön-külön: **Fél**) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

## I. Előzmények

- 1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő az „EFOP 4.1.2-17-17-2017-00037” **azonosítószámú, „A Túrjei Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című projekt keretében indította el** 2019. szeptember hó 24. napján „**Építési beruházás - Túrje 3.**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) 113. § szerinti közbeszerzési eljárását (a továbbiakban: **közbeszerzési eljárás**). EKR azonosító: EKR000957692019

- 1.2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően, közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban: **dokumentumok**) meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2020. december hó 28. napján a Kbt. 79.§ (2) bekezdésének megfelelően írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.
- 1.3. A Szerződő felek 2021. március 26. napján Vállalkozási Szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: Szerződés).
- 1.4. A Szerződő felek közös megegyezéssel módosítják a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

## II. Szerződésmódosítás tárgya

- 2.1. Szerződő felek közös megegyezéssel a Szerződés IV. Fizetési feltételek 13.1. pontját módosítják, amely alapján a hivatkozott pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.1. Vállalkozó 1 (egy) darab előlegszámla, 3 (három) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:

Előleg számla – amennyiben Vállalkozó előleget igényel – legfeljebb a nettó vállalkozói díj 40 %-a erejéig.

1. részszámla: a szerződés szerinti teljesítés 25 %-os mértékénél – a vállalkozói díj 25 %-a.

2. részszámla: a szerződés szerinti teljesítés 50 %-os mértékénél – a vállalkozói díj 25 %-a.

3. részszámla: a szerződés szerinti teljesítés 75 %-os mértékénél – a vállalkozói díj 25 %-a.

Végszámla: a szerződés ütemterv szerinti teljesítését követően, a 100 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén.

Az előleg számla összege a 3. rész számlában és a végszámlában együtt, egyenlő arányban kerül elszámolásra."

- 2.2. A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltaknak, tekintettel arra, hogy:
  - a) olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
  - b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy
  - c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Ellenérték növekedése: 00,00 %.

## 3. Egyéb rendelkezések

- 3.1. Szerződő Felek közötti Szerződés egyebekben változatlan tartalommal hatályban marad.

- 3.2. A Szerződés a jelen Szerződésmódosítással egységes egészként értelmezendő. A jelen Szerződésmódosítás az aláírása napján lép hatályba.
- 3.3. Jelen Szerződésmódosítást a Felek együttes elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá, azzal, hogy 5 eredeti példány aláírását elismerik és nyugtázzák.

Kelt: ..... *Zalaegerszeg, 2021.05.05.*


  


**Kajári Attila**  
Tankerületi Igazgató  
Zalaegerszegi Tankerületi Központ

*Megrendelő*

**SZABADICS**  
Építőipari Zrt.

8800 Nagykanizsa, Király utca 4.  
Adószám: 13748429-2-20 (8)

  
**Szabadics Építőipari Zrt.**  
Vállalkozási igazgató  
Szalai Bognár Balázs

*Vállalkozó*

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt: ..... *Zalaegerszeg, 2021.05.05.*



Molnár Katalin  
gazdasági vezető

