

Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítása

amely létrejött:

Pápai Tankerületi Központ

Székhely: 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.

Adószám: 15835341-2-19

Törzsszám: PIR: 835343

képviselő: Egyházi Andrea

mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő

valamint

Cégnév: Platinamix Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Rákóczi utca 6.

Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 152.

Cégjegyzékszám: Cg.20-09-069170

Adószám: 14614589-2-20

Számlaszám: 12088007-01434372-00100005

telefonszám: +36 30 385 2538

e-mail: info@platinamix.hu

Képviselő: Németh Szabolcs ügyvezető

mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó között,

(a továbbiakban együttesen mint **Felek**) között alulírott helyen, időben az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

1.1. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. 115. § alapján nemzeti eljárási rendbe tartozó, hirdetmény közzététele nélküli, a nyílt eljárás szabályainak megfelelő közbeszerzési eljárást folytatott le „**Pápai Tankerületi Központ Türr István Gimnázium és Kollégium kollégium épületének energetikai célú felújítása a KEHOP-5.2.10 projekt keretében - Külső hőszigetelés és nyílászáró csere**” (EKR001198612019) tárgyban. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, ennek megfelelően a Felek a Kbt. 131. § értelmében 2019. december 10. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés). Felek a Szerződést kizárólag a Kbt. rendelkezései szerint módosíthatják.

2. A szerződésmódosítás jogalapja

2.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést a hatályos jogszabályok alapján jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint módosítják.

2.2. Jelen szerződésmódosítás előzményei, szükségességének indoklása:

A Szerződés előzményét képező közbeszerzési eljárás előkészítésekor a tervezői költségbecslés alapján (a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§-nak megfelelően) megállapításra került az eljárás becsült értéke, 45.365.402,- Ft összegben. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok ezen becsült értékre figyelemmel kerültek megfogalmazásra. A 322/2015. (X.30.) Kr. 32. § (1) és (2) bekezdését - amely ötvenmillió forintot meghaladó összegű, de egymilliárd forint alatti szerződéses értékű építési beruházásoknál legalább négy részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtása lehetőségének biztosítását írja elő ajánlatkérő részére - nem kellett alkalmazni, így a felhívás III.1.5. pontjában és a szerződéstervezetben egy db részszámla és egy db végszámla benyújtásának lehetősége került rögzítésre.

Az ajánlatok bontásakor megállapításra került, hogy mindegyik ajánlat nettó 50.000.000,- Ft felett van, az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok módosítására (vagyis az előírt fizetési feltételek módosítására) a Kbt. 55. § alapján ajánlatkérőnek ekkor azonban jogszerűen már nem volt lehetősége, ezért a nyertes ajánlattevővel a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő tartalmú szerződés került megkötésre, nettó 59.517.511,- Ft értékben.

Figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Kr. 32. § (1) és (2) bekezdése az ötvenmillió forintot meghaladó összegű, de egymilliárd forint alatti szerződéses értékű építési beruházásoknál legalább négy részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtása lehetőségének biztosítását írja elő, a jogszabályi előírásnak való megfelelés érdekében szükségessé vált a Szerződés módosítása.

2.3. Felek a szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontját jelölik meg, melyre tekintettel megállapítják, hogy

- a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, ugyanis ajánlatkérőként a közbeszerzési eljárás előkészítésekor a rendelkezésére álló, 2019. július 29. napján kelt tervezői költségbecslés alapján határozta meg az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumok tartalmát. Ajánlatkérő nem számíthatott arra, hogy a tervezői költségbecslés keltét követően két hónappal (2019. október 1. napján) indított közbeszerzési eljárásban minden beérkező ajánlat 50.000.000 Ft felett lesz;
- b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ugyanis a szerződés tárgya, ellenértéke nem változik, kizárólag a fizetési feltételek;
- c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%- át, hiszen a szerződésmódosítás az ellenérték változásával nem jár.

3. Módosuló rendelkezések

3.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés II.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az előleget a Vállalkozó a vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül igényelheti, az előlegnyújtásra vonatkozó kérelem és az előlegszámla együttesen történő benyújtásával. Az előleg az első **és – amennyiben az igényelt előleg összege a teljes**

nettó ellenszolgáltatás 25 %-át meghaladja, - a második részszámla összegéből kerül levonásra.

3.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés II.9. és II.10. pontja az alábbiak szerint módosul:

Megrendelő az ellenszolgáltatást (1 db előlegszámla, **3 db** részszámla, 1 db végszámla) átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára, a Vállalkozó által benyújtott számla alapján, a számla kiállításától számított 30 napon belül, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, amennyiben alvállalkozót nem von be a teljesítésbe.

Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe:

Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 135. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a az irányadó.

Megrendelő 1 db előlegszámla, legfeljebb **3 db** részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.

3.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés II.12. pontja az alábbiak szerint módosul:

A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták. A számla kiállításának feltétele minden esetben az adott teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírása – e teljesítésigazolás minden esetben a számla mellékletét képezi.

Műszaki és Pénzügyi ütemezés:

- 1. részszámla összege: **a teljes nettó ellenszolgáltatás 25 %-a, feltétele: 25 %-os készültség.**
- 2. részszámla összege: **a teljes nettó ellenszolgáltatás 25 %-a, feltétele: 50 %-os készültség.**
- 3. részszámla összege: **a teljes nettó ellenszolgáltatás 25 %-a, feltétele: 75 %-os készültség.**
- végszámla összege: **a teljes nettó ellenszolgáltatás 25 %-a, feltétele: 100 %-os készültség.**

Teljesítés igazolására Megrendelő részéről Egyházi Andrea tankerületi igazgató vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.

4. Záró rendelkezések

4.1 A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik.

4.2 Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosításban rögzítettek a Kbt. 141. § vonatkozó bekezdésében foglaltaknak megfelelnek.

4.4 Felek kijelentik, hogy jelen módosítás a Kbt. 141. § (7) bekezdése hatálya alá tartozik.

4.6 A Szerződés jelen módosítása a Felek aláírásával lép hatályba.

4.7 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

4.8 Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel jelen szerződésmódosítást, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag aláírják.

Pápa, 2019. december 16.

Nagyrahn, 2019. december *19.*


.....


Egyházi Andrea
tankerületi igazgató
Pápai Tankerületi Központ
Megrendelő


.....
PLATINAMIX
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Rákóczi utca 6.
Pápa, Tel: 74614589-2-20
Fax: 74614589-2-20

Németh Szabolcs
ügyvezető
PLATINAMIX Kft.
Vállalkozó

Pápa, 2019. december *16.*
Pénzügyi ellenjegyzés:


.....

Pápa, 2019. december *16.*
Jogi ellenjegyzés:


.....