

Nagykanizsai Tankerületi Központ

2025. évi közbeszerzési terve

Ssz.	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Papíripari termékek és irodaszerek	Folyamatos	Nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. I név	2025. december
2.	Gépjármű üzemanyag	Folyamatos	Nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. I név	2025. december
3.	Sajtótermékek	Folyamatos	Nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. I név	2025. december
4.	Kommunikációs eszközök és szolgáltatások	Folyamatos	Nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. II név	2026. december
5.	Informatikai eszközök	Folyamatos	Nemzeti	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. I név	2025. december

6.	Nyomtatók üzemeltetése	Folyamatos	Nemzeti	Keretmegállapodás alapján verseny újrainyítás	2025. III név	2027. december
7.	Villamosenergia beszerzés	12 hónapra tervezett műszaki-szakmai dokumentáció szerint	Uniós	Keretmegállapodás alapján verseny újrainyítás	2025. III név	2026. december
8.	Gázenergia beszerzés	12 hónapra tervezett műszaki-szakmai dokumentáció szerint	Uniós	Keretmegállapodás alapján verseny újrainyítás	2025. III név	2026. szeptember
9.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23.ZA1-2023-00001 Somssich Antal Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Épület lapostető és homlokzati szigetelés, esővíz elvezető rendszer csere, ablakpárkányok, attikabádóg cseréje, új villámvédelmi rendszer kialakítása; Tornaterem világítás, fűtési rendszer korszerűsítése; Homlokzati lámpatest csere, valamint akadálymentesítési elemek (rámpa, parkoló és megközelítő gyalogosút, wc) kialakítása	Nemzeti	Vállalkozási szerződés építési kivitelezésre	2025. II név	2026. szeptember
10.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23.ZA1-2023-00002 Térségi Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	A" épület - homlokzat nyílászáró csere, homlokzat hőszigetelés, energetikai felújítás, világítás korszerűsítés, akadálymentes bejárat építészeti kialakítása, az épület előtti akadálymentes parkoló és beközeledő járda kialakítás, világításkorszerűsítés, radiátorcsere;	Nemzeti	Vállalkozási szerződés építési kivitelezésre	2025. II név	2026. szeptember

		<p>„B” épület - földszinti mosdó felújítása, földszinti akadálymentes wc építészeti kialakítása;</p> <p>Tornaterem - villámvédelmi rendszer kialakítása, világítás korszerűsítés, homlokzati nyílászáró csere, öltözők felújítása, tetőfelújítás (héjazat és bádogozás csere), radiátorcsere</p>				
11.	<p>TOP_PLUSZ-3.3.3-23.ZA1-2023-00003</p> <p>Nagyrecsei Körzeti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése</p>	<p>Épület homlokzat szigetelése, az esővíz elvezető rendszer cseréje, fűtési rendszer felújítása, világítás korszerűsítés, a tornateremben és folyosókon, aulákban padozat felújítása, nyílászárók cseréje;</p> <p>Az étkezőben falburkolat csere. Tantermekben, folyosókon és egyéb helyiségekben LED-es lámpatestcsere, homlokzati világításcsere; Akadálymentesítés - burkolatba épített vezetősáv kialakítása és akadálymentesített mosdókagyló berendezés beépítése</p>	Nemzeti	Vállalkozási szerződés építési kivitelezésre	2025. II. név	2026. szeptember
12.	<p>TOP_PLUSZ-3.3.3-23.ZA1-2023-00004</p> <p>Galamboki Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése</p>	<p>Fűtési rendszer modernizálása, nyílászárócsere, bejárati ajtó csere, folyosók PVC burkolatának cseréje, a kazánház tetőszigetelése;</p> <p>Akadálymentesítés - „A” épületben akadálymentesített mosdó kialakítása, burkolati vezetősáv készítése</p>	Nemzeti	Vállalkozási szerződés építési kivitelezésre	2025. II. név	2026. szeptember

13.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23.ZA1-2023-00005 Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	külső nyílászáró csere, belső nyílászárók (ajtók) csere, fűtési rendszer felújítása - fűtőtestek csere, vizesblokkok felújítása, kistornaterem és a tantermek felújítása, testnevelő tanáriban zuhanyzó kialakítása, akadálymentesített mosdó kialakítása, burkolati vezetősáv kiépítése, hangfrekvenciás indukciós hurokerősítő rendszer (AFILS) kialakítása	Nemzeti	Vállalkozási szerződés építési kivitelezésre	2025. II. név	2026. szeptember
14.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23.ZA1-2023-00007 Zrínyi Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	A és B épületben fűtési rendszer felújítása - fűtőtestek cseréje, belső helyiség felújítása (ajtócsere, festés, tároló szekrények), tantermek felújítása, folyosók, lépcsők burkolat csere. Akadálymentesített mosdó, akadálymentesített mosdókagyló berendezés, belső rámpa kapaszkodó, lépcsőház akadálymentesítése, burkolati vezetősáv kialakítása	Nemzeti	Vállalkozási szerződés építési kivitelezésre	2025. II. név	2026. szeptember
15.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23.ZA1-2023-00008 Muraszemenyei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	4 db tanterem padozat felújítása, 4 db mosdóblokk felújítása és informatikai terem kialakítása, energetikai korszerűsítés; Akadálymentesített -mosdó, - beközeledő út és bejárat kialakítása	Nemzeti	Vállalkozási szerződés építési kivitelezésre	2025. II. név	2026. szeptember

16.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23.ZA1-2023-00009 Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI infrastrukturális fejlesztése	Régi gázkazánok cseréje, belső terek aljzafelújítása (járólap cseréje), valamint fűtési rendszer felújítása, kazán és fűtőtestek cseréje; Mozgássérült parkoló kijelölése és felfestése	Nemzeti	Vállalkozási szerződés építési kivitelezésre	2025. II. név	2026. szeptember
17.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23.ZA1-2024-00010 Letenyei Andrassy Gyula Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Új vizesblokk kialakítása, termék átalakítása, felújítása, belső ajtók cseréje az Iskola helyszínen tantermek felújítása, belső ajtók cseréje, folyosók, közlekedők burkolat cseréje, földszinti akadálymentesített mosdó kialakítása, főbejárati lépcsőház felújítása, szélfogó és előlépcső felújítása, a déli épületben radiátorcsere. Villamosenergetikai korszerűsítés a Zeneiskola helyszínen, az akadálymentesített mosdóban, új napelem rendszer kialakítása	Nemzeti	Vállalkozási szerződés építési kivitelezésre	2025. II. név	2026. szeptember

Nagykanizsa, 2025. március 28.



 Magyar Ferenc
 tankerületi igazgató