

## MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

### 4. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

#### **Szombathelyi Tankerületi Központ**

Székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8.

Képviseli: Fodor István tankerületi központ igazgató

Adóigazgatási azonosító száma: 15835499-2-18

ÁHT azonosítója: 361739

Számla száma: 10047004 00336925 30005008

KSH statisztikai számjele: 15835499-8412-312-18

mint megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**”),

másrészről a

Megbízott neve: **TriCsók Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.**

Képviseli: Dr. Csók István Áron igazgatósági tag

Székhelye: 1067 Budapest, Teréz körút 19. III.em. 32.

Cégjegyzékszám: 01-10-046816

Adószám: 230000946-2-42

Bankszámlaszáma: 12010659-01057020-00100006

mint Megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”), a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

### I. ELŐZMÉNYEK

1. A Felek 2018. október 9. napján megbízási szerződést kötöttek egymással „EFOP 4.1.2 konstrukciójú projektek közbeszerzési feladatainak ellátása” szolgáltatás biztosítása tárgyában, melyet utoljára 2021.08.26-án 3. alkalommal módosítottak (továbbiakban, mint Szerződés).
2. A Szerződés hatálya az alábbi projektekre terjed ki:
  - EFOP-4-1-2-17 -2017-00091, A Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
  - EFOP-4-1-2-17 -2017-00092, A Csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
  - EFOP-4-1-2-17 -2017-00126, Az Őriszentpéteri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
3. A Felek a Szerződést alulírott helyen és időben, jelen 4. számú szerződésmódosítás (továbbiakban: Szerződésmódosítás) aláírásával módosítják.

## II. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

1. A felek rögzítik, hogy a Szerződés 4. pontját a megbízási keretszerződés 3. számú módosításával 2021. augusztus 26. napján módosították.

Megbízó és Megbízott jelen Szerződésmódosítás aláírásával megállapodnak abban, hogy a mai napon a megbízási keretszerződés 4. pontját – a projekt fizikai befejezés időpontjának módosulása miatt - az alábbiak szerint módosítják: (A módosított szövegrész **aláhúzott, félkövér betűvel** szedve)

Eredeti szöveg:

4. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb
  - 4.1. EFOP-4-1-2-17 -2017-00091 projekt esetén legkésőbb 2022. február 28.
  - 4.2. EFOP-4-1-2-17 -2017-00092 projekt esetén legkésőbb 2022. február 28.
  - 4.3. EFOP-4-1-2-17 -2017-00126 projekt esetén legkésőbb 2022. június 30.

Módosított szöveg:


4. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb
  - 4.1 EFOP 4-1-2-17-2017-00091 konstrukció esetén legkésőbb **2022. szeptember 30.**
  - 4.2 EFOP 4-1-2-17-2017-00092 konstrukció esetén legkésőbb **2022. szeptember 30.**
  - 4.3 EFOP 4-1-2-17-2017-00126 konstrukció esetén legkésőbb **2022. szeptember 30.**
2. Felek a Szerződés jelen módosítással nem érintett szakaszait változatlan formában érvényben tartják.
3. A felek a jelen Szerződésmódosítást közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 példányban írták alá, amelyből 4 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat illeti meg.

Kelt: Szombathely, 2022. február 21.

  
.....  
**Megbízó**  
Szombathelyi Tankerületi Központ  
Fodor István

  
.....  
**Megbízott**  
Dr. Csók István Áron

Pénzügyi szempontból ellenjegyezte: Szombathely, 2022. február 21.

  
.....  
Varga Béláné  
Gazdasági vezető

