

## MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

### 5. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

#### **Szombathelyi Tankerületi Központ**

Székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8.

Képviseli: Fodor István tankerületi központ igazgató

Adóigazgatási azonosító száma: 15835499-2-18

ÁHT azonosítója: 361739

Számla száma: 10047004 00336925 30005008

KSH statisztikai számjele: 15835499-8412-312-18

mint megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**”),

másrészről a

Megbízott neve: **TriCsók Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.**

Képviseli: Dr. Csók István Áron igazgatósági tag

Székhelye: 1067 Budapest, Teréz körút 19. III.em. 32.

Cégjegyzékszám: 01-10-046816

Adószám: 230000946-2-42

Bankszámlaszáma: 12010659-01057020-00100006

mint Megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”), a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

### I. ELŐZMÉNYEK

1. A Felek 2018. október 9. napján megbízási szerződést kötöttek egymással „EFOP 4.1.2 konstrukciójú projektek közbeszerzési feladatainak ellátása” szolgáltatás biztosítása tárgyában, melyet utoljára 2022.02.21-én 4. alkalommal módosítottak (továbbiakban, mint Szerződés).
2. A Szerződés hatálya az alábbi projektekre terjed ki:
  - EFOP-4-1-2-17 -2017-00091, A Győrvári Béni Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
  - EFOP-4-1-2-17 -2017-00092, A Csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
  - EFOP-4-1-2-17 -2017-00126, Az Őriszentpéteri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
3. A Felek a Szerződést alulírott helyen és időben, jelen 4. számú szerződésmódosítás (továbbiakban: Szerződésmódosítás) aláírásával módosítják.

## II. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

1. A felek rögzítik, hogy a Szerződés 4. pontját a megbízási keretszerződés 4. számú módosításával 2022. február 21. napján módosították.

Megbízó és Megbízott jelen Szerződésmódosítás aláírásával megállapodnak abban, hogy a mai napon a megbízási keretszerződés 4. pontját – a projekt fizikai befejezés időpontjának módosulása miatt - az alábbiak szerint módosítják: (A módosított szövegrész **aláhúzott, félkövér betűvel** szedve)

Eredeti szöveg:


4. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb
- 4.1. EFOP-4-1-2-17 -2017-00091 projekt esetén legkésőbb 2022. szeptember 30.
  - 4.2. EFOP-4-1-2-17 -2017-00092 projekt esetén legkésőbb 2022. szeptember 30.
  - 4.3. EFOP-4-1-2-17 -2017-00126 projekt esetén legkésőbb 2022. szeptember 30.

Módosított szöveg:

4. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb
- 4.1. EFOP-4-1-2-17 -2017-00091 projekt esetén legkésőbb **a projektek fizikai befejezésének időpontja.**
  - 4.2. EFOP-4-1-2-17 -2017-00092 projekt esetén legkésőbb **a projektek fizikai befejezésének időpontja.**
  - 4.3. EFOP-4-1-2-17 -2017-00126 projekt esetén legkésőbb **a projektek fizikai befejezésének időpontja.**
2. Felek a Szerződés jelen módosítással nem érintett szakaszait változatlan formában érvényben tartják.
3. A felek a jelen Szerződésmódosítást közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 példányban írták alá, amelyből 4 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat illeti meg.


Kelt: Szombathely, 2022. szeptember 29.

  
**Megbízó**  
Szombathelyi Tankerületi Központ  
Fodor István 01

  
**Megbízott**  
Dr. Csók István Áron

*TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
1067 Budapest, Teréz körút 19. III/32.  
Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Cgksz.: 01-10-046816  
Adószám: 23000646-2-42*

Pénzügyi szempontból ellenjegyezte: Szombathely, 2022. szeptember 29.



Varga Béláné  
Gazdasági vezető



