

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
3. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Megrendelő neve: **Szombathelyi Tankerületi Központ**
Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 8.
Képviseli: Fodor István tankerületi igazgató
Adószám: 15835499-2-18
Bankszámlaszám: 10047004-00336925-00000000
mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”);

másrészről a

Vállalkozó neve: **Renoterv Kft.**
Képviseli: Tölgyesi Ernőné
Székhelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 14.
Adószám: 10386385-2-18
Bankszámlaszám: 72100251-11049944

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), a továbbiakban együttesen: **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

I. ELŐZMÉNYEK

1. A Felek 2020. október 22. napján vállalkozási szerződést kötöttek egymással „EFOP 4.1.2 konstrukciójú projektek műszaki ellenőri feladatainak ellátása” szolgáltatás biztosítása tárgyában (továbbiakban, mint Szerződés), melyet 2021. november 24-én az 1. sz. szerződésmódosítással, majd 2022. február 25-én a 2. sz. szerződésmódosítással módosítottak.
2. A szerződés hatálya az alábbi projektekre terjed ki:
 - EFOP-4-1-2-17 -2017-00091, A Györvári Béni Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
 - EFOP-4-1-2-17 -2017-00092, A Csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
 - EFOP-4-1-2-17 -2017-00126, Az Óriszentpéteri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
3. A Felek a szerződést alulírott helyen és időben, jelen szerződésmódosítás aláírásával módosítják.

II. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

1. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a mai napon a Vállalkozási szerződés I/3. pontját az alábbiak szerint módosítják, tekintettel az EFOP-4-1-2-17 - 2017-00126 projekt megvalósításának elhúzódására:

Eredeti szöveg:

4. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb
- 4.1. EFOP-4-1-2-17 -2017-00091 projekt esetén legkésőbb 2022. szeptember 30.
- 4.2. EFOP-4-1-2-17 -2017-00092 projekt esetén legkésőbb 2022. szeptember 30.
- 4.3. EFOP-4-1-2-17 -2017-00126 projekt esetén legkésőbb 2022. szeptember 30.

Módosított szöveg:

4. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb **a projektek fizikai befejezésének időpontja.**
2. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a mai napon a Vállalkozási szerződés II/1. pontját az alábbiak szerint módosítják, tekintettel az EFOP-4-1-2-17 - 2017-00126 projekt megvalósításának elhúzódására, a beruházás értékének növekedése és kialakult vis major helyzet miatt felmerülő pluszköltségekre:

Eredeti szöveg:

II.1 A I.2 pontban felsorolt feladatok maradéktalan és határidőre történő elvégzése esetén Vállalkozót megillető szerződéses összeg **nettó 14 600 000 Ft +ÁFA, azaz tízennégy millió-hatszáz ezer forint + ÁFA**, az alábbi projektenkénti megoszlásban:

Megnevezés	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
EFOP-4.1.2-17 -2017-00091 számú projekt műszaki ellenőrzése	5 550 000 Ft	1 498 500 Ft	7 048 500 Ft
EFOP-4.1.2-17 -2017-00092 számú projekt műszaki ellenőrzése	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft
EFOP-4.1.2-17 -2017-00126 számú projekt műszaki ellenőrzése	4 050 000 Ft	1 093 500 Ft	5 143 500 Ft
Összesen	14 600 000 Ft	3 942 000 Ft	18 542 000 Ft

Módosított szöveg:

II.1. Az I.2 pontban felsorolt feladatok maradéktalan és határidőre történő elvégzése esetén Vállalkozót megillető szerződéses összeg **nettó 14 990 000 Ft +ÁFA, azaz**

tizennégy millió-kilencszázkilencvenezer forint + ÁFA, az alábbi projektenkénti megoszlásban:

Megnevezés	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
EFOP-4.1.2-17 -2017-00091 számú projekt műszaki ellenőrzése	5 550 000 Ft	1 498 500 Ft	7 048 500 Ft
EFOP-4.1.2-17 -2017-00092 számú projekt műszaki ellenőrzése	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft
EFOP-4.1.2-17 -2017-00126 számú projekt műszaki ellenőrzése	<u>4 440 000 Ft</u>	<u>1 198 800 Ft</u>	<u>5 638 800 Ft</u>
Összesen	<u>14 990 000 Ft</u>	<u>4 047 300 Ft</u>	<u>19 037 300 Ft</u>

3. Felek a Szerződés jelen módosítással nem érintett szakaszait változatlan formában érvényben tartják.
4. A felek a jelen megállapodást közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 példányban írták alá, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.


Kelt: Szombathely, 2022. szeptember 26.



Megrendelő
 Szombathelyi Tankerületi Központ
 Fodor István


RENOTERV
 Tervező-Lebonyolító-Kivitelező Kft.
 9700 Szombathely, Széll K. u. 13.
 Tel./Fax: 94/343-409
 Adószám: 10380885-2-18
 komplex tervezés, szakértői munkák, tér-
 mérési ellenőrzés, kiépítési lebonyolítás
Vállalkozó
 Tölgyesi Ernőné

Pénzügyi szempontból ellenjegyezte: Szombathely, 2022. szeptember 26.


Varga Béláné
 Gazdasági vezető
