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2. szémﬁ_mc’)'d'ositésa

) R
amely 1étrejétt egyrészrél
Megrendel neve:  Szombathelyi Tankeriileti Kézpont

Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 8.
Képviseli: Fodor Istvan tankeriileti igazgaté ~
‘Adbszam: 15835499-2-18 - B ;

Bankszamlaszam: 10047004-00336925-00000000
mint Megrendeld (a tovabbiakban: , Megrendel5”);

masrészrél a

Vallalkoz6 neve: Renoterv Kft.

Képviseli: . Tolgyesi Ern6né

Székhelye: 9700 Szombathely, Sz&ll Kalman u. 14.
Adoszéam:  10386385-2-18 |

. Bankszamlaszam: 721 0025 1-11049944

mint Véllalkoz6 (a tovabbiakban:. ,,Villalkoz6”), a tovabblakban egyuttesen Felek kozott az
alulirott helyen és idGben az alabbi feltetelek mellett:

I ELOZMENYEK

1. A Felek 2020. oktéber 22.'napjan vallalkozasi szerzédést kétottek egymassal ,,EFOP
4.1.2 konstrukci6ju projekték miiszaki ellendri feladatainak ellatdsa” szolgaltatas '.
- biztositdsa targyaban (tovabbiakban, mint Szerzodes) melyet 2021. november 24-én az
1. sz. szerz6désmaddositassal modositottak. '

2. A szerzédés hatalya az alabbi projektekre terjed ki:
e EFOP-4-1-2-17 -2017-00091, A Gydrvari Béri Balogh Adam Altalanos Iskola
 infrastrukturalis fejlesztése:
e EFOP-4-1-2-17 -2017-00092, A Csakanydoroszlm Csaba Jozsef Altaldnos Iskola
infrastrukturélis fejlesztése
e EFOP-4-1-2-17 ;2017-00126, Az Onszentpeterl Altalanos Iskola infrastrukturalis
fejlesztése

3. A Felek a szerz6dést alulirott helyen é€s 1doben jelen szerzodesmod051tas alalrasaval
. modositjak.
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II. SZERZODESMODOSITAS TARGYA

1. Megrendel6 és Vallalkoz6 megallapodnak abban, hogy.a mai napon a Véllalkozasi
szerzGdés T/3. pontjat az aldbbiak szerint modositjdk, tekintettel a projektek
megvalositasanak elhiizédasara:

Eredeti széveg:

4. A szerz8dés idStartama, teljesités hatarideje: a keretGsszeg kimeriiléséig, de
legkéstbb
4.1 EFOP 4-1-2-17-2017-00091 konstrukcio esetén legkésébb 2022. februar 28.
4.2 EFOP 4-1-2-17-2017-00092 konstrukcid esefén legkésGbb 2022. februar 28.
4.3 EFOP 4-1-2-17-2017-00126 konstrukci6 esetén legkésébb 2022. janius 30.

Maédositott szdveg:

4. A szerz0dés idGtartama, teljesités hatarideje: a keretosszeg kimeriiléséig, de
legkésébb -
4.1. EFOP-4-1-2-17 -2017-00091 projekt esetén legkés6bb 2022. szeptember 30.
4.2. EFOP-4-1-2-17 -2017-00092 projekt esetén legkésébb 2022. szeptember 30.
4.3. EFOP-4-1-2-17 -2017-00126 projekt esetén legkésébb 2022, szeptember 30.

2. Felek a Szerzédés jelen médositassal nem érintett szakaszait valtozatlan forméban
érvényben tartjak.

3. A felek a jelen megallapodast koz0s értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezGt, jovahagyolag 5 példanyban irtak ala, amelybél 4 példany a Megrendel6t,
1 példany a Vallalkozot illeti meg.

Kelt: Szombathely, 2022. februar 25.
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