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PROJEKT KAPCSÁN 

 

Projektünk megvalósítása 2018.02.01-2019.07.31-ig időszakban történt. A projektben előírt műszaki-

szakmai eredmények és monitoring mutatók teljesültek.  

Elért műszaki szakmai eredményünk a projekt záró időpontjára: 

1. Bevont önkéntesek száma: A támogatott napközi és bentlakásos programok megvalósítását 

segítő önkéntesek száma összesen: 55fő 

Alátámasztó dokumentumként a jelenléti ív benyújtásra kerül. 

2. Kísérleti bentlakásos programok: A támogatott bentlakásos programok megvalósulásának 

évenkénti eloszlása 2018-ban és 2019-ben: 2hét/év 

Alátámasztó dokumentumként a jelenléti ív benyújtásra kerül. 

3. Kísérleti napközi programok: A támogatott napközi programok megvalósulásának évenkénti 

eloszlása 2018-ban és 2019-ben: 2hét/év 

Alátámasztó dokumentumként a jelenléti ív benyújtásra kerül. 

4. Bevont iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók: A támogatott napközi és bentlakásos 

programok megvalósítását segítő iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók száma 

összesen: 34 fő 

Alátámasztó dokumentumként a közösségi szolgálati napló másolata benyújtásra kerül. 

Monitoring mutatóink teljes mértékben teljesültek a következők szerint:  

1. Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak) 

száma: ezen mutató esetében vállalt célértékünk 5000 fő, tényadatunk 5033 fő 

Alátámasztó dokumentumként a jelenléti ív benyújtásra kerül. 

2. Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak) 

száma (nő): 2819 fő 

3. Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma: ezen mutató esetében vállalt 

célértékünk és elért célértékünk: 47 db.  

Alátámasztó dokumentumként csatolásra kerül az új módszertan beépítését tartalmazó 

pedagógiai program és/vagy helyi tanterv. 

Mivel projektünk összköltsége meghaladta a 150 millió Ft-ot, így könyvvizsgálat elvégzése vált 

szükségessé, melyről a jelentést záró beszámolónkhoz csatoljuk, mivel a könyvvizsgálat költsége kis 

támogatástartalmú összesítőre került rögzítésre, így nem volt lehetőségünk a dokumentumot oda 

csatolni.  

Projektmenedzsmentünk és szakmai stábunk lelkiismeretes munkájának köszönhetően a projekt 

lebonyolítása zavartalan volt.  

Kommunikációs tevékenységünk folyamatos volt a projekt megvalósítási időszak alatt. A projekt 

kezdetekor C típusú tábla kerültek kihelyezésre, melyek a fenntartási időszakban is kifüggesztve 

maradnak jelezvén, hogy a fejlesztés támogatásból valósult meg. A projekt kezdetekor 

sajtóközlemény került kiküldésre, melyet csatolunk. A sajtómegjelenések összegyűjtésre kerültek. A 



 

honlapunkon https://kk.gov.hu/efop-3-3-5-17-2017-00042 

tájékozódhatott a lakosság a projektről.   A beruházás ideje alatt 

folyamatosan fotóztunk, a fotók egy része csatolásra kerül. 

Térképtér alkalmazásra szintén feltöltésre kerültek a fényképek.  

A projekt zárásáról sajtóközlemény került kiküldésre, melyet csatolunk.  

Az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szabályokat betartottuk a fejlesztés során, melyről 

nyilatkozatunk csatolásra került.  

 


