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Kivitelezési szerz8dés
1. sz. modositasa

amely létrejGtt egyrészrél a

Klebelsberg Kézpont
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Ut 42-46
Addszédm: 15799658-2-41
Statisztikai szdmjel: 15799658-8412-312-01
Térzsszam: 799656
képviseli: Hajnal Gabriella elnék
mint Megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel§”),
masrészrél a
MAGYAR GENERAL Epit6 Korl4tolt Felel6sségli Tarsasag
Székhely: 3535 Miskolc, Székely utca 7
addszam: 27937268-2-05
cégjegyzékszama: 05-09-032806
Statisztikai szamijel
képviseli: Tugyi Levente Ugyvezetd
mint Vallalkozé (a tovébbiakban “Kivitelez8”)

- tovdbbiakban egyltt: Felek - kdzGtt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

1. ELOZMENYEK

1.1. Megrendeld képviseletében az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt
Felel6sségl Tarsasag (jogutddja a BMSK Sport Kézhasznli Nonprofit Kft.) a kézbeszerzésekrdl
sz616 2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 81. § (1) bekezdés szerinti nyilt kdzbeszerzési
eljdrast folytatott le ,Klebelsberg Kézpont — Borsod-Abadj-Zemplén megye - Ozdi Jézsef Attila
Gimnazium, Szakgimndzium és Kollégium épuletének felljitdsa” targyaban, amely eljarasban
Megrendeld, mint Ajanlatkérd részajénlattételi lehetéséget nem hatdrozott meg.

1.2. Felek rogzitik, hogy Kivitelezé a fenti eljaras vonatkozasban, mint Ajénlattevé érvényes ajanlatot
nyujtott be, amelyre tekintettel Felek 2021. jinius 2. napjan kivitelezési szerz6dést kotdttek
(tovébbiakban: Kivitelezési Szerz6dés) az Ozdi Jézsef Attila Gimnazium, Szakgimnazium és
Kollégium 3600 Ozd, Bem Jdzsef utca 14. (hrsz.: 7013) ingatlanon taldlhaté épulete(ke)n,
»Borsod-Abauj-Zemplén megyei oktatdsi intézmények éplletenergetikai fejlesztése” cimd,
KEHOP-5.2.2-16-2016-00039 azonositészdmu projekt alapjan végzends energiahatékonysagi
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1.3. Felek megallapitjdk, hogy jelen szerz6désmddositds alairasanak napjan a Kivitelezési Szerzédés
hatdlyban van.

2. Mddositas indokai

A Kivitelezési szerz8dés megkotését kovetben a Felek megallapitottak, hogy a miszaki tartalmat,
az ellenértéket és teljesitési hatarid6t mddositani sziikséges.

A modositas indokait az 1. sz. melléklet szerinti miszaki ellenéri nyilatkozat tartalmazza.

A Megrendel6 a szerz6dés hatalya alatt pétmunkakat rendel meg a Vallalkozotdl, az 1. sz.
melléklet szerint, melyek az aldbbiak:

Az érintett munkarész pdétmunka, mivel az iskola Uzemeléséhez a hatsd épiletrész flitése
elengedhetetlen (kdnyvtdr, informatikai épulet/informatika szakos intézmény). A pétmunka
keretében betervezésre keriilt hécseréls és szivattyd kialakitasa, szolgdlja azt, hogy a hatsé
éplletrész meglévé flitési rendszer hidraulikailag legyen levalasztva a féépilet Uj fiitési
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rendszerérél. A jelezett miiszaki megoldas biztositja azt, hogy a régi fltési rendszerben Iévé
szennyez6dés nem kerllhet az Ujonnan kialakitott flitési rendszerbe. Igy elkerllhetéek a
garanciélis és Gzemelési problémak.

- A®6. fiitési kor kialakitasa hatso épuletrész fitése:
Az érintett munkarész hatodik fltési kor kialakitasa potmunka, mivel az iskola Gzemeléséhez a
héatsé épuletrész flitése elengedhetetlen.

- Atermosztatikus szelepek atéllitasa:

A Haszndld intézmény kérésére a vandalbiztos termosztatikus szelepfejek atallitasa tervtél eltérd
magasabb hémérsékletre, annak érdekében, hogy a belsé hémérséklet magasabb legyen, mint a
szabvany szerinti el8irt h6mérséklet. A tervekben és az energetikai tanusitvanyban szerepld
eredeti bels§ hémérsékleti érték 20 °C.

Pétmunkak dsszesen: 3.578.847,- FT + AFA

A fentiek alapjan a Felek a Kivitelezési Szerz6dés mdszaki tartalmat és az ellenértékét a 2. sz.
melléklet szerint, és a teljesitési hatarid6t a miszaki tartalom valtozédssal 6sszhangban médositjak.
A tovabbi munkak idSigényének indokait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. JogiIndokolds

3.1.A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerz6dés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgdlata nélkll - U] kozbeszerzési eljdras lefolytatdsa nélkil mddosithatd, ha a médositas
eredményeként az ellenérték névekedése - vagy tobb mddositds esetén azok nettd dsszértéke - nem
éri el az alabbi értékek egyikét sem

a) az unios értékhatart elérd értékl eredeti szerz6dés esetén az unids értékhatart;

b) szolgéltatas, drubeszerzés és épitési vagy szolgaltatdsi koncesszid esetén az eredeti szerz6dés
értékének 10%-4t, épitési beruhdzas esetén az eredeti szerz6déses érték 15%-4t;

valamint a mddositds nem valtoztatja meg a szerz8dés altaldnos jellegét és illeszkedik az eredeti
szerzédés jellegéhez.

A mddositas a mlszaki ellendri nyilatkozat alapjan megfelel a fentiekben foglaltaknak, az ellenérték
novekedése %-ban: +4,01%.

Tovabbd a mellékelt mdszaki ellenéri nyilatkozat alapjan a moddositdas nem vdltoztatja meg a
szerz8dés éltalanos jellegét és illeszkedik az eredeti szerz&dés jellegéhez

3.2.A fentiek alapjan Felek a mlszaki tartalom, az ellenérték és a teljesitési hataridé mddositasanak
jogalapjat a Kbt. 141. § (2) — (3) bekezdésében jeldlik meg.

4. Moddositott rendelkezések, szerz6déses akarat

4.1. Pétmunka megrendelése

Felek megallapodnak, hogy a pétmunka megrendelésére terkintegje’l a miszaki tartalmat a jelen
okirat 2. sz. melléklete szerint modositjak. <

4.2. Az ellenérték médositdsa
Felek megallapodnak, hogy a Kivitelezési Szerz8dés IV.1. és IV.2. pontjat az aldbbiak szerint
modositjék:

A jelen szerz6désben foglalt munkdk ellenértéke: nettd 89.255.065,-Ft +AFA, azaz bruttd

113.353.933,- Ft (a tovdbbiakban: vdllalkozdi dij), tovabbd a tovdbbi pétmunkdk ellenértéke
nettd 3.578.847,-Ft+ Afa azaz bruttd 4.545.136,-Ft

A vdllalkozdi dij igy Gsszesen nettd 92.833.913,-Ft+Afa azaz bruttd 117.899.069,-Ft.
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A szerzédés finanszirozdsa a ,Borsod-Abauj-Zemplén megyei oktatdsi intézmények
éplletenergetikai fejlesztése” cimd, KEHOP-5.2.2-16-2016-00039 azonositészému projekt
forrasdbdl térténik, illetve egyéb forrdsbdl az aldbbi megbontds szerint:

a) netté 92.485.513,- Ft + Afa, azaz brutté 117.456.601,- Ft KEHOP-5.2.2.-16-2016-00039
azonositészdmu projekt forrdsaibd! — ebbdl netté 3.230.447,-Ft+ Afa azaz bruttd 4.102.668,-Ft

a pétmunka ellenértéke,

b) netto 348. 400,- Ft + Afa, azaz brutté 442. 468,- Ft pdtmunka ellenérték énerébé! keriil
finanszirozdsra a megrendeld fedezetigazoldsa alapjdn, mely jelen szerz6désmddositds 3. sz.

melléklete

Kivitelezd a tovabbi munkdk ellenértékét a végszémldban szamolhatja el.

4.3. Ateljesitési hataridé médositdsa

Felek megadllapodnak, hogy a Kivitelezési Szerzédés VI.1. pontjanak els6 mondatat az aldbbiak

szerint modositjak

Kivitelez§ teljesitésének kétbérmentes véghatdrideje a jelen Szerzédés munkateriilet dtaddsdtol

szdmitott 9 honap és 15 nap.
5. Zard rendelkezések

5.1. Jelen 1. szdmu szerz&désmddositas Felek aldirdsanak napjan lép hatdlyba, amennyiben ez nem
egyszerre térténik, ugy az utolséként alaird fél aldirdsénak a napjan.

5.2. A Kivitelezési Szerzédés — és annak mellékletei - jelen mddositdssal nem érintett pontjai

valtozatlan formaban hatédlyban maradnak.

5.3. Jelen szerz6désmddositas 6 eredeti példanyban készilt, amelybél 4 példany a Megrendelét, 2

példany Kivitelezét illet.

5.4. Jelen szerz6désmaddositast Felek, mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyezét irjak ala.

6. Melléklet

1. sz melléklet, mdszaki ellenéri nyitatkozat

2. sz. melléklet, pétmunka ajanlat

3. sz. melléklet, megrendel& fedezetigazolasa

Budapest, 2022. k. M

Hajnal Gabriella eln6k L\

Kelt: Z202.2. 96. 1D .

Pénzuéyileg ellenjegyzem
Kelt: 2022~ .08 - Lo -
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Jogilag ellenjegyzem

Miskolc, 2022. .O.X ... .(.5) ‘

Villalkozé

MAGYAR GENERAL Epit6 Korlétolt

Felel6sségl Tarsasag
Tugyi Levente lgyvezetd
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