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VALLALKOZASI SZERZODES

2. szamu moddositasa

amely létrejott egyrészrél

Szombathelyi Tankeriileti K6zpont
Székhelye: 9700 Szo‘mbathely, Kossuth Lajos utca 8.
_ Képviseli: Fodor Istvan tankertileti kézpont igazgato
Adbigazgatasi azonosito szama: 15835499-2-18
AHT azonositéja: 361739 _
- Szamla szama: 10047004 00336925 30005008
KSH statisztikai szamjele: 15835499-8412-312-18

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a

Villalkoz6 neve: Pannonsport Szervezd és Marketing Kft.
Képviseli: Kalmar Attila ligyvezetd igazgatd

Székhelye: 9700 Szombathely, Welther K. u.17.
Cégjegyzékszam: 18-09-105670

Adbszam: 13132439-2-18

Bankszamlaszama: 10104789-49735200-01000001

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: , Vallalkozé”), a tovabbiakban egyiittesen: Felek kozott az
alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételek mellett:

ELGZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy kozottiik 2018. junius 1-én megallapodas jott létre az ,,EFOP 3.1.6-16-
2017-00017 projekt rendezvényszervezési feladatainak elldtdsa” szolgaltatas biztositasa
térgyéban (tovabbiakban, mint Szerz&dés). A Vallalkozasi Szerz&dést a Felek .2020. junius
15-én modositottak (1. szamu szerz6désmddositas) a projekt fizikai befejezésének hataridé

modositdsa miatt.
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SZERZODESMODOSITAS TARGYA -

2. Megrendelé és Vallalkcz6 megallapodnak abban, hogy a mai napon a vallalkozasi
szerz6dést és annak 1. szamu médositasat az alabbiak szerint médositjak a projekt fizikai
befejezésének Gjabb hataridé modositasa miatt:

Vallalkozasi szerz6dés Szerz6dés targya 2.) pontjaban foglaltak szerint:

Eredeti szbveg: v
Jelen szerz6dést Felek a paélyazathoz kapcsolédd programok lebonyolitasaig, hatarozott

idtartamra kotik egymassal, legkésdbb 2021 marcius 31-ig.

Mddositott széveg:
Jelen szerzédést Felek a palyazathoz kapcsolodo programok lebonyolitasaig, hatarozott

id6tartamra kétik egymassal, legkés6bb 2021. julius 31-ig.

Felek a Szerz6dés jelen modositassal nem érintett szakaszait valtozatlan formaban érvényben

tartjak.

A felek a jelen megallapodast kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, jovahagydlag 4 példanyban irtdk- al3, amelyb6l 3 példany a Megrendelot 1
peldany a Vallalkozét illeti meg. -

Kelt: Szombathely, 2021. marcius 1.
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Pénziigyi szempontbdl ellenjegyezte: Szombathely, 2021. marcius 1.
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