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1.2.
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2.1.

Kivitelezési szerzodést
maodosit6 okirat

(1. sz. médositas)

amely |étrejott egyrészrdl a

Név: Klebelsberg K6zpont

Székhely: 1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky it 42-46

Adészam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel:15799658-8412-312-01

Torzsszam:799656

Eliranyzat-felhasznélasi keretszamla szamlavezetdje: Magyar Allamkincstar
Elgiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-31705282
Képviseli: Hajnal Gabriella, einbk

424

mint Megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendel6”), méasrészrol

masrészro|

Név: Zeron Befektet6 Zrt.

Székhely: 3526 Miskolc, Arany Janos utca 2., 2. em. 5.
Adészam: 23077355-2-05

Cégjegyzékszam: 05-10-000485

Pénzforgalmi szolgaltatd: CIB Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzészam: 10702136-04402404-51100005
Kivitelez6i nyilvantartasi szdm: 11A42953

Képviseli: Téthné Nick Dorottya Agnes vezérigazgato

mint Kivitelezé (a tovabbiakban “Kivitelez6”, tovabbiakban egyUtt: Felek, kiildn-kildn: Fél) koz6tt az
alulirott napon és helyen az aldbbi feltételekkel.

ELOZMENYEK

Felek a KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonositészamu, ,Budapesti oktatdsi intézmények
épuletenergetikai fejlesztése” cimii projekt keretében a kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIII.
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 81. §-a szerinti szerint lefolytatott, 2 részes nyilt, ,KLIK Budapest -
Kempelen Kondor” targy( kdzbeszerzési eljaras 1. része eredményeként 2021. aprilis 23. napjan
kivitelezési szerz6dést (a tovabbiakban: Alapszerzidés) kotdttek a természetben 1223 Budapest,
Kozgazdasz utca 9-11. szam alatti ingatlanon taldlhaté éplletek energiahatékonysagi korszerisitési
kivitelezési munkainak elvégzésére.

Felek rogzitik, hogy a jelen modosité okirat aldirasanak napjan a szerzédés hatalyban van.
Felek rogzitik, hogy a kozottiik létrej6tt kivitelezési szerzédést jelen okirattal elsé alkalommal
modositjak.

Médositas indokai

Az egyenértékiiség elve mentén tdrténd anyag kivaltasok az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhdzisokhoz kapcsol6dé tervezdi és mémodki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes
szabdlyairél sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet) 28. §-a szerinti feltételeknek megfelelden az aldbbi koltségvetési munkanem, kdlitségsor
tekintetében:
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2.2,

Gépészeti kivéltasok:

Kivitelezd az Alapszerzddés szerint eredetileg tervezett 190 darab DANFOSS RA-N tipusu termosztatikus
szelep helyett 190 darab Honeywell V2000 VS tipust TRV szeleptest beszerelését javasolta. Kivitelezd
ugyancsak javasolta az eredetileg tervezett 190 darab RA2920 tipusl termosztatikus érzékeldfej 190
darab Honeywell Thera-Van termosztat szelepfejre, valamint az eredetileg tervezett 190 darab
DANFOSS RLV-S tipusu csavarzat 190 darab Honeywell V2420 Verafix-E radiator csavarzattal valé
kivaltasat.

A kivaltast a DANFOSS szelepek illetéleg tartozékaik kdrilményes beszerezhetdsége miatti potencialis
kivitelezési késedelem indokolta. Kivitelezd kivaltasi javaslatdban az egyenértékiiség igazolasa
érdekében - a vonatkoz6 termékadatlapok csatoldsan tiimenden - részletes dsszehasonlitd tablazatot
is mellékelt, melyben bemutatta a kivaltassal érintett termékek miszaki paramétereit, jelezte tovabba,
hogy a valtozas az épllet és az épliletszerkezet energetikai paramétereit nem befolyasolja, illetve nem
jar a projekt alapvet6 céljainak médosulaséval.

Epitészeti kivaltasok:

Kivitelezd az Alapszerz6dés szerint eredetileg tervezett Weber deco N4OC homlokzati vékonyvakolattal
valé kivitelezés helyett Baumit DuoTop akril homlokzati vékonyvakolattal valé kivitelezést javasolt.
Kivitelez ugyancsak javasolta az eredetileg tervezett Webes pas 0007 labazati vékonyvakolat helyett
a Baumit MozaikTop labazati vakolat alkaimazasat.

Kivitelez6 kivaltasi javaslatdban az egyenértékiiség igazoldsa érdekében - a vonatkozd
teljesitménynyilatkozatok csatolasan tllmenéen - részletes dsszehasonlité tablazatot is mellékelt,
melyben bemutatta a kivaltassal érintett termékek miiszaki paramétereit.

Villamossagi kivaltasok:

Kivitelez6 az eredetileg tervezett Canadian Solar CS3K 300P tipusli 300 Wp egységteljesitményi
polkristalyos napelem beszerezhetGségi hataridejének rendkiviil hosszu idétartama miatt Yingli 370D
tipusd 370 Wp egységteljesitmény(i helyettesits termék beépitését javasolta.

Kivitelezd kivaltasi javaslatdban az egyenérték(iség igazoldsa érdekében - a vonatkozd
teljesitménynyilatkozatok csatoldsan tulmenden - részletes dsszehasonlité tablazatot is mellékelt,
melyben bemutatta a kivaltdssal érintett termékek miiszaki paramétereit. Jelezte tovabba, hogy a
valtozas az éplilet és az épliletszerkezet energetikai paramétereit nem befolyasolja, illetve nem jar a
projekt alapvetd céljainak médosulasaval, valamint azt is, hogy a helyettesits termék alkalmazasanak
nincs a projektre kihatd pénzligyi hatasa.

Megrendeld miiszaki ellendre a kivaltasi javaslatokat megvizsgélta, mely alapjan megéllapitotta, hogy
a kivaltds miiszaki szempontd indokoltsdga elfogadhatd, a javasolt Gj termékek mindségben és
alapvetd tulajdonsagaikban az eredetileg betervezettekhez képest egyenértéki vagy jobb miszaki
mindséget képviselnek, ezaltal a kivaltasok megfelelnek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a
(2) bekezdése altal tdmasztott kritériumnak.

Elébbiek alapjan Megrendeld elfogadja a javasolt Uj termékek beépitését az eredetileg tervezett
termékek helyett. Felek megallapitjak tovabba, hogy a fenti kivaltdsok nem jarnak kéltségvéltozassal,
tehat az Alapszerzédés szerinti szerz6déses ellenértéket nem befolyasoljék.

Miiszaki tartalom és ellenérték valtoztatdsa - Ptmunkak, valamint elmaradé koltségtételek

A teljesités soran felek megallapitottak, hogy Megrendelé a szerzédés hatélya alatt potmunkékat rendel
meg a Kivitelez6tdl, a 2. sz. meliéklet szerint, melyek az aldbbiak:
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2.3.

3.1.

e 1. emeleti dimennyezet cseréje, foldszinti és 1. emeleti dimennyezetbe szerelhetd ldmpatestek és
4 mérési ponton Uj villamharito kialakitasi munkai

A f(itési rendszer cseréje miatt elengedhetetlen volt az 1. emeleti telies dimennyezet leszerelése, mely
sordn megallapitasra kerllt, hogy a meglévé &almennyezett a nem Iathaté részeken erGsen
korrodalédott. A leszerelést kdvetden az aluminium fémszalak elcsavarodta, funkcidképes
visszahelyezésiik nem volt lehetséges. Kivitelezd az eredeti dlmennyezet beszerezhetetlensége okan Uj

oy 2

kazettas almennyezeti rendszer kialakitasat javasolta.

A meglévé csdves ldmpatestek visszaszerelése soran megallapitast nyert, hogy azok nem
kompatibilisek az Uj mennyezeti profilokkal, visszaépitésik igy nem megoldhatd, ezéltal Uj kazettas
lampatestek beépitése valt indokoltta.

A munkater(ilet atvételét kévetSen Kivitelezé altal készitett villamvédelmi jegyz6kdnyv alapjan a
tornacsarnok kordili villdmharité rendszer nem volt megfelelé. A meglévd villdmvédelmi rendszer nem
megfelelésége el6zetesen szemrevételezéssel nem volt megéllapithatd. Elébbiek okan Uj villamharitok
kialakitdsa valt szlikségessé 4 mérési ponton.

o Tornatermi atjard nyilasainak lezarasa

A tornacsarnok féldszintes 6sszekdtd éplilete melletti kdnnyliszerkezetes raktarak elbontasa miatt az
épliletbdl a raktarakba vezetd 2 darab nyilas funkcidjat vesztette, igy befalazésuk valt indokoltta.

e Elmaradé koltségtételek

- Az Alapszerzddés 1. szamu mellékletét képezé bedrazott koltségvetés ,Homlokzat” kéltségfilének
1.4.4. sorszamu, valamint ,Fités” k6ltségflilének 5.1.66. sorszamu koltségtétele.

Felek megallapodtak a miszaki tartalom m(szaki ellendr altal jovahagyott megvaltoztatasaban, jelen
médositas 2. szamu melléklete szerinti kdltségkimutatasban régzitett munkak elmaradasaban, illetéleg
dj, az Alapszerz6désben nem szereplé munkalatok megrendelésében.

A megvaltozott miszaki tartalom ellenértékére (pétmunkék értéke csbkkentve az elmaradé tételek
értékével) a Kivitelezd jogosult.

A fentiek alapjan Felek megallapodnak, hogy a m(iszaki tartalmat és az ellenértéket megvaltoztatjak
olyan médon, hogy az Alapszerz&dés szerinti szerzGdéses ellenérték a potmunkalatok ellenértékének
elmaradé tételek értékével csékkentett részével, azaz Gsszesen netté 8.297.727 Ft-tal kiegészil.

Tekintettel a pétmunkak idétartamara a Felek a pétmunkak elvégzésére mUszaki eliendri nyilatkozattal
alatamasztottan 45 nap tobblet kivitelezési idGtartamot latnak indokoltnak, mellyel az Alapszerzédés
kivitelezési hatarideje médosul.

Jogi Indokolas

Nem jelentés modositas

A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapjan, a (2) és (4) bekezdésben szabélyozott eseteken kiviil, a szerzédés
G kbzbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkll akkor moédosithaté, ha a modositas nem l|ényeges. A
szerzédés modositasa lényeges, ha az eredeti szerzGdéses feltételektdl 1ényegesen eltérd érdemi
feltételeket hataroz meg. A modositast mindig [ényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerz6déskotést megel6z0
kbzbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett ajanlattevékon (részvételre jelentkez6kdn) kivil mas
ajanlattevok (részvételre jelentkezok) részvételét vagy a nyertes ajanlat helyett masik ajanlat
nyertességét lehetdvé tették volna;
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3.2.

4.1.

4.2,

b) a médositas a szerzédés gazdasagi egyensllyat a nyertes ajanlattevs javara valtoztatja meg; vagy
¢) a modositas a szerz8dés targyat az eredeti szerzédésben foglalt ajanlattevdi kotelezettséghez képest
Jelentds Uj elemre terjeszti ki.

A rendelkezésre 3ll6 adatok szerint drazott koltségvetés tételei tekintetében tartott egyeztetés,
figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-dban foglaltakra, nem hataroz meg olyan
feltételeket, amelyek az ajanlattételi hajlandésagot befolyasoltak volna.

A kivaltasok kovetkeztében sem az ellenérték, sem Kivitelezd feladatai nem valtoznak.

Afentiek alapjan Felek a 2.1 pont szerinti valtoztatasok jogalapjat a Kbt. 141. § (6) bekezdésében jeldlik
meg.

De minimis modositas

A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerzbdés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata
nélkil - 4j kdzbeszerzési eljaras lefolytatdsa nélkiil médosithatd, ha a médositas eredményeként az
ellenérték névekedése - vagy tdbb modositas esetén azok nett6 6sszértéke - nem éri el az alabbi értékek
egyikét sem

a) az unids értékhatart elérd értékl eredeti szerzidés esetén az unids értékhatart;

b} szolgaltatas, arubeszerzés és épitési vagy szolgaltatasi koncesszid esetén az eredeti szerzédés
értékének 10%-at, épitési beruhdzas esetén az eredeti szerzédéses érték 15%-at;

valamint a médositas nem valtoztatja meg a szerzédés altalanos jellegét és illeszkedik az eredeti
szerzddés jellegéhez.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan megallapithatd, hogy a modositas a szerzGdés altalanos jellegét
nem véltoztatja meg, mivel az tovabbra is éplletenergetikai korszeriisitési tevékenység végzésére
iranyul. A mddositas igazodik az Alapszerzddés jellegéhez, mivel a tovabbi munkak ellenértékét a
Kivitelezd az ajanlataban foglalt aron, vagy a szokasos piaci aron allapitotta meg.

Az ellenérték novekedés az eredeti szerz6déses ellenérték 4,545%-a, az ellenérték ndvekedése tehat
nem éri el az unids értékhatart és az eredeti szerz6déses érték 15%-at.

Mindezeken tal megéallapithatd, hogy a mliszaki tartalom megvaltoztatasa az ellenérték valtoztatasaval
Osszefligg.

A fentiek alapjan Felek a 2.2 pontban foglalt valtoztatasok jogalapjat a Kbt. 141. § (2)-(3)
bekezdésében jelblik meg.

Méodositott rendelkezések, szerzidéses akarat

Mdszaki tartalom megvéltoztatasa
Felek megallapodnak, hogy a miszaki tartalmat az 1., és 2.sz. melléklet szerint megvaltoztatjak.
Ellenérték megvaltoztatasa

Felek megallapodnak, hogy a Szerz8dés IV.1 pontjanak elsd és masodik bekezdését az alabbiak szerint
megvaltoztatjak:

LA jelen Szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: netté 182.571.600 Ft- + Afa, azaz - a jelen
Kivitelezési szerz8dés alairasakor hatalyos addjogszabalyok szerint - brutté 231.865.932,- Ft, tovabba
a tovdbbi pbtmunkék ellenértéke netté 8.297.727 Ft + AFA, azaz nyolcmillio-
kett&szézkilencvenhétezer-hétszazhuszonhét forint + AFA, azaz brutté 10.538.113,- Ft.

Fentiek alapjan a véllalkoz6i dij 6sszesen netté 190.869.327 Ft + AFA, azaz brutté 242.404.045 Ft.
azzal, hogy a tovabbi pétmunkék ellenértékét Kivitelezé a végszamlaban jogosult elszamolni.
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4.3.

A pétmunka ellenértékének finanszirozasa az alabbi forrasokbdl torténik:

e A pétmunka keretében megrendelt tételek kézil jelen szerzbdés 2. sz. mellékletének (tovabbi
munkék miszaki leirds és koltségvetés) 20., és 27., sorszamu tételeinek finanszirozasa a 2022.
majus 19-6n aldirt fedezetigazolas alapjan 6nerbéi torténik, melynek &sszkéltségde nettd
2.438.726- Ft + AFA, azaz brutté 3.097.182- Ft,

o Jelen szerzGdésmddositds 2. sz. mellékletének (pétmunka kéltségkimutatds) fentieken kivili
tovabbi pétmunkatételek finanszirozasa netté 5.859.001 Ft- + AFA, azaz brutté 7.440,931- Ft
Gsszegben pedig a ,Budapest oktatdsi intézményeinek éplletenergetikai fejlesztése™ cimi és
KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosité szamu projekt forrasaibdl térténik.

Mindezek alapjan a szerz6dés finanszirozasa a .Budapest oktatasi intézményeinek épiletenergetikal
fejlesztése” cimii és KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosité szami projekt forrdsaibdl, illetve egyéb
forrésbdl torténik az alabbi megbontas szerint:

o nett6 188.430.601- Ft + AFA, azaz brutté 239.306.863,- Ft a ,Budapest oktatasi
intézményeinek épiletenergetikai fejlesztése” cimi és KEHOP-5.2.2-16-2016-00043
azonositd szamu projekt forrasaibdl,

e netté 2.438.726- Ft + AFA, azaz brutté 3.097.182- Ft pedig a Klebelsberg Kézpont sajat
koltségvetési forrdsabol kerdlilt finanszirozasra.”

ElGbbiekkel 6sszefliggésben Felek megéallapodnak tovdbba abban, hogy a Szerzédés IV.5 pontjanak
mésodik bekezdését az alabbiak szerint modositjak (a modositds vastagon szedve):

Megrendel6 3 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla benyujtasara nyujt
lehetéséget a vallalkozoi dij 25%-25%-dnak megfelelé mértékben, valamint a végszémlaban a 25 %-os
mértéken feliil a fennmaradd szerz6déses véllalkozoi dij 6sszegérdl az alabbi ttemezésben:

1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benydjtésanak idépontja: a Szerz6désben rogzitett
miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérdl kisllitott részszamla benyujtasanak idépontja: a Szerzédésben rogzitett
mdiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtasanak idépontja: a Szerzddésben rogzitett
mdiszaki tartalom legaldbb 75%-os teljesitettsége.

Végszémla benyujtasdnak idépontja: a 100 %-0s késziiltségi fok elérése utén a sikeres miszaki dtadés-
&tvétel feltételével nydjthaté be. A pétmunkékbol ad6dé véllalkoz6i dij elszémoldséra a potmunka 100
%-dnak megfeleld teljesitettség esetén a végszamiaval egyidejileg kerdl sor.

Joteljesitési biztositék

Az alapszerzGdés IV. 1. pontjaban foglalt AFA nélkiil szamitott vallalkozéi dij modosuldsa érinti az
z:nlapszerzédés X.4. pontjat is, amely alapjan ,A Biztositék 6sszege a jelen szerzbdés IV. 1. pont szerinti
AFA nélkil szamitott véllalkoz6i dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).”.

4.4. Ateljesitési hatdridé megvéltoztatasa

Felek megallapodnak, hogy a pétmunkak elvégzésének tobbletiddigényére tekintettel a Szerzédés
VI.1. pontjanak elsé mondatat az aldbbiak szerint megvaltoztatjak

LA Kivitelezé teljesitésének kétbérmentes véghatarideje a jelen Szerzédés hatalybalépésétdl szamitott
9 hénap + az 1. szamu szerz6désmddositas hatélyba Iépésétdl szamitott 45 naptari nap.
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5. Zard rendelkezések

5.1. A Szerzédés - és annak mellékletei - jelen médositassal nem érintett pontjai valtozatlan formaban

hatalyban maradnak.

5.2. Jelen Médositas 6 eredeti példanyban késziilt, amelybdl 4 példany a Megrendel6t, 2 példany Kivitelez6t

illet.

5.3. Jelen Modositast Felek, mint Ugyleti akaratukkal mindenben megegyez6t irjak ala.

6. MELLEKLETEK

1. sz melléklet: egyenértékii kivaltasok igazolé dokumentumai
2. sz mellékiet: pé6tmunkak kéltségvetési kimutatdsa, tovabbi alatamaszté miiszaki dokumentumok

3. sz. melléklet: miiszaki ellendri nyilatkozatok

[Hely és datum] S sl022 AL

4 /5

Widd

Kiebelsberg Kozpont
\ Megrendeld
képviceletében:

Hajnal Gabriella elntk

Kelt: p.) 2092, 12 02,

Pénzigyileg ellenjegyzem

Kelt:

Jogilag ellenjegyzem

ZERON 2Zrt.
Kivitelezd
képviseletében:

Téthné Nick Dorottya Agnes vezérigazgato
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