
1.mérföldkő: 

Projektünk megvalósítása 2018.02.01-2021.01.31 között történik. Az első mérföldkő eléréséig a harkai 

Pantzer Gertrud Általános Iskola tekintetében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Járási 

Hivatala, mint kiemelt elsőfokú építésügyi hatóság végleges építési engedélyt adott ki az iskola 

átalakítására és bővítésére. Az engedélyes tervdokumentáció, a kiviteli tervdokumentáció, a tételes 

tervezői költségvetés és a végleges építési engedély rendelkezésre áll. Projektmenedzsmentünk 

tevékenysége folyamatos. Nyilvánossági és horizontális kötelezettségünknek a projekt megvalósítás 

alatt folyamatosan eleget teszünk.  

 

2.mérföldkő: 

A második mérföldkő eléréséig a közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, ugyanakkor a megkötött 

vállalkozási szerződés alapján többletforrás igénybevétele vált szükségessé, melyben további 

90.585.384,- Ft EFOP keretében finanszírozandó-, illetve 503.877.846,- Ft EFOP hazai társfinanszírozás 

terhére finanszírozandó összeg került megítélésre a pályázat végrehajtása érdekében. Ennek 

köszönhetően a kivitelezés kezdetét vette. A munkaterület átadására 2021.05.31-én került sor, majd a 

bontási, kivitelezési munkálatok megkezdődtek. Projektmenedzsmentünk tevékenysége folyamatos. 

Nyilvánossági és horizontális kötelezettségünknek a projekt megvalósítás alatt folyamatosan eleget 

teszünk. 

 


