

VEKOP-7.3.3-17-2017-00009

DIGITÁLIS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS A KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PÁLYÁZAT ALAPADATAI

- **Pályázó neve:**
Közép-Pesti Tankerületi Központ
- **Projekt címe:**
Digitális módszertani fejlesztés a Közép-Pesti Tankerületi Központ intézményeiben
- **Támogatás összege:**
109 925 172 Ft (100%)
- **A projekt megvalósításának kezdete:**
2018.09.01.
- **A projekt fizikai befejezésének határideje:**
2021.08.31.
- **Első mérföldkő (szakmai beszámoló) határideje:**
2019.09.15.
- **Második mérföldkő (szakmai beszámoló) határideje:**
2020.12.14.
- **Harmadik mérföldkő (szakmai beszámoló) határideje:**
2021.07.15.



Budapest XIII. Kerületi Csata utcai Általános Iskola
Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium
Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Kollégium

A PROJEKT VEZETŐSÉGE, BEVONT INTÉZMÉNYEK

- **Pályázó képviselője:**
dr. Házlinger György
 - **Szakmai vezető (kapcsolattartó):**
Stefán György
 - **Projektmenedzser:**
Szabó Ágnes
 - **Pénzügyi vezető:**
Patyi-Bodnár Tünde
-
- **Szakmai tanácsadó:**
Sárik Zoltán
 - **Mérés-értékelés:**
Gálné Molnár Klára
Solténszky László Zoltánné
 - **Nyilvánosság biztosítása:**
Tóth Benjámín

Megvalósítási helyszínek:

1. **Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola**
Szakmai koordinátor: **Borosné Borbély Beáta**
2. **Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola**
Szakmai koordinátor: **Pánker Erzsébet**
3. **Szent István Gimnázium**
Szakmai koordinátor: **Lázár Tibor**
4. **Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény**
Szakmai koordinátor: **Locsmándi Alajos**

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2020/2021

Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma (4 db):

Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola

Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény

Szent István Gimnázium

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2020/2021

Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma (40 fő):

- **GEOMATECH – Interaktív, digitális matematikai feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára – 6 fő (60 óra - 1,65 MFt)**
- **Fejlesztő biblioterápia és fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása a köznevelésben – 20 fő + 1 fő igazolás (30 óra - 0,8 MFt)**
- **Mobilrobotok az oktatásban – 10 fő (30 óra – 0,59 MFt)**
- **Új módszerek és lehetőségek az IKT eszközökkel támogatott oktatásban – 28 fő (2 kurzus 30-30 óra – 1,1 MFt)**
- **LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban – 20 fő (30 óra – 0,76 MFt)**

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2020/2021

Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma (40 fő):

- **A robotika és kódolás alapozása kisgyermekkorban padlórobotokkal – 10 fő (30 óra – 0,59 MFt)**
- **Tankocka az oktatásban, sikeres használata az általános iskolától a középiskoláig – 9 fő (60 óra – 1,35 MFt)**
- **Összesen: 103 tanúsítvány – 82 fő (21 fő két képzésben is részt vett)**

Nem kerül beszerzésre:

- *Grafikus programozás LabVIEW környezetben - Műszaki, informatikai és természettudományos tárgyakat oktató tanárok felkészítése*
- *Felkészítés digitális pedagógiai asszisztens feladatainak ellátására*

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2020/2021

**Jóváhagyott pedagógiai program intézményenként,
amelybe beépítésre került a digitális fejlesztési terv (4
db):**

Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola
Szent István Gimnázium

Teljesült 2018/2019-ben

Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium, EGYMI

Teljesült 2019/2020-ban

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2020/2021

Pilot program implementációját támogató események (8 db):

- Digitális kompetenciafejlesztés a Csata Utcai iskolában – 2018.12.01
- Nyitórendezvény – 2019.01.30
- Családi nap a Csata Utcai iskolában – 2019.03.23
- Szakmai nap a Mozgásjavító EGYMI-ben – 2019.05.03
- Első mérföldkő szakmai beszámoló – 2019.09.30
- Közép-Pesti Pedagógiai Napok – 2020.02.10-12
- Második mérföldkő szakmai beszámoló – 2020.12.15
- Szakmai nap a Mozgásjavító EGYMI-ben – 2021.04.08
- Harmadik mérföldkő szakmai beszámoló és zárórendezvény –
2021.08.30

Digitálisan korszerűsített intézmények (4 db):

21,1 MFt értékben digitális eszközök, valamint azok tartozékai beszerzésre kerültek.

- 8 db hordozható számítógép (2,2 MFt)
- 48+16 db tablet (7,7 MFt)
- 7 db interaktív tábla (1,3 MFt), valamint hozzá tartozó projektor és konzol (2,1 MFt),
- 4 db LEGO Story Starter készlet (20 fő részére/db - 3,9 MFt),
- 1 db LEGO robotkészlet és tartozékai (2,2 MFt),
- 6 db Blue-bot padlórobot és tartozékai (0,2 MFt),
- 4 db töltésre alkalmas szekrény (1,5 MFt)

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2020/2021

Támogatott programokban részt vevő tanulók száma (400 fő):

- Támogató eseményen részt vett tanulók
- Digitális pedagógiai módszertannal támogatott órán részt vevő tanulók:

Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola – 188 fő

Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola – 81 fő

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI
– 37 fő

Szent István Gimnázium – 288 fő

Összesen: 594 fő

Digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák (40%): KRÉTA naplóban - VEKOP-7.3.3-17-2017 jellemző

- Csata Utcai Ált. Isk.: 42,1%-68,1% - intézményi átlag: **51,9%**; 49,4%-94,4% - intézményi átlag: **67,4%**
- Mozgásjavító EGYMI: 40,2%-57,4% - intézményi átlag: **48,3%**; 41,7%-55,6% - intézményi átlag: **46,1%**
- Széchenyi István Ált. Isk.: 40,2% - 72,2% - intézményi átlag: **51,2%**; 44,4%-86,1% - intézményi átlag: **59,1%**
- Szent István Gimn.: 51,3% - 75% - intézményi átlag: **60,9%**; 52,8%-94,4% - intézményi átlag: **69,9%**

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2020/2021

Digitálistartalom-fejlesztés (240 db/tanév): NKP felület
Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola – 180
db

Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola –
182 db

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium, EGYMI – 180 db

Szent István Gimnázium – 188 db

Összesen – 730 darab

III. Mérföldkő (2021.06.30.): *A projekt megvalósítás kezdetétől számított 36. hónap utolsó munkanapjáig a projektindikátor 100%-a és a számszerűsített műszaki-szakmai eredmények összességében 75%-a teljesül, valamint a támogatást igénylő projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 75%-áról kifizetési igénylést nyújt be.*

- Projektindikátorok: megújult intézmények (100%), képzésben érintett pedagógusok (205%), bevont tanulók (148,5%)
- Műszaki-szakmai eredmények: digitális tanórák (142,3%), korszerűsített intézmények (100%), támogató események (100%), pedagógiai program (100%), digitális tartalomfejlesztés (101,4%)
- Kifizetési igénylés: 97,1 MFt (88%)

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2020/2021

Költségvetés - III. Mérföldkő: **97.067.836,- Ft (88%)**

- Szolgáltatás (működés, közbeszerz. díj): 556.313,- Ft
- Irodaszer, dokumentáció: 695.082,- Ft
- Nyilvánosság: 148.081,- Ft
- Eszköz: 21.967.610,- Ft
- Bér: 61.330.797,- Ft
- Monitoring, szakmai tanácsadás: 5.292.000,- Ft
- Képzés: 6.977.200,- Ft
- Rendezvény: 100.753,- Ft

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2020/2021

Egyéb eredmények:

- Monitoring ellenőrzések: az intézmények pályázati dokumentációja megfelelő (2021. évben 3 helyszíni ellenőrzés valósult meg – DMPT, digitális órák aránya, dokumentumok)
- Mérés-értékelés: 2020/2021. tanév végén a záró mérés sikerrel megvalósult
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: tankerületi központ honlapja; C típusú táblák; TÉRKÉPTÉR; fotódokumentáció
- Szaktanácsadók: Csata Utcai Ált. Isk. és Mozgásjavító EGYMI: 1-1 szaktanácsadó segít; Szent István Gimn. és Széchenyi István Ált. Isk.: nincs szaktanácsadó

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

gyorgy.stefan@kk.gov.hu

mszabo.agnes@freemail.hu



SZÉCHENYI 2020

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE