

VEKOP-7.3.3-17-2017-00009

DIGITÁLIS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS A KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN



SZÉCHENYI  2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA


Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PÁLYÁZAT ALAPADATAI

- **Pályázó neve:**
Közép-Pesti Tankerületi Központ
- **Projekt címe:**
Digitális módszertani fejlesztés a Közép-Pesti Tankerületi Központ intézményeiben
- **Támogatás összege:**
109 925 172 Ft (100%)
- **A projekt megvalósításának kezdete:**
2018.09.01.
- **A projekt fizikai befejezésének határideje:**
2021.08.31.
- **Első mérföldkő (szakmai beszámoló) határideje:**
2019.09.15.



Budapest XIII. Kerületi Csata utcai Általános Iskola
Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium
Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Kollégium

A PROJEKT VEZETŐSÉGE, BEVONT INTÉZMÉNYEK

- **Pályázó képviselője:**
Dr. Házlinger György
- **Projektmenedzser:**
Stefán György
- **Szakmai vezető (kapcsolattartó):**
Mogyorósi Attila
- **Pénzügyi vezető:**
Patyi-Bodnár Tünde (2019. augusztusig:
Tóth Erzsébet)

-
- **Szakmai tanácsadó:**
Sárik Zoltán
 - **Mérés-értékelés:**
Gálné Molnár Klára
Solténszky László Zoltánné
 - **Nyilvánosság biztosítása:**
Tóth Benjámín

Megvalósítási helyszínek:

1. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola

Szakmai koordinátor: Borosné Borbély Beáta

2. Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola

Szakmai koordinátor: **Pánker Erzsébet**

3. Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium

Szakmai koordinátor: **Lázár Tibor**

4. Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium Egymi és Kollégium

Szakmai koordinátor: **Locsmándi Alajos**

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2018/2019

Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma (4 db):

Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola

Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola

Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium EGYMI és Kollégium

Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma (40 fő):

- **GEOMATECH – Interaktív, digitális matematikai feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára (60 óra - 1,65 MFt):**
Szent István Gimn. – 6 fő tanúsítványt kapott
- **Fejlesztő biblioterápia és fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása a köznevelésben (30 óra - 0,8 MFt):**
Csata Utcai Ált. Isk. – 6 fő tanúsítványt kapott;
Széchenyi István Ált. Isk. – 14 fő tanúsítványt, 1 fő igazolást kapott
- **Mobilrobotok az oktatásban (30 óra – 0,6 MFt):**
Mozgásjavító EGYMI – 10 fő tanúsítványt kapott

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2018/2019

Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma (40 fő):

Folyamatban (augusztus vége):

- **Új módszerek és lehetőségek az IKT eszközökkel támogatott oktatásban (2 kurzus): 14+18 fő**
- **LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban: 21 fő**

Folyamatban (október-november):

- **A robotika és kódolás alapozása kisgyermekkorban padlórobotokkal: 10 fő**
- **Tankocka az oktatásban, sikeres használata az általános iskolától a középiskoláig: 8 fő**

Nem kerül beszerzésre (változásbejelentés):

- **Grafikus programozás LabVIEW környezetben - Műszaki, informatikai és természettudományos tárgyakat oktató tanárok felkészítése**
- **Felkészítés digitális pedagógiai asszisztens feladatainak ellátására**

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2018/2019

**Jóváhagyott pedagógiai program intézményenként,
amelybe beépítésre került a digitális fejlesztési terv (4
db):**

Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola –
már teljesült

Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium – már
teljesült

Folyamatban:

Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium EGYMI és Kollégium

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2018/2019

Pilot program implementációját támogató események (8 db):

- Digitális kompetenciafejlesztés az Európai Unióban, Magyarországon és a Csata Utcai Általános Iskolában: Csata Utcai Ált. Isk. (2018.12.01) – 32 fő
- Internetbiztonság (családi nap): Csata Utcai Ált. Isk. (2019.03.23) – 293 fő (372 aláírás)

2019/2020. tanévben: intézményenként legalább 1 db nyilvános esemény – jelenléti ív, fényképek, szakmai programok dokumentációja

Digitálisan korszerűsített intézmények (4 db):

21,1 MFt értékben digitális eszközök, valamint azok tartozékai beszerzésre kerültek.

- 8 db hordozható számítógép (2,2 MFt)
- 48+16 db tablet (7,7 MFt)
- 7 db interaktív tábla (1,3 MFt), valamint hozzá tartozó projektor és konzol (2,1 MFt),
- 4 db LEGO Story Starter készlet (20 fő részére/db - 3,9 MFt),
- 1 db LEGO robotkészlet és tartozékai (2,2 MFt),
- 6 db Blue-bot padlórobot és tartozékai (0,2 MFt),
- 4 db töltésre alkalmas szekrény (1,5 MFt)

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2018/2019

Támogatott programokban részt vevő tanulók száma (400 fő):

- Internetbiztonság (családi nap): Csata Utcai Ált. Isk. – több száz tanuló részvételével
- Digitális ped. módszertannal támogatott órán részt vevő tanulók:

VEKOP-7.3.3-17-2017-00009 - DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN

Alulírott (név), a
(intézmény neve) „VEKOP-7.3.3-17-2017-00009 – Digitális környezet a köznevelésben” pályázatba bevont pedagógusaként nyilatkozom arról, hogy a digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák (választott tantárgy megnevezése) aránya az alább felsorolt osztály(ok)ra/csoport(ok)ra vonatkoztatva, az adott tantárgy éves óraszámához viszonyítva elérte legalább a 10%-ot. Nyilatkozom továbbá arról, hogy jelen dokumentumban felsorolt adatok megegyeznek az adott osztály(ok)/csoport(ok) naplójában rögzített tartalommal és adatokkal.

A tantárgy éves óraszám: óra

Sorszám	Dátum	Osztály / csoport neve	Digitális módszertannal támogatott tanóra témája	Bevont diákok száma	Haladási naplóban az óra sorszáma
1.					
2.					
3.					

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2018/2019

Digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák (40%):

2019/2020. és 2020/2021. tanév feladata (első teljes tanévtől kell teljesíteni)

Haladási naplóokban „*IKT óra*” mező rögzítése + megjegyzésbe „*VEKOP-7.3.3-17-2017-00009 projekt keretében digitális módszertannal támogatott tanóra*”

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2018/2019

Digitálistartalom-fejlesztés (240 db/tanév):

Nemzeti Köznevelési Portál nem működött megfelelően a tanév nagy részében

Képzések, eszközök beszerzése a 2018/2019. tanév végére zárult le

2019/2020. és a 2020/2021. tanévben minden szakmai megvalósítónak 15-15 db-ot kell feltölteni


Megosztott digitális óravázlat, óraterv, tanmenet vagy tananyag

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2018/2019

1.Mérföldkő (2019.08.30.): *A projekt megvalósítás kezdetétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig a projektindikátor 50%-a és a számszerűsített műszaki-szakmai eredmények összességében 10%-a teljesül valamint a támogatást igénylő projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 40%-áról kifizetési igénylést nyújt be.*

- Projektindikátorok: megújult intézmények (100%), képzésben érintett pedagógusok (90%), bevont tanulók (73%)
- Műszaki-szakmai eredmények: digitális tanórák (-), korszerűsített intézmények (100%), támogató események (25%), pedagógiai program (50%), digitális tartalomfejlesztés (0%)
- Kifizetési igénylés: 46,4 MFt (42%)

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2018/2019



I. Mérföldkő tételei

46 433 183 Ft (42,24 %)

Eszközbeszerzés: 22 039 790 Ft 100 %	Anyag beszerzés (írószer, papír, képkeret, tábla): 196 347 Ft 53 %	Szolgáltatások (<u>Tanácsadás, repi,</u> továbbképzések) 4 449 856 Ft 22 %	Személyi kifizetések: 19 747 190 Ft 33 %
--	--	---	---



A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2018/2019

Egyéb eredmények:

- Monitoring ellenőrzések: az intézmények pályázati dokumentációja megfelelő (bár kisebb hiányosságok, késedelmek voltak)
- Mérés-értékelés: 2018/2019. tanév végén a bemeneti mérés sikerrel megvalósult
- Digitális mentor: Kovácsné Vereb Katalin (Digitális Pedagógiai Módszertani Központ)
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: tankerületi központ honlapja; C típusú táblák; TÉRKÉPTÉR; fotódokumentáció
- Szaktanácsadók: kiválasztás megtörtént, októberben megkezdik a munkájukat

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

attila.mogyorosi@kk.gov.hu

gyorgy.stefan@kk.gov.hu



SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE