

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

név: **Zalaegerszegi Tankerületi Központ**
levelezési címe: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38.
számlázási cím: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38.
adószáma: 15835547-2-20
törzskönyvi azonosító száma: 835541
képviseli: Kajári Attila, tankerületi igazgató

megbízott műszaki ellenőr (szervezet) neve: **ZALABER Vállalkozási Kft.**
megbízott műszaki ellenőr (szervezet) címe: **8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11.**
megbízott műszaki ellenőr neve: Takács László (nyilvántartási szám: ME-G-20-50152)
megbízott műszaki ellenőr naplőügyfél-jele: **928478804**
megbízott műszaki ellenőr neve: Sándor József (nyilvántartási szám: ME-ÉV-II.-20-50493)
megbízott műszaki ellenőr naplőügyfél-jele: **483856734**
megbízott műszaki ellenőr neve: Vámosi László (nyilvántartási szám: ME-É-20-50623)
megbízott műszaki ellenőr naplőügyfél-jele: **556610997**
kamarai szám: **33A02988**

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről: **BMT Mérnöki Zrt.**
székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos Utca 52/A földszint
számlavezető pénzügyintézet: Sopron Bank Zrt.
pénzforgalmi számlaszáma: 17600097-00263465-00200004
adószáma: 25548556220
cégjegyzék száma: 20-10-040345
kivitelezők nyilvántartási száma: 34A31363
képviseli (név, cím): Molnár Attila, vezérigazgató

mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

(a továbbiakban együtt: **Felek**, külön-külön: **Fél**) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

- 1.1. Megrendelő 2019. október hó 21. napján „**Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 117. § szerinti, saját beszerzési szabályok részvételi szakasz nélkül közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.
- 1.2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően, közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban: dokumentumok) meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2020. május 04. napján a Kbt. 79.§ (2) bekezdésének megfelelően írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő vonatkozásában Vállalkozó lett.

- 1.3. A Szerződő felek 2020. május 15. napján Vállalkozási Szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: Szerződés).
- 1.4. A Szerződő felek közös megegyezéssel módosítják a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

II. Szerződésmódosítás tárgya

- 2.1. Szerződő felek közös megegyezéssel a Szerződés IV. Fizetési feltételek 12. pontját módosítják, amely alapján a hivatkozott pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó 470 495 910 HUF +ÁFA, azaz nettó négyszázhetvenmillió-négyszázkilencvenötezer-kilencszáztíz forint + általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó 597 529 806 Ft, azaz ötszázkilencvenhétmillió-ötszázhuszonkilencezer-nyolcszázhat forint vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díjat részletesen a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés Vállalkozó által ajánlatában benyújtott árazott példány tartalmazza (1. sz. melléklet)

Vállalkozó 1 (egy) darab előlegszámla, 3 (három) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult.

Előleg számla – amennyiben Vállalkozó előleget igényel – legfeljebb a nettó vállalkozási díj 30%-a erejéig.

1. részszámla: a szerződés szerinti teljesítés 25 %-os mértékénél – a vállalkozói díj 25 %-a.

2. részszámla: a szerződés szerinti teljesítés 50 %-os mértékénél – a vállalkozói díj 25 %-a.

3. részszámla: a szerződés szerinti teljesítés 75 %-os mértékénél – a vállalkozói díj 25 %-a.

Végszámla: a szerződés ütemterv szerinti teljesítését követően, a 100 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén.

Az előleg számla összege a 3. rész számlában és a végszámlában együtt, egyenlő arányban kerül elszámolásra.

Megrendelő, mint építető nyilatkozik, hogy a kivitelezés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.”

- 2.2. A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltaknak, tekintettel arra, hogy:

a) olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.



Ellenérték növekedése: 00,00 %.

3. Egyéb rendelkezések



- 3.1. Szerződő Felek közötti Szerződés egyebekben változatlan tartalommal hatályban marad.

- 3.2. A Szerződés a jelen Szerződésmódosítással egységes egészként értelmezendő. A jelen Szerződésmódosítás az aláírása napján lép hatályba.
- 3.3. Jelen Szerződésmódosítást a Felek együttes elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá, azzal, hogy 4 eredeti példány aláírását elismerik és nyugtázzák.

Kelt: Zalaegerszeg, 2020. május 29.


.....

Megrendelő
Kajári Attila, tankerületi igazgató
Zalaegerszegi Tankerületi Központ

Kelt: Zalaegerszeg, 2020. május 29.


.....
Vállalkozó
Molnár Attila, vezérigazgató
BMT Mérnöki Zrt.


Kelt: Zalaegerszeg, 2020. május 29.
pénzügyi ellenjegyzés:


.....

