

2018. évi közbeszerzési terv

Sorszám	A közbeszerzés tárgy szerinti besorolása	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Eljárás tervezett megindítása
1.	építési beruházás	Kivitelezői munkák beszerzése a Kaposvári Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17 projektjei vonatkozásában 1.	Kbt. Nemzeti eljárásrend	2018. március 12.
2.	építési beruházás	Kivitelezői munkák beszerzése a Kaposvári Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17 projektjei vonatkozásában 2.	Kbt. Nemzeti eljárásrend	2018. március 13.
3.	építési beruházás	Kivitelezői munkák beszerzése a Kaposvári Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17 projektjei vonatkozásában 3.	Kbt. Nemzeti eljárásrend	2018. március 14.
4.	építési beruházás	Kivitelezői munkák beszerzése a Kaposvári Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17 projektjei vonatkozásában 4.	Kbt. Nemzeti eljárásrend	2018. március 14.
5.	építési beruházás	Kivitelezői munkák beszerzése a Kaposvári Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17-2017-00032 projektben	Kbt. Nemzeti eljárásrend	2018. június 30.
6.	építési beruházás	Kivitelezői munkák beszerzése a Kaposvári Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17-2017-00038 projektben	Kbt. Nemzeti eljárásrend	2018. június 30.
7.	építési beruházás	Kivitelezői munkák beszerzése a Kaposvári Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17-2017-00048 projektben	Kbt. Nemzeti eljárásrend	2018. június 30.
8.	árubeszerzés	Áruk, eszközök, anyagok beszerzése a Kaposvári Tankerületi Központ EFOP projektjeihez	Kbt. Uniós eljárásrend	2018. május 15.
9.	árubeszerzés	Autóbusz beszerzése a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére	Kbt. Uniós eljárásrend	2018. április 30.
10.	árubeszerzés	Földgáz energia beszerzése a Kaposvári Tankerületi Központ intézményei részére	Kbt. Nemzeti eljárásrend	2018. április 30.
11.	árubeszerzés	Villamos energia beszerzése a Kaposvári Tankerületi Központ intézményei részére	Kbt. Nemzeti eljárásrend	2018. április 30.

Kaposvár, 2018. március 27.



Stickel Péter
tankerületi igazgató

