

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Szombathelyi Tankerületi Központ

Székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8.

Képviseli: Fodor István tankerületi központ igazgató

Adóigazgatási azonosító száma: 15835499-2-18

ÁHT azonosítója: 361739

Számla száma: 10047004 00336925 30005008

KSH statisztikai számjele: 15835499-8412-312-18

mint megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**”),

másrészről a

Megbízott neve: TriCsók Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.

Képviseli: Dr. Csók István Áron igazgatósági tag

Székhelye: 1067 Budapest, Teréz körút 19. III.em. 32.

Cégjegyzékszám: 01-10-046816

Adószám: 230000946-2-42

Bankszámlaszáma: 12010659-01057020-00100006

mint Megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”), a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2018. január 17-én megállapodás jött létre az „EFOP projektek közbeszerzési feladatainak ellátása” tárgyában (továbbiakban, mint Szerződés).

A szerződés hatálya az alábbi projektekre terjed ki:

EFOP-3.2.3-17-2017-00039

EFOP-3.3.7-17-2017-00026

EFOP-3.1.6-16-2017-00017

EFOP-3.2.5-17-2017-00035



SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

2. Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy a mai napon a megbízási keretszerződést az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

4. A szerződés időtartama teljesítés határideje: a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb
 4.1.EFOP-3.2.3-17-2017-00039 konstrukció esetén legkésőbb **2020. december 31.**
 4.2.EFOP-3.3.7-17-2017-00026 konstrukció esetén legkésőbb **2020. szeptember 30.**
 4.3.EFOP-3.1.6-16-2017-00017 konstrukció esetén legkésőbb **2020. június 30.**
 4.4.EFOP-3.2.5-17-2017-00035 konstrukció esetén legkésőbb **2020. szeptember 30.**

Módosított szöveg:

4. A szerződés időtartama teljesítés határideje: a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb
 4.1.EFOP-3.2.3-17-2017-00039 konstrukció esetén legkésőbb **2021. március 31.**
 4.2.EFOP-3.3.7-17-2017-00026 konstrukció esetén legkésőbb **2020. december 29.**
 4.3.EFOP-3.1.6-16-2017-00017 konstrukció esetén legkésőbb **2021. március 31.**
 4.4.EFOP-3.2.5-17-2017-00035 konstrukció esetén legkésőbb **2020. december 29.**

3. Felek a Szerződés jelen módosítással nem érintett szakaszait változatlan formában érvényben tartják.
 4. A felek a jelen megállapodást közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 4 példányban írták alá, amelyből 3 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat illeti meg.


Kelt: Szombathely, 2020. május 28.



Megbízó

Szombathelyi Tankerületi Központ
 Fodor István
 tankerületi igazgató

Pénzügyi szempontból ellenjegyezte:
 Szombathely, 2020. május 28.



Megbízott

TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
 Dr. Csók István Áron
 igazgatósági tag



Varga Béláné
 Gazdasági vezető