

**Zalaegerszegi Tankerüleit Központ
2018. évi közbeszerzési terve**

S.sz.	Intézmény neve	A közbeszerzés tárgy szerinti besorolása	A közbeszerzés tárgya	Projekt azonosító	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának időpontja
1.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Árubeszerzés	Eszközbeszerzés	EFOP 3.2.5-17-2017-00001	Nemzeti eljárásrend	2018. I. negyedév
2.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Árubeszerzés	Eszközbeszerzés	EFOP 4.1.2-17-2017-00037	Nemzeti eljárásrend	2018. II. negyedév
3.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Építési beruházás	Felújítás	EFOP 4.1.2-17-2017-00037	Nemzeti eljárásrend	2018. II. negyedév
4.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Árubeszerzés	Eszközbeszerzés	EFOP 4.1.2-17-2017-00036	Nemzeti eljárásrend	2018. II. negyedév
5.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Építési beruházás	Felújítás	EFOP 4.1.2-17-2017-00036	Nemzeti eljárásrend	2018. II. negyedév
6.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Árubeszerzés	Eszközbeszerzés	EFOP 4.1.2-17-2017-00107	Uniós eljárásrend	2018. II. negyedév
7.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Építési beruházás	Felújítás	EFOP 4.1.2-17-2017-00107	Nemzeti eljárásrend	2018. II. negyedév
8.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Szolgáltatás megrendelése	Szolgáltatás megrendelése	EFOP 4.1.2-17-2017-00107	Nemzeti eljárásrend	2018. II. negyedév
9.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Árubeszerzés	Eszközbeszerzés	EFOP 3.2.3-17-2017-00071	Nemzeti eljárásrend	2018. I. negyedév
10.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Árubeszerzés	Eszközbeszerzés	EFOP 3.2.3-17-2017-00060	Nemzeti eljárásrend	2018. I. negyedév
11.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Árubeszerzés	Eszközbeszerzés	EFOP 4.1.3-17-2017-00461	Nemzeti eljárásrend	2018. I. negyedév
12.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Építési beruházás	Felújítás	EFOP 4.1.3-17-2017-00461	Nemzeti eljárásrend	2018. I. negyedév
13.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Építési beruházás	Felújítás	EFOP 4.1.3-17-2017-00431	Nemzeti eljárásrend	2018. I. negyedév
14.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Árubeszerzés	Eszközbeszerzés	EFOP 4.1.3-17-2017-00453	Nemzeti eljárásrend	2018. I. negyedév
15.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Építési beruházás	Felújítás	EFOP 4.1.3-17-2017-00453	Nemzeti eljárásrend	2018. I. negyedév
16.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Építési beruházás	Felújítás	EFOP 4.1.3-17-2017-00429	Nemzeti eljárásrend	2018. I. negyedév
17.	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	Építési beruházás	Felújítás	KEHOP-5.2.11-16-2017-00174	Nemzeti eljárásrend	2018. I. negyedév



.....
Kajári Attila

tankerületi-igazgató



Zalaegerszeg, 2018. március 25.