

Székesfehérvári Tankerületi Központ

2025. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
--	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--	--

1.	Intézmények infrastrukturális fejlesztése - TOP_Plus-3.3.3 projekt keretében	Az alábbi 10 intézményben kerül sor fejlesztésre, felújításra, többek között homlokzati, épületgépészeti, tetőszigetelési, vizesblokk felújítási, tornaterem felújítási munkák: - Bodajki Általános Iskola - Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola - Batthyány Lajos Általános Iskola - Gorsium Általános Iskola - Batthyány Fülöp Általános Iskola - Attila Király Gimnázium és Általános Iskola - Aba Sámuel Általános Iskolája - Kálozi Szent István Általános Iskola	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. június	2026. december
----	---	---	-------------------	---------------	--------------	----------------

		- Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium - Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola - Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola				
2.	Földgáz beszerzése 2025.10.01-2026.09.30. időszak vonatkozásában	Székesfehérvári Tankerületi Központ által üzemeltetett épületek fűtéséhez, illetve melegvíz ellátásához szükséges földgáz beszerzése összesen 10.847.845 kWh/ 1 év időszakban.	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. május	2026. szeptember

3.	Villamos energia beszerzése - 2026.01.01-2026.12.31. időszak vonatkozásában	Székesfehérvári Tankerületi Központ által üzemeltetett épületek világítás, illetve melegvíz ellátásához szükséges villamos energia beszerzése 2 172 750 kWh/ 1 éves időszakra	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodá s alapján verseny újranyitás	2025. augusztus	2026. december
----	---	--	-------------------	---	-----------------	----------------