

**Tatabányai Tankerületi Központ
2022. évi közbeszerzési terv**

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
I. Árubeszerzés					
Papíripari termékek és irodaszerek beszerzése	Nem tervezhető	Nemzeti eljárásrend	Központosított közbeszerzés, közvetlen megrendelés (Kbt. 105. §)	2022. I. negyedévtől folyamatosan	2022. IV. negyedév
„Általános” kliens oldali IT eszközök beszerzése	Nem tervezhető	Nemzeti eljárásrend	Központosított közbeszerzés, közvetlen megrendelés (Kbt. 105. §)	2022. I. negyedévtől folyamatosan	2022. IV. negyedév
„Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése	Nem tervezhető	Nemzeti eljárásrend	Központosított közbeszerzés, közvetlen megrendelés (Kbt. 105. §)	2022. I. negyedévtől folyamatosan	2022. IV. negyedév
Gépjármű-üzemanyag üzemanyag kártyával történő beszerzése	Nem tervezhető	Nemzeti eljárásrend	Központosított közbeszerzés, közvetlen megrendelés (Kbt. 105. §)	2022. I. negyedévtől folyamatosan	2022. IV. negyedév
Projektorok beszerzése	Nem tervezhető	Nemzeti eljárásrend	Központosított közbeszerzés, közvetlen megrendelés (Kbt. 105. §)	2022. I. negyedévtől folyamatosan	2022. IV. negyedév
Interaktív táblák és megjelenítők beszerzése	Nem tervezhető	Nemzeti eljárásrend	Központosított közbeszerzés, közvetlen megrendelés (Kbt. 105. §)	2022. I. negyedévtől folyamatosan	2022. IV. negyedév

Kellékanyag (kizárólag után- gyártott és újra gyártott kellék- anyagok) beszerzése	Nem tervezhető	Nemzeti eljárásrend	Központosított közbe- szerzés, közvetlen meg- rendelés (Kbt. 105. §)	2022. I. negyedévé- től folyamatosan	2022. IV. negyedév
Hálózati aktív eszközök be- szerzése és kapcsolódó szol- gáltatások teljesítése	Nem tervezhető	Nemzeti eljárásrend	Központosított közbe- szerzés, közvetlen meg- rendelés (Kbt. 105. §)	2022. I. negyedévé- től folyamatosan	2022. IV. negyedév
Inhomogén hálózati eszközök és kiegészítők beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások tel- jesítése	Nem tervezhető	Nemzeti eljárásrend	Központosított közbe- szerzés, közvetlen meg- rendelés (Kbt. 105. §)	2022. I. negyedévé- től folyamatosan	2022. IV. negyedév
Inhomogén szerverek és táro- lók beszerzése	Nem tervezhető	Nemzeti eljárásrend	Központosított közbe- szerzés, közvetlen meg- rendelés (Kbt. 105. §)	2022. I. negyedévé- től folyamatosan	2022. IV. negyedév
II. Építési beruházás					
III. Szolgáltatás megrendelése					
Mobil távközlési szolgáltatá- sok beszerzése	283 darab	Nemzeti eljárásrend	Központosított közbe- szerzés, közvetlen meg- rendelés (Kbt. 105. §)	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév
Homogén multifunkciós esz- közök és eredeti kellékanya- gok beszerzése	2 db multifunkcionális nyomat-előállító beren- dezéshez hozzákapcso- lódó TÜSZ beszerzés	Nemzeti eljárásrend	Központosított közbe- szerzés, közvetlen meg- rendelés (Kbt. 105. §)	2022. I. negyedév	2022. IV. negyedév
Homogén multifunkciós esz- közök és eredeti kellékanya- gok beszerzése	150 db multifunkcioná- lis nyomat-előállító be- rendezés bérletének és hozzákapcsolódó TÜSZ beszerzés	Nemzeti eljárásrend	Központosított közbe- szerzés, közvetlen meg- rendelés (Kbt. 105. §)	2022. IV. negyedév	2022. IV. negyedév

Takarítási szolgáltatások igénybevétele	15 feladatellátási hely	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév
Taneszközök beszerzése az EFOP-4.1.2. pályázati konstrukció keretében	Nem tervezhető.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév

Tatabánya, 2022. március 31.

.....


Vereckei Judit
 tankerületi igazgató