

Mezőkövesdi Tankerületi Központ

2022. évi közbeszerzési terve

I. sz. módosítás

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Magyar Falu Program keretében oktatási intézmény felújítása (Aroktó tornaterem, Mezőnagymihály, Gelej, Cserépfalu)	4 rész 4 helyszínen 4 projekt	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Meghívásos eljárás	2022. augusztus	2023. augusztus
2.	Nyilvánosságot biztosító tábla Magyar Falu program keretében (Sály, Mezőkeresztes, Sajószöged)	4 D típusú tábla	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2022. január	2022. január
3.	Nyilvánosságot biztosító tábla Magyar Falu Program keretében (Aroktó, Mezőnagymihály, Gelej, Cserépfalu)	4 D típusú tábla	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2022. október	2022. november
4.	Eredeti kellékanyagok beszerzés	6 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. március	2022. március
5.	Informatikai eszközök, passzív és aktív hálózati eszközök beszerzése	40 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. március	2022. március
6.	Informatikai eszközök, passzív és aktív hálózati eszközök beszerzése	40 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. április	2022. június
7.	Informatikai eszközök, passzív és aktív hálózati eszközök beszerzése	40 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. július	2022. szeptember

8.	Informatikai eszközök, passzív és aktív hálózati eszközök beszerzése	40 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. október	2022. december
9.	Irodaszer I negyedév	44 rendelés	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. január	2022. március
10.	Irodaszer II negyedév	44 rendelés	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. április	2022. június
11.	Irodaszer III. negyedév	44 rendelés	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. július	2022. szeptember
12.	Irodaszer IV. negyedév	44 rendelés	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. október	2022. december
13.	Üzemanyag vásárlás	12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. január	2022. december
14.	Mobil telekommunikációs szolgáltatás	1 évre minimum 90 SIM	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2022. február	2023. február
15.	Villamosenergia beszerzés 2022-2023 időszakra	87 mérési pont	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2022. január	2023. december
16.	Földgáz kereskedelmi szerződés 2022/2023 gázévre	44 mérési pont	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2022. május	2023. szeptember

17.	Villamos hálózat felújítás 6 oktatási intézmény részére	6 oktatási intézmény villamos gerinchálózat korszerűsítése a hozzá kapcsolódó elosztók és végpontok felújításával	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2022. november	2023. augusztus
-----	---	---	---------------------	---	----------------	-----------------

2022 OKT 11.



