

Miskolci Tankerület Központ
2018. évi közbeszerzési terv


A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervezési teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
Villamos energia beszerzése	09310000-5	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. III. negyedév	a szerződés időtartama 12 hónap	nem
Földgáz beszerzése	09123000-7	uniós	Nyílt	2018. III. negyedév	a szerződés időtartama 12 hónap	nem
Kommunikációs eszközök - Beszédcélú kapcsolók és készülékek	32250000-0	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártáig	nem
Kommunikációs eszközök - Aktív és passzív hálózati elemek	32400000-7	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártáig	nem
Információtechnológiai rendszerek - Szoftver rendszerek és elemeik	48000000-8	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártáig	nem
Információtechnológiai rendszerek - Hardver rendszerek és elemeik	30200000-1	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártáig	nem
Információtechnológiai rendszerek - Digitális vizuáltechnikai eszközök	30231300-0	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártáig	nem
Irodatechnikai berendezések - Nyomtatók	30232100-5	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártáig	nem
Irodatechnikai berendezések - Másoló és sokszorosítók	30120000-6	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártáig	nem
Irodatechnikai berendezések - Faxok	30121410-0	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártáig	nem
Irodatechnikai berendezések - Íratmegsemmisítő gépek	30191400-8	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártáig	nem
Irodabútorok - Irodabútorok	39100000-3	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártáig	nem
Irodabútorok - Oktatási bútorok	39100000-3	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártáig	nem

Irodabútorok - Egészségügyi bútorok	39100000-3	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártaig	nem					
Irodabútorok - Külteri bútorok	39100000-3	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártaig	nem					
Papíripari termékek és irodaszerek - Papírok	30199000-0	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártaig	nem					
Papíripari termékek és irodaszerek - Papírtermékek	30199000-0	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártaig	nem					
Papíripari termékek és irodaszerek - Számítógép kiíró papírok	30199000-0	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártaig	nem					
Papíripari termékek és irodaszerek - Irodaszerek és írószerek	30192000-1	nemzeti	központosított	negyedéves igénybejelentéssel	a keretmegállapodás lejártaig	nem					
II. Építési beruházás											
Bulgárföldi Általános Iskola felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017- 00142	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. I. negyedév	2018. III. negyedév	nem					
Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017- 00146	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem					
A Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017- 00148	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem					
Miskolci Herman Ottó Gimnázium felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017- 00138	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem					
Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola és Rónai Ferenc Tagiskolájának felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017- 00154	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem					
Az Árvási Gimnázium felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017- 00134	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem					
Komlóstetői Általános Iskola felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017- 00141	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem					
Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017- 00129	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem					

A Földes Ferenc Gimnázium felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00133	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
Karacs Teréz Középiskolai Kollégium felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00131	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola Görömbölyi Tagiskolájának felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00143	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
Alsószolcsei Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00130	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Győri Kapui Tagiskolájának felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00145	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00158	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
A Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kaffka Margit Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolájának felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00144	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
A Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolc-tapolcai Tagiskolájának felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00155	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00136	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
Emőd II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00204	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem

Az Ónodi Loránffy Zsuzsanna Általános Iskola felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00208	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
Mályi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00200	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
Bükkí Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00209	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
Kisgyőri Általános Iskola felújítása Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00206	45000000-7	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
III. Szolgáltatás megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

Miskolc, 2018. március


Dr. László István
tankerületi igazgató

