

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

2025. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Szolgáltatás megrendelés - Gépjárművek tartós bérlete	5 db személygépkocsi és 2 db 9 fős kisbusz tartós bérlete	Nemzeti eljárárendszer	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2025. Első negyedév	2026. Második negyedév
2.	Építési beruházás - Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése	Tantermek felújítása, fejlesztő szoba kialakítása Intézmény felújítása: világítás-korszerűsítése, fűtőkorszerűsítés, radiátorok cseréjével; mosdók-, mellékhelyiségek felújítása, tornaterem esővíz elvezetése k cseréje, padlóburkolatának cseréje	Nemzeti eljárárendszer	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2025. Első negyedév	2027. Negyedik negyedév



109

W

3.	Építési beruházás - Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése	Tantermek felújítása, fejlesztő szoba felújítása Intézmény felújítása: elektromos hálózat felújítása; fűtési-központ újítás gázkazánok és radiátorok cseréjével; tantermi homlokzati túlméretes nyílászárók cseréje Sportudvar (belső udvar) felújítása, korszerűsítése, tornatermi padló felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2025. Második negyedév	2027. Negyedik negyedév
----	---	---	---------------------	--	------------------------	-------------------------



2024

4.	Építési beruházás - Szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola és Gimnázium infrastruktúra fejlesztése	Tantermek felújítása, fejlesztő szoba felújítása Intézmény felújítása: elektromos hálózat felújítása; fűtési-körberendezés gázkazánok cseréjével; tetőhéjazat részleges felújítása, öltözők egy részének felújítása, tornaszoba sportpadlójának javítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2025. Második negyedév	2027. Negyedik negyedév
5.	Építési beruházás - Kiskunlacházi Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése	Tantermek felújítása, fejlesztő szoba felújítása Intézmény felújítása: elektromos hálózat felújítása; fűtési-körberendezés gázkazánok és radiátorok cseréjével Nyílászáró csere	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2025. Második negyedév	2027. Negyedik negyedév



2024. 09. 11.

64

6.	Építési beruházás - Dunaharaszti Körösi Csoma Sándor Általános Iskola Felújítási munkálatai	balesetvesztés lyes lépcső felújítása, udvari vízelvezetés kiépítése, mosdók felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
7.	Építési beruházás - Dunaharaszti Körösi Csoma Sándor Általános Iskola konténerek telepítése férőhelybővítés	emeletes 4 tantermes konténer egység telepítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
8.	Szolgáltatás megrendelés - Szigetszentmiklósi Temesvári Általános Iskola takarítási szolgáltatások beszerzése	a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ által fenntartott Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola Temesvári utcai Tagintézmények takarítási feladatainak ellátása keretszerződés keretében	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Negyedik negyedév



18-09

64