

## Közép-Budai Tankerületi Központ

2021. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett id pontja	Szerz és teljesítésének várható id pontja
1.	földgáz beszerzés	2021/2022. gázévre vonatkozó beszerzés, 2.625.423gn m3+30% opció	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2021. július	2022. szeptember
2.	villamosenergia beszerzés	villamosenergia szolgáltatás a tankerület intézményei számára, 3 858 403 kWh+30% opció	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2021. október	2022. december
3.	Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola tet felújítása	építési kivitelezési beruházás, 920 m2 nettó alapterület tet felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2021. május	2021. augusztus

4.	Gyermekek Háza informatikai beszerzés	Szerver és tartozékai, 3D nyomtató, mikrokontroll er, UTP kábelek	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. május	2021. június
5.	Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium kazán cseréje és teljeskör kivitelezése	intézményi kazán cseréje és teljeskör kivitelezése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. augusztus	2021. október
6.	Móricz Zsigmond Gimnázium kazán cseréje és teljeskör kivitelezése	Intézményi kazán cseréje és teljeskör kivitelezése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. augusztus	2021. október
7.	Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium kazán cseréje és teljeskör kivitelezése	Intézményi kazán cseréje és teljeskör kivitelezése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. augusztus	2021. október
8.	Szabó L rinc Kéttannyelv Általános Iskola és Gimnázium Fenyves utcai telephely kazán cseréje és teljeskör kivitelezése	Intézmény kazán cseréje és teljeskör kivitelezése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. augusztus	2021. október

9.	Budapest XII. kerületi Németvölgyi Általános Iskola tet héjazat cseréje és strang rekonstrukciója	Nagyságren dileg 1825 m2 tet felület hájazat cseréje és kapcsolódó munkálatai, valamint a teljes strang rendszer rekonstrukci ója	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2021. augusztus	2021. szeptember
----	--	---	------------------------	--	-----------------	------------------