

MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Közbeszerzési Terv 2019.

A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend Tervezett eljárástípus	Közbeszerzés előzetesen becsült értéke (nettó) Ft	Időbeli ütemezés		A közbeszerzés forrása
			Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés					
Bútorbeszerzés	Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 113. §-a szerinti, összefoglaló tájékoztatással induló eljárás	21 574 015 Ft	2019. II. negyedév	2 hónap	EFOP-4.1.2-17 "A nyírbogáti Vántus István Általános Iskola infrastrukturális felújítása" pályázat támogatási szerződése alapján
Informatikai eszközök beszerzése	Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 113. §-a szerinti, összefoglaló tájékoztatással induló eljárás	40 168 189 Ft	2019. II. negyedév	2 hónap	EFOP-4.1.2-17 "A nyírbogáti Vántus István Általános Iskola infrastrukturális felújítása" pályázat támogatási szerződése alapján
Iskolabusz beszerzése	Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 113. §-a szerinti, összefoglaló tájékoztatással induló eljárás	50 000 000 Ft	2019. II. negyedév	2 hónap	EFOP-4.1.2-17 "A nyírbogáti Vántus István Általános Iskola infrastrukturális felújítása" pályázat támogatási szerződése alapján
Eszközbeszerzés	Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 113. §-a szerinti, összefoglaló tájékoztatással induló eljárás	25 000 000 Ft	2019. II. negyedév	2 hónap	EFOP-4.1.2-17 „Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” pályázat támogatási szerződése alapján

II. Építési beruházás	Nemzeti értékhatár szerinti nyílt eljárás a Kbt. 115. §-nak alkalmazásávalKözbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján,a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárás	448 818 898 Ft	2019. II. negyedév	6 hónap	EFOP-4.1.2-17 "A nyírbogáti Vántus István Általános Iskola infrastrukturális felújítása" pályázat támogatási szerződése alapján
Építési kivitelező kiválasztására irányuló, építési beruházás	Nemzeti értékhatár szerinti nyílt eljárás a Kbt. 115. §-nak alkalmazásával Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján,a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárás	251 884 252 Ft	2019. I. negyedév	6 hónap	EFOP-4.1.2-17 „Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” pályázat támogatási szerződése alapján
Építési kivitelező kiválasztására irányuló, építési beruházás	Nemzeti értékhatár szerinti nyílt eljárás a Kbt. 115. §-nak alkalmazásával Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján,a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárás	292 055 118 Ft	2019. II. negyedév	6 hónap	EFOP-4.1.2-17 „Csaholci Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” pályázat támogatási szerződése alapján
Építési kivitelező kiválasztására irányuló, építési beruházás	Nemzeti értékhatár szerinti nyílt eljárás a Kbt. 115. §-nak alkalmazásával Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján,a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárás	228 730 709 Ft	2019. I. negyedév	6 hónap	EFOP-4.1.2-17 „Tiszabecs II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” pályázat támogatási szerződése alapján
III. Szolgáltatás megrendelés					

-	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-

Mátészalka, 2019. március 27.



*(Handwritten signature in purple ink)*

Pesti Béla László  
tankerületi igazgató