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KIVITELEZESI SZERZODES

_HEVES MEGYE OKTATASI INTEZMNEYEK EPULETENERGETIKAI FEJLESZTESE
IL”

1. RESZ
amely létrejott egyrészrél a

Név: : Klebelsberg Kézpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky tt 42-46.

Adészam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

Elsiranyzat-felhasznélasi keretszdmla szamlavezet6je: Magyar Allamkincstar
Elsiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-31705763
Képviseli: Hajnal Gabriella elntk

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a

Név: Janosik és Tarsai Ipari, Szolgaltato és Karbantarté Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Székhely: 1047 Budapest, Attila utca 34.

Adészam: 11066901-2-44

Cégjegyzékszam: 01-09-914812

Pénzforgalmi szolgaltaté: Raiffeisen Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzészam: 12046102-01663673-00100003

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 14A32004

Képviseli: Z6ld Istvan Janos tigyvezeto

(tovabbiakban: Kivitelezd)

- a tovabbiakban egyiitt: Felek - kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. 1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhasznt Nonprofit Korlatolt Felel6sségt
Tarsaség (1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 , Kozépiiletek
kiemelt épiiletenergetikai fejlesztése” cimii felhivas keretében az allami fenntartasban
16v6 kdznevelési intézményeknek helyet ad6 oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése targyu projektek konzorciumvezetsje, és mint ajanlatkér a kozbeszerzésekrol
52616 2015. CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eur6pai
Uni6 vagy mas nemzetkozi szervezet felé vallalt ktelezettséggel dsszefiiggd, a 2014-2020
programozasi idészakban a Kormany 4ltal a nemzeti fejlesztési miniszter hatdskorébe
utalt energiahatékonysag novelését célz6 beruhazasok megvalésitasarol szolo 435/2015.
(XII. 28) Korm. rendelet alapjan 2016. oktober 17. napjan létrejott ,Konzorciumi
Egyiittmtikodési Megéllapodas Téamogatasban részesitett projekt megvaldsitaséra”
targy megallapoddsban megfogalmazottak alapjan 2020. oktSber 06. napjan inditotta
meg a ,Heves megyei oktatdsi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése IL.” targya
kozbeszerzési eljrast. A fentiek szerinti ajanlatkér6 a kozbeszerzési eljards eredményét
tartalmazo irasbeli dsszegezést 2021. augusztus 11. napjan kiildte meg az ajanlattevék
részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezé. Mivel a lefolytatott



kozbeszerzési eljaras soran a Megrendel6 nevében eljaré ajanlatkérs a Kivitelezd ajanlatat
fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a
torvényes hataridén beliil szerzédést kotnek a jelen Kkivitelezési szerzédés (a
tovabbiakban: Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza
kapcsolodo mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a
tovabbiakban egyiitt: Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras
dokumentumai a tovdbbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevs, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelen jott 1étre.

Jelen Szerzédés a ,,Heves megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése”
cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonositészamu projekt keretében valésul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitGen szabélyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezs, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az irdnyadéak, amelyek - fizikai
csatolas nélkiil is - a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy
egylitt olvasandéak és értelmezenddek.

2.1 Ajénlati felhivas és annak médositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegeészitt tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok moédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez8, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5 Kiilfoldi adéilletéségti  Kivitelez6 illetésége szerinti adéhatésagatdl szérmazo
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatosdg kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendels megrendeli, Kivitelezs pedig elviéllalja a Megrendel6 részére a természetben
az 1. részben a Horti Batthyany Jézsef Altalanos Iskola 3014 Hort, Bajcsy-Zsilinszky tt
23. hrsz.: 2. helyszinen a KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosité szamt projekt alapjan
végzend6 energiahatékonyséagi korszertisitési kivitelezési munkék elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilongsen a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozottak
szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eléirdsoknak,
valamint a jelen Szerz6désben (kiilonosen a Megrendeld altal elfogadott kivitelez6i
arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerzédés targyat képezé munka (a tovabbiakban:
kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve bejelentési kdtelezettség ala.
A Kivitelezé az el6bbi, az ingatlanon taldlhat6 épiilet(ek) felujitasi, korszertisitési és
létesitési munkainak szerzédésszerii megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotéllasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

IL. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
1. A Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran Megrendel§ utasitdsa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelezé
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére



utasitasat fenntartja, a Kivitelezé a Szerzédéstél elallhat vagy a feladatot a Megrendel
utasitésai szerint, a Megrendel$ kockazatéara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésdgi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé koteles az épitési munkak megkezdésétél (a munkateriilet atvételétSl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadé jogszabélyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 kiteles vezetni a jogszabalyokban elirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezé koteles az V. 6.1. pont szerinti organizaciés teend6k/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés
V. 6.3. pontja szerinti sdvos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendels
szokésos miikodési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
ttizvédelmi szabalyok - ideértve a vonatkozo jogszabélyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkoz6 specifikus szabalyozast is - betartésat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabba a
hasznalt eszkozok biztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet
mindvégig rendezett, balesetvédelmi, téizvédelmi és munkavédelmi szempontbél
kifogéastalan &llapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszerti hasznélatdnak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezé koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az &ltala vagy alvallalkozoi altal
okozott esetleges karokrél haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a
Megrendel6vel tortént egyeztetést kovetSen az okozott karokat sajét koltségére kijavitani.
Kivitelez6 a jelen pont szerinti kéarokozds esetén a kérenyhitéshez sziikséges
munkalatokat a Megrendel6 elézetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az
esetben a Megrendel6t a Kivitelezd ut6lag értesiti.

Kivitelezé koteles a Megrendeld altal elézetesen sszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Szerzédés I. pontjaban meghatarozott ingatlanon taldlhat6 épiilet(ek) kivitelezési
munkéjaval Osszefiiggben, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
Megrendel6 a kooperécios megbeszélés id6pontjardl és helyszinér6l legaldbb azt
megel6z6 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelezét.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6 szamara, hogy barmely id6pontban az
ellen6rzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendels, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mingségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolods, a jogszabalyok &ltal el6irt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irasban kozdlni a Megrendel6vel a Szerzédésben meghatarozott
munkaék elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerzédés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelez6 koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
tsszegytijteni és sajat koltségére elszéllitani, a vonatkozo6 jogszabélyban elsirt médon



10.

11.

12.

13.

14.

irdsban dokumentdlni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezé kételes a kivitelezési munka irdnyitédsara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezd felel6s miiszaki vezet6t kijelolni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetS(ke)t és iranyité(ka)t, tovabba
szakképzett, betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerzddés szerinti
kotelezettségeinek megfelel6 és id6ben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba
gondoskodni arr6l, hogy az éaltala és az alvéllalkozok altal végzett munkakban,
munkarészekben is csak térvényesen foglalkoztatott munkaer6 vegyen részt. E feltétel be
nem tartdsa esetén az ebb6l szarmazo sszes kar és felel6sség egyediil Kivitelez6t terheli.

A IL 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége
kiilénosen a teljesités soran:

1. rész:

- legalabb 1 f6 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet V1. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
,Epitési szakteriilet ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategériaju rendelkezs
szakember (aki 6sszesen legaldbb 49 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

- 3 f6 szakemberek, akik épitészmérntk és/vagy épitémérnok vagy azzal
egyenértékii végzettséggel és végzettség megszerzését kovetSen szerzett
épiiletenergetikai ~ felGjitdss  és/vagy  épités  targya  beruhdzasban
(projektvezetSként és/vagy épitésvezetSként) szerzett szakmai tapasztalattal
rendelkeznek.

teljesitésbe torténd bevondsa. Amennyiben a Kivitelezé fenti kitelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerz6dés XIII. pontja szerint silyos szerzédésszegésnek mindsiil. A
Kivitelez6 altal a teljesitésbe bevont szakemberek adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel - igy kiilonosen minden
kapcsol6d6 munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet - teljes korti biztositasa a Kivitelez$ feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egySsszegii dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerz6désben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem Kkeriilt nevesitésre, de a
Szerz6dés targydban megnevezett munkak szerzédésszerti megvalositasdhoz és a
rendeltetésszerti hasznédlathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek,

folyamatok elvégzésére vonatkozoéan tobblet anyagi dijazas irdnti igénnyel a Kivitelezé

nem élhet.

Kivitelez§ a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozdsaban a
Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol szolo
1997. évi LXXVIIL torvény 39/ A. § (5) bekezdésében, valamint az épitéipari kivitelezési
tevékenységrsl szolé 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet (a tovébbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont szerinti



15.

16.

17.

18.

19.

jogszabalyok altal elsirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerz&désbdl fakadé
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez6 a
Szerz6dés alafrdsaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, igy a Megrendel6 a Szerzédéstél elallhat, vagy azonnali
hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendel§ a feltjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellatd tankeriileti
kozponton keresztill a Kivitelezés idétartamara biztositja Kivitelez6 részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rékotési lehetéséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalézat és kapcsolodo
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolést kovetSen a dijak megfizetése
a Kivitelezé kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelez6 a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kozpont részére - a Megrendels rendelkezése szerint - utalja at a kodziizemi
szolgaltatok éltal torténd dijkozlést kovetden.

A Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsan a Megrendel6nek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kéarok, valamint az ezekre
visszavezethets vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezé kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez&i felel6sségbiztositdssal minimum
legalabb 1. részben: 36.000.000.- HUF/év, valamint 18.000.000.- HUF/kér &sszegti , amely
kiterjed a telijes Szerzédés szerini munkakra, a kéareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértsi koltségek, stb.), a meglévs és szomszédos
épitményekre, és azt a jelen Szerzédés idGtartama alatt hatdlyban tartja, valamint a
kotvényt és a befizetést igazol6 pénziigyi dokumentumot jelen Szerzédés aldirasakor
bemutatja.

Kivitelez6 a Szerz6dés targyat képezd tevékenységre a Generali Biztosito Zrt.-vel kotott
szerz6dése alapjan érvényes kivitelezSi felel6sségbiztositassal —rendelkezik. A
felel6sségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerzédés mellékletét képezi.

A felel6sségbiztositast a Szerz6dés egész id6tartamara koteles a Kivitelez6 megkotni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerz6édés id6tartama alatt a biztositas
folyamatossagat és érvényességét ellenérizni, a biztosit6tél - a Kivitelez§ sziikség
szerinti bevonasaval - az erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az
egyéb moédon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal
felmondani.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatésa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a kozosségi tdmogatds terhére valo
elszamolasara vonatkozo specialis kozosségi és hazai szabélyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerzédés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetS
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetlentilését okozo
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magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekdvetkeznek, a Megrendel6 bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizaré6 ok hatélya ala kertil.

III. AMEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkat ellenérizni. A Felek r6gzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkovetkezményei al6l amiatt, hogy a Megrendel6s a Kivitelez6
tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellenérizte.

2. Megrendel6 miszaki atadés-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési napléban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIIL. fejezetében
foglaltak szerint.

3. Megrendeld koteles a szerz6désszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendel6 koteles a Kivitelez6vel mindenkor egyiittmiikodni.

5. Amennyiben Megrendel$ a szakszer(itlen utasitds végrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt
irdsba is adja - akkor az ebb6l adédé minden karért és hatranyért a felel6sséget is
vallalja. Megrendel6 nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és
vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkdzik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: nett6 107.806.188,- Ft + Afa, azaz - a
jelen Kivitelezési szerz6dés alairdsakor hatdlyos addjogszabélyok szerint - brutto
136.913.859,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz6dés finanszirozasa a ,Heves megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosit6é szama projekt szamt projekt
forrasaibol torténik, illetve egyéb forrdsbol az alabbi megbontds szerint:
a) netté 88. 511.647 Ft + Afa, azaz brutté 112.409.791 Ft KEHOP-5.2.2.-16-2016-
00025 azonositészdmu projekt forrdsaibol,
b) netté 19.294.541 Ft + Afa, azaz brutté 24.504.068 Ft egyéb kiltségvetési forrdsbdl
keriil finanszirozdsra.'

Megrendel§ a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerz6désben meghatérozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tdmogatas
szempontjabol elszamolhat6 koltség mértékéig a szerzédéses arnak (vallalkozéi dfj) 100
%-a EU tamogatéasbdl keriil finanszirozéasra. (A jelen pontban meghatarozott tamogatasi
intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos tamogatasi szerz6dés alapjan modosulhat).

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

1 Amennyiben az eljdrdst lezdré dontéshez kapcsolddoan sor keriil sajét erd bevondsira fedezet kiegészitésként a
Szerzédésben megjelenitendd. Amennyiben nem relevins, szerzédéskdtéskor torlends.
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A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott vallalkozdi dij atalanyéras tipusd,
az iigylet természetébsl adoédoan (jogilag) oszthatatlan szolgiltatdsra vonatkozo dij,
amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a
Szerzidés teljesitend6 feladatként felsorol, tovdbba amelyek sziikségesek az 1. pontban és
a Szerzédés részét képezé mellékletekben meghatarozott munka komplett
megvaldsitasdhoz, valamint a felmeriils koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatdrozva, de egyébként a teljes, szerz6désszerti megvaldsitishoz - gépészeti,
villamos és egyéb technoldgiai berendezések, rendszerek tizembiztos miikodéséhez - és a
miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilongs tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelez6 a Szerz6dés hatalybalépését kovetSen a IV. 1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfelel6 Ssszeg, de legfeljebb hetvenstmilli6 forint, azaz jelen
Szerzédésben foglaltak alapjan brutté 6.845.693 forint elSlegre tarthat igényt a Kbt. 135. §
(7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozésa a Szerz6dés teljesitése
soran az el6leg Osszegét nem érinti. Az el6leg igényléséhez elSlegbekérd dokumentum
sziikséges (amelynek mint4ja jelen Kivitelezési szerzédés mellékletét képezi). Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhet6 el6leg 5%-o0s mértékére vonatkozo6 igényét
legkéstbb a szerzédéskotéssel egyidSben be kell jelentenie a Megrendel6 felé el6legbekers
dokumentummal, amely hatarid6 jogveszts, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint
biztositand6 el6leg a késSbbiekben nem igényelhets. A Megrendel6 az értesitéstol
(elslegbekérs dokumentum &tvételétsl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az
elsleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hianyaban az eléleg-igénylést a Megrendel6
részér6l elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a foly6sitott (jévairt) elslegrol
el6legszamlat killitani, és azt a Megrendel6 részére megkiildeni. Kivitelezs az elSleget a
benytijtdsra keriils részszamlak és a végszamla Osszegébdl vonhatja le az elSleg
elszamolésakor addig, ameddig az elSleg teljes mértékben elszamolasra nem kerdil.
Kivitelezé koteles legkésébb a végszamldban a teljes elSleg Osszeggel elszamolni. Az
elsleg tsszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Torvénykonyvrél szol6 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhdzasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervez6i és mérndki szolgéltatasok kozbeszerzésének
részletes szabélyair6l sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015.
Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetleniil keriil
kifizetésre.

Az elSleget a Kivitelez6 kizéarolag a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében hasznélhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szdmolt elSleget a
Kivitelez$ koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

3. Megrendel a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzédés
targyat képezé (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerz6désben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak
felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint jelen Szerzédés
fogalmi készletelemeinek hasznélata nem jelenti a Megrendel6 egyértelmii - jelen
Szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyez6 akaratnyilvanitasaval is megegyez6 -
akaratat titkrozé oszthatatlan szolgdaltatds (jogilag) oszthatd szolgaltatdssd torténd
atmindsitését.

4. A részteljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
irdnyadoak.



A Megrendels részér6l a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellenér
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendels belss szabalyzatdban
kijelslt képvisel6je jogosult.

A teljesitési igazolas Megrendel6 4ltali kiallitisanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtdsa sziikséges: épitési napld teljesitési id6szakra vonatkozd
bejegyzései, Teljesités kovets/ Munkanem Osszesits, alvallalkozéi teljesitések mértékét
tartalmazo6 nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodoé részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti - teljesités igazoldsdra vonatkozé - rendelkezéseket azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIIIL fejezete szerinti
miiszaki atadés-atvételi eljaras lefolytatasdra a részteljesitések esetén nem keriil sor. A
részteljesitési igazolas kiallitasahoz - a fentiekben meghatarozott dokumentumokon
talmen6en - az adott késziiltségi fok szerz6désszeri megvaldsuldsit alatamaszto
dokumentaci6é Kivitelez6 altali atadésa sziikséges, amely atadast kovetd7 napon beliil
Megrendel6 - helyszini bejarassal - ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo
teljesitést, és a javitand6 hibakat, hidnyossagokat a Kivitelezével frasban kozli. A
részteljesitési igazolds kiadasara a miiszaki ellen6r &ltal jovahagyott, hianytalan
részteljesitést kovetSen keriilhet sor.

Az ellenszolgéltatés a Kivitelez$ altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (mtiszaki ellenér)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kiallitott
(rész)szdmla kézhezvételét kdvetSen atutaldssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozési id6szakban az egyes eurdpai uni6s alapokbdl szarmazé tdmogatdsok
felhasznalasanak rendjérél szolo 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétd] szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétsl eltérGen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/ A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelez6 - a
végszamlat is ideértve - 4 db (rész)szamla benytjtaséra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbens6é kimutatdsok), alvallalkozéi kifizetésrél szolo igazolasok az
alabbi titemezésben nyujthatok be.
Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérél kiallitott részszdmla és 1 db végszamla
benyujtasara nydjt lehetSséget a vallalkozoi dij 25%-25%-anak megfelel6 mértékben az
alabbi {itemezésben:
1. munkarész ellenértékérl kiéllitott részszdmla benyutjtdsdnak idSpontja: a
Szerz6désben rogzitett mtiszaki tartalom legaldbb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benydjtasdnak idSpontja: a
Szerz6désben rogzitett mitiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benytjtdsdnak idSpontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 75%-0s teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkéra, munkarészre vonatkozo (rész)teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen kertilhet
sor.



Felek megéllapodnak, hogy a jelen Szerz6désben meghatdrozott épitSipari
tevékenységhez kapcsolod6 munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelez6 a szerzédésszerti teljesitést kovetSen jogosult a
végszamla benytjtésra.

Végszamla benytjtisdnak feltétele: a sikeres és hianytalan mitiszaki atadast-atvételt
kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra
keriilt és a Megrendeld részérél a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

A szamlak szerinti nett6 ellenszolgaltatds a Szerz6dés ténylegesen megvaldsult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelé felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvéllalkozojaval kitends szerz6désben az alvéllalkozo6
teljesitésének  elmaraddsaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas
10-10%-at elérs biztositékot kothet ki.

A szamla kibocsatasara a kovetkez6k szerint van lehet6ség:

A villalkozéi dijra es6 mindenkori Afa a hatélyos jogi szabédlyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetends. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a véllalkozoi dij a
Kivitelez6 szerzédéses kotelezettségeihez tartozé oOsszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime:Klebelsberg Kozpont, 1054, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlén a projekt kovetkez6 azonosité szamét fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00025

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendel6 4ltal kiallitott
(rész)teljesitésigazolds alapjan, jelen Szerzédés iktatészamanak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendelé kizarolag a teljesitésigazoldsnak — megfelels,
szabalyszertien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlét fogadja be.

A Kivitelez6 - a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel - jelen Szerzdés
alafrasaval kijelenti, hogy a vallalkozoi dij a Szerzédés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatdrozott mfiszaki tartalom és mifszaki szinvonal teljes kord
megvaldsitdsara vonatkozik. Kivitelezé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
véllalkozoi dij kiiléndsen, de nem kizérélagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a)a munka megkezdése el6tt felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellatandé egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges téjékoztatdsi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelz6,
figyelemfelhivé tablak, jelzések kihelyezésének) kdzremiikodés koltségeit,

¢) a Megrendel§ altal elirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,
d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelez érdekkorében felmeriilt okbdl sziikséges
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esetleges hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak kdltségeit,

e)a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentaci6 készitésének
koltségét, bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f)az ©sszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, széllitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségti, de a teljesitéshez
szitkséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerz6désben foglalt munkak megval6sitdsdhoz sziitkséges dsszes munkabért
és azok jarulékait, az esetleges bérpétlékokat is figyelembe véve,

j) a kifrasban tételesen nem szerepls, de a Szerzédésben vallalt munkak teljes korti -
szerz6déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerti hasznélatat lehetévé tevé -,
szerz6désszeri elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével Osszefiiggs
koltségeket,

k)a munkak soran el6forduld kiilonleges koriilményekkel Osszefiiggd koltségeket,
illetve a munkafolyamat adottsagaibol fakad6, megszakitdsokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez altal biztositando feltételek biztositasdnak kéltségeit,

m)vizszintes és fiigg6leges anyagmozgatds valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelels
biztositasanak koltségeit,

o)a Kivitelez altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztdn tartdsanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszert gytjtésének, taroldsdnak, valamint a
hatésagilag kijelolt lerakdhelyre torténé folyamatos elszallitdsdnak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakoéhelyi dijat is,

p)a Kivitelezs 4ltal elkészitett munkak, munkarészek megfelel6 megvédésével,
allagmegoévasaval osszefiiggd koltségeket,

q)miiszaki leiras szerinti, valamint a miszaki sziikségességb6l felmeriilt, a munkakkal
érintett  épiilet(ek),  épiiletész(ek)  rendeltetésszerti  hasznalhat6sagahoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkék (miiszakilag szitkséges munka)
megvalositasanak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az
esetlegesen felmeriils, a feladat komplexitdsdhoz tartozé egyéb munkdknak a
koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriils kdrok
megtéritésének koltségeit, a minGségtanusitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

8. A Kivitelez{ altal bearazott tételes koltségvetés a Szerzédés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL
1. A Megrendel6 koteles a jelen Szerz6dés hatalybalépésétSl szamitott 8 napon beliil a

munkateriilet ataddsi napjat kittizni legkésébb a jelen Szerzédés hatdlybalépésétSl
szamitott 15. (tizenétodik) napra.
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2. A Megrendel6 a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzédés

hatdlybalépésétél szamitott 15 (tizendt) napon belil - munkavégzésre alkalmas
allapotban - jegyzSkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet
atadasat az épitési naploban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelel6en; a munkateriilet
dtadasanak napja az épitési napléban térténé munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelezé koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovets 15 (tizenot)
napon beliil - a Megrendel6 altal kitiizott hatdrnapon és az épitési naploban régzitetten -
atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgédlni, az
esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és
ebben a Megrendel$ figyelmét a hianyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezs
stlyos szerzédésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kittizott
hatérnapon nem jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz&désszerli atadasdnak idSpontjatol a
miiszaki atadéds-atvételi eljaras lezarasaig - vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbol
teljesités nélkiil sztinik meg, a munkateriilet visszaadésédig - a karveszélyt a Kivitelez§
viseli. A Munkateriilet atvételét kovetéen a biztonsagtechnikai, tiz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelel 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelez6 felel6sséget véllal munkavégzés teljes idStartam alatt a targyi
munkaval Osszefiigghs tevékenységbél eredé6 mindennemti személyi és vagyoni
kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet 4tvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendel6 XV. 3. pontban
megjellt képviselSjével egyeztetni, arrdl jegyz&konyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonuléssal megkezdeni, kivéve a Felek ettSl eltérd kiilon frasbeli
megéllapodésa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontast savos iitemtervet
atadni a Megrendel6nek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendel6 utasitisanak megismerésétol
szadmitott 3 (harom) munkanapon beliill a megrendelsi utasitdsnak megfelel6en
modositani, és ismételten dtadni a Megrendel6nek;

5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt modon
atadni a Megrendelének. Amennyiben a Megrendel a savos iitemterv moédositasara ad
utasitast, Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfelel6en
modositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelez6 altal - a munkateriilet atadasat kovetSen az V. 5.3. pont szerint - elkészitett
sdvos iitemtervet a Megrendel6 koteles a savos iitemterv atadasatol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irasban utasitani annak
atdolgozasara, az 4tdolgozandé részek és kapcsolédé megrendel6i igények pontos
irdsbeli megjelslésével. Amennyiben a sévos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges,
MegrendelS épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselsje koteles
legkéssbb a feliilvizsgélatra rendelkezésre 4ll6 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendelé a sdvos iitemterv atdolgozasira ad utasitast, ugy azt a
MegrendelS épitési napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselSjének
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ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott savos iitemterv atadasatol szamitott
legkéssbb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendel$ utasitdsainak megfelel6en keriilt sor. Ellenkezé esetben a Megrendel6 a
savos titemtervet atdolgozdsra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendel$ irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé a kivitelezés id6tartama alatt szitkség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi iitemtervet irdsban aktualizalja, a két dokumentum koézotti
koherenciét a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd teljesitésének véghatérideje a jelen Szerz6dés hatalybalépésétol szamitott 9
hénap. Felek rogzitik, hogy a hatarid6 kezd6 napja Szerz6dés hatalybalépésének napjat
kovets elsé munkanap, valamint azt is, hogy a hénapokban megéllapitott hatarid6 azon
a napon jar le, amely elnevezésénél vagy szamanal fogva megfelel a kezd6 napnak, ha
pedig ilyen nap az utolsé hénapban nincs, a hatarid6 a hénap utolsé napjan jér le. Jelen
Szerz6dés a Felek éaltali alairas - amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen
irnak ala, az id6ben kés6bb alairé Fél aldirasanak - napjan jon létre érvényesen és az
alabbiak szerinti feltétel bekovetkezte esetén 1ép hatélyba.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé tdmogatasra, illetve tamogatdsi szerz6dés
modositasara iranyul6 igényt vagy egyéb hazai forras rendelkezésre bocséjtasa iranti
kérelmet / el6terjesztést nyujt/nytjtott be, amelyre tekintettel a Szerzédés a Kbt. 53. §
(5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapjan azon a napon lép hatalyba,
amely napon a projektre vonatkozo, a Szerz6dés pénziigyi fedezetét biztosit6 tamogatasi
szerz6dés, vagy - amennyiben relevans - a tdmogatasi szerz6dés moédositasa alairasra
keriil, vagy a valtozasbejelentés elfogadésra vagy a hazai forras biztositdsra kertil, és a
pénziigyi fedezet felhasznalhat6va vilik, és errdl Kivitelez6 a Megrendel$ tajékoztatasa
alapjan tudomast szerez. A tdmogatasi szerz6dés megkotése vagy a modosités fentiek
szerinti alafrasarol vagy a hazai forras biztositasarél Megrendel6 haladéktalanul kételes a
Kivitelezét frasban, igazolt médon tajékoztatni. Amennyiben a tdmogatasi szerzédés
megkotése vagy modositdsa vagy a hazai forrds biztositdsa a jelen Szerz6dés
megkétésének idSpontjat megelézéen megtorténik / alairasra rendelkezésre
bocséjtasra keriil, igy a Szerzédés hatalybalépésének napja a fentiek szerint a Szerz6dést
kés6bbi idépontban alair6 Fél alairasanak a napja; Megrendel6 ebben az esetben errsl
koteles tajékoztatni a Kivitelez6t

Amennyiben a fenti feltétel a Szerz6dés alairasat kovets 120 napon beliil nem kvetkezik
be, akkor a Szerzédés minden tovabbi jogcselekmény nélkiil megsziinik.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hatarid6be nem szamit bele a m(szaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén talnyualik.

A munkateriilet atadéas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatédlybalépésétsl szamitott

legkéssbb 15. (tizenstodik) nap a jelen Szerzédés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelGen.
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4. Kivitelez6 a jelen Szerz8dés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés

elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelSsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri, a Megrendel6 elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informacitk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkci6janak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerti hasznalatdhoz és a teljes kord, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfelel§ megjelenésti és mindségli megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansdgokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerzédés teljesitése sordn nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a mifiszaki dokumentéci6 esetleges pontatlansagéra, a
Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljards dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és
kijelentéseire val6 hivatkozassal pétmunka nem szamolhato el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezs felelds a jogkdvetkezménykért, amely a mtiszaki dokumentacié olyan
hidnyossdgabol adodik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhat6é szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem t4jékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a mifiszaki dokumentaciétél eltérni csak a
Megrendels el6zetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartdsaval lehet. A Kivitelez6 részére a miszaki
dokumentaciotol valé eltérésre kizarélag a Megrendel6 jogosult utasitist adni.
Megrendel6 jogosult tovabba a mindségi és kivitelezési problémdk esetén a kijavitasra,
illetve az elharit4sra is utasitdst adni.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumentaciéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazéasaban: anyag) koteles elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben - amennyiben a
kivaltashoz a Megrendels jelen pont és a XIL 6. pont szerint hozzajarul - csak a célnak
megfelels, azonos miiszaki és hasznalati paraméterti, illetve magasabb minGségi
anyagot épithet be. A valtoztatdsra és a beépitésre kizdrélag az - épitési napléban
rogzitésre keriils6 - Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, mfiszaki ellenSr és
Megrendels 4ltali ellenjegyzését kvetSen keriilhet sor, amely hozzajérulas megadasara a
tervez6, a mifiszaki ellenér és a Megrendel6 nem koteles. Az Egyenértékiiségi
Igazolashoz az ellenjegyzk kérésére a Kivitelezé koteles az adott anyag mintajat,
teljesitménynyilatkozatit, és/vagy mibizonylatat, illetve a kapcsolodo egyéb
dokumentumokat elézetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelezd felel azért,
hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind min6ségében, mind hasznélhatésagaban
megfeleljen a Szerzédés - kiilondsen a Szerz&dés részét képezs miiszaki dokumentécio -
el6irasainak. A hozzajarulas megtagadésa, illetve a hozzajarulas kérésének elmulasztasa
esetén a Megrendel6 megtagadhatja és kicseréltetheti az eltéré anyagot a Kivitelez§
koltségére, a Megrendel$ altal kivalasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendel6
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritédsra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelez§
érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas idsigénye vagy elutasitisa miatt a Kivitelez6 nem
léphet fel hatarid6-médositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.
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7.

10.

11.

12.

13.

A Kivitelez8 azt a beépitésre keriil§ anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy maérkanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendelének tortént el6zetes bemutatdsat kovetSen és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendel részérdl torténd irdsbeli jovdhagydsat kovetSen épitheti be.

A nem a jelen Szerz6désben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendel jogosult a
Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére tjraépittetni. A mindség
megéllapitasa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezs koteles a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekr6l Megrendels XV.
3. pontban megjeldlt képvisel6jét az eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(harom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehet6vé tenni szamdra, hogy azokat
megvizsgdlja, illetve ellen6rizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriil6
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellen6rzi, ugy a Kivitelezé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelGsséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetSen a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatérozott
munkak elvégzését a Megrendel6 részére irdsban, az Aatadds-atvételi eljaras
megkezdhetségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkéssbb az VL 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az
épitési napléban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendel6 megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljiras megkezdését.

Kivitelezé véllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldala jognyilatkozat
megtétele a johiszem( joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittm(ikodését sérti, annak
jogkovetkezményét - a mtiszaki ellendri ellenjegyzéstdl fiiggetlentil - viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerzédés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyoz6 koriilmény(ek)r6l a tudomésszerzést kévetSen haladéktalanul, de
legkéssbb 2 (ketts) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Kivitelez6 részér6l a teljesitési hatariddk vagy
barmely, a Szerzédés szerinti hataridé moédositdsa meriil fel, Ggy a Kivitelezd koteles
ezen igényét az akadélyoztatas fennallasa varhat6 idStartamanak megjel6lése, és okanak
meghatdrozasa mellett a Megrendel6nek irasban, az épitési napléba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 dltali elfogadasa esetén - amelyr6l a Megrendel§ az
igénybejelentéstd] szamitott legkésSbb 15 (tizenst) munkanapon beliil dont - a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hatarid6t hatarozhatnak meg, és kozds
megegyezéssel modositjak a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
r6gzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ra iranyado jogszabélyok,
igy kiilonosen a kozbeszerzési, illetve allamhéztartasi tdrgy jogszabélyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld
- el6zetes egyeztetést kovetSen — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasdnak id6pontja a Felek altal egyeztetett, id6
elstti teljesitéshez igazodik.
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14. A Szerzédés kizardlag abban az esetben minGsiil maradéktalanul (szerzédésszertien)

teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes mfiszaki atadast-atvételt kovetSen a
miiszaki dtadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellen6r részérél kiadasra kerdilt,

b) a Megrendel§ kidllitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamoldsdra nem jogosult.

A jelen Szerz6désben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerzédés alapjan
teljesitend® kivitelezési munkak) korébe nem vonhato, a miiszaki dokumentécioban nem
szerepls, a Megrendel$ altal ut6lag megrendelt munkdkat (pétmunka) a Kivitelez6
koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

Kizérélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamolaséra van lehet6ség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, és amelyre a Megrendel6 fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-adban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzédésszerii pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkak sziikségességét a Kivitelez6 az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendelé a miiszaki ellendrrel folytatott kooperéci6s targyalasokon egyezteti, majd
azok miszaki tartalmanak egyeztetését kovetSen Kivitelez6 a potmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez6 altal benydjtott pétmunka koltségvetést az
Megrendelé (szakdgi) miiszaki ellenére véleményezi els¢ korben, és ennek
megallapitasait a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelez6
egyezségre jutnak a pétmunkdk miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, irdsban felterjesztik az Megrendel6nek
jovéhagyésra. J6vahagyasi joggal kizarélag a Megrendels hivatalos képviselGje
rendelkezik, azaz - a vonatkozo kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett -
kizar6lag az 6 jovahagyésa esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére
és a pétmunka elvégzésének elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendels altali irasbeli
jovahagyasat kovetSen Kivitelezési szerz6déséhez, mint a Szerz6dés elvélaszthatatlan
részét képezs mellékletet csatoljak. A potmunkékat - hasonléan a Szerz6dés szerint
elvégzends kivitelezési munkékhoz - az épitSiparban szokdsos standardoknak, és a
vonatkozé magyar és/vagy eurdpai uni6s szabvanyoknak, mitiszaki el6irdsoknak
megfeleléen, az elérheté legmagasabb minGségben kell teljesiteni. A poétmunkakra
(kiilondsen azok teljesitésére, atadés-atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit -
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel - értelemszertien
alkalmazni kell.

A potmunka teljesitése kizarolag akkor kezd6dhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér
elGterjesztése alapjan a Megrendel6 pétmunkanak mindsiti, azt irasban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerzédés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovabbd a pétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre all.
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6. A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriil6 pétmunka értékét az aldbbi elvek mentén
hatérozza meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkdra az alapkoltségvetés
arat/ dijat hatdrozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkira az alapkoliségvetés 4rat/dijat nem
hatdrozott meg, akkor a Felek a TERC program hatélyos adatbazisaban foglalt
dijat/ arat alkalmazzak.

c)A fentiek hidgnyaban a Kivitelez6 4ltal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazand6ak, ha azt a miiszaki ellenér jévdhagyta. Jovahagyds hianyaban a
miiszaki ellen6r altal meghatarozott drak/dfjak alkalmazandéak.

7. A potmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplét Kivitelezd a Megrendel6nek dtadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egyiitt ellen6rzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjén torténhet.

8. Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerz6désben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tirni koteles a pétmunka mas kivitelezével
val6 elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

1. A miszaki adtadds-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésr6l sz616
értesitése alapjan a MegrendelS késziti el6 és bonyolitjia le. Az atadéas-atvételre a
Megrendel6 meghivja a Kivitelez6 képvisel6it. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzédés alapjan elvégzendd munkék
késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallé hibédk és hidnyossagok, nem
akadalyozzdk a rendeltetésszerti hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossédgok a mtiszaki
dtadas-atvétel idStartama alatt kijavithatéak, pétothatéak. A miiszaki atadds-dtvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptéri nap.

2. A miiszaki stadas-atvételi eljaras kezdd napjat a MegrendelS legkéssbb a Kivitelezs
készre jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kittizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
id6tartam alatt le kell folytatni. Az 4tadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id&Startama
alatt a rendeltetésszer{i hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képez6
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott minéségi kovetelményeknek
megfelels, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasdnak meg kell
torténnie.

3. Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzGdésszerli voltanak vizsgalatdra alkalmas prébatizem(ek)nek -
amennyiben jogszabaly eltér6en nem rendelkezik -, le kell folynia.

4. A miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Kivitelez6 koteles a
MegrendelSknek egy példanyban A4tadni az 4atadas-atvételi eljardshoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok minéségi bizonyitvanyait,
a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megval6sulasi tervet, a probaiizem,
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illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitaséra,
befogadésara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabalyok éltal el6irt, az atadas-atvételhez kapcsolédd egyéb dokumentumokat. A
mszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezd atadja az altala beépitett berendezések
karbantartidsanak szabalyait tartalmaz¢é karbantartasi atmutatd(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemt ingésag, dokumentum magyar nyelven keriil dtadésra.

A mtiszaki atadés-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellenérzése és megéllapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzédés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok el6irdsainak, illetve a kivitelezés sordan elrendelt
valtoztatdsoknak 6sszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések minSségi ellenérzésére, amelyek minSségét a
Kivitelez6 valamely tantasitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezét a
felel6sség alol.

A Miiszaki 4tadéas-atvétel soran feltart, meghatdrozott hidnyossagok és hibdk poétlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a mtiszaki atadés-
atvételi eljaras idétartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossdgok és hibak
potlasanak és kijavitdsdnak észszerti hataridejét a Felek a mtiszaki 4tadas-atvétel soran
irasban rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a mitiszaki atadas-atvétel
folytatasa soran kozdsen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyz6ksnyvben rogzitik.

Megrendelé kételes a szerzédésszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat
atvenni; ellenkezé esetben a Megrendels jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezs
teljesitése akkor hibds vagy nem szerzGdésszerti, ha a mfiszaki atadéas-dtvétel soran
megallapitdsra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerz6désben
vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabélyokban, szabvanyokban
megéallapitott minéségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik azonban, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt,
amely a rendeltetésszerti hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadds-atvételi
jegyz6koényvben a Kivitelez6 nyilatkozik arrél, hogy az éatadas-atvétel alatt &llo
kivitelezés megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszerti hasznélatra és az adtadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki 4tadds-atvétel a Szerzédés VI. 1.
pontjdban rogzitett teljesitési hataridén beliill - legkésébb annak utolsé napjan -
valamennyi munkarész vonatkozasaban a miiszaki dtadds-atvételi eljards megkezdddik
és az atadas-atvételi eljards idStartamanak utols6é napjan sikeresen lezarul. Kivitelezs a
VIIL. 2. és a jelen pontban foglaltakkal Osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a
hatésagok, szakhatésdgok, vagy a Megrendel6 utasitisainak és el6irasainak, illetve a
Szerzédés rendelkezéseinek be nem tartdsabol fakadé hibakat és hianyossagokat a
Kivitelez6 a Szerz6dés keretén beliil koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve
pétolni, fiiggetleniil attél, hogy a Szerzédés alapjan elvégzendé munkak atadés-atvétele
megtdrtént-e.

A TFelek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltdrt, ugyanakkor a VIII. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerd
hasznalatot nem akadalyozé hibdkat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési
tsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotdllasi és szavatossdgi igényeket a
miiszaki dtadéds-atvételi jegyz6konyvben régziteni.
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10. A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv részét képezd esetleges

11.

2.

4.

hibalistaban meghatarozott hibak - amelyek kijavitasa vagy poétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfelels
rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles
az atadas atvétel lezarasat kovetSen haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan
végezni. A hibak pétlasdnak és kijavitdsdnak hatarideje - a hiba jellegétdl fiiggSen és a
miiszaki dtadas-atvételi eljaras jegyz6konyvében ettsl eltéré megéllapodas hianyaban -
15 (tizendt) naptari nap. A poétlds és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és
annak megtdrténtét jegyzSkonyvben régzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendel6 részére
torténd birtokbaadasa (visszaaddsa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz8konyvben (épitési napléban) régziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelez6 kellékszavatossidggal tartozik a hibas teljesitésért, tehdt azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki dtadas-atvétel lezdrasakor) nem felel(t) meg a jelen

Szerzédésben, illetve a vonatkozé jogszabélyokban, szabvanyokban meghatirozott

mindségi kovetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkék kielégitik valamennyi, a jelen Szerz&désben és annak
alapjat képezé dokumentumokban meghatdrozott kovetelményt, paramétert és
miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok - ideértve a beépitett anyagokat is - szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelel6 minéségben torténs ,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

c) a munkidk Epitésiigyi Mtiszaki Irdnyelveknek megfelels6 mindségben torténd,
szakszer(, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkoz6 szabvéanyok és eléirasok
betartdsat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és minGségét, fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkoz6 /kdzremiikodéje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelez6 az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
szerz6désszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért, tovdbba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéért és mindségéért - fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja/kozremiikodéje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza - jotallast véllal. Megrendel$ a Kivitelez6vel
szemben - eltér6 jogszabalyi rendelkezés hidnydban - a térvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalma jotéllasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

1. rész: A Kivitelezé jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett véllaldsa alapjan a kotelezé
36 honap + 24 hénap azaz 6sszesen 60 honap?, de minimum a Szerz6dés szerinti sikeres
és hianytalan mdiszaki 4tadas-atvétel napjatol szamitott 36 (harminchat) hénap (a
tovabbiakban: jotallasi idoszak).

A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hianytalan miszaki atadés-atvételi

2 Ajdnlattevd ajdnlatiban a felolvasolapon tett villaldsa alapjan
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10.

11.

12.

eljaras napjat kovetd napon kezdédik.

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi ids, illetve a jogszabaly szerinti
szavatosséagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként 4j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzédés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jétallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelezs jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hidgnyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszertien, az el6z6ekben meghatarozott
jotallasi id, illetve a jogszabély szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetSen annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig
az a rendeltetésszerti hasznélatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi idStartamot hatédroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 36 (harminchat)
hénapos jotallasi id6étartam, gy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a
jogszabaly altal kételez6en el6irt jotallasi idStartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomadsszerzést
kévetSen haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszer(i hatdridd megjeldlésével. A
Kivitelez6 vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatérideje az irasbeli értesités
kézhezvételétsl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezé 4ltal véllalt jétéllas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabdlyban meghatarozott sorrendjétsl
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
koveten élhet.

A Kivitelezé koteles részt venni a jotallasi, szavatossdgi id6szak alatt megtartott
bejarasokon, kozremitikodni a megvalositas hidnyossagainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltdrdsaban.

A Kivitelez6 kételes a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetSen a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésSbb 48 6ran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasdra legkés6bb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt - észszert - hataridé lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelents meghibasodas esetén a balesetveszély elhéritdsardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelezé az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitdsat nem megfelels minSségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hatéridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre,
agy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére
és kockazatéra kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelezé koteles a Megrendel6 kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére

19



13.

kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibdsnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcijuaknak bizonyultak és
hasonlé meghibasodésuk feltételezhet6.

Felek rogzitik, hogy a mitiszaki atadas-atvételi eljards lezarasakor a Megrendels altal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelez6 kételes a sajat koltségén biztositékot nygjtani. A Megrendel6 a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: , Biztositék”) kot ki. A Kivitelez a Biztositékot
az eljarast megindit6 felhivasban rogzitett formédban koteles rendelkezésre bocsétani,
azzal, hogy a Kivitelez6 az egyik biztositéki formérol a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzédésben foglalt Osszegnek és idStartamnak megfeleléen a sikeres
miiszaki atadés-atvételi eljards lezérasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi
kotelezettség végétdl szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell &llnia.
Amennyiben a biztositott cselekmény bekévetkezik, Megrendel6 a biztositékot
felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendel6.

Felek r6gzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
tsszege a Megrendels kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozé felt6ltési kotelezettsége.

A Biztositék - az eljarast megindito felhivéssal 6sszhangban - a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti forméakban nytjthato.

A Biztositék Osszege a jelen Szerzédés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
véllalkozéi dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).

Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosit6 ltal vallalt
garancia vagy kézfizet6 kezesség, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizets
kezességvallalast tartalmazo - kotelezvény nydjtasdval biztositja, tgy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel6 vagy az altala megjelSlt személy, mint kedvezményezett részére sz6l,

b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztositdé Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgéltatas nytjtasara jogosult,

c) tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett 4ltali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatdra, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitdsara, visszatartdsdra, annak vitatdsara vagy
beszémitasara vonatkozo valamennyi jogardl, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbsl vagy azzal kapcesolatban, illetve mas jogviszonybdl ereds, a
Megrendel6vel szembeni kiveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallito a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitist nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozé szabélyszerii alairas
igazolasara vonatkozo kovetelményeket.
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10.

A Biztositékot Kivitelez6 az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendel6
részére.

A készfizet kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyz6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez&t terhel6 kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Biztositékbdl a IX. fejezetben, killondsen a IX. 11.
pontban meghatdrozott moédon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet
kielégitést. Kivitelezét a Biztositék érvényesitése el6tt legaldbb 5 (6t) munkanappal
korabban értesiteni kell arrol, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezmeényezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelels 6sszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nydjtdsa nem korldtozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék
bsszegére vagy id6tartamara, illetve a Biztositék felhaszndldsa nem mentesiti a
Kivitelez6t a hibas teljesitésb6l ereds, esetlegesen fennmaradé megrendel6i
kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi id6szak alatt folyamatosan fenn kell llnia a jotdllasi idészak
lejartanak végétsl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotallasi iddszak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerz6dés alapjan ajbol indul vagy nyugvéssal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi id6szak lejartanak a napjat
kovetSen 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendels a kotbérigény érvényesitésén tul kivetelheti a Szerz6dés megszegésébol
ereds, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelez6 teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerz6dés id6tartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallal6janak és/vagy
alvéllalkozéjéanak, egyéb kozremiikodsjének a Szerz6dés teljesitése sordn, vagy azzal
osszefiiggésben tantsitott magatartasa, mulasztdsa, illetve egyéb szerz6désszego
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.

Kivitelezé koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbdl fenyegetS személyi sériilés vagy egyéb kér veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétsl annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. eléirasainak megfelels modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetéve
kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési
folyamat résztvevsi az elSirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési
kotelezettségiiket a II. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az
épitésiigyért felelds miniszter altal miikodtetett internetes alapt elektronikus épitési
napl6 alkalmazds segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerz6dés
adatait az elektronikus épitési naploban rogziteni és a Kivitelez6 szaméra egyszer
hasznélatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod) generdlni. A Megrendelének a belépési
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jelszorol (visszaigazolasi kodrdl) a Kivitelez6 részére nydjtott tdjékoztatdsa a jelen
Szerzédés részét képezi. Az épitési naplénak - a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel - a
munkateriilet atadés-atvételekor megnyitotinak kell lennie

Kivitelez$ koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék - engedéllyel rendelkezé kezel6héz torténd - elszéllitasérol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedeéllyel és kornyezetvédelmi hatésdgi engedéllyel rendelkezd hulladékkezelt
telepre elszéllitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan régziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabdlyair6l sz616 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irdsai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténs bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjellt személy, szervezet illetékes képviselSje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az
épitési naploba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon
beliil az épitési naploban vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a
naplobejegyzésében igényli, abban az esetben vélaszait egyidejtileg iradsban hivatalos
uton, a jelen Szerz6dés XV. 3. pontjdban meghatérozott elérhet6ségére is megkiildeni
Megrendel6 részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizardlag akkor hajthat6é végre modositds, amennyiben
azt az épitési napléban a Megrendel a VL 6. pont szerint jévahagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellentrzéssel és vizsgélatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényekef, koriilményeket, tovabba az egyes
munkék végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok
eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentés, itt fel nem sorolt adatot, tényt,
koériilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszamolédshoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbsl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél silyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett mdasik Fél rendkiviili, azonnali hatalyt, indokolt
felmondassal vagy - a teljesités megkezdése el6tt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek onmagukban nem hasznélhatéak, vagy a
Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszer(sités) folytatasara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak - eléllassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet frasban, megfelel6 és észszerti
hatarid6 tlizésével felszolitotta a szerz6désszegd magatartds megsziintetésére, és a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerz6désszegé Fél annak bizonyitottan nem
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tett eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszélitani abban az esetben, ha a

szerz6désszeg6 magatartast nyilvinvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendels Kivitelezé stlyos szerzédésszegésére valé hivatkozdssal azonnali hatalyd,

rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerzédést - a SzerzGdés

egyéb részeiben foglaltakon tdl - kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendel6 irasbeli felszolitasara, a Megrendel6 altal
kifogdsolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelezé fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszdmolas ald
keriil, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertdrlését vagy adoszamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelezs felel6sségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ald csokken;

24. a Kivitelezé, illetve alvallalkozdja a Megrendel6 és/vagy a mitiszaki ellen6r

jovdhagydsa hianydban végez a Szerzédés szerint megrendelsi dontési jogkodrbe
tartozé feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianyaban eltér a mitszaki
dokumentaciétosl;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendels
és/vagy a mtiszaki ellen6r felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg
alvallalkozéja vagy kozremiikodGje barmely moédon akadédlyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellenérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendels altal kittizott
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzédésszerti teljesitésével a
Megrendel§ 4ltal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér - kivéve
az elGteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentaci6s kotelezettségének;
2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzédés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelez6 felelSs vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rdgzitett
végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

A Megrendels koteles a Szerz6dést felmondani - vagy attol elallni -, ha a Szerzddés
megkotését kovetSen jut tudomaséra, hogy a Kivitelezé tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendels, stlyos szerzdésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatdllyal, ha

41. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges médositédsa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan dj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2, a Kivitelez6 nem biztositia a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartdsat, vagy a

Kivitelez§ személyében érvényesen olyan jogutodlas kivetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3, az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birésdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljirdsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogébdl eredd
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valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem semmis;

44 A Szerzédés finanszirozasat biztosité tamogatasi szerz6dés a kivitelezés
targyéara vonatkozoéan (akar részben) meghitsul, vagy a tdmogatési szerz6déssel ald
nem tamasztott fedezet barmilyen okb6l elvonésra keriil.

5. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon -, ha

5.1. a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatéarozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendel6 altali rendkiviili, azonnali hatdlya felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendels koteles a
Kivitelez6nek a véllalkozéi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel§ altali azonnali hatalyt felmondas idSpontjat
megel6z6en el nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizérélag azok keriilhetnek a
Kivitelez6 részére kifizetésre, amelyek szerz6désszert teljesitését a Megrendels az altala
kiallitott teljesitésigazoldsban igazolta.

7. Amennyiben stlyos szerzédésszegés esetén a Megrendel6 a XIII 1. pont szerint agy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (feldjitas, korszertisités) folytatasara
nem vagy csak jelentés tobbletraforditdssal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali
hatalya felmondas helyett az eldllas mellett dont, agy a Szerz6dést a megkotésének
id6pontjara visszameno¢leges hatdllyal sziinteti meg, és a Kivitelezé koteles sajat
koltségén az addigi munkarészek elbontdsara, elszéllitiséra, és az addig kifizetett
véllalkozoi dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatélya felmondasra vonatkoz6
szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

8. A Szerz6dés Megrendel6 4ltali azonnali hatdlyt felmondasa, illetve Megrendel att6l
torténd elallasa esetén a Kivitelez6 koteles megtériteni a Megrendel6nek a Szerz6dés id6
el6tti megsziinésébol ereds, és mas tton meg nem tériilt, hitelt érdemlSen igazolt teljes
karat.
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9.

10.

11.

12,

Mentesiil a Kivitelez6 a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerzédésszerti teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz&désszegés esetén szerz6désszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bedlltar6l Kivitelez6 a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszdgon jellemz&en el6fordul6 iddjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az éltaldban elvarhatésag vizsgélata mellett
érdemben nem akadalyozzék.

Amennyiben Kivitelez$ vis maior kirébe tartozoé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
koévetSen haladéktalanul, de legkéssbb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrél a Megrendel6t.

Amennyiben az értesitést kovetéen Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az
érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennillasdnak teljes idStartamara
felfggesztésre keriil, amely felfiiggesztés id6tartaméval az érintett hatdridsk - a Kbt.
141. § szerinti szabalyok alkalmazasaval, szerzédésmodositas keretében -
meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztésa esetén a mulaszt6 Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben széls6séges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jaro
elemi csapésra (pl. 6zénvizszer(i esére, tornadéra), mint Vis Maiorra hivatkozik a
Vallalkozé, akkor az ilyen Vis Maior tényét megfelel6 szakértelemmel rendelkez$ és
Megrendel6 altal kifejezetten, irasban, elézetesen elfogadott harmadik személlyel (pl:
Orszagos Meteoroldgiai Szolgélat) igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrél szol6 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartdsr6l szol6 torvény
végrehajtasarol szol6 368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel
az altala képviselt gazdalkodo6 szervezet a nemzeti vagyonrél sz6lé 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti &tlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelez6 &tlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerz&dést Megrendel6 kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult att6l elallni, ha Kivitelez6 a jelen Szerz6dés megkotését
kovetSen beallott koriilmény folytin mar nem mindsiil atlathatd szervezetnek, vagy e
pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendel6 - a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelel6en - azokban az esetekben, amikor
a Kivitelez6 olyan okbél, amelyért felel6s, megszegi a Szerz6dést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzédésszegés esetén Kivitelezé az alabbi
kotbérek megfizetését véllalja:

2.1. Meghitsuldsi kotbér: Meghidsulasnak minésiil kiilénosen a Kivitelez6
felelésségi korében bekovetkezett lehetetlentilés, tovabba amennyiben a Megrendel6 a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbodl felmondja vagy attél elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitsuléasi
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kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nett6 ellenértéknek (véallalkozéi dij) a 30%-a.

A meghitsulasi kotbér a Szerz6dés meghitsulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghitisuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulési
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezé altal fizetend6 meghitisulasi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezé késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszertien eleget tett. A
meghitisuldsi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a meghitisulasbol ereds,
a meghitisuldsi kotbért meghalad6 mértékd, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2, Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzédésbe foglalt teljesitési hatarid6
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd
véllalkozéi dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a netté vallalkozo6i
dij, amelynek elérése esetén Megrendels jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani vagy a Szerz6déstél elallni a Kivitelez6vel szembeni kartéritési
kotelezettség nélkil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alél. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékidi igazolt kar - igy kiilondsen a
teljesitési hatarid6 meghosszabbodasdbol adédoé — tobbletkamatok, —esetleges
tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

3. Megrendels a kotbérigényét irasban - a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekovetkezésérsl vald tudomaésszerzését kovetSen - haladéktalanul koteles kdzdlni a
Kivitelezével, kiilon megjelslve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta irdnyadoé Osszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezs koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Kivitelezé a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl ereds kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezé kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendels a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktualis szémlajat, amennyiben Kivitelez6 a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlab6l torténé levonasra nincs lehetéség, vagy a szamla
tsszege nem nytjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelez6 koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétSl szamitott 15 napon beliil a
Megrendelének a jelen Szerzédésben rogzitett eliranyzat-felhaszndldsi keretszdmlaja
szamara - a Megrendels ett6] eltérs rendelkezése hianyadban - torténd atutaldssal
teljesiteti.

5. A Megrendels a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbsl kdara nem keletkezett. A Megrendel6 a szerzédésszegéssel neki

okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzédésszerii teljesités Megrendel$ &ltal torténé elfogaddsa nem jelent

26



lemondast a szerz6désszegésbil eredd igényekrol
XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzédés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikacié
a Felek, résztvevé szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax atjan
térténhet vagy a kivitelezést érint6 miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés atjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elSrehaladdsat nem befolydsolo kozlés
esetében az elektronikus kommunikéacié (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetSk kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesit6 (futar) 4ltali kézbesités esetén az dtadds dtvételi
elismervényen szerepld id6pontban;

b) tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplS atvételi idSpontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az dtvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhet6ségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltézése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult.
Egyéb esetekben a feladora, illetve az irat tipusdra vonatkozé jogszabédlyban
meghatarozott szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kbvetSen hagyott értesités
elhelyezésének napjat kovets 5. (6tédik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postdra adds napjat kovetd 5. (6todik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazoldson (forgalmi naploban) szereplo
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasaséat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovetS 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiilds Fél a
kapcsolattart6 tavollétérel kap értesitést

f) az épitési naploba torténs bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerzédés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és - a Szerz6dés ettSl eltérs

rendelkezése hidnyaban - a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhet6ségeik az aldbbiak:

L. A Megrendel6 részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Miiszaki ellen6r adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szdm:
Névjegyzéki jel:
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)

5.

NUTJ:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelez§ részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerz6dés a Felek altal kizar6lag irasban modosithaté a Kbt. 141. §-anak eléirgsai
alapjan.

A Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Szerz6dés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelezé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2 a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrél a MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerzédés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatélyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legktzelebb allnak.

Jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkoz6 magyar
jogszabalyok az iranyadok - amelyek koziil kiemelendé a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. - valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvényokat is iranyadénak kell tekinteni. A vonatkozo6 el6irdsokat Kivitelez6 koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerz6dés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzdés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okb6l torténs megszegése Megrendel6t azonnali hatdlyt felmondasra/ eléllasra
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvéltozésa vagy azt tartalmazé
jogszabély hatdlyon kiviil helyezése esetén az annak megfelels, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedé rendelkezésének
alkalmazédsa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerzédésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adéilletéségti  Kivitelezd koteles a Szerz6déshez arra vonatkozé
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meghatalmazést csatolni, hogy az illetdsége szerinti ad6hatésagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

6. Kivitelez6 a teljesitéséhez az alkalmassagénak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.

65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallaldsénak
megfelelGen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsédhoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat
el, vagy helyettiik akkor vonhat6é be mas (ideértve az éatalakulds, egyesiilés, szétvalas
tjan tortént jogutodlas eseteit is), ha Kivitelez6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont 6j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

7. Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvéllalkozot, kozremiikod6t vehet igénybe, akik a

kivitelezés szakmai tartalmanak megfelels szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idStartama alatt.

8. Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alafrdsaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan

10.

11.

alvallalkozéjat bejelentette Megrendels fel¢, amely részt vesz jelen SzerzSdés
teljesitésében, valamint - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkoz6 nyilatkozatat
is, vagy az érintett alvallalkoz6 nyilatkozatat, hogy az &ltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eléirt kizar6 okok hatélya alatt.
Kivitelezé fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjelolése mellett a szerzédéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasaban Kivitelez6 az adott alvéllalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvallalkoz6 bevonésra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzédés teljesitése soran,
Kivitelezé ezen véltozasr6l haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve
annak képviseltjét.

Kivitelezé a Szerzédés teljesitésének id6tartama alatt kételes a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét el6zetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is (vagy az érintett alvallalkozd nyilatkozatat
benytjtani arrél), hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem &ll a megel6z6
kdzbeszerzési eljarasban elbirt kizéré okok hatélya alatt.

Kivitelez6 kotelezettsége az alvallalkozok osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvéllalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositdsa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezs folyamatosan ellendrzi.

A jelen Szerzédésben véllalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkezd szellemi

alkotasok (példaul: tervek, tanulményok) korlatlan, hatarozatlan idejt, kizdrélagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhato felhasznalasi jogat Megrendels
kiilon ellenszolgéltatds nélkiil szerzi meg. Megrendel$ ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas dtdolgozasara is.

Kivitelezé ttirni koteles, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
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12.

dokumentumok vizsgélata, ellen6rzése az uniés pénzek felhasznalasit ellendrzé
szervezetek részér6l megtorténhessen és az ellen6rzés sordn sziikség esetén
egytittmiikddni koteles. Kivitelez6 koteles mindenféle korldtozdstol mentesen lehetévé
tenni, hogy a mindenkori Kozremiik6dé Szervezet, a Téamogatd, az Allami
Szamvevészék, a Kormany &ltal kijelolt bels6 ellendrzési szerv, a fejezetek ellen6rzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstér, illetve az Irdnyité Hat6sag és a Kifizet6 Hatosag,
tovabba az Eurépai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai
Szamvevészék a Szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini
ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmlazasi
vagy bérmilyen més egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok
alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetknek kell lenniiik, tgy kell Sket
rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség
megsértése esetén Kivitelez6 kiteles megtériteni az ellen6rzés altala tortént meghidsitasa,
megakadalyozdsa vagy hatraltatdsa folytdn neki felréhatéan keletkezett karokat
(kiilondsen a szakértck felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

Felek jelen Szerzédés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténé védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasérol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél szo6l6, az Eurdpai Parlament
és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacids
dnrendelkezési jogrol és az informéciészabadsagrol szolé 2011. évi CXIL torvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozo6 adatvédelmi és adatbiztonsagi targyt szabdlyzatok kolcsonds
betartasara. Jelen Szerz6dés alairdsaval a Felek tudomdsul veszik, hogy a Szerzédés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehetévé tétele céljabol -
a jelen Szerz6dés megsziinéséig - a Felek kezelik egymés mindenkori kapcsolattartoinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerz6déses partnerével a megallapodas megfelel6 teljesitése és az egyiittm(ikddés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerz&dést egyiittes elolvasds és kozos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairasra jogosult képviselk 6
példanyban alafrtak. Az aldirt példanyokbol Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelezs 2

eredeti példanyt kap.
Budapest, 2021. AC}::'-; 3 Budapest, 2021.
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