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Képviseli:
(tovabbiakban: Kivitelezd)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — k&zott az alulirott napon ¢€s helyen az alabbi feltételekkel.

PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Korlatolt Felel6sségli Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a
»Klebelsberg Kdzpont (tovabbiakban:tag)” konzorciumvezetdje , és mint ajanlatkérd a
kozbeszerzésekrol szolé 2015, CXLIILL torveny (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
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szerinti és az Eurdpai Unié vagy més nemzetkozi szervezet felé vallalt kdtelezettséggel
Osszefliggd, a 2014-2020 programozasi iddszakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési
miniszter hataskdrébe  utalt energiahatékonysidg novelését célzé beruhazasok
megvalositisardl szolo 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjn 2016.10.17.napjan
létrejott ,.Konzorciumi Egyiittmiikodési Megéllapodas Tdmogatasban részesitett projekt
megvalositdsara™ targyt megéllapoddsban megfogalmazottak alapjan 2019 szeptember 9.
napjan inditotta meg a wKlebelsberg Kozpont GYMS megyei épiiletek” targyQ
kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkéré a kozbeszerzési eljaras eredményét
tartalmazo irasbeli Gsszegezést 2020. aprilis elsé napjén kiildte meg az ajanlattevék
részére azzal, hogy a kozbeszerzési cljaras I része tekintetében’ nyertes a Kivitelezo.
Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljards soran a Megrendeld nevében eljaré ajanlatkérd a
Kivitelezé ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6)
bekezdése értelmében a trvényes hatarid6n beliil szerz6dést kétnek a jelen kivitelezési
szerzOdés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerz0dés) €s a Preambulum 2. pontja szerint
hozza kapcsolodé mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti
dokumentumok a tovébbiakban egyiitt: Eljards dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és
az Eljaras dokumentumai a tovabbiakban egylittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendels és az eljarason nyertes ajanlattevé, mint Kivitelezd kozott, az
Eljardas  dokumentumaiban  foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott létre.

Jelen  Szerz6dés a »Gybr-Moson-Sopron  megyei  oktatasi intézmények
épiiletencrgetikai fejlesztése” cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosité szima
projekt kerctében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az iranyadoak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is ~ a jelen Kivitelezési szerzddéssel egyttt a Szerzédést alkotjak, igy
egyltt olvasandoak és értelmezendéek. A dokumentumok kézétti ellentmondas esetén a
sorrendben el6bb all6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegeészité tdjckoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelezé, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiilfeldi  adoilletdségti  Kivitelezd illetdsége szerinti addhatésagatél szarmazo
meghatalmazisa a tekintetben, hogy a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben
a Révai Miklés Gimnézium és Kollégium 9021 Gy®r, Jokai 1t 21. (tulajdoni lap szerint:
Gyor, Jokai utca 21. feliilvizsgalat alatt™) szam alatti (Hrsz.: 7038) ingatlanon talalhaté
epillete(ke)n a Gydr-Moson-Sopron megyel oktatdsi intézmények épiiletenergetikai
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Jejlesziése cimi és KEHOP-5.2.2/16-2016-00037 azonosité szami projekt alapjan
vegzendd energiahatékonységi korszerisitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, ¢s kiilondsen a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozottak
szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eléirdsoknak,
valamint a jelen Szerzédésben (kiiléndsen a Megrendel6 4ltal elfogadott kivitelezéi
arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerzédés targyat képezé munka (a tovabbiakban:
kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség al4.
A Kivitelez6 az el6bbi, az ingatlanon taldlhato épilet(ek) feltjitasi, korszerisitési és
letesitési munkéinak szerzGdésszerti megvaldsitasara véllalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelez6 a Szerzédés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszertitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelezd a Szerzédéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitdsai szerint, a Megrendel6 kockézatara cllathatja. A Kivitelez$ koteles megtagadni
az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hatirozat
megsértescéhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkak megkezdésétl (a munkateriilet atvételétél) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: ¢épitési naplo) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezé kételes vezetni a jogszabalyokban eléirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezé kételes az V. 6.1. pont szerinti organizacios teenddk/kérdések kapcsén, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés V.
6.3. pontja szerinti sdvos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokdsos miik$dési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozo jogszabélyokat, illetve a kivitelezéssel
erintett épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 kételes tovabba a hasznalt
eszkozok biztonsagos 4llapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogastalan
allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszeri
hasznélatanak biztositdsa mellett végezni.
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1.

Kivitelez6 kételes a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvéllalkozoi 4ltal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendelével
tortént egyeztetést kdvetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a
jelen pont szerinti karokozds esetén a karenyhitéshez sziikséges munkélatokat a
Megrendelé elozetes értesitése nélkiil is kételes elvégezni; ebben az esetben a
Megrendeldt a Kivitelezo utolag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendel$ 4ltal elézetesen 6sszehivott kooperacids megbeszélésen
jelen Szerzédés I. pontjdban meghatérozott ingatlanon talalhato épiilet(ek) kivitelezési
munkdjaval Osszefiiggben, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni. A
Megrendei6 a kooperacios megbeszélés 1d6pontjarél ¢és helyszinérél legalabb azt
megel8z6 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelez8 kételes biztositani a Megrendel szamara, hogy barmely id6pontban az
ellenbrzési  jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendelo, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsol6do, a jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irdsban kozolni a Megrendelével a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégézését(készre jelentés) a jelen Szerzddés VI. 10, pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezd kételes a keletkezett épitési-bontéasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni €s sajat koltségére clszallitani, a vonatkozé jogszabélyban el6irt modon
irasban dokumentalni, a kivitclezési munka érdekében hasznilt kiilsé-belsd szallitasi
ttvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 kételes a kivitelezési munka iranyitésara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezd felelés miiszaki vezetdt kijel6lni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkdk alatt. Kivitelezé kételes tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerét biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kételezettségeinek
megfeleld €s iddben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrél, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkacré vegyen részt. E feltétel be nem tartisa esctén az ebbsl szarmazo
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelezét terheli.

A 1L 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelez6 kotelezettsége
kiiléndsen a teljesités soran:

a) legaldbb 1 f6, az épitésiigyi és az epitesliggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi
tevekenységekrél szolo 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
266/2013. Korm. rendelet). 1. sz. melléklet IV. Felelés miiszaki vezetés fejezet 1.
rész 2. sor ,Epitési szakteriilet” JMV-E” (vagy azzal egyenértékil) kategorigju
felel6s miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezé szakember (aki Osszesen
legalabb 36 hénap tibblettapasztalattal, rendelkezik);

b) legalabb 1 {6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet V. Felelés miiszaki
vezetés fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet ,MV-EG” (vagy
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12.

13.

14.

15.

fres

azzal egyenértékii) kategoriaju felelés miiszaki vezetdi jogosultsdggal rendelkez
szakember (aki Gsszesen legalabb 36 hoénap tébblettapasztalattal rendelkezik);

c) legaldbb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz, melléklet TV. Felel6s miiszaki
vezetés fejezet 2. rész 5. sor ,,Epitményvillamosségi szakteriilet ,MV-EV” (vagy
azzal egyenértékii) kategéridju felelés miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezé
szakember (aki 6sszesen legaldbb 36 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik);

d) legalabb 3 16 szakember(ek), [aki(k) épitészmérnsk vagy azzal egyenértéki
végzettséggel és a végzettség megszerzését kovetden szerzett épiiletenergetikai
felujitds és/vagy épités targyu beruhdzasban (munkateriilet atadasaté] a miszaki
atadds-atvételig tarté id6szakban projektvezetéként és/vagy épitésvezetbként)
szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek

teljesitésbe t6rténd bevonasa. Amennyiben a Kivitelez fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerz6dés XII1. pontja szerint stlyos szerzOdésszegésnek mindsiil.

A Kivitelezd feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiiléndsen minden
kapcsolodd munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segedszerkezet — teljes korii biztositésa a Kivitelezé feladatat és
koltségét képezi a Szerzédés szerinti egyOsszegll dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabbi minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzédésben és/vagy annak mellékleteiben kiilsn nem kertilt nevesitésre, de a Szerzodés
targyaban megnevezett munkak szerz6désszerii megvaldsitasadhoz €s a rendeltetésszerii
hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére
vonatkozoan tobblet anyagi dijazds iranti igénnyel a Kivitelez nem élhet.

Kivitelez6 a jelen Szerzédés alairasdval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban, a
Szerzédés megkotésekor megfelel az epitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szols
1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az €pitbipari kivitelezési
tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: Epkiv.)
12.§-dban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartisba vétellel. Kivitelezs vallalja, hogy a jelen pont szerinti
Jogszabélyok altal eléirt feltételeknek vald megfelelését a jelen Szerzédésbél fakadd
kételezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az csetben, amennyiben a Kivitelezd a
Szerz6dés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a
Jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvéntartasba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatdrozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevekenységet nem végezhet, Ugy a Megrendel6 a Szerzédéstsl elallhat, vagy azonnali
hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a felGjitdssal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellatd tankeriileti
kdzponton keresztill a Kivitelezés idétartaméra biztositja Kivitelezé részére a
teljesitéséhez szikséges viz-, elektromos cnergia €s csatorna rakotési lehet6séget. A
kivitelezéshez szitkséges kdzmiivezetékek, sziikséges kozmiihalozat &s kapcsolods
berendezések kiépitése, mérés biztositdsa és az elszamolést kdvetden a dijak megfizetése a
Kivitelezé kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelezé a kivitelezéssel érintett
tankeriileti k6zpont részére - a Megrendelé rendelkezése szerint - utalja at a koziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetden.
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16. A Kivitelezd kételes biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsan a Megrendelének, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezetheté vagyoni karok kdvetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

17. Kivitelezd kijelenti, hogy rendelkezik kivitelezdi feleldsségbiztositassal minimum éves
150.000.000,- Ft (szazotven-millié forint) limit osszegre és minimum 75.000.000,- Ft
(hetvendt-millié forint)/kdr Gsszegre, amely kiterjed a teljes Szerzédés szerinti
munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségekre (romeltakaritas, szakért6i
koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Szerzdés
id6tartama alatt hatdiyban tartja, valamint a kotvényt és a befizetést igazold pénziigyi
dokumentumot jelen Szerzédés alairasakor bemutatja.

Kivitelez a Szerzodés targyat képez tevékenységre a Allianz Biztosité Zrt.-vel kotott
szerzOdése alapjan  érvényes  kivitelez6i felel6sségbiztositassal rendelkezik. A
felel6sségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerzédés mellékletét képezi.

A felelésségbiztositast a Szerzédés egész idétartamara koteles a Kivitelezé megkdtni és
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerzédés idétartama alatt a biztosités folyamatossagat
¢s érvényességét ellendrizni, a biztositétol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevondsaval —
az erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés idétartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendelé jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

18. A Kivitelez6 tudomésul veszi, hogy szamléinak kibocsatasa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a koz0sségi tamogatds terhére vald
elszamoldsdra vonatkozo6 specialis kozosségi és hazai szabalyoknak.

19. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kételezettségévé teszi a
Kivitelez Szerz8dés felmondésahoz vagy eléllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
SzerzOdés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzbdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzoédés lehetetleniilését okozé
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatésag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendelé bejelentési kotelezettsége
bedll. Ezen bejelentést kivetéen pedig a Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya ala keriil.

III.  AMEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
L. Megrendeld, illetve az éltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzGdésszegés jogkdvetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendel6 a Kivitelezd

tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

2. Megrendeld miszaki 4tadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezé épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIIL fejezetében

foglaltak szerint.
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3. Megrendel6 kételes a szerzodésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendel§ kételes a Kivitelezvel mindenkor egyiittmiikédni.

5. Amennyiben Megrendeld a szakszeriitlen utasitas végrehajtisahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebbél ad6dé minden kérért és hatranyért a feleldsséget is vallalja.
Megrendel6 nem adhat olyan utasitést Kivitelezének, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkdzik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

I. A jelen Szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: nettd 299.738.749,- Ft + Afa, azaz
kétszézkilencvenkilencmilli(')-hétszz’tzharmincnyolcezer—hétszéznegyvenkilenc forint +
AFA - a Jelen Kivitelezési szerzodés alairasakor hatalyos adojogszabalyok szerint —
brutté 380.668.211,- Ft, azaz haromsziznyolcvanmillié-hatszizhatvannyolcezer-
kétszaztizenegy forint (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz0dés finanszirozasa ..Gydr-Moson-Sopron megyei oktatdsi intézmények
cpiiletenergetikai fejlesztése” cimt, KEHOP-5.2.2/16-2016-00037 azonosité szimu
projekt forrasaibol torténik.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok ellatasa az altalanos
forgalmi adérol sz616 2007. évi CXXVIL torvény alapjan forditott adozas hatalya ala
tartozik, vagyis az adot a Megrendeld fizeti meg.

Megrendelé a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerz8désben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tdmogatas
szempontjabol elszamolhato koltség mértékéig a szerzédéses arnak (véllalkozéi dij) 100
%-a EU tamogatasbol keriil finanszirozésra. (A jelen pontban meghatrozott tdmogatasi
intenzitds mért¢ke a mindenkor hatélyos tdmogatési szerz6dés alapjan modosulhat).

A finanszirozas formdja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij atalanyaras tipusu, az
tgylet természetébdl addddan (jogilag) oszthatatlan szolgiltatisra vonatkozo dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerzddés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabbd amelyek szitkségesek az 1. pontban és a
Szerzbdés  részét  képez6  mellékletekben  meghatdrozott munka komplett
megvaldsitasdhoz, valamint a felmeriils kéltségeket is. A Kivitelezé kijelenti, hogy az
arképzeésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatarozva, de egyébként a teljes, szerzédésszerii megvaldsitashoz — gépészeti,
villamos és egyéb technolégiai berendezések, rendszerek tizembiztos mitkddéséhez — és a
miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilonds tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

a) A Kivitelezd a Szerzédés hatilybalépését kovetGen a IV. 1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatds 5 %-anak megfeleld 6sszeg, de legfeljebb hetvendtmillié forint, azaz
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jelen Szerzddésben foglaltak alapjan brutté 19 033 410 forint, azaz tizenkilencmillié-
harminchdromezer-négyszaztiz forint el6legre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7)~(8)
bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerzddés teljesitése soran
az elbleg Osszegét nem érinti. Az elbleg igényléséhez elélegbekérdé dokumentum
szilkséges (amelynek mintdja jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezonek az igényelhet6 elbleg 5%-o0s mértékére vonatkozé igényét
legkésébb a szerzodéskotéssel egyidGben be kell jelentenie a Megrendels felé
clélegbekéré dokumentummal, amely hataridé jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés
szerint biztositandé eldleg a késobbiekben nem igényelhets. A Megrendel az értesitéstdl
(eldlegbekéré dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az
eléleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az eldleg-igénylést a Megrendeld
részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezd koteles a folyésitott (jévéirt) elélegrdl
el6legszamlat kidllitani, és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelezé az el6leget a
benyujtasra keriilé részszdmlak és a végszamla Osszegébdl vonhatja le az elSleg
elszdmolasakor addig, ameddig az eldleg teljes mértékben elszamolasra nem keriil.
Kivitelezd koteles legkésobb a végszamldban a teljes eldleg sszeggel elszamolni. Az
clbleg 6sszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgdri Torvénykonyvrél szol6 2013, évi V. torvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illctve az épitési beruhazésok, valamint
az  epitési beruhdzidsokhoz kapcsolodd tervezdi é€s mémoki  szolgaltatisok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden kdzvetleniil keriil kifizetésre.

Az elSleget a Kivitelezd kizardlag a jelen Szerzddés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzédés megsziinésekor el nem szamolt eldleget a
Kivitelez6 kételes maradéktalanul visszafizetni Megrendel§ részére.

b.) Megrendel6 a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzédés
targyat képez6 (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel részszamla
elnevezésli okirat befogaddsa ¢s ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgéltatasanak felel
meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerzédés
fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendeld egyértelmii akaratat — jelen
Szerz8dés aldirdsival egyebekben Felek egyezd akaratnyilvéanitisival is megegyezd —
akaratat tlikr6z oszthatatlan szolgaltatds, (jogilag) oszthatd szolgéltatassa torténd
atminOsitését.

c.) A (rész)teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
iranyadoak.
A Megrendeld részér6l a miuszaki atadds-atvételre, illetve a miszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitisara a Megrendelé bels6 szabalyzataban
kijelolt képviseldje jogosult.
A (rész)teljesitési igazolas Megrendeld altali kiallitasdnak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtasa sziikséges: épitési napld teljesitési iddszakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem 6sszesitd, alvéllalkozéi teljesitések mértékét
tartalmazo nyilatkozat.
Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazoldsa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasdra vonatkozd — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzédés VIII. fejezete szerinti miiszaki dtadas-
atveteli eljaras lefolytatdsara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
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igazolas kiallitasahoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenden — az
adott késziiltségi fok szerzédésszerli megvalosulasat alatamaszté dokumentacio Kivitelezé
altali atadésa sziikséges, amely atadast kévetd ..... napon beliil Megrendelé — helyszini
bejarassal — ellendrzi az adott késziltségi fokhoz kapesolddo teljesitést, és a javitandé
hibakat, hidnyossagokat a Kivitelezével frasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara
a miiszaki ellendr altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kovetéen keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezo altali (rész)teljesitést, a Megrendel$ (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazols alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutaldssal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazé tamogatasok
felhaszndldsanak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozé
rendelkezései szerint, a helyesen kiéllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szédmla
kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésetdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzbdeésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A §-a és 32/B §-
a szerint torténik.

d.) A kifizetésekre utolag a (részjteljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezé - a
vegszamldt is ideértve — 4 db részszdmla benyujtdsdira jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel Ssszhangban. A teljesitéssel értékardanyos
részszamldk (Kozbensd kimutatdsok). alvallalkozdi kifizetésrdl sz616 igazoldsok az alabbi
titemezésben nyujthatok be:

Megrendels 3 db munkarész ellenériékérdl kidllitont vrészszamla és 1 db végszdmla
benyijtdsdra nyijt lehetdséget a netté (forditott adézas hatélya ald tartozik) vallalkozdi dij
25%-25%-anak megfeleld mériékben az alabbi iitemezésben:

1. munkarész ellenértékeérdl kidllitott részszdmla benydjtdsanak idépontja: a Szerzédésben
rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 25%-os teljesitettsége.

2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyvjtdsdanak idépontia: a Szerzédésben
rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsége.

3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyijtdsanak idSpontia: a Szerzédésben
rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjin az ellenszolgdltatds kifizetésére csak
az adott munkdra, munkarészre vonatkozo (rész)teljesitésigazolds kidllitdsat kovetden
keriilhet sor.

A kifizetésekre utlag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszamlat is ideértve — 8 db (rész)szdmla bemyujtasdara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32 § (1) és (3)-(6) bekezdéseivel Ssszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok). alvdllalkozdi kifizetésrél szolo igazoldsok az
alabbi litemezésben nyujthatdk be.
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4 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjdan az ellenszolgaltatds kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozd (resz)teljesitésigazolds kiallitasdatr kovetben keriilhet
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Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédésben meghatdrozott  épitdipari
tevékenységhez kapcsolddé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezé a szerzédésszerii teljesitést koveten jogosult a
vegszamla beny(jtasra.

Végszdmla benyujtisinak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kdvetben a Miiszaki atadas-atvételi Jegyzékonyv a miiszaki ellendér részérél kiaddsra
keriilt €s a Megrendeld részérél a telj esitésigazolds kiallitdsa megtortént.

A szamlak szerinti nett6 ellenszolgiltatds a Szerzédés ténylegesen megvalosult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerzédés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelé  felhivia Kivitelezd figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet
27. § (2) bekezdése alapjan a Kivitelezé az alvéllalkozojaval kitendd szerzédésben az
alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatds
10-10%-4t eléré biztositékot kéthet ki.

A szamla kibocsataséra a kovetkezdk szerint van lehetdség:

A vallalkozoéi dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetends. A Kivitelezé tudomésul veszi, hogy a villalkozéi dij a
Kivitelezd szerz6déses kotelezettségeihez tartozé osszes koltséget  tartalmazza,
figgetleniil azok jellegé(él.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajesy-Zsilinszky Gt 42-46.

A szamlan a projekt kovetkez6 azonosito szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2/16-2016-
00037

Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd a Megrendelé altal kiallitott (rész)teljesitésigazolas
alapjan, jelen Szerzédés iktatdszamanak feltiintetésével jogosult szamlat kiallitani.
Megrendel6 kizarolag a teljesitésigazoldsnak megfeleld, szabdlyszerlien kiallitott, alakilag
es tartalmilag is hiteles szamlét fogadja be.

A Kivitelezé — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Szerz6dés
alairasaval kijelenti, hogy a véllalkozoéi dij, a Szerz6dés minden feltételénck teljesitése
mellett a meghatirozott miiszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes  kori
megvalositasara vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atad4sahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkoz6i dij kiiléndsen, de nem kizarolagosan az alabbiakat foglalja magaban:

* Az ditaldnos forgalmi adé nélkil szémirva egy millidrd forintot meghalads szerzGdéses értéki épitési
beruhdzasok esetén alkalmazando szerz6déses rendelkezések.
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a)a munka megkezdése elott felmeriils, 4llapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése elott ellatandd egyéb feladatok kiltségeit,

b)az esetleges tdjékoztatdsi feladatok  teljesitésében (példaul  veszélyjelz6,
figyelemfelhivo tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

c)a Megrendel0 altal eléirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzddés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkdrében felmeriilt okbdl szikséges
csetleges hatosagi, szakhatésagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,
¢)a Kivitelezd tevekenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacié készitésének koltségét,

bérleti dijat, felvonulési koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasinak, széllitisanak, beépitésének,
szerelesének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségl, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvéltozasanak tobbletkoltségeit,

1) a jelen Szerzédésben foglalt munkak megvalositasahoz sziikséges Gsszes munkabért és
azok jarulékait, az esetleges bérpétlékokat is figyelembe véve,

J) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzddésben vallalt munkak teljes korti —
szerzOdéssel  érintett  épiilet(ek) rendeltetésszeri hasznalatdt lehetdvé tevs —,
szerzOdésszerl elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével dsszefiiggd koltségeket,

k)a munkak soran el6fordul¢ kiilonleges koriilményekkel 6sszefiiggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakadd, megszakitasokkal torténd Kkivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkéakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jard koltségeket, valamint a
munkavegzéshez a Kivitelezd 4ltal biztositand6 feltételek biztositasanak kéltségeit,

m)vizszintes €s fliggdleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsigi, tiizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelels
biztositasanak koltségeit,

o)a Kivitelez altal igénybe vett munkaterilet folyamatos tisztén tartisdnak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszert gyiijtésének, tarolasanak, valamint a
hatosagilag kijelolt lerakohelyre torténé folyamatos elszéllitasinak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezd 4altal elkészitett munkak, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegdvasaval dsszefiiggd koltségeket,

q)miiszaki lefrds szerinti, valamint a miiszaki szitkségességbdl felmeriilt, a munkékkal
érintett ¢piilet(ek), epiletész(ek) rendeltetésszer(i hasznalhatdsagahoz
elengedhetetlentl sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka)
megvaldsitisanak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az
esetlegesen felmeriild, a feladat komplexitasahoz tartozd egyéb munkéknak a
koltségét,

1) a jotallasi €s szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanisitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

g) A Kivitelezd éltal bearazott tételes kbltségvetés a Szerzédés részét képezi.

e



V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld koteles a jelen Szerzodés hatalybalépésétdl szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet atadasi napjat kitizni legkésébb a jelen Szerzédés hatalybalépésétdl
szamitott 15. (tizen6t6dik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint kételes a munkateriiletet a jelen Szerzddés
hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizenot) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzokonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet tadasat az épitési
napléban is rogziteni kell az Epkiv. -nek megteleléen, a munkateriilet dtaddsanak napja az
¢pitési naploban triénd munkateriilet atadéds napjaval megegyezik.

A Villalkozé altal - a munkateriilet dtaddsat kovetden a V.6.3. pont szerint - elkészitett
savos litemtervet a Megrendelé koteles a savos iitemterv ataddsatol szamitott 5
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Vallalkozot frasban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozando részek és kapcsolddd megrendeléi igények pontos irasbeli
megjeldlésével.

Az atdolgozott savos iitemtervet a Megrendeld épitési naploban régzitett ellenjegyzésre
jogosult képviseléjének ellenjegyzésével kell ellatni a munkateriilet atadasatél szamitott
legkésdbb 15. napig.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovets 15 (tizendt) napon
beliil —a Megrendel6 altal kittizott hatarnapon és az épitési napléban rogzitetten — dtvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagit megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban régziteni, és ebben a
Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd stlyos
szerz0désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitiizstt hatrnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet 4tvételét alapos indok nélkill megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkatertlet V. 2. pont szerinti szerz6désszerli ataddsdnak idépontjatol a miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasdig — vagy amennyiben a Szerzédés barmely okbol teljesités
nélkill szinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A
Munkateriilet 4tvételét kovetGen a biztonsagtechnikai, tiiz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelezé felelésséget vallal munkavégzés teljes iddtartam alatt a targyi
munkaval ~Osszefiiggd tevékenységb6l eredd mindenneml személyi és vagyoni
kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésdbb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

6.1. Az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 2. pontban
megjeldlt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzdkonyvet felvenni.

6.2. A kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettél eltérd kiilon irasbeli
megallapodésa esetén.

6.3. A kivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontasu sdvos iitemtervet
atadni a Megrendelének, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitsa alapjan
kételes haladéktalanul, de legkésobb a munkateriilet atvételét kévetdé 15 munkanapon
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beliil a megrendel6i utasitdsnak megfelelden modositani, és ismételten atadni a
Megrendelének.

6.4. A savos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt a munkateriilet
atvételét kovetd 15 munkanapon beliil igazolt moédon atadni a Megrendelének.
Amennyiben a Megrendel6 a savos titemterv modositasara ad utasitast, Kivitelezd sziikség
esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen moédositani az V. 6.3. pont
rendelkezései szerint.

A Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendelé irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfelel6en, és a Megrendel$ érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni &s végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé a kivitelezés idétartama alatt szlikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi Utemtervet irasban aktualizalja, a két dokumentum kozdtti
koherenciét a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezé teljesitésének kotbérmentes véghatirideje a jelen Szerzédés hatalyba
1épésétdl szamitott 9 hénap. Felek rogzitik, hogy a hatarids kezdd napja Szerz6dés
hatalybalépésének napjat kovets elsd munkanap/nap®, valamint azt is, hogy a honapokban
megdllapitott hatdridé azon a napon jar le, amely elnevezésénél vagy szdmdndl Jogva
megfelel a kezdd napnak. ha pedig ilven nap az utolsé honapban nincs, a hatdridé a
honap utolsé napjdn jar le’. Jelen Szerzédés a Felek altali alairas — amennyiben a Felek
nem egy id6ben és/vagy helyen irnak ala, az id6ben késGbb alaird Fél alairasanak — napjéan
jon Iétre érvényesen és az aldbbiak szerinti feltétel bekivetkezte esetén® 16p hatéalyba.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld tdmogatdsra, illetve tdmogatdsi szerzédés
modositdsara irdnyuld igényt vagy egyéb hazai forrds rendelkezésre bocsdjtasa iranti
kérelmet / eldterjesztést nyiji/nyijtott be, amelyre tekintettel a Szerz6dés a Kbt. 53. $ (3)-
(6) bekezdése és a polgdri torvénykinyvrdl szolé 2013. évi V. torvény 6:116. $ (1)
bekezdése alapjdn azon a napon lép hatdlyba, mely napon a projektre vonatkozé, a
szerzdés pénziigyi fedezetét biztositd tdmogatdsi szerz6dés, vagy - amennyiben relevdns -
a tamogatdsi szerzédés modositdsa aldirdsra keriil, vagy a valtozasbejelentés elfogaddsra
vagy a hazai forrds biztositdsra keriil és a pénziigyi fedezet felhaszndlhatova vélik és ervdl
Kivitelezd a Megrendeld tdjékoztatisa alapjan tudomdst szerez. A tdmogatdsi szerzédés
megkotése vagy a médositds fentiek szerinti aldirasdrol vagy a hazai forrds biztositasarol
Megrendelé haladéktalanul koteles a Kivitlez6t irdsban, igazolt médon tdjékoztatni.
Amennyiben a tdmogatdsi szerzédés megkotés vagy mddositdsa vagy a hazai forras
biztositdsa a jelen szerzddéskotés iddpontjal megeldzden aldirdasra / rendelkezésre
bocsdjtasra keriil, 1igy a Szerzddés hatdlyba lépésének napja a Szerzédést késébbi
iddpontban aldiré fél aldirdsdnak a napja. Megrendelé ebben az esetben errél koteles
tajékoztatni a Kivitelezét.

8 A nem kivint rész torlends (attél fiiggben, hogy a hatdridé munkanapokban vagy honapokban keriil
megaddsra).

" A dolt betivel szedett szivegrész torlends, amennyiben a hatdridé nem hénapokban keriil megaddsra.

® Amennyiben tobbletforras igény iranti eléterjesztés nem sziikséges a dolttel szedett rendelkezések

torlendok.



Amennyiben a fenti feltétel a Szerzddés aldirdsdt kovetd 180 napon beliil nem kiovetkezik
be, akkor a Szerz6dés minden tovdbbi jogeselekmény nélkiil megsziinik.?

2. A Jelen Kivitelezési szerzodés VIII. 8. pontjara tekintettel a Felek rogzitik, hogy a VL. 1.
pontban rdgzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miszaki 4tadas-atvételi eljaras
idotartamanak azon része, amely a teljesitési hat4rid6n talnyulik.

3. A munkateriilet tadas-atvételének hatarideje: a SzerzOdés hatalybalépésétdl szamitott
legkésdbb 15. (tizen6todik) nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

4. Kivitelezd a jelen Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
clvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld éltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelésségére ellenérizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri, a Megrendeld elvéarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informacidok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkciojanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerli haszndlatdhoz és a teljes korii, el8irt mindségi kovetelményeknek
megfelelé megjelenésti és mindségli megvaldsitasdhoz sziikséges kivitelezési munkékat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerzédés teljesitése sordn nem hivatkozhat az Eljards
dokumentumai és kiilondsen a miszaki dokumentdcidé esetleges pontatlansagira, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmi megfogalmazasaira és
kijelentéseire valé hivatkozassal pétmunka nem szamolhato el. Felek rogzitik tovébba,
hogy Kivitelezé felelds a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezonek a tole elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendel6t nem tajékoztatta.

5. Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miszaki dokumentaciétdl eltérni csak a
Megrendel$ elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozd (kiilondsen kodzbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartdasaval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki
dokumentéciotol valé eltérésre, kizardlag a Megrendeld jogosult utasitist adni.

rrrrrr

illetve az elharitasra utasitast adni.

6. Kivitelez6 a kivitelezés soran a miszaki dokumentdcidban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovébbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltdsat kezdemeényezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben — amennyiben a
kivaltashoz a Megrendel9 jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak
megfelel6, azonos miiszaki és hasznalati paraméter(, illetve magasabb mindségii anyagot
épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre keriil

 Amennyiben t5bbletforras igény iranti el6terjesztés nem sziikséges a dolitel szedett rendelkezések torlendék.
Amennyiben tobbletforras irdnti igény el6terjesztése szikséges, a tobbletforras igény formédjanak megfeleléen a

relevans szévegezés megtartasa szitkséges.
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10.

12.

— Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd. miiszaki ellendr és Megrendel6 altali
ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervez6, a miszaki
ellenér és a Megrendelé nem kételes. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzok
kérésére a Kivitelezd koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatéat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodd egyéb dokumentumokat eldzetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Kivitelezé felel azért, hogy a kivéltas soran beépitett anyag mind
mindségeben, mind hasznalhatosdgdban megfeleljen a Szerz6dés — kiilondsen a Szerzédés
részet képezd muszaki dokumentacié — eldirasainak. A hozzéjarulas megtagadasa, illetve
a hozzajarulds kérésének elmulasztisa esetén a Megrendeld megtagadhatja és
Kicseréltetheti az eltér$ anyagot a Kivitelezé kéltségére, a Megrendel6 altal kivalasztott
tipusra, vagy dontése szerint Megrendelé igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra.
Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd érdekkérébe tartozik, a hozzdjarulas iddigénye
vagy elutasitdsa miatt a Kivitelez8 nem Iéphet fel hatdrid-médositdsi vagy egyéb
igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelez§ azt a beépitésre keriilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendel6nek tértént elézetes bemutatasat kdvetben és annak az épitési napléban
rogzitett, Megrendel6 részérél torténo irasbeli jovahagyasét kovetéen épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatarozott minéségii teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére Ujraépittetni. A minOség
megallapitasa a vonatkozo szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezé koteles a befedésre vagy eltakarésra keriils munkarészekrol Megrendel6 XV. 3.
pontban megjeldlt képvisel6jét az eltakarasi munkalatok megkezdése eldtt legalabb 3
(hérom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehetévé tenni szdmara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakardsra keriild
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellendrzi, ugy a Kivitelezé jogosult a
munkaresz befedésére vagy eltakardsdra, de a befedett, cltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kdvetben a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkadk elvégzését a Megrendeld részére irasban, az 4tadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazoldé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkés6bb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridd lejartat megel6zd 5 (6t) nappal az
¢pitesi naploban régzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellen6r nem jegyezte ellen, a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

- Kivitelezé véllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat

megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellenéri ellenjegyzéstl fiiggetleniil — viseli.

A Kivitelez6 koteles arra, hogy a Szerzédés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozo koriilmény(ek)rél a tudomdsszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkésébb 2 (ketté) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendelét (akadalykozlés).

Amennyiben az akadalyoztatis miatt a Kivitelez6 részér6l a teljesiiési hataridék vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé médositasa meriil fel, dgy a Kivitelezd koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennallasa véarhaté idétartamanak megjeldlése, és okanak
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13.

14.

meghatdrozasa mellett a Megrendelének irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szold
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogaddsa esetén — amelyrdl a Megrendel$ az
igénybejelentéstdl szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dént — a Felek az
adott (rész)teljesités tekintetében 0j teljesitési hataridét hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti déntését a ra iranyado jogszabélyok,
igy kiilonosen a kdzbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyu jogszabalyok kerctei kozott
hozza meg.

Kivitelezo jogosult arra, hogy a vallalt hataridék letelte eltt teljesitsen, azaz Megrendel
— elozetes egyeztetést kovetden — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyjtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerz8dés kizdrdlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzddésszertien)

teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miszaki 4tadast-atvételt kovetden a
miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadésra keriilt,

b)a Megrendel§ kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Szerzédésben meghatdrozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerzddés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkdk) koérébe nem vonhatd, a miiszaki dokumentacidban nem
szerepld, a Megrendel6 altal utolag megrendelt munkakat (pétmunka) a Kivitelezd koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

Kizardlag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsara van lehet6ség, amely a
kivitelezéshez feltétlentil sziikséges, tervmodositds vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, és amelyre a Megrendel6 fedezettel rendelkezik, 6sszhangban a Kbt. 141. §-
aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozdan nem allnak rendelkezésre
szerzddésszerii potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem keriilnek kifizetésre,
ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkak sziikségességét a Kivitelezé az épitési naploban koteles jelezni, és azt a

Megrendelé a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyaldsokon egyezteti, majd
azok miszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Kivitelezd a potmunka koltségvetését
haladéektalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benytjtott potmunka koltségvetést az
Megrendelé (szakagi) miszaki ellenére véleményezi elsé korben, és ennek megallapitsait
a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a muszaki ellenér és a Kivitelezd egyezségre
jutnak a pdtmunkdk miszaki tartalmaban és kéltségvetésében, ugy ezt a miszaki tartalmat
és koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendeldnek jovahagyasra.
Jovahagyasi joggal kizardlag a Megrendeld hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a
vonatkozo kdzbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizarolag az 6 jovahagyasa
esetén kerlilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére és a pétmunka elvégzésének
elrendelésére. A potmunka miszaki tartalmat s dijat tartalmazo irasbeli dokumentumot a
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Felek a pétmunka Megrendel altali irasbeli jovahagyasat kovetden Kivitelezési
szerz0déséhez, mint a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletet csatoljak. A
potmunkakat — hasonléan a Szerzédés szerint elvégzendd kivitelezési munkékhoz — az
epitdiparban szokdsos standardoknak, és a vonatkozé magyar €s/vagy eurdpai unios
szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak megfeleléen, az elérhetd legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A potmunkakra (kiilonésen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

5. A pdétmunka teljesitése kizarélag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
elSterjesziése aiapjan a Megrendeld potmunkanak mindsiti, azt {rasban megrendeli,
valamint a poétmunka ellenértéke a jelen SzerzG6dés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfeleléen meghatérozasra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendeldnél
rendelkezésre 4ll.

6. AKivitelez$ az esetlegesen felmeriils potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkdra az alapkoltségvetés arat/dijat
hatdrozott meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbézisdban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

¢)A fentiek hidnydban a Kivitelezd 4ltal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandoak, ha azt a mszaki ellendr Jovéhagyta. Jovahagysds hidnyaban a
miszaki ellenér altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

7. A potmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni,
amelyben 1ogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplot Kivitelezé a Megrendelének 4tadja, aki azt tételesen, helyszini
megtekintéssel egyiitt ellenérzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt
felmérési naplo tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolds alapjan torténhet.

8. Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozétt a Jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezs tiirni kételes a pétmunka maés kivitelezdvel
valo elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIIL A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

1. A miiszaki atadds-atvételt a Kivitelezé VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél szoéld
¢rtesitése alapjan a Megrendeld késziti eld és bonyolitja le. Az 4tadas-atvételre a
Megrendelé meghivia a Kivitelezd képviseldit. A miiszaki 4tadds-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzédés alapjan elvégzendd munkak
késziiltsége olyan szintli, hogy az csetlegesen fennalld hibak és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot, és ezek a hibdk és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel idétartama alatt kijavithatoak, pétolhatéak. A miiszaki &tadas-atvételi
eljards idétartama iegfeljebb 30 (harminc) naptéri nap.

2. A miszaki atadas-atvételi eljirds kezdé napjat a Megrendelé legkésdbb a Kivitelezé
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készre jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
idétartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama
alatt a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, a Szerzédésben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a szikséges, és a
teljesités szerzédésszerll voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéroen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Kivitelezé koteles a
Megrendeldknek egy példanyban d4tadni az 4tadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilénisen a beépitett anyagok minbségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosuldsi tervet, a probatizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitasara,
befogadésara, esetleges kezelésére vonatkozd hulladék-nyilvantartd lapot, valamint a
jogszabalyok altal eldirt, az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb dokumentumokat. A
milszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezd atadja az Aaltala beépitett berendezések
karbantartisanak szabalyait tartalmazd karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemti ing6sag, dokumentum magyar nyelven kertil 4tadésra.

A miszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ala keriil annak
ellendrzése és megdllapitdsa céljabdl, hogy az a jelen Szerzédés és a vonatkozo
jogszabélyok, szabvanyok, elbirasainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleloen késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezd valamely tantsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezét a
feleldsség alol.

A Miszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibdk poétlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a muszaki atadas-
atvételi eljaras idotartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok €s hibak pétldsanak
és kijavitisanak észszer(i hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irdsban
rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatasa soran
kdzosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerzédésszeriien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni,
ellenkezd esetben a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezo teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzddésszer(i, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzddésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247 § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy
nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hib4ja miatt, amely a rendeltetésszer(i
hasznalatot nem akadadlyozza. A miszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arr6l, hogy az 4tadas-atvétel alatt allo kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerzédésben foglalt kovetelményeknek €s alkalmas-e a rendeltetésszerd hasznalatra €s az
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8. Hatarid6ben teljesit a Kivitelez6, ha a muszaki atadas-atvétel a Szerzddés VI.1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén belil — legkésébb annak utolsé napjdn — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras iddtartamanak utols6 napjan sikeresen lezarul. Kivitelezd a VIII. 2.
pontban foglaltakkal sszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatdsagok,
vagy a Megrendeld utasitasainak és el6irasainak, illetve a Szerz6dés rendelkezéseinek be
nem tartasabol fakado hibakat és hianyossagokat a Kivitelez6 a Szerzédés keretén beliil
koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve potolni, figgetleniil attol, hogy a
Szerz6dés alapjan elvégzend6 munkak atadas-atvétele megtortént-e.

9. A Felek kotelesck az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii
hasznalatot nem akadélyozo hibakat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket,
valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossdgi igényeket a miiszaki dtadés-
atvételi jegyzokonyvben rogziteni.

10. A VIIL. 9. pont szerint a miszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges
hidny- és hibalistdban meghatarozott hibak — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247.
§ (3) bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak pétlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétdl fiiggden és a miiszaki
atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltérd megallapodas hidnyaban — 15 (tizendt)
naptari nap. A poétlas és a javitas elkésziltét a Felek kozosen ellenérzik, és annak
megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

I1. A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejilleg a munkateriilet Megrendeld részére
torténo birtokbaaddsa (visszaadéasa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzdkonyvben (€pitési napldban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelezd kellékszavatossdggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgéltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzodésben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban meghatirozott
minoségi kovetelményeknek. A Kivitelezd ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzdodéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak
alapjat képezé dokumentumokban meghatarozott kévetelményt, paramétert és miiszaki
adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek €s berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak
megfelelnek, I. osztalyi mindségiliek, hibatlanok, tovabba a Szerzédés teljesitését
maradéktalanul biztositjak,

c) a munkdk I osztalyl, szakszer(i, hibatlan ¢és hidnytalan elvégzését, a vonatkozod
szabvanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozd /kdzrem(ikddobje, esetleg egyéb jogszerlien

bevont harmadik személy alkalmazza.
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2. Kivitelez6 az IX. 1. pontban koérdilirtak szerint a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszer(l teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért, tovabbd az
alkalmazott megoldasok. eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kézremiikoddje, esetleg egyéb jogszerilien
bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendelé a Kivitelezével
szemben — eltérd jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmt jotallasi igényeket érvényesithet. a IX. 8. pont szerinti
cltéréssel.

3. A Kivitelez6 egységes jotallasi kotelezettsége az ajanlatiban tett vallaldsa alapjan a
kotelezd 36 honap + 24 honap azaz sszesen 60 honap'®, de minimum a Szerzédés
szerinti sikeres €s hidnytalan miszaki atadas-atvétel napjatol szamitott 36 (harminchat)
hénap (a tovabbiakban: jotallasi idészak).

4, A jotallasi, illetve szavatossagi idGszak a sikeres €s hianytalan mtiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

5. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozdan ujra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként 1j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz0dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ald tartozd
hianyossagok, hibdk miatt nem tizemel rendeltetésszeriien, az eldzéekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabdly szerinti szavatossagi id6 a Szerzddés szerinti miszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi idoével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszert hasznalatra alkalmassa nem valt.

6. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb koételezé jotallasi id6tartamot hatdroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerzddés szerinti 36 (harminchat)
honapos jotallasi idotartam, vigy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly altal kotelezden eldirt jotallasi idotartam az alkalmazandé.

7. A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést
kovetden haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibardl, hianyossagrdl, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hatdridd megjelolésével. A
Kivitelezd vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitando.

8. A jétallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezo altal vallalt jotallas alapjan fennalld
szavatossagi jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatdrozott sorrendjétol eltérhet,
azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorldsat kovetoen
élhet.

9. A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idoszak alatt megtartott
bejarasokon, kdzremikodni a megvaldsitas hianyossagainak, hibainak valamit azok
okainak €s kovetkezményeinek feltarasaban.

10 Ajanlattevé ajanlataban a felolvas6lapon tett vallalasa alapjan
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10. A Kivitelezé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotalldsi,
szavatossagi igeny érvényesitésére jogosult vélasztisa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 éran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti Crtesitésben megjelolt — észszerli — hatarid lejartdig kételes. A balesetveszélyt
Jelentd meghibdsodas esetén a balesetveszély elharitasarél azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

I'1. Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitésat
megtagadja, nem kezdi meg hatéridében, a hiba javitdsdt nem megfelelé mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Ugy
a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 kéltségére és
kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

12. Konstrukei6s hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendelé kérésére mindazon, a jelen
Szerzbdés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak és
hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd

13. Felek rdgzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendelé altal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIII. 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

1. A Kivitelez$ koteles a sajét koltségén biztositékot nyjtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi Kkotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
Jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék™) kot ki. A Kivitelezé a
Biztositékot az eljarast megindito felhivasban rdgzitett formaban kételes rendelkezésre
bocsatani, azzal, hogy a Kivitelezd az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a
Biztositéknak azonban a Szerz6désben foglalt §sszegnek és iddtartamnak megfeleléen a
sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljards lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi
kotelezettség végétdl szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek
rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.

2. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4116

Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, KivitelezOnek nincs a
Biztositékokra vonatkozo felt6ltési kotelezettsége.

3. A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivassal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés
a) pontja szerinti formakban nyujthato.

4. A Biztositék Osszege a jelen Szerzédés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szémitott
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5. Amennyiben a Kivitelezd a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt
garancia vagy kézfizetd kezesség, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallaldst tartalmazo — kotelezvény nyujtasaval biztositja, ugy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az altala megjeldlt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztositd Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nytjtasara jogosult,

c)tartalmazza a kidllitd visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallaldsat a
kedvezményezett altali elsd felszolitastdl szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogdsolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgiltatds visszautasitdsdra, visszatartasdra, annak vitatdsara vagy
beszamitdsara vonatkozo valamennyi jogardl, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbol vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol eredd, a
Megrendelvel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallitd a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitdst nem kétheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozo szabalyszerii alairas
igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

6. A Biztositékot Kivitelez6 az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

7. A késztizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kézjegyz06i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terheld kotelezettség.

8. Felek rogzitik, hogy Megrendeld a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatérozott modon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelezé6t a Biztositék érvényesitése el6tt legalabb 5 (6t) munkanappal korabban
értesiteni kell arrél, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

9. A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésénck megfeleld dsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy id6tartamara, illetve a Biztositék felhasznaldsa nem mentesiti a Kivitelezot
a hibas teljesitésbol eredo, esetlegesen fennmaradd megrendeldi ko vetelésekkel szemben.

10. A Biztositéknak a jotallasi iddszak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi id6szak
lejartanak végétdl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotallasi idészak a
jogszabdly, illetve a jelen Szerz6dés alapjan ujbol indul vagy nyugvéssal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi iddszak lejartanak a napjat
kovetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén til kévetelheti a Szerzodés megszegésébdl
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.
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Kivitelez6 teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerz6dés idétartama alatt
bekdvetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallalojanak és/vagy
alvallalkozéjanak, egyéb koézremiikdddjének a Szerzédés teljesitése soran, vagy azzal
Osszefiggésben tanUsitott magatartdsa, mulasztisa, illetve egyéb szerz6désszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbol fenyegeté személyi sérillés vagy egyéb kar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az ¢pitipari kivitelezési tevékenység megkezdésétél annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. el8irdsainak megfeleld modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdéscben foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell
tenni. Az épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat
résztvevoi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a
II. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazdshoz rendelt, az épitésiigyért felelés
miniszter altal mukodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplo alkalmazas
segitségevel kotelesek teljesiteni. Megrendeld kételes a Szerzé6dés adatait az elektronikus
cpitési naploban rogziteni és a Kivitelezd szdmara egyszer hasznalatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kod) generalni. A Megrendel6nek a belépési jelszorél (visszaigazoldsi
kodrol) a Kivitelezd részére nyujtott tdjékoztatdsa a jelen Szerzdés részét képezi. Az
épitési napléonak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-
atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelez$ kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
¢pitesi €s egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasardl a
munka veégzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat ervényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét €s fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési napléban. A Kivitelezének az
epitési és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontési
hulladék kezelésének részletes szabélyairdl szol6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egylittes
rendelet elbirasai szerint kell eljamia.

. Az épitési naploba és mellékleteibe t6rténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
¢s 27. § (1) bekezdésében megjelslt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelez6 kételes a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
cpitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében
igényli, abban az esetben valaszait egyidejiileg frasban hivatalos tton, a jelen Szerzédés
XV.3. pontjaban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendel® részére.

. Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kodtelesek a naploban feltiintetni.

Az épitési naploban megéllapitisok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.
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6. Egyenértékiiségi kivaltds esetén kizdrélag akkor hajthaté végre modositas, amennyiben
azt az €pitési naploban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozé
dokumentumok felt6ltésre kertiltek az épitési naplé mellékleteként.

7. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentés, itt fel nem sorolt adatot, tényt, kortilményt is
r6gziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira
vonatkoznak vagy az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

I. Amennyiben a jelen Szerzodésbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél stlyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatdlyd, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett ¢épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem hasznalhatéak, vagy a
SzerzGdés szerinti kivitelezés (felujitas, korszersités) folytatasara nem vagy csak jelentés
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kdvetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irdsban, megfeleld és észszerii
hatarid6 tlizésével felszolitotta a szerz6désszegd magatartds megsziintetésére, és a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerzédésszegé Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszdlitani abban az esetben, ha a
szerz6désszegd magatartast nyilvanvaloan nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendel6 Kivitelez6 sulyos szerzodésszegésére valé hivatkozassal azonnali hatalyn,
rendkiviili felmondassal (vagy elédllassal) megsziintetheti a Szerzédést — a Szerzédés
egyéb részeiben foglaltakon tul — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendelé Altal
kifogdsolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hatarid6n beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kdvet el;

2.2, ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljék, végelszamolas ala
kertl, illetve az illetékes birsag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat torolték:

2.3. ha a Kivitelezd feleldsségbiztositasa a Szerzodés hatalya alatt megsziinik, vagy
az eldirt mérték vagy terjedelem ald csékken;

2.4. a Kivitelezo, illetve alvéllalkozdja a Megrendeld és/vagy a miszaki ellenér
Jovahagyasa hidnyaban végez a Szerzodés szerint megrendelsi dontési jogkdrbe
tartozé feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnyaban eltér a miiszaki
dokumentéciotol;

2.5. a Kivitelezé nem a Szerzédésben foglalt hatariddben tesz eleget a Megrendel
és/vagy a miszaki ellenér felé¢ értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg
alvallalkozoja vagy kozremiikéddje barmely modon akaddlyozza, késlelteti, vagy
cllchetetleniti a Megrendel6 ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelezd nem jelenik meg a Megrendeld altal kitiizott
munkateriilet 4tadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezé adott munkarész szerzOdésszerli teljesitésével a
Megrendeld 4ltal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér — kivéve

az eldteljesités esetét;
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2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabélyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz
eleget az ¢épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentécios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzédés szerinti maximumot

2.10. ha a Szerzédés ellehetetleniil olyan okbél, amelyért a Kivitelez6 felelés vagy
az érdekkorébe esik

2.11. ha Kivitelezé6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

A Megrendeld koteles a Szerzddést felmondani — vagy attol eldllni —, ha a Szerzddés
megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a Kivitelezd tekinteiében a kdzbeszerzési
eljdréas soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld, silyos szerzddésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétlentil sziikséges a Szerz6dés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartisat, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Uni6é jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotclezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerz8dés finanszirozasat biztosité tdmogatasi szerzédés a kivitelezés
targyara vonatkozéan (akér részben) meghiusul, vagy a tamogatasi szerzddéssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra keriil.

. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha
5.1 a KivitelezOben kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
reszesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy koOzvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogkepes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

. A Szerz6dés Megrendel6 altali rendkiviili, azonnali hatalyu felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendels koteles a
Kivitelezonek a vallalkozoi dij elvégzett kivitelezsi feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld altali azonnali hatalyt felmondds idépontjat
megel6z6en el nem szamolt kivitelezoi teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a
Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerzodésszerd teljesitését a Megrendelé az éltala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.




7. Amennyiben stlyos szerzodésszegés esetén a Megrendeld a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem
hasznéalhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (feltjitas, korszer(isités) folytatédsara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendeld az azonnali
hatalytn felmondas helyett az elallas mellett dont, Ggy a Szerzédést a megkotésének
idépontjara visszamenéleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén
az addigi munkarészek elbontasara, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hataly( felmondasra vonatkozo szabalyokat az
clallasra is alkalmazni kell.

8. A Szerz6dés Megrendeld éltali azonnali hatalyl felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzodés id6
eldtti megsziinésébol eredd, és mas Gton meg nem tériilt, hitelt érdemlben igazolt teljes
karat.

9. Mentesiil a Kivitelezd a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerz6désszer(l teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerzddésszegés esetén szerzOdésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelez6 a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

10. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzben el6forduld idéjarasi
korilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatésag vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezd vis maior korébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekdvetkezését
kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendelét. Amennyiben az értesitést kdvetden
Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis
maior 4llapot fennéllasdnak teljes id6tartamara felfiiggesztésre keriil, amely felfliggesztés
idOtartamaval az ¢érintett hataridok — a Kbt. 141. § szerinti szabélyok alkalmazisaval,
szerz6désmodositds keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités
elmulasztdsa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
szélsOséges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jard elemi csapasra (példaul 6zonvizszer(i esdre,
tornaddra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis maior tényét
megfelelé szakértelemmel rendelkezé, és a Megrendeld altal kifejezetten, irasban
elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) igazolni kell.

11. Kivitelezd a jelen Szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrdl sz6l6 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartisrdl szolé torvény
végrehajtasarol szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonrdl szolé 2011, évi
CXCVL torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathatd szervezetnek mindsiil.
Kivitelezd atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzddés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzddést Megrendel$ kértalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelez a jelen Szerz6dés megkotését
kovetden beallott kériilmény folytdn mar nem mindsiil atlathatd szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utdbb valotlannak bizonyul.
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XIV. KOTBER

1. Megrendel6 — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezé olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a Szerzédést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz8désszegés esetén Kivitelezé az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghiusulasi kotbér: Meghitsuldsnak mindsill kiilondsen a Kivitelez

felel6sségi korében bekdvetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerz8dést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attél elall
(kivéve a XIIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitsuldsi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nettd ellenértéknek (vallalkozoéi dij) a 20 %-a.
A meghiusulasi kotbér a Szerzo6dés meghiusuldsaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusulasi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezdvel szemben érvényesitett késedelmi kdtbér a
Kivitelez6 altal fizetendd meghiusuldsi kotbér dsszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbér fizetési kotelezettségének szerzddésszertien eleget tett. A
meghitsulasi kdtbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a meghitsulasbol eredd,
a meghiusulasi kotbért meghaladé mértékdl, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzddésbe foglalt teljesitési hataridé

késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5 % mértékd
kesedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd
vallalkozdi dij. A késedelmi kétbér maximalis mértéke 20 %, alapja a nettd vallalkozéi
dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani vagy a Szerz6déstdl eldllni a Kivitelezével szembeni Kartéritési
kotelezettség nélkiil.
A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a jelen
Szerz8dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékii igazolt kar — igy killondsen a
teljesitési  hataridé  meghosszabbodasabol adodd  tobbletkamatok, esetleges
tobbletkodltségek — megtéritésére vonatkozo kitelezettsége alol.

3. Megrendel6 a kotbérigényét irdsban — a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekovetkezésérél vald tudomdsszerzését kovetden — haladéktalanul kételes kozdlni a
Kivitelezével, kiilon megjelslve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta irdnyado Osszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd kételes kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelezé a kotbérfizetési kételezettségének
elismerését jogszerGtleniil megtagadja, Megrendeié jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez8 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendelé a kotbér dsszegével




csokkentve fizeti ki a Kivitelezdé aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelezé a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlabol t6rténd levonasra nincs lehetéség, vagy a szdmla
Osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes sszegét a
Kivitelezé koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a
Megrendelének a jelen Szerzddésben rogzitett eldiranyzat-felhasznéldsi keretszdmlaja
szdmara — a Megrendel6 ett6l eltéré rendelkezése hidnydban — t6rténd Aatutaldssal
teljesiteti.

5. A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzOdésszegésbdl kara nem keletkezett. A Megrendelé a szerzédésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzédésszer( teljesités Megrendel altal torténé elfogadasa nem jelent lemondast
a szerzddésszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerz8dés ¢és a Felek kozotti kommunikdcié nyelve a magyar. A Szerzddés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitiasok) a kommunikicié
a Felek, résztvevd szervezetek kozott irdsban, hivatalos alairt levél vagy fax Utjan
torténhet vagy a kivitelezést érinté muszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés atjan.

Egyéb, a Szerzodés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladdsat nem befolyasold kozlés
esetében az elektronikus kommunikacid (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az aldbbiak szerint tekinthetdk kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepl6 idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetéségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy clkdltézése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyéb
esctekben a feladora, illetve az irat tipusdra vonatkoz6 jogszabalyban meghatdrozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kbvetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6tddik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6todik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szerepld
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél eclolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildd Fél a
kapcsolattartd tavollétérol kap értesitést

f) az €pitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rdgzités napjan.
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3.

A Szerzddés teljesitésével kapcesolatos {igyintézésre és a Szerzddés ettdl eltérd

rendelkezése hianyaban

elérhetdségeik az aldbbiak:

[. A Megrendel6 részérol:
Név:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Miiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartéasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezést cim:
Telefax:

II. A Kivitelez0 részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

Neév:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

a Fel képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerz6dés a Felek altal kizarolag irasban moddosithatd a Kbt. 141, §-dnak el6irasai

alapjan.

A Szerz6d06 Felek megéllapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6

nem fizet, illetve szdmol el a Szerzédés teljesitésével

Osszefliggesben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb)
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alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel$ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelezd adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2, a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamdra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti iigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerzodés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzddés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
ervénytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkozelebb allnak.

. Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozo magyar

Jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelendé a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv, — valamint az éltalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvéanyokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozo elSirasokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerzddés rendelkezéseit kiiléndsen a Kbt.-vel, a Ptk-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzédés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbol torténd megszegése Megrendel6t azonnali hatalyd felmondasra/elallasra és
kartéritési igény érvényesitésére jogositia fel. A Szerzédésben szerepld jogszabalyi
hivatkozdsok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazd
jogszabdly hatalyon Kkiviil helyezése esetén az annak megfelelé, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedé rendelkezésének
alkalmazisa Osszecgyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerz8désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kilfoldi  adéilletdségli  Kivitelezd kételes a Szerzédéshez arra  vonatkozéd
meghatalmazést csatolni, hogy az illetdsége szerinti adhat6sagtol a magyar adohatosag
kozvetlenill beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegely
1génybevétele nélkiil.

Kivitelez6 a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kételezettségvallalasanak
megfelel6en, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsdhoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el,
vagy helyettik akkor vonhaté be mas (ideértve az italakulas, egyesiilés, szétvalas utjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kévetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezoként szerzédd fél a kizbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kdzremiikodét vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzeki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idétartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozdjat bejelentette Megrendel$ felé, amely részt vesz jelen Szerzddés
teljesitéseében, valamint — ha a megeldzd kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozo nyilatkozatat is,

7 A



10.

11.

12.

vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatdt, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban el6irt kizard okok hatéalya alatt.
Kivitelezé fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzidés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjeldlése mellett a szerzodéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozéasaban Kivitelezd az adott alvallalkozdt igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvallalkozé bevonésra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban véltozas kévetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran,
Kivitelez8 ezen véltozasrél haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendeldt, illetve
annak képviseldjét.

Kivitelez6 a Szerzédés teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozét elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrél is (vagy az érintett alvéllalkozod nyilatkozatat
benyujtani arr6l), hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all a megel6z6
kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt.

Kivitelez kotelezettsége az alvallalkozok Ssszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételilk biztositdsa a
kooperacidkon. Az alvéllalkozok tevékenységét a Kivitelez$ folyamatosan ellenérzi.

A jelen Szerz6désben vallalt munkakkal sszefiiggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatérozatlan ideji, kizardlagos és
harmadik személynek ellenszolgéltatas nélkiil 4tadhaté felhasznalasi jogat Megrendel6
killon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mi/alkotds dtdolgozésara is.

Kivitelez6 tiirni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az unidés pénzek felhasznalasat ellenérzd
szervezetek részérdl megtorténhessen ¢és  az ellenérzés soran szitkség  esetén
egylittmiikddni koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastdl mentesen lehetévé
tenni, hogy a mindenkori Kdzremiiksdd Szervezet, a Tamogatd, az Allami Szamvevoszék,
a Kormany altal kijeldlt bels6 ellen6rzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstér, illetve az Iranyito Hatosdg és a Kifizet6 Hatosag, tovabba az
Europai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevdszék a
Szerz6déssel kapcsolatos dokumentumokat 4tvizsgilja vagy helyszini ellendrzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen
mas egyéb, a projekt finanszirozdsival kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak koénnyen hozzaférhetdknek kell lenniiik, ugy kell ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgaldsukat. Az ellenbrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén
Kivitelezé koteles megtériteni az ellendrzés altala tértént meghidsitasa, megakadalyozasa
vagy hatréltatdsa folytan neki felrohatéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértdk
felmertilt dijat, utazasi és tartzkodasi koltségeit).

Felek jelen Szerz6dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramldsarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatélyon kiviil helyezésérdl szolo, az Eurépai Parlament és a
Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovébbiakban: GDPR), illetve az informécids
onrendelkezesi jogrol és az informacioszabadsagrol szolé 2011. évi CXIIL. torvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasira vonatkozé rendelkezéseinek,
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tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyn szabalyzatok kélcsénds
betartasara. Jelen Szerzodés alairasaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés
megkdotése €s teljesitése, valamint a Felek kézotti kapesolattartds lehetévé tétele céljabol —

a jelen Szerz6dés megsziinéséig — a Felek kezelik egymds mindenkori kapcsolattartoinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél Jogos érdekét képezi,
hogy szerz8déses partnerével a megallapodas megfelels teljesitése és az egylittmiikodés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerzodést egyiittes elolvasds és kézds értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jévahagyték, és az alairdsra jogosult képviselok 6
példanyban aidirtdk. Az alairt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezd 2
credeti példanyt kap.

Gybr, 2020. majus 26.

Budapest, 2020.

Fodor Epitéipari, ]fereskedelml és
Szolgaltato Kft.

Kivitelez6
képviseletében: képviseletében:
Hajnal Gabriella, elnok Fodor Géza Szabolcs ligyvezeté

Gydr, 2020. majus 26.
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