VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejGtt egyrészrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont
levelezesi cime: 8900 Zalaegerszeg, Bir6 Marton utca 38.
szamlazasi cim: 8900 Zalaegerszeg, Bird Marton utca 38.
adoszama: 15835547-2-20

torzskdnyvi azonositd szama: 835541

képviseli: Kajari Attila, tankeriileti igazgato

megbizott miiszaki ellendr (szervezet) neve: ZALABER Vallalkozasi Kft.

megbizott miiszaki ellenér (szervezet) cime: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolanyi u. 11.
megbizott miiszaki ellenér neve: Takacs LaszI6 (nyilvantartasi szim: ME-G-20-50152)
megbizott miszaki ellendr napldiigyfél-jele: 928478804

megbizott miiszaki ellenér neve: Sandor Jozsef (nyilvéntartsi szam: ME-EV-IL.-20-50493)
megbizott miiszaki ellendr naplotigyfél-jele: 483856734

megbizott miiszaki ellendr neve: Vamosi Laszl6 (nyilvantartdsi szam: ME-E-20-50623)
megbizott mlszaki ellendr napléiigyfél-jele: 556610997

kamarai szam: 33A02988

mint Megrendelé (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol :

név: BMT Mérndki Zrt.

székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos Utca 52/A f5ldszint
szamlavezetd pénzintézete: Sopron Bank Zrt.

pénzforgalmi szdmlaszédma: 17600097-00263465-00200004

addszama: 25548556220

cégjegyzék szama: 20-10-040345

kivitelezdk nyilvantartasi szama: 34A31363

képviseli (név, cim): Molnar Attila, vezérigazgato

mint Véllalkozo (a tovibbiakban Villalkozo)

(a tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

ELOZMENYEK

Megrendeld, mint ajanlatkérd 2019. oktdber hé 16. napjan ,,Epitési beruhazds-Egervdaron”
targyban a kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIIL térvény (tovébbiakban: Kbt.) 113. § (1)
bekezdése szerinti kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras) inditott. EKR
azonositd: EKR001090132019.

Megrendelé a kozbeszerzési eljaras keretében benydjtott ajanlatok mindenre kiterjedd és
részletes vizsgalatat kovetden, kozbeszerzései dokumentumokban (a tovabbiakban:
dokumentumok) meghatérozott, valamint a kapcsolddo jogszabalyokban is rogzitett feltételeket
is figyelembe véve 2019.05.18. napjan a Kbt. 79.§ (2) bekezdésének megfeleléen irasban
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eredményt hirdetett. Megrendelé kozbeszerzési eljardsban hozott dontése szerint a nyertes
ajanlattevé vonatkozasdban Véallalkozo lett.

Ertékelési szempontok Megajanlas

1) Kotelezd jogszabalyi jotallasi idétartamon (36
honap) felilli jotallas vallaldsa (honapban, 0
maximum 12 hénap)

2) M/2.1. pontban eldirt szakember tobblet

szakmai tapasztalata (hénapban, maximum 12 192
hénap)

3) M/2.2. pontban eléirt szakember tdbblet

szakmai tapasztalata (hénapban, maximum 12 40
hoénap)

4) Netté ajanlati ar (Ft) 384 953 495

Megrendelé a kivitelezéssel szemben tamasztott alapvetd miszaki kovetelményeit a
kozbeszerzési eljarasban Vallalkozé rendelkezésére bocsatott dokumentumok részét képezd
tervdokumentacioban, €és miiszaki leirasban, valamint arazatlan koéltségvetési kiirdsban (a
tovabbiakban: miszaki specifikacié) és a jelen Szerzodéshez mellékelt feladatlistaban
részletesen meghatarozta.

Felek rogzitik, hogy az arazott koltségvetési kiirdson és a feladatlistdn kiviil a fent emlitett
dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra a Szerzddés torzsszdvegehez, de a Felek
szamara ismert azok tartalma. Ezen dokumentumokat ugy kell tekinteni, mint amelyek jelen
Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, és azzal egyiitt értelmezenddek. Eltérés esetén a
teljesség érdekében mindig a részletesebb terjedelmii eldirasokat kell iranyaddnak tekinteni.

A SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig elvéllalja ,Epitési beruhdzds-Egervdron” targyu
eljarasban a kivitelezési munkakat (a tovabbiakban: kivitelezés) a miiszaki specifikdcioban
meghatarozott miiszaki tartalommal és részletezettséggel.

Villalkozo szerz6déses kotelezettséget vallal a Megrendeld fel€, hogy jelen szerzddés targyat
képezd kivitelezési munkakat — rendeltetésszerii €s biztonsagos allapotl, valamint végleges
hasznalatba vételre alkalmas allapotban — kivitelezi és atadja, valamint az abban rejlé hibakat
kijavitja a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelden.

II1. TELJESITES

7. Vallalkozé a munkavégzést a munkateriilet atadasat kovetden koteles megkezdeni, a munkateriilet
ataddsara a szerzodéskotést kovetd 15 napon kerill sor, a Megrendeld altal meghatarozott iddpontban.
A munkateriilet atvételét, annak iddpontjat a Felek az épitési naploban rdgzitik. A munkateriilet
Vallalkoz6 altali atvételének épitési napldban val6d rogzitése utdn a Vallalkozé felel a munkateriilet
miiszaki és jogi szempontbol munkavégzésre alkalmas allapotaért.

8.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés teljesitési hatarideje a szerzodeés alairasatol

szamitott 10 hénap, azzal, hogy Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

2



Vallalkozé hatéridoben teljesit, ha a VII. pont szerinti miiszaki atadas-atvételt a szerzédésben eldirt
teljesitési hataridén beliil megkezdddik.

A felek rogzitik, hogy mind a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras megkezdésére, mind a hibak-
hidnyossagok kijavitasira meghatarozott hataridd kétbérterhes hataridd.

9. Megrendeld és Vallalkozo a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben
vallalt munkak:

- miszaki vonatkozdsban egészében teljesitettnek tekintendék, amikor a Vallalkozé a munkakat az
ajanlati dokumentacidban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek megfeleléen — mind
mennyiségi, mind minéségi értelemben — a Ptk. 6:247.§ (3) bekezdése szerint rendeltetésszerii &s
biztonsdgos hasznélatra alkalmas modon elvégezte, és azt a Megrendelé atvette:

- jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a Iétesitményt (a miivet) a Megrendeld hiba
¢s hianymentesen atvette, és a Vallalkozo a jogszabalyokban és jelen szerzédésben elirt valamennyi
sziikséges dokumentumokat a Megrendeld részére atadta;

- pénziigyi vonatkozdsban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendeld a végszamlat
kifizette,

A teljesités igazolasa a 191/2009. (IX.15.) Korményrendeletben foglaltak szerint irdsban torténik,
Megrendeld részérél annak kidllitisara Megrendelé képviseldje Jogosult a miiszaki ellenér
ellenjegyzésével.

Villalkozé teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzddésben foglalt munkdkat hataridére és
szabvanyok el6irdsainak megfelelé mindségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a
kivitelezett létesitmény (mii) rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznalatra alkalmas, és a Vallalkozo
valamennyi a jogszabalyokban és jelen szerz6désben eldirt szitkséges dokumentumot a
Megrendeldnek atadta.

Villalkozd csak szabvanyok eléirdsainak megfeleld minGségii, Uj, a vonatkozd jogszabdlyoknak
megfelelé anyagokat, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be, szabvanyok el6irasainak
megfelel6 minéségben, a gyartmanytechnoldgiai utasitasok szigoru betartasaval.

A teljesités idStartama automatikusan (a jelen szerzédés médositasa nélkiil) meghosszabbodik azzal az
idétartammal, ameddig a munkavégzés a Villalkozénak nem felrohatoan akadalyoztatva volt, igy
kiiléndsen, de nem kizardlagosan az al4bbi esetekben:
= vis major (elére nem lathato és elhdrithatatlan természeti katasztr6fa, illetve tarsadalmi
esemeny, a Magyar Kereskedelmi Iparkamara 4ltal igazoltan), tovabba
- a Megrendelé érdekkorében felmeriild, elére nem lathat és a kivitelezési munkat
akadalyozo esemény, amelynek megel6zése vagy elharitasa téle nem elvarhato.

Az akadaly bekovetkezésérdl a Vallalkozd koteles — épitési napléban torténd bejegyzésen kiviil —
haladéktalanul irasban értesitést kiildeni a Megrendelé részére tértivevényes levélben vagy faxon. Az
értesitésben ki kell térni az akadaly okara és az akadalyoztatas varhatd idétartamara. Megrendel6 az
¢rtesitéshez képest 3 napon beliil értékeli a helyzetet és a szerzédéssel Osszhangban jar el. A
munkavégzés akadalyoztatdsat Megrendel6nek irasban el kell ismernie, melyrdl az épitési naploba
torteno bejegyzésén kiviil faxon vagy tértivevényes levél formajaban értesiti a Vallalkozét. A munka
sziineteltetésének idétartamat Megrendeld képviselje ellenérzi és igazolja.

10. A felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a meghatérozott Jjotéallasi/garancialis idészakban
evente. Az uté-feliilvizsglati eljarasok sordn az eljdrast a Megrendeld késziti eld és meghivja arra a
Vallalkozét. A meghivot az eljards megkezdésének napjat megelézden 15 nappal kell megkiildeni,
mellékelve ahhoz a Megrendeld éltal sszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasrdl a
meghivottak jelenlétében jegyzdkdnyvet vesz fel. A jegyzokonyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a
hibéakkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozé altal elismert hibdk kijavitasara, illetve
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hianyok potlasara véllalt hataridét, amely 30 napnél hosszabb nem lehet. Amennyiben a Vallalkozé a
jotallasi idd alatt nem, vagy nem a jelen szerzddésben meghatarozott hatdridében tesz eleget
garancialis kotelezettségeinek, a Megrendel6 jogosult a jotallas idejére el6irt biztositékbol lehivni, és a
hibakat ezen 8sszegbdl megjavit(t)a(t)ni.

11. A teljesités helye(i):
8913 Egervar, Jozsef Attila ut 3., 50/6 hrsz.

IV. FIZETESI FELTETELEK

12. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy Véllalkozot a jelen szerzddés II. pontja szerinti
feladatok teljes és hibatlan ellatdsaért netté 384 953495  HUF +AFA, azaz nettd
haromszaznyolcvannégymillié-kilencszazbtvenharomezer-négyszazkilencvendt  forint  +  4ltalanos
forgalmi add, minddsszesen brutté 488 890939 Ft, azaz négyszaznyolcvannyolemillio-
nyolcszazkilencvenezer-kilencszazharminckilenc forint vallalkozdi dij illeti meg. A vallalkozoi dijat
részletesen a kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott arazatlan koltségvetés Vallalkozo altal
ajanlataban benyujtott arazott példanya tartalmazza (1. sz. mell€klet)

Vallalkozo egy eldlegszamla, négy részszamla és egy végszamla benyijtasara jogosult.

Eléleg szimla — amennyiben Vaéllalkozé eldleget igényel — legfeljebb a netté vallalkozasi dij 40%-a
crejéig.

1. részszamla: szerz6dés szerinti teljesités 50,00 %-os mértékénél- a vallalkozoi dij 50,00 %-a
] ]

Végszamla: a szerzbdésszerli teljesitését kdvetden, 100 %-ot elérd miszaki teljesités esetén,
fennmarado vallalkozdi dij Gsszegében.

Az elbleg szamla dsszege a végszamlaban keriil elszdmolésra.

Megrendeld, mint épitteté nyilatkozik, hogy a kivitelezés ellenértékének pénziigyi fedezetével
rendelkezik.

13. Eléleget Megrendeld biztosit.

14. A kifizetéseknél Szerzéd6 felek alkalmazzak a mindenkori AFA torvény rendelkezéseit és a Kbt.
135. §-aban foglaltakra figyelemmel.

Engedélykdteles épitési beruhdzas esetén a felek a forditott AFA rendelkezések szabalyai szerint
jarnak el.

Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozo alvallalkozét vesz igénybe, abban az esetben a szdmla
kiegyenlitésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével 6sszhangban keriil sor, a 322/2015 (X.30.) Korm. r. 30-
32/A. §-1 szerint.

15. Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerzddésben megjeldlt
véallalkozasi dij a szerz6dés targyat képezd feladat szerzddésszerli teljesitéséhez kapcsolodo
valamennyi koltség, dij, ado, és egyéb kozterhek jogszabélyi eldirasoknak megfeleld teljesitéseéhez
fedezetet nyGjtanak. Vallalkozo a vallalkozési dijon kiviil a Szerz6dés teljesitése soran a Megrendeld
felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult kéltséget elszamolni.

16. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont alvallalkozdk,
illetve azok alvallalkozditél is megkdveteli mindennemii ado €s kozteher jogszabalyi eldirdsoknak
megfeleld teljesitését.

17. A Vallalkozé kijelenti, hogy a véallalkozasi dij fix dij, mely valamennyi, a szerz6dés targyat
képezd kivitelezési munkahoz sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozasi dij
tételezését és miiszaki tartalmat a szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezd arazott koltségvetés

tartalmazza. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy amennyiben vallalkozasi dijat alulprognosztizalta, gy é& i
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az ebbdl eredé tobbletkdltséget nem harithatja at Megrendelére, tovabba ezen koriilmény sem
mentesiti szabvanyok eldirdsainak megfelel? teljesitési kotelezettsége alol.

18. Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62, § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozé addkoteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

19. Megrendelé a vallalkozasi dijat az igazolt szerz8désszerii teljesitést kdvetden, a Ptk. 6:130. §-
aban foglaltak szerint a szamla(k) kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében
szabélyozott koriilmény fennall — az igazolt szerzddésszerii teljesitést kdvetd 30 napon beliil,
szamla(k) ellenében, 4tutaldssal, forintban (HUF) fizeti meg Vallalkozo bankszamlajara.

20. A teljes nettd szamladsszeg 100 %-a koltségvetési forrasbol keriil kifizetésre. Vallalkozd
tudomasul veszi, hogy a kozponti koltségvetésbdl, beleértve az onkormanyzati alrendszer
kéltségvetését — az 4llamhaztartasrd]l szolo 2011. évi CXCV. torvény (Aht.) 50.§ (1) bekezdés c)
pontjaval és a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVL torveny (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjaval
Gsszhangban —, csak olyan szervezet részére teljesithetd szerzédés alapjan kifizetés, amelynek
tulajdonosi szerkezete, felépitése, valamint a tdmogatds felhasznalasara irdnyulo tevékenysége
atlathatd. Ennek igazoldsara a szdmla benyujtdsaval egyidejtileg Vallalkoz6 At]éthatéségi nyilatkozat
benyujtasira koteles Megrendeld felé. Vallalkozé kételes tovabba a szamldhoz mellékelni arra
vonatkozé illet¢kes Nemzeti Adohatosdag 30 napndl nem régebbi igazolasat, hogy Vallalkozénak
koztartozdsa nincsen, amennyiben a vonatkozd koéztartozdsmentes addzodi névjegyzékben nem
szerepel.

21. A szerzédésben foglalt véllalkozasi dijra a Vallalkozé a Megrendelé altal jovahagyott teljesitést
kovetéen kiallitott teljesités igazolas alapjan, a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat
kovetden jogosult.

22. Vallalkozo6 szamldjat egy példanyban, a Megrendeld nevére, székhelyet és addszamat feltiintetve
kell kidllitani és Megrendel$ székhelyére megkiildeni. Vallalkozoé a kibocsatott szamlajan koteles
feltiintetni a szerzédés targyat. valamint koteles a Kbt. 135, § (3) bekezdése szerinti kifizetési
konstrukcid kapesan alvallalkozdi szerzddéseiben is ezen formai és tartalmi kellékeket az alvéllalkozéi
szamldkra vonatkozoan eldirni és érvényesiteni. Vallalkozo szamlajanak melléklete a teljesités-
igazolas. A leirtaktol eltéren kiallitott szimla esetében Megrendeld Jogosult azt azonosithatatlanként
visszakiildeni. Az ebbdl eredd fizetési késedelem miatt a Villalkozo, valamint az alvallalkozok
késedelmi kamatot nem érvényesithetnek Megrendel8vel szemben.

23. Megrendeld egyéb fizetési késedelme esetén Vallalkozo a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen
jogosult a Ptk. 6:155. §-aban meghatarozott késedelmi kamatot kévetelni.

V.MEGRENDELO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

24. Megrendeld a szerzédés aldirasaval egyidejiileg atadja Vallalkozé részére a Kkivitelezési
dokumentacié 1 példanyéat. Vallalkozo kételes a megrendeld altal atadott tervdokumentacidt a
szerzodés megkdtése elétt megvizsgalni és a megrendelét a tery felismerhetd hibdira, hianyossagaira
figyelmeztetni. Ha a terv valamely hib4ja vagy hianyossdga a kivitelezés folyamataban valik
felismerhetdvé, Véllalkozo késedelem nélkiil kiteles errél a megrendeldt tajékoztatni.

25. Megrendeld jogosult a Villalkozod tevékenységét és az épitési naplét — miiszaki ellenér utjan —
folyamatosan — a megeléz6 kozbeszerzési eljarasban Vallalkozo Altal benyujtott kivitelezései iitemterv
alapjan a kivitelezés tényleges elérehaladasit — ellendrizni, de az ellenérzés a Vallalkozé
szerzOdésszerli teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkozé nem mentesiil a felelésség alol, ha
Megrendeld az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el. Villalkozé vagy a
neveben eljaré személy (szervezet) a szerzédés teljesitésének ellenérzése soran, 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint, az épitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvéllalkozo vesz részt,
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és az alvallalkozéi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében
meghatéarozott mértéket.

26. Megrendel6 csak a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak €s miiszaki irdnyelveknek,
technolégiai leirasoknak megfeleld, szabvéanyok elbirdsainak megfeleld teljesitést fogad el.
Amennyiben a véllalt munka mindsége a vonatkozd eléirdsoknak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, ugy Megrendelé kizardlagos joga donteni arrél, hogy ragaszkodik a szerzddés szerinti
mindség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett mindségben elfogadja.

27. Megrendeld a kivitelezés soran jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a munkalatokrol.
VI. VALLALKOZO JOGAL KOTELEZETTSEGEI

28. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Vallalkozo kételes a kivitelezést a megjeldlt hataridéig a
kdzbeszerzési dokumentumokban, valamint mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és miiszaki
iranyelveknek, technoldgiai eldirasoknak megfeleld szabvanyok eléirdsainak megfelelé mindségben
clvégezni. A tevékenysége végzésének feltételeit Vallalkozé ugy kdételes megszervezni, hogy
biztositsa a tevékenység biztonsdgos, szakszeri, gazdasagos ¢s hataridore torténo befejezését.

29. A munkat a Megrendeld altal kijeldlt teljesitési helyeken kell elvégezni. A felvonulasi teriilet
elkeritésérdl, a munkateriilet elkorlatozasardl, a kivitelezés ideje alatti érzésrél, az eldirt figyelmeztetd
jelzések elhelyezésérdl és esetleges jovahagyatasardl az épités alatt, valamint a kivitelezés befejezése
utan a fel nem hasznélt épitési anyagok sajat koltségén torténd elszallitisarol és az eredeti —
rendeltetésszerli és biztonsagos — allapotnak megfeleld helyreallitasarol a Vallalkozé feladata
gondoskodni.

Vallalkozé mindenkor koteles a munkatertiiletet tisztan €s biztonsadgos allapotban tartani. A munkéja
befejezésével a Vallalkozo koteles azonnal elszallitani a munkateriiletr6l valamennyi berendezését,
ideiglenes épitményét és a fel nem hasznalt tébbletanyagait.

Vallalkozoé a munkateriileten koteles a tevékenységébdl szarmazd épitési térmeléket és hulladékot
folyamatosan sszegyljteni és sajat koltségére elszallitani. Vallalkozo koteles a munkavégzés soran
keletkezett tormeléket és hulladékot a hulladékrol szolo 2012, évi CLXXXV. torvény
rendelkezéseinek megfelel6 modon kezelni. Vallalkozé kételes tovabba a munka befejezése utan a
hulladék torvényi szabélyozasnak megfeleld kezelését Megrendeld felé igazolni. E kotelezettség
elmulasztasabdl szarmazo feleldsség Vallalkozot terheli. Az épitési tormelék €s hulladék kezelésével
(mindsitése, szallitasa és taroldsa) kapcsolatban Villalkozo koteles betartani a veszelyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol sz616 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben,
illetve adott esetben a vonatkozo a helyi rendeletben foglaltakat.

30. Vallalkozé feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre alkalmassé tételét s
dllagvédelmét. A Vallalkozo feladata a kivitelezéshez sziiksége ideiglenes melléklétesitmények (pl.:
konténer, mobil WC, stb.) biztositasa.

Vallalkoz6 az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdés alapjan, a kivitelezési tevékenység
megkezdésekor, az épitési munkateriileten, a kozteriiletrél jol lathato helyen elhelyezett tablat koteles
elhelyezni, melyen az alabbi adatokat kell feltiintetni:

a) az épittetd nevet, megnevezeset,

b) az épitdipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdési és varhatd befejezési idopontjat, az
épitési engedély szamat,

c) a fovallalkozé kivitelezd megnevezését és nyilvantartasi szamat,
d) a tervezd nevét, megnevezesét,

e) épittetdi fedezetkezeld kdzremikodése esetén az épittetdi fedezetkezeld megnevezését és
elérhetOségét,



f) az épitbipari kivitelezési tevékenység szerinti épitési miiszaki ellendr nevét, nyilvantartasi
szamat és névjegyzéki jelét.
A Villalkozé kételes a munkafolyamatait a Megrendelé altal kijelslt munkateriiletre korlatozni. A

kivitelezéshez az ingatlan(ok) elengedhetetleniil sziikséges részét/teriiletét lehet csak igénybe venni,
hasznélni, €s a kivitelezési munkakat a kérnyezet legkisebb zavarasaval kell végezni.

31. Villalkoz6 a Megrendel utasitasai szerint koteles eljarni. Megrendel® utasitisa nem terjedhet ki a
munka megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha Megrendeld célszeriitlen vagy
szakszeriitlen utasitdst ad, erre a Villalkozo koteles 6t figyelmeztetni. Vallalkozé ennek
vonatkozasaban célszeriitlen vagy szakszerlitlen Megrendel8i utasitdsra csak abban az esetben
hivatkozhat, ha azt az épitési naploba bejegyezték, vagy az més irdsbeli modon igazolhatd.

32. Amennyiben Vallalkozé a munkavégzés sordan a kozbeszerzési ajanlatdban meghatdrozott
beépitendd anyagoktol, és/vagy alkalmazni kivant technolégiaktél a szerzédésszerii teljesités
¢rdekeben és neki nem felréhaté miiszaki sziikségességbol el kivan térni, gy koteles a Megrendelével
azt el6zetesen jovahagyatni. Megrendeld a jovéhagyasat legkésdbb a Vallalkozo az eltérésrdl szold
irasbeli értesitését kdvetdé harom munkanapon beliil, irdsban adja meg, azonban ez Vallalkozé teljes
kori felel6sségét nem csokkenti.

33. Felek kikétik, hogy ezen kériilmény esetén a Vallalkozd altal alkalmazott miiszaki megoldas
(beépitendd anyagok és/vagy alkalmazni kivant technolégidk) a kézbeszerzési ajanlataban foglaltakkal
miiszakilag legalabb egyenértékii megoldast tesz lehetévé, tovabba a szerzddésben meghatarozott
vallalkozéi dijat nem emelheti meg.

34. Villalkozo felelds a teljesitéshez szitkséges elegendd szaml és szaktudési személyzet
biztositasaért, felel6s az alkalmazottainak a teljesitéssel 3sszefiiggd magatartisaért.

35. Vallalkozd az Ajanlatiban meghatérozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat igénybe
venni. Vallalkozo teljesitésében koteles kdzremiikddni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a
kozbeszerzési eljardsban részt vett az alkalmassiganak igazolasdban. Vallalkozé legkésébb a
szerzOdés megkotésének iddpontjaban kételes az ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkoz6t
bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6zd kozbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvéllalkozé nem &ll kizard okok hatalya alatt. Vallalkozd a szerzédés
teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendeld felé tovabba minden tovabbi, a teljesitésbe
bevonni kivant alvallalkozot eldzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy
az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem 4ll kizar6 okok hatalya alatt.

Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozdért tgy felel, mintha a munkat maga végezte volna.
Alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely anélkiil
nem kovetkezett volna be.

36. Villalkoz6 koteles a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendeld szamdra megismerhetdvé tenni €s Megrendelét haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §(3)
bekezdése szerinti iigyletekrd].

37. Villalkoz6 szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljérdssal szemben, ami a szerzdi vagy szerzbi Joggal szomszédos jogok, vagy
barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaréas teljes koltség
kihatisa a Villalkozot terheli. A tervekben foglalt feltételektsl torténd eltéréssel kapcsolatos
kdvetkezmények és birsigok, abban az esetben, ha a Vallalkozé részérdl elkdvetett hibakbol fakadnak,
a Vallalkozot terhelik. Vita esetén az épitési naploban régzitettek az irdnyadéak. A Vallalkozo kételes
megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és més kiadast, melyek a beruhazas teljesitésével
Osszefliggésben felmeriilnek, tobbek kézott:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos koltségeket,

- szakfeliigyelet koltségét,

- garancialis €s szavatossagi idore szol6 kdltségét,

- szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentécié csatolasaval,

- ¢pités megkezdése elétti allapot felvétel elkészitésének koltségét,
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- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriild, a létesitmények rendeltetés szerinti
megvaldsitdsadhoz és hasznalatba vételéhez sziikséges koltséget is.

38. Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcesolatos biztonsagi és egészségiigyi kérdésekrol
sz6l6, a Nemzetkdzi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott 167. szamu
Egyezmény kihirdetésérol szolo a 2000. évi LXXX. térvényben foglaltakat.

Kivitelezés kdzben folyamatosan be kell tartani a hatdlyban lévé munkavédelmi és biztonsagtechnikai,
vagyonvédelmi ¢és tiizvédelmi eldirdsokat. A kivitelezéssel kapcsolatos €pitésrendészeti,
balesetvédelmi eldirdsok megszegésébol szarmazé kovetkezmeények a Vallalkozot terhelik. A
Vallalkozd koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabdlyi eldirasoknak megfelelden
bejelenteni az illetékes hatdsagoknak, szerveknek.

39, A Vallalkozénak a munkateriilet atadasaval egyidejlileg meg kell nyitnia az épitési naplét, melyet
a kivitelezés teljes id6tartama alatt koteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben el&irtak szerint
vezetni. Vita esetén az épitési napld bejegyzései az irdnyaddk. Amennyiben a Vallalkozdé nem ért
egyet a Megrendeld miiszaki ellen6rének véleményével, észrevételeit az épitési naploba bejegyzi.

40, A munkateriilet 4taddsa elétt a kivitelezés soran érintett épitményekrdl, mitargyakrol, a
munkateriiletrél és kozvetlen kornyékérol/kdrnyezetér6l a Vallalkozonak sajat  koltségére
videofelvételt és fotdkat kell készitenie és annak egy példanyat CD-n/DVD-n legkésébb a
munkateriilet atadasakor at kell adni a Megrendeldnek, az alabbiak szerint: kdzteriileti burkolatokrdl,
az épitéssel érintett ingatlanokrol és az ingatlanok koriili kozteriiletekrol, burkolt feliiletekrdl, Gtrol,
ltcsatlakozasrol, kapubejarokrol, jardakrol, folyokakrol, arokrdl, zoldfeliiletrdl, fakrol, szomszédos
épitményekrdl, vizelvezeté miitargyakrol, villamos energia és kozvilagitasi halozatrol, és egy€éb az
¢pitési teriileten fellelhetd mitargyakrol, stb.

Azoknal az épiileteknél, épiilet részeknél, ahol mar jelenleg is komolyabb repedések lathatok,
allapotfelvételt kell késziteni a Vallalkozonak, a tulajdonos hozzdjaruldsa esetén a repedt falakat a
folyamatos ellenérizhetdség érdekében gipszpogicsaval kell ellatni és a valtozasokat figyelemmel kell
kisérni és azt az épitési naploban szerepeltetni kell. Ha a tulajdonos ehhez nem jarul hozza, azt is kell
dokumentalni. A Vallalkozé felelossége, hogy az épitéssel, atépitéssel, felljitassal nem érintett
épitményekben/épitményrészekben kdrokozas ne tdrténjen a Kivitelezésbol adddoan.

41, A Viallalkozd a kivitelezéshez elengedhetetleniil sziikséges teriiletet veheti csak igénybe,
hasznélhatja.

42. A kivitelezés kapcsan Véllalkozonak a kivitelezés megkezdése elétt az Ajanlatkérovel kozosen
tajékoztatni kell a lakossagot a kivitelezés lebonyolitasarol, iitemezésrdl és egyeb a kivitelezés
szempontjabdl fontos kérdésekrol.

43. Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiM szdmu egyiittes
rendeletben meghatarozottak alapjan Vallalkozé altal elkészitett és altala a jelen kivitelezésre
aktualizalt biztonsagi és egészségvédelmi tervben foglaltakat.

44, Vallalkozoé kételes a felvonulasi, épitési (munka) teriiletet az ideiglenes vizelvezetésrol
folyamatosan gondoskodni. A megolddsokat a miiszaki ellenérrel folyamatosan egyeztetni kell.

45. A kivitelezési munkakhoz sziikséges viz mennyiséget, az elektromos energia mennyiségét a
Vallalkozdnak kell biztositani.

VII. ATADAS-ATVETEL

46. Vallalkozé a Megrendelével torténd eldzetesen egyeztetett iddpontban koteles az épitési munkak
teljesitésekor atadas-atvételi eljarast kezdeményezni. Villalkozo a miiszaki atadas-atvételi eljarés
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megkezdésének tervezett idépontja el6tt 5 nappal koteles a Megrendeldnek készre jelentést kiildeni. A
készre jelentésben a Véllalkozénak meg kell jelslnie a munkak elkésziiltének idépontjat, mely egyben
a miiszaki atadds-atvételi eljards megkezdésének a napja. A Megrendeld erre a napra hivja 6ssze az
cljarast. Az atadas-atvétel idGtartama legfeljebb 15 munkanap lehet. Az 4tadas-atvételi eljaras célja
annak ellendrzése, hogy Villalkozé a szerzGdés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzddésben és
jogszabalyban eléirtak alapjan, a kivitelezési dokumentaciéban meghatirozottak  szerint
maradéktalanul megvalésitotta-e, és a teljesités megfelel-e az eldirt miiszaki specifikacidban és a
szerzGdésben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzdknek.

47. Vallalkozé a szdmla(ka)t csak sikeres atad4s-atvételi eljaras alapjan nyujthatja be. Az atvételhez a
Villalkozénak csatolnia kell minden olyan iratot, igazolast, illetdleg nyilatkozatot, amely a teljesités
(elszamolas) hitelességét ¢s esedékességét alatdmasztja.

48. A teljesités 4tadas-atvételi eljardsa soran — sziikség esetén — a szerzddd felek kézosen hibalistat
vesznek fel. A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel sordn — 5 napnal nem hosszabb id6tartam alatt —
koteles a munkdt megvizsgaltatni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibdkat, hiinyossdgokat, azok
kijavitasanak, potlasanak hataridejét a hibés, hidnyos munkarészeket, valamint az érvényesiteni kivant
szavatossagi igényeket jegyzOkonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennalld hibék, hidnyok
kijavitdsanak hatarideje legfeljebb 15 nap.

49. Megrendeld nem utasithatja el a teljesités atvételét a rendeltetésszer(i hasznalatot nem befolyasolo,
kisebb hibak miatt, azonban a Megrendelé az 4tadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgalat sorén feltart
hibak, hidnyossdgok kijavitdsdhoz sziikséges munkélatok akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot.
Ez esetben Megrendelé Vallalkozoval egyeztetett idépontra koteles 1j atadas-atvételi idépontot
megjelSlni.

50. A felek az egyes munkateriiletek atadas-atvételét az épitési naploban rogzitik, amely megfeleld
modon igazolja Vallalkozo szerzédésszeri teljesitését.

51. Megrendel§ altal kitlizott idopontra Véllalkozo koteles sajat koltségére és terhére a hibak,
hidanyossagok kijavitasarol, illetdleg megsziintetésérdl gondoskodni. Vallalkozénak késedelem nélkiil
ertesitenie kell Megrendelot, ha a hibdk, hidnyossagok a kitiizdtt hataridé letelte elétt kijavitasra,
illetdleg megsziintetésre keriiltek.

52. Az atadés-atvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a Megrendeld, illetve az 4ltala kijelolt szervezet
vagy szemely az €pitési naploban, vagy kiilén nyilatkozatban a szerzddés teljesitését fenntartasok
nélkiil elfogadja.

53. A sikertelen atadas-atvételi eljards koltségei vallalkozot terhelik. A Vallalkozé jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasanak napjatdl kezdédnek.

54. A Vallalkozd a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetSen, a vonatkozo
jogszabdlyok eldirasai szerint koteles az elkésziilt miiszaki alkotds megvaldsitasi dokumenticiojat a
Megrendeld birtokaba adni. A birtokba adési eljaras keretében a Megrendeld részére ataddsra keriil a
MegrendelS ellendrzését kovetden véglegesitett megvaldsitasi dokumentdcié papir alapon 1
peldanyban ¢s digitalis (PDF formatumban, 1 db CD-n vagy DVD-n, a papir alapi dokumentaciénak
megfeleld felépitésben) 1 példanyban.

VIIL. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

55. Vallalkozo a sikeres miiszaki atadds-atvételt kovetd jogszabaly szerinti kotelezd iddtartamra teljes
korti jotallasi kotelezettséget vallal a kivitelezési munkdkra. A jotallas ideje alatt az esetleges
meghibasodésok javitdsa, elharitdsa dijtalan. A jétallas nem terjed ki elemi csapds, rongalas vagy maés
szakszer(tlen mikodtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasara. A jotallasi igények
ervenyesitesére ¢s a Vallalkozo ezzel kapesolatos kotelezettségeire a Ptk. rendelkezései irdnyaddk.
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56. Vallalkozé a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kitelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelds megszegi a szerzodést. Megrendeld karatalanykeént a jelen szerzédésben
meghatarozott kotbérdsszegekre jogosult, azzal, hogy a Megrendeld a kotbért meghaladd karat is
érvényesitheti a Vallalkozdval szemben.

57. A Vallalkozdé a Szerzédésben rogzitett kotelezettségek — ideértve a Szerzddés teljesitésével
Osszefliggésben vallalt jotallasi kotelezettségeket is — késedelmes, hibas, vagy nem teljesitése esetén az
alabbi mértékii kitbérfizetési kitelezettséggel tartozik a Megrendel6nek:

° Amennyiben Vallalkozd a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridore
(dtadds-atvételi eljaras megkezdése) vonatkozdan késedelembe esik, késedelmi kétbért koteles
fizetni, melynek mértéke a szerzddés szerinti, altaldnos forgalmi add nélkiil szamitott
vallalkozasi dij 1 %-a’késedelemmel érintett naptari nap, maximuma a szerzdédés szerinti,
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozasi dij 10 %-a.

o Amennyiben a Véllalkozé késedelme a teljesitési hataridohoz képest eléri a 10 napos
késedelmet, Ugy a szerzdést Vallalkozo hib4jabol eredéen Megrendeld meghitGsultnak
jogosult tekinteni (a teljesités olyan okbdl valé lehetetlenné vélasa, melyért a Vallalkozo
felelos) és a Megrendeld anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene jogosuit a
szerz8dést azonnali hatallyal felmondani, vagy ha a teljesités még nem kezdédott meg jogosult
a szerzOdéstOl elallni. Vallalkozd ebben az esetben a 10. napig késedelmi kotbért, azt kdvetden
Megrendeld elallasa, illetve a szerz6dés azonnali hataly felmondasa folytan meghitsulasi
kotbért koteles fizetni.

o Amennyiben a szerzddés olyan okbol hitsul meg, amiért Vallalkozo felel6s, ugy
Villalkozdt meghitsulasi kotbér fizetési ktelezettség terheli, melynek mértéke: a szerzodés
szerinti, altalanos forgalmi adé nélkill szamitott vallalkozasi dij 20 %-a/meghiusulassal érintett
rész.

58. Vallalkoz6 az éaltala és alkalmazottai altal okozott karért felelosséggel tartozik. Vallalkozd a
szerzodés alairasakor, ezt kovetden pedig a szerzdodés fennallasa alatt a Megrendeld felhivasara
haladéktalanul kdteles a Megrendel6 felé a biztositasi szerzodés vagy kotvény bemutatasaval igazolni,
hogy rendelkezik a szerzdédés targya szerinti tevékenységre kiterjedd, legalabb 30.000.000,-
(harminemillié) Ft/év és 20.000.000,- (huszmillio) Ft/karesemény értéki teljes kort épités-szerelési
feleldsségbiztositassal (C.A.R.). A biztositasi szerzodés vagy kotvény bemutatas a szerzddéskotés
feltétele. A felelosségbiztositast Vallalkozd a szerz6dés megsziinéséig koteles fenntartani,
Amennyiben Véllalkozd biztositasa — olyan okbol, amiért Vallalkozé felelés — megsziinik és helyette
haladéktalanul, de legkésébb a megsziinéstdl szamitott 8 naptari napon beliil 1j biztositasi szerzodést
nem koét, e mulasztds a szerzédésnek a Megrendeld altali azonnali megsziintetését (szankcios
felmondéasat) vonhatja maga utan.

IX. SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE ES JOGKOVETKEZMENYEI

59, Szerz8d6 Felek jelen szerzodést jogszerlien kizardlag a Kbt. 141. §-a szerint irasban
modosithatjak.

60. A szerzddés a teljesitéssel megsziinik, azzal, hogy ez utdbbi koriilmény a jotallasi €s szavatossagi
kotelezettségek teljesitését nem érinti.

61. Szerzddd felek a hatarozott iddtartam( jogviszonyukra figyelemmel a szerzddés rendes
felmondassal térténd megsziintetését kizarjak.

62. Amennyiben a Szerzod6 Felek egyike szerzddésszegést kovet el, a szerzédésszegés folytan kart
szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatalyt felmondasra jogosult.

63. A Megrendeld a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil
azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést, ha
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—  Vallalkoz ésszerii idon beliil nem teljesiti a Megrendelé arra vonatkozo felszélitdsat,
hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerzédésben meghatarozott kotelezettsége
kifogastalan és idében pontos teljesitésének,

— Villalkozé alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendeld altal adott utasitasok
veégrehajtasat,

—  Vallalkozoénak a Szerz8désben meghatarozott feleldsségbiztositasi szerzédése a jelen
szerzOdés id6tartama alatt megsziinik és helyette a Vallalkoz6 @j biztositasi szerzodést nem
kot, vagy amennyiben a biztositasi szerzédés olyan okbdl sziinik meg, amiért Vallalkozé
nem felelos, a megsziintést kdvetd 8 napon beliil nem kot;

—  Villalkoz6é a Megrendelé elézetes hozzajarulasa nélkiil és a Kbt. 138. §-aba iitkdzéen
vesz igénybe az Ajanlatiban meg nem jelolt alvallalkozot a szerz6dés teljesitéséhez,

—  Vallalkozoi kétbér 6sszege eléri a maximumot,

—  Villalkozé fizetésképtelenné viélik, jogerds birdsagi dontéssel elrendelt felszamolasi
vagy végelszamolasi eljaras indul ellene.

64. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hatéaridével,
amely lehetéveé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

@) a nyertes ajanlatteviben kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

65. Villalkozo a Megrendelé sulyos szerzédésszegd magatartasa esetén jogosult azonnali hatéllyal
irasban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Villalkoz6 jogosult a Megrendelével szemben
érvényesiteni a szerzédésszegésbol fakado egyéb igényeit is. Stlyos szerzédésszegésnek tekintendd
kiilonosen, ha Megrendeld fizetési kotelezettségét, Vallalkozd erre iranyu irasbeli felszdlitasanak
kézhezvételét kovetd 8 napon beliil sem teljesiti.

66. Azonnali hatdlyt felmondas esetén a felmondas a felmondéas tényét és indokat tartalmazé irasbeli
(tértivevényes postai killdemény vagy telefax) értesités masik félhez torténd igazolt megkiildése
napjan valik hatalyossa.

X. EGYUTTMUKODES

67. Vallalkozé haladéktalanul értesiti a Megrendel6t minden olyan kériilményrdl, amely jelen
szerzOdés teljesitését érdemben érinti vagy befolydsolja. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és
javaslatokat kell tenni a megoldasra,

68. Vallalkoz6 és a Megrendeld a szerzddés teljesitése érdekében a fentieken tul, altalaban is
egyiittmiikddnek. Ennek megfelelden kello idoben egymdas rendelkezésére bocsitjak a sziikséges
adatokat €s eszkdzoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérsl.

69. A szerzOdést érint6 kérdések, a munkavégzés sszehangolasa, a kivitelezés soran sziikségessé vald
intézkedések megtétele tekintetében

Villalkozo részérdl kijeldlt kapesolattartd személy:
név: Molnar Attila vezérigazgatd

telefon: +36 20/220-0537

fax: [...]

e-mail: info@bmtzrt.hu

Megrendel6 részérdl kijeldlt kapesolattartd személy:
név: Kajari Attila tankeriileti igazgatd
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telefon: +36 92/795-217
e-mail: attila.kajari@kk.gov.hu

70. Szerzddo felek jelen szerzddésben meghatalmazzak az el6z6 pontban megnevezett képviseldiket,
hogy a kivitelezés megvalositasaval kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési jegyzokonyvek alairasanal,
épitési naploba torténd bejegyzések tekintetében a feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen képviselok
jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon miiszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerzodés teljesitéséhez sziikségessé valik és a jelen szerzodésben, s a szerzddés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6do felek képvisel6inek a jelen szerzodésben biztositott jogkdrének
korlatozasa a masik féllel szemben csak irasbeli kzléstdl kezdve hatalyos. A képviselok személyében
torténd valtozast a felek egymassal azonnal, irdsban kozlik, azzal, hogy ez utdbbi kériilmény nem
mindsiil a szerzédés modositdsanak.

71. Megrendeldnek és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalasokon, békés uton rendezzenck minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerzOdéssel kapcsolatban felmeriil.

XI. BIZALMAS INFORMACIOK

72. Szerz6d6 felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzddésben meghatarozott feladataik ellatasa
soran tudomasukra jut6, a masik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban 4ll6 partnerszervezetek
iizletvitelére és miikodésére, tizlet- és piacpolitikajara, iizletkdrére, a jelen szerzOdésre és annak
ellatasara vonatkozd informaciot, tovabba minden olyan mas informacidt, adatot és dokumentumot,
megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd atadasa az érintett félre nézve kozvetleniil vagy
kézvetve hatrannyal jar vagy jarhat - idébeli korlatozas nélkiil - bizalmasan, iizleti titokkeént kezelik, és
azokat kizarolag a jelen szerzddés keretein beliil hasznaljak fel. Szerz6d6 felek ezen kotelezettségiik
megszegése esetén teljes kartéritési felel6sséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kotelezettségekrdl kotelesek megfeleld tajékoztatist adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és
alvallalkozoik részére.

73. Szerz6d6 felek tudomassal birnak arrdl, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése eldirja mi nem
nyilvanithat6 jogszerlien tizleti titoknak.

XIL. EGYEB RENDELKEZESEK

74. Szerz6dd felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a Kbt., az allamhaztartasrél szold
2011. évi CXCV. tdrvény, valamint a 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti illetékes ellenérzo
szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleloen a kozbeszerzési eljarast és az annak alapjan
megkotott szerzOdés teljesitését, a szerzddés modositasdnak jogszerliségére kiterjeden rendszeresen
ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa lizleti titokra valo
hivatkozassal nem tagadhato meg.

75. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzddés nyilvanos, tartalma kozérdekil adatnak mindsiil,
igy kiad4sa harmadik személy részére nem tagadhatd meg.

76. Az illetékes ellenérzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgdlata esetén Vallalkozd koteles
minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni, az ellentrzés
hatékonységa és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

77. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzodés megkotésére keépviseldik megfeleld felhatalmazassal
rendelkeznek, tovabba résziikrol a jelen szerzddés aldirdsa nem eredményezi mas egyéb szerzddés
vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkozo kijelenti és szavatol tovabbé, hogy a cégjegyzékbe
bejegyzett, torvényesen mikodd gazdasagi tarsasag, ellene cséd-, felszamolasi vagy végelszamolasi
eljaras nincs folyamatban.
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78. A jelen szerz6désben nem szabédlyozott kérdésekben kiilondsen a Ptk., a Kbt., az épitési
beruhdzasok koézbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az adézds rendjérdl szolé 2017. évi CL. toérvény, az egyéb
kapcsolédd jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a kdzbeszerzési eljarasban készitett
ajanlatételi felhivas, valamint dokumentacié elbirasait kell alkalmazni.

79. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szamu melléklet: Arazott koltségvetés

2. szamu melléklet Alvallalkozdk jegyzéke (adott esetben)
3. szamu melléklet Atlathatésagi nyilatkozat

4. szamu mellékelt Felelésségbiztositasi kotvény

Jelen szerzOdést Szerzod6 felek egyiittes elolvasds és értelmezés utan jovahagydlag, mint akaratukkal
mindenben megegyezoét irjak ald, azzal, hogy 4 eredeti példany alairését elismerik és nyugtézzak.

Kelt: Zalaegerszeg, 2020. mgLus 29. Kelt: Zalaegerszeg, 2020. mdjus 29.
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