KIVITELEZESI SZERZODES
1. szamu modositasa

amely létrejott egyrészrél a

Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

Addszam: 15799658-2-41

Statisztikai szamyjel: 335262

Torzsszam: 799656

El6iranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezetdje: Magyar Allamkinestar
Eléiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-32205606
Képviseli: Hajnal Gabriella elndk

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

REVISZ Hulladékanyag Bonté és Ertékesité Kft.
Székhely: 3900 Szerencs, 2155. hrsz.

Addszam: 10330982-2-05

Cégjegyzékszam: Cg. 05-09-000374

Pénzforgalmi szolgaltaté: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzdszam: 11734145-20024293
Kivitelezdi nyilvantartasi szam: 14A55519
Képviseli: Pazonyi Barnabas Istvan

{a tovabbiakban: Kivitelezd)

— a tovabbiakban egylitt: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

I. ELOZMENYEK

1.1. A Felek rogzitik, hogy Megrendelé 2022.10.25. napjan inditotta meg az ,,EFOP-4.1.11-
21 Okostanterem kialakitasa, tanteremfelijitas” targyu kozbeszerzési eljarast 9 részben.
Megrendelé a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazo irasbeli Osszegezest a 3. rész
tekintetében 2023.04.14. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a kozbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelezé. Ennek megfelelen a Felek a kdzbeszerzésekrol szolo 2015. évi
CXLIII. torvény (a tovdbbiakban: Kbt.) 131. § rendelkezései alapjdn a fent hivatkozott
kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként 2023.05.25. napjan kivitelezési szerzodést (a
tovabbiakban: Szerzédés) kotottek az EFOP-4.1.11-21-2021-00001  azonositoszamu
,,Okostanterem, az allami fenntartast kéznevelési intézmények digitalis tanulast segit6 tereinek
fejlesztése” cimili projekt keretében megvalosuld kivitelezési munkak elvégzése tirgydban. A
Szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevé mint Kivitelezd kozott, az eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megteleloen
jott létre.

1.2.  Felek rogzitik, hogy a jelen modositas (a tovabbiakban: Szerzédésmédositds) alairasanak
napjan a Szerzodés hatalyban van. Felek egyetértéen megallapitjak, hogy a Szerzédés eziddig nem
keriilt médositasra, azonban a jelen Szerzédésmodositasban foglaltak szerinti médositasa valt

1



sziikségessé, amelynek kapcséan Felek egyuttal hivatkoznak a Szerzédés XVLI. 1. pontjara, amely
szerint ,,4 Kivitelezési szerzdés a Felek dltal kizdrélag irdsban modosithaté a Kbt. 141. §-anak
eldirdasai alapjdn.”

1.3.  Jelen Szerzédésmodositasban Felek egyrészt a kivitelezés soran sziikségessé valé miiszaki
tartalomvaltozasok, egyenértékii milszaki kivéltasok, valamint az Gjonnan folmerdilé (potmunka)
és elmaradd munkatételek eredményeként sziikséges vallalkozoi dij modositasat kivanjak kezelni.

Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti Szerzédést az alulirott helyen és idében, egyez6 akarattal az
alabbiak szerint modositjak:

1. SZERZODESMODOSITAS JOGI ALATAMASZTASA

2.1. Egyenértékii kivaltasok a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapesol6do tervezdi és mémoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovibbiakban: Korm. rendelet) 28. §-a
alapjan.

A médosités jellege: Helyettesitd termékkel torténd kivaltas.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint:

A (2) és (4) bekezdéshen szabdlyozott eseteken kiviil, a szerzédés vj kozbeszerzési eljdrds
lefolytatasa nélkiil akkor médosithatd, ha a modositds nem lényeges. A szerz6dés modositdsa
lényeges, ha az eredeti szerzddéses feltételektll Iényegesen eltérd érdemi feltételeket hatdroz meg.
A modositdst mindig léenyegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerzédéskotést megeldzd
kézbeszerzési eliardsban, az eredetileg részt vett ajanlattevékon (részvételre jelentkezdkon) kiviil
mds ajanlattevék (részvételre jelentkezbk) részvételét vagy a nyertes ajanlat helyett mdsik ajénlat
nyertességéet lehetévé tették volna;

b) a médositds a szerz8dés gazdasdgi egyensulydt a nyertes ajdnlattevd javara vdlioztatja meg,
vagy

¢) a médositds a szerz6dés tdrgydt az eredeti szerzédésben foglalt ajdnlattevdi kitelezeltséghez
képest jelentds uj elemre terjeszti ki.”

A Korm. rendelet 28. §-a alapjan:

(1) Az ajanlatkéréként szerz8dd fél és a nyertes ajanlaitevékeént szerz6dd fél a szerzddés
megkotését kivetden az drazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathainak, amely
sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajdnlattevd dltal az ajdnlatdban megjelolt épitéanyagokkal,
termékekkel milszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii helvettesité termékben
egyezhetnek meg.
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szerzOdés modositdsara a Kbt. 141. §-dnak szabdlyait megfeleléen kell alkalmazni.

Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéscinek megfeleléen az
alabbiak szerint egyenértékii kivaltasok sziikségességét jelezte a Megrendel6 részére (1-2. sz.
mell¢klet):

a) Elektromos halozat felujitas és jarulékos koltségeinek adatai valamint a vilagitas csere €s
a javasolt valtozasa, az 1. szamu mellékletben részletezett miiszaki tartalommal.
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b) Padlocseréhez kapesolodé anyagkivaltas, a 2. szamu mellékletben részletezett miiszaki
tartalommal.

Felek jelen Szerzédésmodositas mellékleteként csatoljdk a miiszaki ellendr nyilatkozatat (5. sz.
melléklet), amely szerint valamennyi helyettesitd termék az ajanlatban megjelolt termékkel a
meghatirozé miiszaki paraméterei tekintetében miiszakilag legalabb egyenértékil vagy magasabb
mindseégil.

Felek egyezden rigzitik, hogy a helyettesité termékek beépitése sem vallalkozoi dijmodositast,
sem pedig a szerzddés gazdasagi egyensilyanak megvaltozdsat nem eredményezi (1d. mellckelt
modositott arazott kdltségvetések), egybevag tovabba a Szerzddés eredeti tartalmdaval, igy nem
jelent 1j kotelezettséget Kivitelezd szaméra.

2.2. Felek a kivitelezés soran az alabbi intézmények tekintetében elmaradé munka tételek
jovahagyasarol dontottek, (a munkanemenkénti, tételes felsoroldst intézményenként a 7. szamq
melléklet, valtozaskdvetd koltségvetés tartalmazza, tovabbad részletes indoklast a 3. szamu
melléklet, termenkénti valtozasbejelentd tartalmaz):

a) Kavulak Janos Altaldnos Iskola - Gsszege: 1.029.300,- Ft+ Afa

b) Dravamenti Korzeti Altalanos Iskola - &sszege: 1.021.000,- Ft+ Afa

¢) Igali Batthyany Kéroly Altalénos Iskola - 5sszege: 819.600,- Ft+ Afa

d) Szennai Fekete L4szl6 Altalanos Iskola Kaposfdi Tagintézménye - dsszege: 927.900,- Ft+
Afa

¢) Kaposmérd Hunyadi Janos Altalanos Iskola és Alapfokii Miivészeti Iskola - &sszege:
307.000, Ft+ Afa

f) Révkomaromi Janos Altalanos Iskola- dsszege: 567.000,- Ft+ Afa

g) Mernyei Szabadi Gabor Altalanos Iskola - Gsszege: 108.300,- Ft+ Afa

h) Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihaly Altalanos Iskola és Kollégium - &sszege: 953.800,-
Ft+ Afa

i) Balatonlelle-Karadi Altalanos Iskola és AMI - &sszege: 307.000,- Ft+ Afa

j)  Festetics P4l Altalanos Iskola és Alapfoku Miivészeti Iskola - 8sszege: 307.000,- Ft+ Afa

k) Palonai Magyar Balint Altalanos Iskola - sszege: 79.800,- Ft+ Afa

1) Hoégyészi Hegyhat Altaldnos Iskola és Gimnazium Gyonki Tagiskolaja - dsszege:
108.300,- Ft+ Afa

2.3. Felek a 2.1. pontban felsorolt egyenérték(i termek kivaltasok és a 2.2. pont szerinti
elmaradé munkdk részletes leirasat tartalmazé dokumentumokat a jelen Szerz6désmodositas 1.
szamu, 2. szamuy, 3. szamu és 7. szamu mellékleteként csatoljak.

2.4, Felek az alabbi az alabbi intézmények tekintetében potmunkdk elvégzésében allapodnak
meg:

2.4.1. EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu projekt terhére elszamolhaté pétmunkak:

a) Dravamenti Korzeti Altalz’mos Iskola - 6sszege: 100.000,- Ft+ qu

b) Révkomaromi Janos Altalanos Iskola - dsszege: 2.320.000,- Ft+ Afa

¢) Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihaly Altalanos Iskola és Kollégium - osszege: 1.442.750,- Ft+
Afa

d) Kéthelyi Széchenyi Istvan Altalanos Iskola és Alapfoku Miivészeti Iskola - dsszege:
1.150.000 Ft+ Afa



2.4.2. Megrendel6i 6ner6 terhére végrehajtand6 pdtmunkék:

a) Szennai Fekete Laszlo Altalanos Iskola Kaposfsi Tagintézménye -dsszege: 1.575.000,- Ft+
Afa
b) Balatonlelle-Karadi Altalanos Iskola és AMI -6sszege: 1.365.000,- Ft+ Afa

A 24,1 pont szerinti az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu projekt terhére
elszamolhatd pétmunkak részletezesét, tovabba a 2.4.2 pont szerinti megrendeldi énerd terhére
végrehajtandd potmunkdk tételeit, valamint a potmunkék indoklasat a jelen Szerzdédésmodositas
3. szamud mellékleteként csatolt termenkénti valtozasbejelent és a 7. szamt mellékletként csatolt
valtozaskovetd koltségvetés tartalmazza.

2.5. Felek rogzitik, hogy a 2.2 - 2.4, pontok szerinti elmaradé munkalatok és potmunkak
tekintetében a miiszaki ellendr a kivitelez6 dltal benytjtott dokumentumokat megvizsgalta és az
azokban foglaltak szerint a modositasi javaslatokat elfogadésra javasolta.

A 2.2, pontban felsorolt elmaradé munkak netté koltsége dsszesen: - 6.536.000,- Ft
A 2.4.1. pontban felsorolt pétmunk:ik netté koltsége dsszesen: +5.012.750,- Ft
A 2.4.2. pontban felsorolt potmunk:ik netté koltsége dsszesen: +2.940.000,- Ft
Netto koltségek osszesen: +1.416.750,- Ft
Netto (eredeti) vallalkozéi dij: 89.217.767,- Ft
Médositott nett6 vallalkozoi dij: 90.634.517.- Ft

A valtozaskovetd koltségvetést, a miiszaki ellen6ri nyilatkozatokat a jelen Szerz6désmédositas 5.
szAmu, 6. szamu és 7. szamu mellékletei tartalmazzak.

2.6. Felek a2.1 - 2.4. pont szerinti miiszaki tartalomvaltozas, az tjonnan folmeriilé (pétmunka)
és elmaradé munkatételek eredményeként sziikséges vallalkozéi dij mdédositds indokaként a
kériilmények gondos attanulméanyozasa utdn, a modositdsok jogalapjanak az egyenértéki
termékkivaltasok tekintetében a Kbt. 141, § (6) bekezdését, a potmunkak tekintetcben a Kbt. 141.
§ (2) bekezdését,jelolik meg.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint:

W (6) A (2) és (4) bekezdésben szabdlyozott eseteken kiviil, a szerzédés 1ij kizbeszerzési eljdrds
lefolytatisa nélkiil akkor modosithato, ha a modositas nem lényeges. A szerzddés midositasa
lényeges, ha az eredeti szerzddéses feltételektol lényegesen eltérd érdemi feltételeket hatdroz meg.
A médositast mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket hatiroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerzédéskitést megeldzé
kozbeszerzési eljdrdshan, az eredetileg részt vett ajanlattevékon (részvételre jelentkezdkon) kiviil
mds ajanlatievék (részvételre jelentkezdk) részvételét vagy a nyertes ajanlat helyett masik ajanlat
nyertességét lehetdvé tették volna;

b) a médositds a szerzédés gazdasagi egvensilydt a nyertes ajanlattevd javdara valioziatia meg;
vagy

¢) a modositds a szerzddés tdrgydt az eredeti szerzédésben foglalt ajdnlattevdi kotelezettséghez
képest jelentds ujf elemre terjeszti ki.”

Fentick alapjan a modositis a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt konjunktiv feltételek
mindegyikének megfelel, azaz a szerz6désmodositas nem mindsiil lényegesnek, figyelemmel az
alabbi koriilményekre:



Jelen médositas nem befolydsolja a lehetséges ajanlattevdi kort, és azt sem, hogy ki lehetett
az eljards nyertese.

b) A helyettesit termékek beépitése vallalkozoi dijmodositast nem eredményez, a modositas
tehat nem befolyasolja az ellenértéket, igy a Szerzodés gazdasdgi egyensulyat sem.

A mbdositas tovabba egybevig a Szerz6dés credeti tartalmaval, igy nem jelent 0]
kotelezettséget Kivitelezd szamara.

=
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AKDbt. 141. § (2)~(3) bekezdése szerint:

(2) A szerzddés — a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgdlata nélkil - 1ij kozbeszerzési
eljiards lefolytatdsa nélkiil modosithato, ha a médositds eredményeként az ellenérték névekedése -
vagy tobb médositds esetén azok netto dsszérteke - nem éri el az alabbi értékek egyikét sem

a) az unios értékhatdrt elérd értékil eredeti szerz40dés esetén az unids ériékhatart;

b) szolgaltatds, drubeszerzés és épitési vagy szolgdltatdsi koncesszié esetén az eredeti szerzddés
értékének 10%-at, épitési beruhdzds esetén az eredeti szerzddéses érték 15%-dt; valamint a
modositds nem vdlioztatia mee a szerzédés ditaldnos jellegét és illeszkedik az eredeti szerzddés

jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerzddésmédositdsra lehet alkalmazni, amely a szerzddés értékének
vdltozdsaval jar, a szerzédéses jogviszony tobb elemét érintd modositds esetén a modositds azon
elemeire, amelyek az érték vdltozdsdval dsszefiiggenek. Nem alkalmazhaté a (2) bekezdés a
szerzédésmodositasra akkor, ha a szerzédéskotést megeldzG kizbeszerzési eljdardst az ajdnlatkérd
olyan szabalyok szerint inditotia meg, amelyek nem lettek volna jogszeriien alkalmazhatoak, ha az
ajanlatkérd az eljdrds becsiilt értékét a szerzddésmédositdst kivetd értékér figyelembe véve
hatarozta volna meg.”

Az egyenériékii kivaltasok, tovabba az Gjonnan folmeriild (pétmunka) és elmaradd munkatételek
a 2.1 - 2.4. pontok szerint munkarészeket/tételeket érintik.

A valtozas soran milszakilag egyenértékii berendezések keriilnek alkalmazisra, melyek
ugyanolyan vagy jobb paraméterekkel birnak, mint az eredetileg tervezettek. Az (jonnan
folmeriild (pétmunka) €s elmaradd munkatételek eredményeként sziikséges a véllalkozoi dij
sszesen nettd 1.416.750 Ft + Afa 6sszeggel torténd megemelése.

Fentiek alapjan a modositas a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak az aldbbiak szerint felel
meg:

a) A Szerzbdés értéke, tovabba a médositott szerzédéses érték sem éri el az unids értékhatart.

b) Az ellenérték névekedése (netté 1.416.750,- Ft — 1,6%) nem éri el a Szerzédéses €rtek (netto
13.382.665,- Ft) 15%-at.

¢) A modositas nem valtoztatia meg a Szerzddés altaldnos jellegét és illeszkedik annak
jellegéhez.

d) A mddositis a Szerz6dés értékének valtozasaval jar, azonban a becsiilt érték valtozdsa nem
érintette volna az alkalmazott eljarasrendet.

Felek tovabba megallapitjak, hogy a jelen Szerzddésmodositas nem titkozik a Kbt. 142. § (3)
bekezdésében rogzitett feltételekbe sem, tekintettel arra, hogy szerzodésszegés (illetve
szerzOdésszegésbe esés) ¢s annak jogkovetkezményei alkalmazasa nem meriilt fel.



2.7. Fentiek alapjan Felek a Szerzddés egyes pontjait egyezé akarattal a jelen
Szerzddésmodositas 111 pontjaban foglaltak szerint médositjak.

III. A SZERZODESMODOSITAS TARTALMA

3.1.  Felek rogzitik, hogy a Szerzddés IV.1. pontjaban jelenleg a kivetkez6 szerepel:

,, 1. A jelen Kivitelezési szerzddéshen foglalt munkdk ellenértéke: dsszesen netté 89.217.767,- Ft +
Afa azaz Nyolevankilenemillio-kettGszdztizenhétezerezer-hétszdzhatvanhét forint + Afa — a jelen
Kivitelezési szerz6dés aldirdsakor hatdlyos adojogszabdlyok szerint — brutto 113.306.565,- Ft (a
tovabbiakban: vallalkozoi dij).

A Szerzddés finanszirozdsa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészdmit ,, Okostanterem, az
dllami fenntartdsti koznevelési intézmények digitdlis tanuldst segitd tereinek fejlesziése” cimii
projekt forrasabol torténik.

Megrendeld a fentickre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzddésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dall. A tdmogatas
szempontjabdl elszamolhaté koltség mértékéig a szerzddéses drnak (vdllalkozdi dij) 100 %o-a
eurépai unios tdmogatdsbol keriil finanszirozdasra. (A jelen pontban meghatdrozott tamogaldsi
intenzités mértéke a mindenkor hatdlyos tamogatdasi szerzddés alapjan modosulhat). A
finanszirozads formdja utofinanszivozds.”

3.2. Felek a Szerzédés IV.1. pontjat egyezd akarattal az alabbira médositjadk (a modositas
félkovér és dolt betiitipussal jeldlve):

1. A jelen Kivitelezési szerzddésben foglalt munkak ellenértéke: sszesen netto 90.634.517,- Ft
+ Afa, azaz Kilencvenmillio-hatszizharmincnégyezer-otszdztizenhét forint + Afa — a jelen
Kivitelezési szerzodés aldirasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — brutté 115.105.837,- Ft (a
tovabbiakban: véllalkozéi dij).”

A Szerz6dés finanszirozasa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu ,,Okostanterem, az
allami fenntartast kdznevelési intézmények digitalis tanuldst segitd tereinck fejlesztése” cimii
projekt forrasabol, illetve egyéb forrdsbol torténik az aldbbi megbontis szerint:
- nettd 2.940.000,- Ft + Afa, azaz brutté 3.733.800,- Ft a Megrendeld sajit kiltségvetési
forrasdbél,
- netté 87.694.517,- Ft + Afa, azaz brutté 111.372.037,- Ft az EFOP-4.1.11-21-2021-00001
azonositoszamii ,,Okostanterem, az dllami fenntartisu kiznevelési intézmények digitalis
tanuldst segitd tereinek fejlesztése” cimii projekt forrdsdbol keriil finanszirozdsra.

Megrendeld a fentickre tekintettel nyilatkozik arrol, hogy a Szerzddésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll. A jelen pontban
meghatdrozott unids timogatds mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatdsi szerzddés alapjdn
modosulhat. A finanszirozds formadja utéfinanszirozds.”

3.3. Felek rogzitik, hogy az Alapszerzidés TV.6. pontjanak elsé bekezdésében jelenleg a
kévetkezd szerepel:

., 6. A kifizetésekre utélag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. Megrendel6 4 db
részszamla és 1 db végszamla benyiijtdsdra nyjt lehetdséget az alabbi iitemezésben:
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1. részszdmla benyujtasdnak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzddés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 15%-a teljes koriien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendell részére megtortént, a IV.1 ponthan szerepld netté vallalkozo dij 20%-dnak
megfelelG mértékii részszdmia benyujthato.

2. részszamla benyijtdsdnak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzddés I 1. sz
mellékletében rogzitett tantermek 45%-a teljes kordien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendell részére megtortént, a 1V.1 pontban szerepld netté vdllalkozd dij 20%-dnak
megfelelé mértékii részszamla benyrijthato.

3. részszamla benyijtdsdnak idSpontia és mértéke: amennyiben a Szerzodés I 1. sz
mellékletében rogzitett tantermek 65%-a teljes koriien elkészilt, és azok dtadasa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netté vdllalkozo dij 20%-danak
megfeleld mértékii részszamla benyijthato.

4. részszdmla benyujtdsanak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz
mellékletében rogzitert tantermek 80%-a teljes kiriien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a 1V.1 pontban szerepld netté vallalkozd dif alapjdn szdmolt
dsszeg 20%-anak megfeleld mértékii részszamla benyujthato.”

34.  ASzerzodés IV.6. pontjanak elsd bekezdése helyébe az alabbi rendelkezés 1€p (a modositas
felksveér és dolt betiitipussal jeldlve):

6. A kifizetésekre utdlag a (résziteljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. Megrendelé 4 db
részszamla és 1 db végszdmla benyiijtdsdra nyijt lehetdséget az aldbbi titemezésben:
1. vészszdmla benyujtisanak idépontja és mériéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 15%-a telfes korien elkészilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netto vallalkozdi dij 20%-anak
megfeleld mértékii vészszamia benyujthato.
2. részszamla benytjtdsdanak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz
mellékletében rogzitett tantermek 45%-a teljes korilen elkészili, és azok dfaddsa a
Megrendell részére megtortént, a IV .1 ponthan szerepld netté vdllalkozoi dij 20%-dnak
megfeleld mériékil részszamla benyijthato.
3. részszdmla benyijtdsanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 65%-a teljes koriien elkészilt, és azok dtaddsa a
Megrendel$ részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld nettd vdllalkozéi dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszamla benyjthato.
4. részszamla benyijjtasanak iddpontjia és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
meliékletében rogzitett tantermek 80%-a teljes kordien elkészilt, és azok dtadasa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld nettd vdllalkozoi dij alapjan
szamolt dsszeg 20%-dnak megfeleld mértékii részszamla benyjthato.
A Kivitelezési szerzodés 1. sz mddositasdban rigzitett miiszaki tartalomvdltozdssal érintett
munkak 100%-dnak megfeleld teljesitettsége esetén az 1. sz. mdodositisbol adddo netto
1.416.750,-Ft + Afa dsszeg a végszamliban keriil elszémoldsra.”

IV. ZARO RENDELKEZESEK

4.1. Megrendeld régziti, hogy jelen Szerzodésmoédositas alairasakor a hatdlyos Tamogatasi

Szerz6dés szerint rendelkezik a vallalkozdi dijndvekedés mértékének megfeleld Osszegli

tébbletfedezettel, illetve az Oner8hoz sziikséges sajat forrassal, igy Téamogatasi Szerzodés

modositasara iranyulé kérelmet nem kell benytjtania az illetékes Tamogatd Szervezet felé.

4.2, Felek rogzitik, hogy a Szerzodés jelen 1. sz. Szerz6désmodositassal egyiitt érvényes és
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hatalyos, mely a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

4.3. A Szerzddés — és annak mellékletei - jelen Szerzédésmodositassal nem érintett pontjai
véltozatlan tartalommal hatalyban maradnak.

4.4. Felek rogzitik, hogy a Teljesitési biztositék és a Jolteljesitési biztositék vonatkozédsaban az
emelt vallalkozoi dij az irdnyado.

4.5. A jelen Szerzédésmodositas az alairdsa napjan Iép hatalyba, amennyiben az alairdsara a
Felek részérol eltérd idopontban keriil sor, igy az utolsé alairas napjan.

Felek a jelen Szerzodésmodositast egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezit elfogadjak, és az alairdsra jogosult képviselok 6 példanyban jévahagyolag
alairjik. Az alairt példanyokbol Megrendelé 4 eredeti példanyt, Kivitelezd 2 eredeti példanyt kap.

Budapest, 2023. ..o an Budapest, 2023. ... a8
Kl{'belsberg lhozpth % “~ REVISZKft.
Megrendelé / Kivitelezo
Hajnal Gabriella-¢Inok Pazonyi Barnabas Istvan ligyvezetd

Kelt: % 7023 DEC, 2 1

Pénziigyileg ellenjegyzem:

Fod.

Kelt: ’b dod & 7 (QJ

Jogilag llenJ egyzem:

Mellékletek:

. sz. melléklet: egyenértéki kivaltas Valtozasbejelentd, indoklas - elektromos

. sz. melléklet: egyenértékii kivaltas_Valtozasbejelentd, indokléas - padlocsere

. szam melléklet: termenkénti valtozasbejelentd, indoklas

. sz. melléklet: Pétmunka Megrendelé altali megrendelése, irasbeli jovahagyasa
. sz. melléklet: Miiszaki ellendri nyilatkozat: egyenértékiiségi kivaltasok

. sz. melléklet: Miiszaki ellendri nyilatkozat: pot- és elmaradé munkak

. sz. melléklet: valtozaskévetd kiltségvetés
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