KIVITELEZESI SZERZODES
1. szami modositasa

amely létrejott egyrészrdl a

Kiebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

Adészam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 335262

Torzsszam: 799656

ElSiranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezetdje: Magyar Allamkinestar
Eldiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-32205606
Képviseli: Hajnal Gabriella elndk 4

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a

REVISZ Hulladékanyag Bont6 és Ertékesité Kft.
Székhely: 3900 Szerencs, 2155. hrsz.

Adoszam: 10330982-2-05

Cégjegyzékszam: Cg. 05-09-000374

Pénzforgalmi szolgéltaté: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzoszam: 11734145-20024293
Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 14A55519
Képviseli: Pazonyi Barnabas Istvan

(a tovabbiakban: Kivitelezé)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az alébbi feltételekkel.

I. ELOZMENYEK

1.1. A Felek régzitik, hogy Megrendel6 2022.10.25. napjan inditotta meg az ,,EFOP-4.1.11-
21 Okostanterem kialakitdsa, tanteremfelujitas” targy( kozbeszerzési eljardst 9 részben.
Megrendeld a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazd irasbeli Osszegezést a 4. rész
tekintetében 2023.04.14. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a kizbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelezé. Ennek megfeleléen a Felek a kézbeszerzésekrol sz6l6 2015. évi
CXLII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 131. § rendelkezései alapjan a fent hivatkozott
kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként 2023.05.25. napjan kivitelezési szerzodést (a
tovabbiakban: Szerzdédés) kotéttek az EFOP-4.1.11-21-2021-00001  azonositoszamu
,,Okostanterem, az dllami fenntartasu koznevelési intézmények digitalis tanuldst segité tereinek
fejlesztése” cimil projekt keretében megvaldsuld kivitelezési munkak elvégzése targyaban. A
Szerz6dés Megrendelé és az eljarason nyertes ajanlattevé mint Kivitelezé kozott, az eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfeleloen
jott 1etre.

1.2.  Felek rogzitik, hogy a jelen médositas (a tovabbiakban: Szerzédésmoédositas) aldirasanak
napjan a Szerz3dés hatalyban van. Felek egyetértoen megéllapitjik, hogy a Szerz6dés eziddig nem
keriilt médositasra, azonban a jelen Szerzédésmoédositasban foglaltak szerinti modositasa valt
sziikségessé, amelynek kapcsan Felek egyuttal hivatkoznak a Szerz6dés XVI. 1. pontjara, amely
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szerint ,.,A Kivitelezési szerz6dés a Felek altal kizdrélag irdsban modosithaté a Kbt. 141, §-dnak
eldirdasai alapjan.”

1.3.  Jelen Szerz6désmodositasban Felek egyrészt a kivitelezés soran sziikségessé valé miiszaki
tartalomvaltozasok, egyenértékii miiszaki kivaltasok, valamint az ujonnan folmeriild (potmunka)
és elmarad6 munkatételek eredményeként szitkséges vallalkozoi dij modositasat kivanjak kezelni.

Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti Szerz6dést az alulirott helyen és idGben, egyezd akarattal az
alabbiak szerint médositjak:

11. SZERZODESMODOSITAS JOGI ALATAMASZTASA

2.1. Egyenértéki kivaltasok a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az épitési beruhazdsok, valamint az
épitési beruhdzdsokhoz kapesolddo tervezdi €s mémoki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 28. §-a
alapjan.

A modositas jellege: Helyettesito termékkel torténd kivaltas.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint:

WA (2) és (4) bekezdésben szabdlyozott eseteken kiviil, a szerzddés wj kozbeszerzési eljdrds
lefolytatdsa nélkil akkor médosithatd, ha a mddositds nem lényeges. A szerzédés modositdsa
lényeges, ha az eredeti szerzddéses feltételektél [ényegesen eltérd érdemi feltételeket hatdroz meg.
A modositdast mindig lenyegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerzédéskotést megeldzd
kiizbeszerzési eljdrdsban, az eredetileg részt vett ajanlattevikin (részvételre jelentkezékon) kiviil
mds ajdnlattevék (részvételre jelentkezdk) részvételét vagy a nyertes ajanlat helyett mdsik ajanlat
nyertességél lehetdvé tették volna;

b) a médositds a szerzédés gazdasdgi egvensulydt a nyertes ajdnlattevd javdra valtoziatia meg;
vagy

¢) a médositds a szerzédés tdrgydt az eredeti szerzédésben foglalt ajanlattevdi kitelezettséghez
képest jelentds tj elemre terjeszii ki.”

A Korm. rendelet 28. §-a alapjan:

(1) Az ajdniatkéréként szerz8dG fél és a nyertes gjanlatteviként szerzodd fél a szerzddés
megkotésér kovelden az drazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely
sordn a beépitésre kerillo egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevd dltal az ajdnlatdban megjelolt épitoanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii helyettesitd termékben
egyezhetnek meg.
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szerzddés modositasdara a Kbt. 141, §-dnak szabdlyait megfeleloen kell alkalmazni.”

Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé a Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseinck megfeleléen az
alabbiak szerint egyenértékil kivaltasok sziikségességét jelezte a Megrendeld részére (1-2. sz.
melléklet):

a) Elektromos halézat felujitas és jarulékos koltségeinek adatai valamint a vilagitas csere €s
a javasolt véltozasa, az 1. szamu mellékletben részletezett miiszaki tartalommal.



b) Padlocseréhez kapesolddo anyagkivéltas, a 2. szami mellékletben részletezett milszaki
tartalommal.

Felek jelen Szerzédésmodositas mellékleteként csatoljak a miiszaki ellendr nyilatkozatat (3. sz.
melléklet), amely szerint valamennyi helyettesité termék az ajanlatban megjelslt termckkel a
meghatarozé miiszaki paraméterei tekintetében miiszakilag legalabb egyenértékii vagy magasabb
min&ségil.

Felek egyezoen rogzitik, hogy a helyettesité termékek beépitése sem vallalkozo6i dijmodositast,
sem pedig a szerz6dés gazdasagi egyensilydnak megvaltozasat nem eredményezi (1d. mellékelt
moédositott arazott koltségvetések), egybevag tovdbba a Szerzddés eredeti tartalmaval, igy nem
jelent 1j kotelezettséget Kivitelezd szamara.

2.2. Felek a kivitelezés sordn az alabbi intézmények tekintetében elmaradé munka tételek
jovihagyasarol dontdttek, (a munkanemenkénti, tételes felsorolast intézményenként a 7. szamu
melléklet, valtozaskdvetd koltségvetés tartalmazza, tovabba részletes indoklast a 3. szamu
melléklet, termenkénti valtozasbejelentd tartalmaz):

a) Sari Gusztav Altalanos Iskola és Alapfoku Miivészeti Iskola Raffay Lajos Tagiskolaja -
dsszege: 108.300 Ft + Afa

b) Magyarhomorogi Szabé Pal Altaldnos Iskola - 6sszege: 307.000 Ft  + Afa

¢) Hosszipalyi Trinyi Jozsef Altaldnos Iskola Thuolt Istvan Tagiskoldja - dsszege: 307.000 Ft+
Afa

d) Sarandi Kossuth Lajos Altalanos Iskola - &sszege: 150.000 Ft+ Afa

¢) Bagaméri Altaldnos Iskola és Alapfokii Miivészeti Iskola - 8sszege: 10.000 Ft+ Afa

f) Kiss Zoltan Altalanos Iskola - dsszege: 108.300 Ft+ Afa

g} Ujszentmargitai Hunyadi Matyas Altalanos Iskola - dsszege: 473.000 Ft+ Afa

h) Besztereci Moricz Zsigmond Altaldnos Tskola - 6sszege:108.300 Ft+ Afa

i) Dr. Udvari Istvan Altalanos Iskola - dsszege: 614.700 Fi+ Afa

1) Gégényi Gardonyi Géza Altalénos Iskola - dsszege: 307.000 Ft+ Afa

k) Leveleki Gardonyi Géza Altalénos Iskola - 6sszege: 307.000 Ft+ Afa

1) Petnehazy David Altalanos Iskola és Alapfoka Miivészeti Iskola - §sszege: 819.600 Ft+ Afa

m) Vasarosnaményi Edtvos Jozsef Altalanos Iskola és Alapfoku Miivészeti Iskola Petéfi Sandor
Tagintézménye - Osszege: 1.340.000 Ft + Afa

n) Vasmegyeri Megyer Vezeér Altalanos Iskola - dsszege: 474.548 Ft+ Afa

0) Ibraqyl Arpad Fejedelem Altalanos Iskola és Alapfoki Miivészeti Iskola - 8sszege: 448.000
Ft+ Afa

2.3. Felek a 2.1. pontban felsorolt egvenértékil termék kivaltisok és a 2.2. pont szerinti
elmaradd munkék részletes leirdsat tartalmazé dokumentumokat a jelen Szerzédésmodositas 1.
szamu, 2. szamu, 3. szamu és 7. szamu mellékleteként csatoljak.

2.4. TFelek az alibbi az aldbbi intézmények tekintetében pétmunkék elvégzésében allapodnak
meg:

2.4.1. EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu projekt terhére elszamolhatd pétmunkak:

a) Sari Gusztav Altalanos Iskola és Alapfoki Miivészeti Iskola Raffay Lajos Tagiskolaja -
Osszege: 172.204 Fi+ Afa



b) Hosszipalyi Irinyi Jozsef Altaldnos Iskola Thuolt Istvan Tagiskoldja - Bsszege: 1.527.000
Ft+ Afa

¢) Ujszentmargitai Hunyadi Matyés Altalanos Iskola - 6sszege: 1.077.000 Ft+ Afa

d) Vasmegyeri Megyer Vezér Altaldnos Iskola - dsszege: 772.520 Ft+ Afa

¢) Tiszaloki Kossuth Lajos Altalanos Iskola és Alapfokti Miivészeti Iskola - dsszege: 617.900
Ft+ Afa

f) Tiszateleki Hunyadi Métyas Altaldnos Iskola - dsszege: 3.348.875 Ft+ Afa

2.4.2. Megrendeldi 6ner6 terhére végrehajtando pdtmunkak:

a) Papi Kolesey Ferenc Altalanos Iskola Aranyosapati Tagiskoldja esetében az 6ners potmunka
(vilagitascsere) dsszege: 915.000 Ft+ Afa

b) Tiszaloki Kossuth Lajos Altalanos Iskola és Alapfokti Miivészeti Iskola esetében az dners
potmunka (mennyezetfelajitas) dsszege: 617.760 Ft+ Afa

A 24.1 pont szerinti, az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészdmu projekt terhére
elszamolhaté potmunkdk részletezését, tovabba a 2.4.2 pont szerinti megrendeldi Snerd terhére
végrehajtand6 pétmunkak tételeit, valamint a poétmunkak indoklasat a jelen Szerzédésmodositas
3. szamu mellékleteként csatolt termenkénti valtozasbejelentd és a 7. szamu mellékletként csatolt
valtozaskovetd koltségvetés tartalmazza.

2.5. Felek rogzitik, hogy a 2.2 - 2.4. pontok szerinti elmaradé munkélatok €s potmunkak
tekintetében a miiszaki ellenér a kivitelezé altal benyujtott dokumentumokat megvizsgilta €s az
azokban foglaltak szerint a modositasi javaslatokat elfogadasra javasolta.

A 2.2. pontban felsorolt elmaradé munkak netté koltsége dsszesen: - 5.882.748,- Ft
A 2.4.1. pontban felsorolt pétmunkiak netté kiltsége dsszesen: +7.515.499,- Ft
A 2.4.2. pontban felsorolt pétmunkak netté koltsége dsszesen: +1.532.760,- Ft
Netté koltségek dsszesen: 3 +3.165.511,- Ft
Netto (eredeti) vallalkozai dij: 160.651.199,- Ft
Moadositott netto vallalkozéi dij: 163.816.710,- Ft

A valtozaskdvetd koltségvetést, a miiszaki ellendri nyilatkozatokat a jelen Szerzédésmodositds 5.
szamu, 6. szamu és 7. szamui mellékletei tartalmazzak.

2.6. Feleka2.1-2.4. pont szerinti miiszaki tartalomvaltozds, az Gjonnan folmeriilé (pétmunka)
és clmaradé munkatételek eredményeként szilkséges vallalkozoéi dij modositas indokaként a
koriilmények gondos attanulményozdsa utdn, a modositasok jogalapjanak az egyenértéki
termékkivaltasok tekintetében a Kbt. 141, § (6) bekezdését, a potmunkak tekintetében a Kbt. 141.
§ (2) bekezdését jelolik meg.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint:

(6) A (2) és (4) bekezdésben szabadlyozott eseteken kivill, a szerzédés vj kizbeszerzési eljdrds
lefolytatdsa nélkill akkor mddosithato, ha a médositds nem lényeges. A szerzédés médositdsa
lényeges, ha az eredeti szerzldéses feltételektfl lényegesen eltéré érdemi feltételeket hatdroz meg.
A médositast mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeker hatdroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerzédéskotést megel6zd
kozbeszerzési eljardsban, az eredetileg részt vett ajdnlatievékin (vészvételre jelentkezdkin) kiviil



mds ajanlatievék (részvételre jelentkezdk) részvételét vagy a nyertes ajdnlat helyett mdsik ajdnlat
nyertességét lehetdvé tették volna,

b) a médositds a szerzddés gazdasdgi egyensilydt a nyertes ajdniattevs javdra vdltoziatja meg;
vagy

c) a modositds a szerz6dés targydt az eredeti szerzddésben foglalt ajanlattevdi kotelezetiséghez
képest jelentds vj elemre terjeszti ki

Fentiek alapjan a mddositds a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt konjunktiv feltételek
mindegyikének megfelel, azaz a szerzédésmaodositas nem mindésiil lényegesnek, figyelemmel az
alabbi korlilményekre:

a) Jelen modositds nem befolyésolja a lehetséges ajanlattevdi kort, és azt sem, hogy ki lehetett
az eljaras nyertese.

b) A helyettesitd termékek beépitése vallalkozoi dijmoédositdst nem eredményez, a modositas
tehat nem befolydsolja az ellenértéket, igy a Szerzddés gazdasagi egyensulyat sem.

¢} A mobdositas tovdbbd egybevag a Szerzédés eredeti tartalmédval, igy nem jelent uj
kotelezettséget Kivitelezd szamara.

AKbt. 141. § (2)-(3) bekezdése szerint:

. (2) A szerzédés — a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata nélkiil - uj kizbeszerzési
eljaras lefolytatdsa nélkiil modosithatd, ha a médositds eredményeként az ellenérték ndvekedése -
vagy 16bb médositds esetén azok netto Osszértéke - nem éri el az alabbi értékek egyiket sem

a) az unios értékhatdrt elérd ériékil eredeti szerzédés esetén az unios értékhatdrt,

b) szolgdltatds, drubeszerzés és épitési vagy szolgditatdsi koncesszié esetén az eredeti szerzddés
értékenek 10%-at, épitési beruhdzds esetén az eredeti szerzddéses érték 15%-at: valamint a
moédositds nem vdltoztatia mey a szerzédés dltaldanos jellegét és illeszkedik az eredeti szerzddés

jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerzédésmddositdsra lehet alkalmazni, amely a szerzédés értékének
vdltozdsaval jdar, a szerzddéses jogviszony tobb elemét érintd modositds esetén a mddositds azon
elemeire, amelyek az érték valtozdsaval Osszefiiggenek. Nem alkalmazhaté a (2) bekezdés a
szerzddésmodositdsra akkor, ha a szerzddéskotést megeldzd kizbeszerzési eljdrdst az ajdniatkerd
olyan szabdlyok szerint inditotta meg, amelyek nem lettek volna jogszeriien alkalmazhatéak, ha az
ajanlatkérd az eljdrds becsiilt értékét a szerzédésmodositdst koveld értékét figyelembe véve
hatarozta volna meg.”

Az egyenértékii kivaltasok, tovébba az Wjonnan folmeriild (pétmunka) és elmaradd munkatételek
a 2.1 - 2.4. pontok szerint munkarészeket/tételeket érintik.

A véaltozas soran miiszakilag egyenértékii berendezések keriilnek alkalmazéisra, melyek
ugyanolyan vagy jobb paraméterekkel birnak, mint az credetileg tervezettek. Az ujonnan
folmeriilé (pétmunka) és elmaradé munkatételek eredményeként szitkséges a véllalkozoi dij
Gsszesen nettd 3.165.511,- Ft + Afa 8sszeggel torténé megemelése.

Fentick alapjan a modositas a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak az aldbbiak szerint felel
meg:

a) A Szerzddés értéke, tovabba a modositott szerzddéses értck sem ¢éri el az unids értékhatért.
b) Az ellenérték novekedése (nett6 3.165.511,- Ft — 2 %) nem éri el a Szerz6déses értek (netto
24.097.680,- Ft) 15%-at.



¢) A modositas nem valtoztatja meg a Szerzddés altalanos jellegét és illeszkedik annak
jellegéhez.

d) A modositas a Szerzddés értékének valtozdsaval jar, azonban a becsiilt érték valtozasa nem
¢érintette volna az alkalmazott eljarasrendet.

Felek tovabba megallapitjak, hogy a jelen Szerzédésmodositas nem iitkdzik a Kbt. 142. § (3)
bekezdésében rogzitett feltételekbe sem, tekintettel arra, hogy szerzodésszegés (illetve
szerz6désszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei alkalmazasa nem meriilt fel.

2.7. Fentiek alapjan Felek a Szerzddés egyes pontjait egyezd akarattal a jelen
Szerzdédésmodositas I11. pontjaban foglaltak szerint médosityak.

NI. A SZERZODESMODOSITAS TARTALMA

3.1. Felek rdgzitik, hogy a Szerzddés IV.1. pontjaban jelenleg a kivetkez6 szerepel:

. 1. A jelen Kivitelezési szerzdéshen foglalt munkdk ellenériéke. dsszesen netté 160.651.199,- Ft
+ Afa, azaz Szdzhatvanmillio-hatszdzétvenegyezer-szdzkilencvenkilenc forint + Afa — a jelen
Kivitelezési szerzédés aldirdsakor hatdlyos addjogszabdlyok szerint — brutté 204.027.023 ,- Ft (a
tovabbiakban: vallalkozoi dij).

A Szerzédés finanszirozdsa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamii ,, Okostanterem, az
allami fenntartdsii kbznevelési intézmények digitdlis tanuldst segitG tereinek fejlesziése” cimil
projekt forrasabol torténik.

Megrendeld a fentickre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenérickének pénziigyi fedezete rendelkezésre dall. A tamogatads
szempontjabol elszamolhaté kiltség mértékéig a szerzddéses drnak (vdllalkozoi dij) 100 %6-a
eurdpai unios tamogatdshol keriil finanszirozdsra. (A jelen pontban meghatdrozott tamogatdsi
intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatdsi szerzodés alapjan modosulhat). A
finanszirozds formdja utdfinanszirozas.”

3.2. Felek a Szerzédés IV.1. pontjdt egyezd akarattal az alabbira modositjak (a moédositas
félkovér és dolt bettipussal jeldlve):

,,1. A jelen Kivitelezési szerz8désben foglalt munkak ellenértéke: 6sszesen nettd 163.816.710,- Ft
+ Afa, azaz Szdzhatvanhdrommillio-nyoleszdztizenhatezer-hétszaztiz forint + Afa — a jelen
Kivitelezési szerzédés alairasakor hatdlyos addjogszabalyok szerint — bruttd 208.047.222,- Ft (a
tovabbiakban: vallalkozoi dij).”

A Szerz6dés finanszirozdsa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu ,,Okostanterem, az
allami fenntartasi kdznevelési intézmények digitalis tanulast segitd tereinek fejlesztése” cimil
projekt forrasabdl, illetve egyéb forrdsbol térténik az alibbi megbontds szerint:

- nettd 1.532.760,- Ft + Afa, azaz brutté 1.946.605,- Ft a Megrendeld sajdt koltségvetési
Jorrdsabol,

- nenté 162.283.950,- Fr + Afa, azaz brutté 206.100.617,- Ft az EFOP-4.1.11-21-2021-
00001 azonositészamii ,,Okostanterem, az dllami fenntartisu kdznevelési intézmények
digitilis tanuldst segitd tereinek fejlesztése” cimii projekt forrdsibol keriil
Jfinanszirozdsra.



Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilathozik arrdl, hogy a Szerzbdésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll. A jelen pontban
meghatdrozott uniés tdmogatis mértéke a mindenkor hatilyos tdmogatdsi szerzédés alapjdin
modosulhat. A finanszirozds formdja utdfinanszirozds.”

3.3. Felek rogzitik, hogy az Alapszerzidés IV.6. pontjdnak elsd bekezdésében jelenleg a
k&vetkezo szerepel:

., 6. A kifizetésekre utolag a (vész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. Megrendeld 4 db
részszdmla és 1 db végszdmla benyujtdsdra nyiyjt lehetdséget az alabbi titemezésben:

1. részszamla benyijtdsdnak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzddés I 1. sz.
mellékletében rogziteit tantermek 15%-a teljes kirtien elkésziilt, és azok dtaddsa a
MegrendelG részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netté vdllalkozé dij 20%-danak
megfeleld mériékii részszamla benyiijthato.
2. részszdmla benyijtdsdnak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzodés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 45%-a teljes kortien elkésziilt, és azok diaddsa a
Megrendeld részére megtoriént, a IV.1 pontban szerepld netté vdllalkozé dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszamla benyijthato.
3. részszamla benyyjtasdnak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 65%-a teljes kirtien elkésziilt, és azok dtaddsa a
MegrendelS részére megtoriént, a IV.1 pontban szerepld netté vdllalkozé dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszdmla benyujthato.
4. részszamla benyijtdsdnak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzddés I 1.. sz.
mellékletében rogziteit tantermek 80%-a teljes kiriien elkésziill, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netto villalkozé dij alapjan szamolt
dsszeg 20%-dnak megfeleld mértékii részszdmla benyujthato.”

3.4.  ASzerzédés IV.6. pontjanak elst bekezdése helyébe az alabbi rendelkezés Iép (a modositas
félkdvér és dolt betiitipussal jeldlve):

., 6. A kifizetésekre utolag a (részjteljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. Megrendeld 4 db
részszamla és 1 db végszdmla benyijtdsdra nyijt lehetdséget az aldbbi iitemezésben:

1. részszdmla benyujtdsdnak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzddés I 1. sz
mellékletében rogzitett tantermek 15%-a teljes koriien elkésziilt, és azok diaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netté vallalkozdi dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszamla benyujthato.
2. részszamla bemyijidsdnak iddpontjia és mértéke: amennyiben a Szerzddés I 1. sz
mellékletében riogzitett tantermek 45%-a teljes kirifen elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megiortént, a IV.1 pontban szerepld nettd vallalkozoi dij 20%-dnak
megfeleld mértéki részszamla benyujthato.
3. részszdamla benyijtasanak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 65%-a telfes koriien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtirtént, a IV.1 pontban szerepld netté villalkozoi dij 20%-dnak
megfeleld mértékii vészszamla benyujthato.
4. részszdmla benydjtdsdnak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés 1. 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 80%-a teljes kirifen elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netté vdllalkozdi dij alapjan
szamolt ésszeg 20%-dnak megfeleld mértékil részszdmla benyiijthaio.



A Kivitelezési szerzodés 1. sz. modositisdban rigzitett miiszaki tartalomvdltozdssal érintett
munkdk 100%-dnak megfeleld teljesitetisége esetén az 1. sz. modositasbél adodo netté
3.165.511,-Ft + Afa dsszeg a végszamlaban keriil elszamoldsra.”

1V. ZARO RENDELKEZESEK

4.1,  Megrendeld rogziti, hogy jelen Szerzédésmodositas alairdsakor a hatalyos Tamogatasi
Szerzddés szerint rendelkezik a vallalkozoi dijnovekedés meértékének megfeleld osszegil
tobbletfedezettel, illetve az onerShoz szilkséges sajat forrassal, igy Tamogatasi Szerz6dés
mddositasara irdnyul6 kérelmet nem kell benyujtania az illetékes Tamogat6 Szervezet fel€.

4.2. Felek rogzitik, hogy a Szerzddés jelen 1. sz. Szerz6désmodositassal egyiitt érvényes €s
hatalyos, mely a Szerzédés elvdlaszthatatlan részét képezi.

4.3. A Szerzddés — és annak mellékletei - jelen Szerz6désmodositassal nem érintett pontjai
valtozatlan tartalommal hatalyban maradnak.

4.4. Felek rogzitik, hogy a Teljesitési biztositék és a Jolteljesitési biztositék vonatkozasdban az
emelt vallalkozoi dij az iranyado.

4.5. A jelen Szerz6désmoédositas az alairdsa napjan 1ép hatalyba, amennyiben az alairasara a
Felek részérél eltérd idépontban kertil sor, ugy az utolsoé alairds napjan.

Felek a jelen Szerzédésmodositast egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezit elfogadjak, és az alairasra jogosult képviselk 6 példanyban jovahagyolag
alairjak. Az aldirt példanyokbol Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelezé 2 eredeti példanyt kap.
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Mellékletek:
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. sz. melléklet: egyenértéku kivaltas Valtozasbejelentd, indoklds - elektromos

. sz. melléklet: egyenértéki kivaltas Vaitozasbejelentd, indoklas - padlocsere

. szdmu melléklet: termenkénti valtozasbejelentd, indoklas

. sz. melléklet: Potmunka Megrendel6 4ltali megrendelése, irasbeli jovahagydsa
. sz. melléklet: Muszaki ellenéri nyilatkozat: egyenértékiiségi kivaltasok

. sz. melléklet: Miiszaki ellendri nyilatkozat: pot- és elmaradd munkak

. sz. melléklet: valtozaskdvetd kdltségvetés
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