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KIVITELEZESI SZERZODES
amely 1étrejott egyrészrol a

Név: Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Gt 42-46.
Adodszam:15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

Elsiranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezetéje: Magyar Allamkincstar
Eldiranyzat-felhasznalasi keretszamla szdma: 10032000-00329307-31105187
Képviseli: Hajnal Gabriella, elndk

(a tovabbiakban: Megrendeld),
masrészrol a(z)

Név: Davidbau Epit6 és Faipari Kft.
Székhely: 9081 Gyorujbarat, Pandzsa utca 7.
Adobszam:11464749-2-08

Cégjegyzékszam: 08 09 006406
Pénzforgalmi szolgaltato: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzdszam: 11737007-20201753
Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 18A01982
Képviseli: David Ferenc

Név: FK System Epit6 Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 9028 Gyor, Richter Janos utca 3.

Adészam: 1394177-02-08

Cégjegyzékszam: 08 09 014876

Pénzforgalmi szolgaltato: MKB Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelz6szam:10300002-10512963-49020019
Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 18A11383

Képviseli: Farkas Janos

(tovabbiakban: Kivitelezd)
— a tovabbiakban egyiitt: Felek — koz6tt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport K6zhaszni Nonprofit Korlatolt Felel8sségli Tarsasag
(1146 Budapest, Istvanmezei Gt 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 ,Kozépiiletek kiemelt
épiiletenergetikai fejlesztése” cimil felhivas keretében az allami fenntartisban 1évé
koznevelési intézményeknek helyet ad6 oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése
targya projektek konzorciumvezetdje, és mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrol szolo 2015.
CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurdpai Unid vagy
mas nemzetkozi szervezet felé vallalt kotelezettséggel 0Osszefliggd, a 2014-2020
programozasi id6szakban a Kormany éltal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt
energiahatékonysag novelését célzo beruhazasok megvaldsitasarol sz6l6 435/2015. (XIL
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28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.17. napjan létrejott ,, Konzorciumi Egyiittmiikddési
Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvaldsitasara” targyt megallapodasban
megfogalmazottak alapjan 2021. 12.23. napjan inditotta meg a ,,KK- Gyéri Kovics
Margit Német Nyelvoktatéo Nemzetiségi Altalinos Iskola, Alapfoka Miivészeti Iskola,
Iparmiivészeti Szakgimnazium és Szakkozépiskola épiiletenergetikai fejlesztése”
targyll kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkérd a kozbeszerzési eljaras
eredményét tartalmazo irasbeli Gsszegezést 2022.04.26. napjan kiildte meg az ajanlattevék
részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljaras soran a Megrendel$ nevében eljard ajanlatkérd a Kivitelezd ajanlatat
fogadta el, ennek megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a
torvényes hataridon beliil szerzédést kétnek a jelen kivitelezési szerzodés (a tovabbiakban:
Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsol6do mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras dokumentumai a tovabbiakban
egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendel6 és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezé
kozott, az Eljards dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott Iétre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés a ,,Gyér-Moson-Sopron megyei oktatdsi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosité szimi
projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az irdnyadoak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egyiitt
olvasanddak és értelmezendbek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben eldbb allé6 dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajéanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiilfoldi  adoilletdoségli  Kivitelezd illetbsége szerinti adohatosagatol szarmazo

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozo6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben
9024 Gydér, Répce utca 2. (hrsz. 2672/21) Koviacs Margit Német Nyelvoktato
Nemzetiségi  Altalinos Iskola, Alapfoki Miivészeti Iskola, Iparmiivészeti
Szakgimnazium és Szakkozépiskola ingatlanon talalhato épiilete(ke)n a Gyor-Moson-
Sopron megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése cimi ¢s KEHOP-
5.2.2-16-2016-00037 azonositd szamt projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi
korszertisitési kivitelezési munkék elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilonosen a
jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkoz6é magyar
szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irasoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerz6désben
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(kiilondsen a Megrendeld altal elfogadott kivitelez6i arajanlatban) foglalt feltételeknek.

A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodd tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-
a szerinti egyeztetés lehetdségével a jelen szerzddés teljesitése sordn €lni kivannak. Ennek
megfeleléen a Felek ajanlattevé 1.1. pont szerinti ajanlatdnak arazott koltségvetése tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriilé egyes tételeket
véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Kivitelez6 altal az ajanlataban megjeldlt
épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii
helyettesité termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesitd termék
beépitésérdl allapodnak meg, a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-dnak szabalyait
megfelelen kell alkalmazni.

A Szerzddés targyat képezd munka (a tovébbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kitelezettség ala. A Kivitelez6 az elobbi, az ingatlanon
talalhato épiilet(ek) felGjitasi, korszerlisitési és létesitési munkdinak szerzédésszert
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kdtelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezo kételes figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgalo kozfeladatot
ellatd intézmény alaptevékenység ellatasaban nem akadalyozhaté, mindennemili kézmii
szolgaltatasokat érint6 kivitelezési tevékenység végrehajtisa, kizarolag Megrendelovel
torténd eldzetes egyeztetést kdvetden, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelezd koteles az épitési-szerelési munkdk szerzddésszerli megvaldsitasa soran a
Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezé Epitészeti miiszaki leirassal Osszhangban,
munkateriilet atadds-atvételének lezarasaig, a kozfeladatot ellatd intézmény
rendeltetésszerti tizemeltetéséhez sziikséges feltételeket biztositani. Kivitelezd az épitési
tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt igazodik a kozfeladatot ellato
intézmény oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkozé gépészeti feladatokat akként teljesiti,
hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanon talalhaté kézmi szolgaltatdsok
tizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzédéssel érintett épiilet rendeltetésszerli haszndlatat lehetévé tevo,
Kivitelezé feladatit képezd fenti feladatok szerzddésszerli teljesitésével Osszefliggd
koltségeket a vallalkozoi dij tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatdsira vonatkozdan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezd Megrendel iranyaba nem ¢lhet.

Kivitelezd a Szerzédés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint kdteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel6é célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6déstél elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendeld kockézatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni az
utasitas teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabdly vagy hatdsagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé6 koteles az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétol) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a



10.

11.

tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabéalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacids teenddk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés
V. 5.5.3. pontja szerinti sdvos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos mukodési rend;jét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok —ideértve a vonatkozd jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez szikseéges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a hasznalt eszkozok
biztonsagos allapotat ellenérizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerli hasznélatdnak biztositisa
mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozoi éltal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendeldt, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kvetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a jelen
pont szerinti kdrokozas esetén a kdrenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendeld
el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelezd
utolag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendeld altal elézetesen dsszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerz6dés 1. pontjaban meghatarozott ingatlanon taldlhaté épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval Osszefliggden, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni.
A Megrendel6 a kooperacios megbeszélés idopontjardl és helyszinérél legalabb azt
megel6z6 5 nappal elébb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendeld szamara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljaro személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodd, a
jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irasban kézolni a Megrendel6vel a Szerzodésben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzédés VI. 10. pontjiban foglaltak
szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozé jogszabélyban el6irt médon
irasban dokumentélni, a kivitelezési munka érdekében haszndlt kiils6-belsd szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott €s megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezé felelés miszaki vezet6t kijeldlni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabbéa szakképzett,



12.

13.

14.

15.

betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerzdés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és idében torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkdkban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazo
dsszes kar és feleldsség egyediil Kivitelezot terheli.

A 1I. 11. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége

kiilondsen a teljesités soran:

a)legalabb 1 f8, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl sz616 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelés muszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
Epitési szakteriilet ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoridjti szakember (aki
Osszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelds miszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,.Epitménygépészeti szakteriilet ,MV- EG” (vagy azzal
egyenértékil) kategéridji  szakember (aki Osszesen legalabb 36 hoénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

c)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6és miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékil) kategoridju rendelkezd szakember (aki Osszesen legalabb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

MV-E szakember megnevezése: || NEGcTcNGEGG
MV-EG szakember megnevezése: || N GczNER
MV-EV szakember megnevezése: || NG

Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII.
pontja szerint silyos szerzoédésszegésnek mindsiil.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsolodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korl biztositasa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerzddés szerinti egydsszegi dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkdak szerzodésszerli megvalositasdhoz és a rendeltetésszer(i hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozdan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 nem €élhet.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzddés alairdsaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozasiban a Szerzédés megkdtésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasardl és
védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-4ban meghatérozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezo véllalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok altal eldirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerzodésbol fakadé kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezd a Szerzddés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabaélyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a
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16.

17.

18.

teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabéalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, igy a Megrendel6 a Szerzédéstdl elallhat, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a felujitassal érintett kéznevelési intézmény fenntartasat ellato tankeriileti
kdzponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelezd részére a teljesitéséhez
szitkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakoétési lehetoséget. A kivitelezéshez
szikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmithalozat és kapcsolddd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kdvetden a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelez$ a kivitelezéssel érintett tankeriileti
kodzpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja at a kdziizemi szolgaltatok
altal torténd dijkozlést kovetden.

A Kivitelezé koételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsan a Megrendelonek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethet6 vagyoni kdrok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6 kijelenti, hogy legkésébb a jelen Szerzdés V. fejezete szerinti munkateriilet
atadas — 4tvétel id6pontjatol kezdve rendelkezik kivitelezdi feleldsségbiztositassal
minimum éves 240.000.000,- Ft (kettdsziznegyven millié forint) limit Gsszegre és
minimum 120.000.000,- Ft (szazhtisz millié forint)/kar sszegre, amely kiterjed a teljes
Szerz6dés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tdbbletkoltségekre
(romeltakaritas, szakért6i koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre, €s azt a
jelen Kivitelezési szerz6dés idOtartama alatt hatilyban tartja, valamint a kotvényt €s a
befizetést igazold pénziigyi dokumentumot a munkateriilet atadas -atvétel idépontjaig
bemutatja.

A feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerzodés mellékletét képezi.!

19.

20.

A felelsségbiztositast a Szerzddés egész id6tartamara koteles a Kivitelez6 megkdtni €s
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerzdés id6tartama alatt a biztositds folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelez6 sziikség szerinti bevondsaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezd6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés idoétartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendel jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatésa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatisai sordan koteles megfelelni a kozosségi tamogatds terhére valod
elszamolasara vonatkozé specialis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségéve teszi a
Kivitelezd Szerzédés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhato egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzodés lehetetlentilését okozd
magatartdsinak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége

1 Kivitelezési szerz6dés hatdlybalépését kévetden megkdtitt felelbsségbiztositds esetén a szerzédésben
meghatdrozott id6pontig keriil csatoldsra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjdn
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beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizard ok hatalya ala keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvegzett €s a
folyamatban 1év6 munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkovetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

2. Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIIL. fejezetében
foglaltak szerint.

3. Megrendeld kételes a szerzédésszerlen teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendeld koteles a Kivitelezdvel mindenkor egyiittmiikdni.

5. Amennyiben Megrendel6 a szakszerltlen utasitds végrehajtdsdhoz ragaszkodik — €s ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl adod6é minden karért és hatranyért a feleldsséget is vallalja.
Megrendeld nem adhat olyan utasitast Kivitelez6nek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba litkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: netté 449.001.628,- Ft +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerzédés alairasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — azaz
brutté 570.232.068- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz6dés finanszirozasa a ,,Gydér-Moson-Sopron megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonositd szamu
projekt forrasaibol torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerz6désben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll.? A tamogatas
szempontjabol elszamolhat6 koltség mértékéig a szerz8déses arnak (vallalkozoi dij) 100 %-
a EU tamogatasbol keriil finanszirozésra. (A jelen pontban meghatirozott tdmogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tdmogatasi szerzodés alapjan modosulhat).

A finanszirozas formdja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott véllalkozoi dij atalanyaras tipusu, az
tigylet természetébdl addddan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkék elvégzésének dijat, amit a Szerzédés
teljesitend6 feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerzédés
részét képezd mellékletekben meghatarozott munka komplett megvalositasahoz, valamint
a felmeriilé koltségeket is. A Kivitelezo kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de egyébként a
teljes, szerz6désszerli megvalGsitashoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai

2 Amennyiben a nyertes drajanlat alapjén a pénziigyi fedezet rendelkezésre dll, ez a mondat feltintetendd. Egyéb
esethben a szerzédéskotéskor torlendd, és a VI.1. pontndl szerepld feltétel életbe léptetése sziikséges.
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berendezések, rendszerek ilizembiztos miikodéséhez — és a miiszaki atadashoz sziikségesek
(kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelezd a Szerzédés hatalybalépését kiovetéen a IV. 1. pont szerinti — altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott — teljes ellenszolgéltatis 5%-anak megfeleld Osszeg, de
legfeljebb kettdszazotvenmillié forint, azaz jelen Kivitelezési szerzodésben foglaltak
alapjan nett6 22.450.081. forint + AFA, azaz brutté 28.511.603 forint elélegre tarthat igényt
a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a
Szerz6dés teljesitése sordn az eldleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez
elélegbekérd dokumentum sziikséges (amelynek mintéja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési
szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd eldleg
5%-os mértékére vonatkozé igényét legkésébb a szerzodéskotéssel egyidében be kell
jelentenie a Megrendel§ felé elélegbekéré dokumentummal, amely hatarid6 jogveszto, azaz
a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositandé eléleg a késGbbiekben nem igényelhets. A
Megrendeld az értesitéstol (el6legbekéré dokumentum atvételétél) szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnydban az
eldleg-igénylést a Megrendeld részérél elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 kételes a
folyositott (jovairt) elblegrol elSlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendel6 részére
megkiildeni. Kivitelez6 az elleget a benyujtasra keriilé részszamldk és a végszamla
bsszegébol vonhatja le az eléleg elszamoldsakor addig, ameddig az el6leg teljes mértékben
elszamoldsra nem keriil. Kivitelez6 koteles legkésébb a végszamlaban a teljes eldleg
osszeggel elszamolni. Az el6leg Gsszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Torvénykényvrol
sz616 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen
kozvetleniil keriil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezé kizardlag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekében
hasznalhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor €l nem
szamolt el6leget a Kivitelezo koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

. Megrendelé a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzodés
tArgyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogaddsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzOdésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok)
ellenszolgaltatisanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerzddés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendel egyértelmii — jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyez
akaratnyilvanitasaval is megegyez6 — akaratat tiikr6z6 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag)
oszthatd szolgéltatassa torténd atmindsitését.

. A teljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.

A Megrendeld részér6l a miiszaki 4tadas-atvételre, illetve a miszaki ellenér
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolds kiallitdsara a Megrendel belsé szabélyzataban
kijel6lt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolas Megrendel altali kiallitdsanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtisa sziikséges: épitési naplé teljesitési idOszakra vonatkozd
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesitd (4.sz. iratminta), alvéllalkozoéi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).



Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazoldsa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadés-
atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasdhoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenden — az adott
késziiltségi fok szerzodésszeri megvalosulasat alatamaszté dokumentécio Kivitelezo 4ltali
atadasa sziikséges, amely atadast kovetd 5 napon beliil Megrendeld — helyszini bejarassal —
ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodd teljesitést, és a javitandé hibdkat,
hianyossagokat a Kivitelezovel irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasdra a miiszaki
ellendr 4ltal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szadmla kézhezvételét kdvetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései €s a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurOpai unios alapokbdl szidrmazé tdmogatdsok
felhasznaldsanak rendjérél szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

. A kifizetésekre utélag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszamlat is ideértve — 5 db (rész)szamla benytjtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamldk (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésr6l sz016 igazoldsok az aldbbi
iitemezésben nyujthatok be.
Megrendelé 4 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszdmla
benyujtdsara nyijt lehetéséget a netté vdllalkozéi dij megfelelé mértékében az aldbbi
iitemezésben:
1. munkarész ellenériékérdl kidllitott részszamla benyujtasdnak idopontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 15%-dnak megfelelG mértékben.
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benytjtdsanak idopontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 35%-os teljesitetisége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfelelé mértékben.
3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtdasanak iddpontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 55%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozéi dij 20%-dnak megfeleld mértékben.
4. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyujtdsanak idopontia és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legalabb 80%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozdi dij 25%-dnak megfelelG mértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatas kifizetése a
szerz6dés szerinti kotelezettségteljesités megvalosulasanak meértéke alapjan keriil
meghatirozasra, ugy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatds a szerzodés
dokumentaltan megvaldsult értékét nem haladhatja meg Valamennyi (rész)szamla



kidllitdsanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolds kidllitdsa
Megrendeld részérdl.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott épitdipari
tevékenységhez kapcsolodd munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezé a szerz6désszerii teljesitést kovetben jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla beny(jtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kévetden a Miiszaki atadds-atvételi jegyz6kdnyv a miszaki ellenor részérl kiadésra kertilt
és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitasa megtortént.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel$ felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozoéjaval kétendd szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének  elmaradasaval vagy hibds teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgltatas
10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

. A szamla kibocsatasara a kévetkezOk szerint van lehetdség:

A véllalkozoi dijra esé mindenkori Afa a hatilyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetend. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a véllalkozéi dij a
Kivitelezd szerzédéses kotelezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fiiggetlentil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime:
Klebelsberg Kézpont
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkez6 azonositd szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00037

Felek ismételten 10gzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendelé 4ltal kiallitott
(rész)teljesitésigazolds alapjan, jelen Kivitelezési szerz9dés iktatoszamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendel6 kizardlag a teljesitésigazolasnak megfelelo,
szabalyszertien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelezé — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerzbdés alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozoi dij a Szerzddés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatérozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kord
megvaloOsitasara vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes ataddsahoz
szilkséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozoi dij kiilénosen, de nem kizar6lagosan az alabbiakat foglalja magéban:

a) a munka megkezdése elott felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve
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a munka megkezdése el6tt ellatando egyéb feladatok kdoltségeit,

b)az esetleges tajékoztatdsi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

c) a Megrendeld 4ltal eloirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbdl sziikséges
esetleges hatdsagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacid készitésének koltségeét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, széllitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségli, de a teljesitéshez
szlikséges anyagok koltségét,

h) a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerz6désben foglalt munkdk megvalositasahoz szilkséges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

i) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzddésben vallalt munkék teljes korti —

szerzddéssel érintett  épiilet(ek) rendeltetésszeri hasznélatat lehetévé tevd —,
szerz6désszerl elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével dsszefliggd koltségeket,

k)a munkak soran el6fordulé kiilonleges koriilményekkel 6sszefiiggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibdl fakadd, megszakitasokkal torténé kivitelezes
tobbletkdltségeit,

1) a munkékkal érintett éplilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 altal biztositando feltételek biztositdsanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tizvédelmi és kérnyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelez6 altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszer( gyiijtésének, tarolasanak, valamint a hatosagilag
kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitdsanak valamennyi kéltségét, beleértve
a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezd 4ltal elkészitett munkdk, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegovasaval sszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leiras szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbol felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerii hasznalhatosagahoz elengedhetetlentil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miszakilag sziikséges munka) megvalésitasanak, a
sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriil6, a
feladat komplexitasahoz tartozd egyéb munkaknak a koltségeét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az dtadds-atvétel koltségeit.

8. A Kivitelez 4ltal bedrazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.
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V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 kételes a jelen Kivitelezési szerzédés hatélybalépésétol szamitott 8 napon
beliil a munkateriilet ataddsi napjat kitlizni legkésébb a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépésétél szamitott 15. (tizendtddik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint kételes a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzodés
hatdlybalépésétdl szamitott 15 (tizen6t) napon belill — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzOkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet ataddsat az épitési
naploban is régziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet ataddsanak napja az
épitési naploban torténé munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelezd koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendel6 altal kitiiz6tt hatarnapon és az épitési naploban régzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagat megvizsgdlni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerz6désszegést kovet el, amennyiben a munkatertilet atvételére kitliz6tt hatdrnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszerl dtadasanak idépontjatol a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerzodés barmely okbol teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezé viseli. A
Munkateriilet 4tvételét kovetden a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelezo feleldsséget vallal munkavégzés teljes idotartam alatt a targyi munkaval
Ssszefliggd tevékenységb6l eredé mindennemii személyi és vagyoni kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kdvetéen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizacios tervet és/vagy organizacids kérdéseket a Megrendel6 XV. 3. pontban
megjeldlt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyz6konyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltéré kiilon frasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos iitemtervet atadni
a Megrendelének, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitisa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendeld utasitdsanak megismerését6l szamitott 3
(hdrom) munkanapon belil a megrendel6éi utasitisnak megfeleléen modositani, és
ismételten atadni a Megrendeldnek;

5.4. a savos litemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt modon atadni
a Megrendelének. Amennyiben a Megrendeld a savos litemterv modositdsara ad utasitast,
Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi litemtervet is megfeleléen moédositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd éltal — a munkateriilet atadasat kévetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos itemtervet a Megrendelé koteles a savos iitemterv atadaséatol szémitott 5 (6t)
munkanapon beliil felillvizsgalni és szilkség esetén a Kivitelezot irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozando részek és kapcsolodo megrendel6i igények pontos irasbeli
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megjeldlésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésobb a
feliillvizsgalatra rendelkezésre allo hataridé utolsd napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a savos iitemterv atdolgozasara ad utasitast, igy azt a Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott savos iitemterv atadasatdl szamitott legkésdébb 2. (mdsodik)
munkanapig kell elldtni, feltéve, hogy annak atdolgozasdra Megrendel6 utasitisainak
megfelelGen keriilt sor. Ellenkezd esetben a Megrendeld a savos litemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitdsaban foglaltaknak
megfelelen, és a Megrendel érdekeit figyelembe véve koteles ilitemezni és végezni. Felek
rdgzitik, hogy a Kivitelezd a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind
a pénziigyi litemtervet (2.sz. iratminta) irdsban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idGtartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezé teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétol
szamitott 270 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hatarid a munkateriilet atadés-
atvételétdl kezdddik. Jelen Kivitelezési szerz6dés a Felek altali alairas — amennyiben a
Felek nem egy idében és/vagy helyen frnak ala, az idében késobb alairé Fél alairdsanak —
napjan jon létre érvényesen €s 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VL. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki 4tadés-atvételi eljaras
idStartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén tulnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatdlybalépésétdl szamitott
legkésébb 15. (tizen6tddik) nap a jelen Kivitelezési szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat, sajat felel6sségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elbirdasokat ismeri, a Megrendeld elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerii hasznalatdhoz és a teljes korid, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségli megvalodsitasahoz sziikséges kivitelezési munkdkat
kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilsnosen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansigara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljards dokumentumai pontatlansdgaira, nem egyértelmli megfogalmazasaira €s
kijelentéseire valé hivatkozassal potmunka nem szamolhato el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelez$ felelés a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentacié olyan
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10.

hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezonek a tole elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendel6t nem tdjékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaci6tol eltérni csak a Megrendeld
elozetes irasbeli engedélyével, a vonatkozd (kiilondsen koézbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartidsival lehet. A Kivitelez6 részére a muszaki dokumentaciotol vald
eltérésre kizarolag a Megrendel jogosult utasitast adni. Megrendelé jogosult tovabba a
mindségi €s kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elhdritdsra is utasitast
adni.

Kivitelezd a kivitelezés sordn a miiszaki dokumentdcioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazisaban: anyag) kételes els6sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben — amennyiben a kivéltashoz
a Megrendeld jelen pont és a XIL. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és hasznalati paraméterd, illetve magasabb minGségii anyagot épithet be. A
véltoztatasra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre kerlilé —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervez6, miszaki ellen6r és Megrendeld altali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezd, a miiszaki ellendr és a
Megrendelé nem koteles. Az Egyenértékiliségi Igazolashoz az ellenjegyzk kérésére a
Kivitelezd6 koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodo egyéb dokumentumokat eldzetesen megkiildent, illetve
bemutatni. A Kivitelez6 felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésdgaban megfeleljen a Szerzédés — kiilondsen a Szerzddés
részét képez6 milszaki dokumentacio — eléirasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendel6é megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltéré anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes kdltségmegtakaritésra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a hozzajarulds idéigénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelezd nem léphet fel hatarid6-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendelo felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerzdédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendeldnek tortént eldzetes bemutatdsat kovetéen €s annak az épitési naploban
régzitett, Megrendeld részér6l torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelezoé koltségére visszabontatni és a Kivitelezé kéltségére Ujraépittetni. A
mindség megallapitdsa a vonatkoz6 szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezo kételes a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekrél Megrendeld XV. 3.
pontban megjelslt képviseldjét az eltakarasi munkélatok megkezdése eldtt legalabb 3
(hdrom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehetévé tenni szamara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriild
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellendrzi, ugy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkik elvégzését a Megrendeld részére irdsban, az atadas-atvételi eljaras
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11.

12.

13.

14.

megkezdhetdségét igazold miszaki ellenéri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkés6bb az V1. 1. pont szerinti teljesitési hatarido lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az €pitési
naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egytittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellenéri ellenjegyzéstol fliggetleniil — viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadilyozé koriilmény(ek)rol a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendelét (akadalykoziés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezd részérdl a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé médositasa meriil fel, gy a Kivitelezo koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennallisa varhato iddtartaménak megjelolése, és okdnak
meghatdrozdsa mellett a Megrendelének irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrol szolé
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendelé az
igénybejelentéstdl szamitott legkésdbb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont ~ a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hataridét hatarozhatnak meg, és ko6zos
megegyezéssel modositjak a szerz8dést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ra iranyado6 jogszabalyok,
igy kiiléndsen a kozbeszerzési, illetve dllamhaztartasi targyu jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a véllalt hataridok letelte elott teljesitsen, azaz Megrendel6 —
eldzetes egyeztetést kovetden — id6 elotti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benytjtidsanak idopontja a Felek altal egyeztetett, 1d6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerz6dés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kovetéen a milszaki
atadas-atvételi jegyz6konyv a muszaki ellendr részérol kiadasra kertilt,

b)a Megrendel? kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.
A jelen Kivitelezési szerzOdésben meghatarozott miszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerzodés alapjan teljesitendd kivitelezési munkak) kérébe nem vonhatd, a
miiszaki dokumentacioban nem szerepld, a Megrendel6 éltal utdlag megrendelt munkékat

(pétmunka) a Kivitelezé kételes elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul
terhesebbé.

Kizarolag olyan pdétmunka megrendelésére és elszdmoldsara van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmoédositds vagy miiszaki okok miatt valt
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szilkségessé, és amelyre a Megrendelé fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzddésszerli poétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
kertlnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A potmunkak szikségességét a Kivitelez6 az épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendel6 a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetéen Kivitelez6 a potmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez6 &ltal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendel (szakagi) miiszaki ellenére véleményezi els6 korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelezdvel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a p6tmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kdzosen, irasban felterjesztik az Megrendeldnek jovdhagyasra. Jovahagydsi
joggal kizarolag a Megrendel6 hivatalos képviselje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabdalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovdhagyasa esetén
keriilhet sor a pdétmunka ellenértékének megtéritésére és a potmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazé irasbeli dokumentumot a
Felek a potmunka Megrendel6 altali irdsbeli jovahagyasat kovetden Kivitelezesi
szerz6déséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletet csatoljak. A
potmunkékat — hasonléan a Szerz6dés szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz — az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miszaki eléirdsoknak megfelel6en, az elérhet6 legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A potmunkdkra (kiilondsen azok teljesitésére, atadés-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

A potmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellen6r
eldterjesztése alapjan a Megrendeld potmunkanak mindsiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a poétmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerzodés rendelkezéseivel
osszhangban, megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a
Megrendel6nél rendelkezésre all.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriiloé pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdltségvetés arat/dijat
hatdrozott meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkdoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisiban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c) A fentiek hianyaban a Kivitelezd altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miiszaki ellendr jovdhagyta. Jovahagyas hidnyaban a miiszaki ellenér altal
meghatdrozott arak/dijak alkalmazandéak.

A potmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelez6 a Megrendelonek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellendrzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szdmlazas a leigazolt felmérési naplé tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.
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Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzédésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelez6 tiirni koteles a pétmunka mas
kivitelezdvel vald elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkdkkal kapcsolatos jotallasi €s szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrdl sz6lo
értesitése alapjan a Megrendeld késziti elé és bonyolitja le. Az 4atadas-atvételre a
Megrendeld meghivia a Kivitelez6 képviseldit. A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz8dés alapjan elvégzendd
munkék késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fennall6 hibék és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznélatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel idotartama alatt kijavithatoak, potolhatéak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdo napjat a Megrendeld legkésobb a Kivitelezd készre
jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIII. 1. pont szerinti id6tartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos iddtartama alatt a
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a muszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerz6désszerli voltanak vizsgalatara alkalmas probatizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kiéllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetben a
Kivitelez6 koteles a Megrendeloknek egy példanyban dtadni az atadas-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi
tervet, a probaiizem, illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontési hulladék
elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantartd lapot,
valamint a jogszabalyok altal elbirt, az 4tadas-dtvételhez kapcsolodo egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezd atadja az éltala beépitett
berendezések karbantartdsinak szabdlyait tartalmaz6 karbantartasi utmutatd(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemi ingdsdg, dokumentum magyar nyelven kertil tadasra.

A miszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerz6dés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok el6irdsainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Ssszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendel6
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellenérzésére, amelyek mindségét a
Kivitelez6 valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelosség alol.

A Miszaki atadés-atvétel soran feltart, meghatdrozott hidnyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-

17



10.

11.

1.

atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak po6tlasanak
és kijavitasanak észszer(i hataridejét a Felek a miiszaki 4tadas-atvétel soran irasban rogzitik.
A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a muszaki 4tadas-atvétel folytatdsa soran kozdsen
ellendrzik, és annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerzddésszeriien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezd esetben a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibds vagy nem szerzddésszer(i, ha a miiszaki atadas-atvétel sordn megéllapitisra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kdvetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerti
hasznélatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzOkdnyvben a Kivitelez6
nyilatkozik arrél, hogy az 4tadas-atvétel alatt all6 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezeési
szerz6désben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerii hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelezo, ha a miszaki dtadas-atvétel a Szerz6dés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén belill — legkésdbb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozdsdban a miiszaki dtadéds-atvételi eljards megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras idétartamanak utolsé napjan sikeresen lezérul. Kivitelezé a VIIL. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal 6sszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatdsagok,
vagy a Megrendeld utasitdsainak és eléirasainak, illetve a Szerz6dés rendelkezéseinek be
nem tartasabol fakado hibédkat és hianyossagokat a Kivitelez6 a Szerz6dés keretén beliil
kételes a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetlentil attdl, hogy a Szerzodés
alapjan elvégzend6 munkdk atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljards soran feltart, ugyanakkor a VIIL. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerti hasznalatot nem
akadalyoz6 hibdkat, a hibds munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki 4tadas-dtvételi
jegyzokonyvben rogziteni.

A VIIIL. 9. pont szerint a miiszaki atadéas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibak — amelyek kijavitisa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfelelden nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszertl és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles az
atadas atvétel lezarasat kdvetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak potlasénak és kijavitasanak hatrideje — a hiba jellegétdl fiiggéen és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras jegyzOkonyvében ettol eltérd megéllapodas hianyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A pétlas és a javitds elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét
jegyz6konyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendel6 részére torténod
birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzbkonyvben (épitési napléban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
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szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzodésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatérozott mindségi kévetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzddéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzédésben és
annak alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert €s
miiszaki adatot,

b) hogy az éltala felhasznélt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvdnyoknak és el6irasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelelé mindségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerzddés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkak Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé minéségben torténd, szakszert,
hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fiiggetlentil attdl,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kozremiikdddje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezd az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzddésben foglalt kitelezettségeinek
szerzOdésszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — figgetlentil att6l, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kozremikodoje, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza — j6tallast vallal. Megrendel6 a Kivitelezovel szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a torvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalm1 jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége az ajanlatiban tett vallalasa alapjan a kotelez6 36
hénap + 24 hénap, azaz dsszesen 60 honap®, de minimum a Szerzdés szerinti sikeres és
hidnytalan miiszaki 4tadds-atvétel napjatol szémitott 36 (harminchat) honap (a
tovabbiakban: jotallasi idoszak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi idészak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovetdé napon kezdédik.

5. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan tjra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kévetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hidnyossagok, hibak miatt nem lizemel rendeltetésszertien, az el6zéekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabély szerinti szavatossagi id6 a Szerzodés szerinti miszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

6. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi idStartamot hatiroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzédés IX.3. pontja
szerinti jotallasi idStartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly éltal kotelez6en el6irt jotallasi idotartam az alkalmazando.

3 Ajanlattevd ajanlatdban a felolvasélapon tett vallalasa alapjan
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A jotallasi, szavatossagi igény €rvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kévetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibérdl, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezo jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hataridé megjelolésével. A Kivitelez
vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezo altal vallalt jotallas alapjan fennéllo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatirozott sorrendjétdl
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelezd koételes részt venni a jotallasi, szavatossagi iddszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikodni a megvaldsitds hianyossagainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelez6 kételes a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésdbb 48 o6ran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslaséra legkésobb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszeri — hataridé lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibdsodas esetén a balesetveszély elhdritasarol azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelezd az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatariddben, a hiba javitdsat nem megfeleld minéségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezd koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitis koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcids hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendel6é kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcidjiaknak bizonyultak
és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld éltal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

Megrendel6 a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerz6dés teljesitésének elmaradaséaval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettsegek
nem teljesitésével kapcsolatos igények Dbiztositékaként joteljesitési biztositékot (a
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tovabbiakban: Joteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén:
,,Biztositék™) kot ki.

2. A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal 6sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nytjthato.

3. A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
Vallalkozo6i Dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka), a Joteljesitési Biztositék mértéke a jelen
szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz Ot
szazaléka).

4. Amennyiben a Kivitelezd a Biztositékot nem ovadék formajaban biztositja, gy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a)  aMegrendeld, mint kedvezményezett részére szol,

b) a Biztositékbol szdrmazé igények - a pénziigyi intézmény/biztosité eldzetes
hozzajaruldsa nélkiil - nem engedményezhet6k és nem atruhazhatok,

¢) a Biztositékot kiallitd pénziigyi intézmény/biztosité Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallit6 moddosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
¢) tartalmazza, hogy a kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatira, illetve a
Kivitelez6t az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogédsolas érvényesitésére,
tovabba lemond a szolgaltatids visszautasitasara, visszatartisara, annak vitatdsara vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mds jogviszonybol eredd, a Megrendeldvel
szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallitd a biztositék érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kdvetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék
lehivésara vonatkozé szabalyszerii alairas igazolasara vonatkozd kovetelményeket.

f) a Biztositék kedvezményezettiének sajat hataskorében joga van a Biztositék
felhasznalasara, amennyiben a Kivitelezd nem, vagy nem szerzddésszeriien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozod okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendeldt a Biztositék lehivasaban. A készfizeté kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kozjegyzo6i okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terheld
kotelezettség.

6. Amennyiben Kivitelezé a Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezésre, azt a Magyar
Allamkincstaral vezetett, 10032000-00329307-31105187 szamu sz4dmléra kell 4tutalni. A
kozlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosité szdmat és a jelen Szerzédésre
utalast.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4llo
Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkoz6 felt6ltési kotelezettsége.

8. Megrendeld a Biztositékot, csak a kovetelésének megfeleld Osszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyujtdsa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
Osszeghataraig vagy idGtartamaig.
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9. A Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsdtani legkésobb a
Szerzddés hatalybalépésének idépontjara, azzal, hogy Kivitelezd az egyik biztositéki
formérdl a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzédésben foglalt
Osszegnek ¢s idotartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell dllnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerz6dés hatalybalépésétdl a jelen Szerzédéssel érintett
kivitelezés miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.

A Kivitelezo a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Kivitelezonek felrohato lehetetleniilés, a Kivitelezo éltal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, a Kivitelez6 szerz6désszegé magatartdsa miatt a Megrendel6
altal jogszertien gyakorolt elallés, a felmondés (meghitsulas) esetén, a Kivitelez6 kartéritési
feleldsségének biztositasara, tovabba a Megrendeld kotbér- €s a kotbéren feliil érvényesitett
karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelezd nem szolgéltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendel6 feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.
Amennyiben a Kivitelez a Teljesitési Biztositékot a Szerzddés hatalybalépésekor nem
bocsatja a Megrendelé rendelkezésére, ugy a Megrendeld elallhat a Szerzédéstol.
Amennyiben a Szerzédés szerinti teljes nettd ellenszolgaltatas Gsszege barmilyen okbol
modositasra keriil, a Kivitelezd koteles a Szerz6dés modositasanak hatalyba 1épésétdl
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megndvelt, a Szerzédés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatds alapjan szamitott Gsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az 0j 6sszegnek megfelel$ dsszegi Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a teljesitési (vég)hatdridd barmilyen okbdl meghosszabbitisra keriil,
Kivitelezo kételes a Szerz6dés modositasanak hatalyba 1épésétol szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hataridéig sz6lé biztositékkal
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az j teljesitési hataridének megfeleld idopontig
érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen
Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék dsszegére jogosultta
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekoévetkezik, Megrendeld a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

10. A Joteljesitési Biztositéknak a Szerz6désben foglalt 6sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA
nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a) és id6tartamnak megfelelden a sikeres muszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség veégétol
sz4dmitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell dllnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi IdGszak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe
es6 hiba keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfelelé pothatdridé tizésével felhivja a
Kivitelez6t a hiba kijavitisara. Amennyiben a pothataridé eredményteleniil telik el, Ggy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiten.

A Biztositéknak a Jotallasi Iddszak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Id6szak
lejartanak a napjdig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Id6szak a jogszabaly alapjan ujbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi
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11.

kotelezettség végétdl szamitott 30. napot kdvetden 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositék

okiratot visszaszolgaltatja.
Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi idoszak letelik), Megrendeld
a biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz6dés megszegésébdl eredo,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezd teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerz6dés id6tartama alatt bekovetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallalgjanak és/vagy alvallalkozdjanak,
egyéb kozremiikdddjének a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal Osszefiiggésben
tandsitott magatartasa, mulasztasa, illetve egyéb szerzédésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendelonél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendeldt egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kér veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Kivitelezd a II. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztasa, kiilondsen kdzmii
szolgaltatdsok nem biztositdsa esetén, Megrendel$ részére okozott mindennemii karért
teljes kartéritési feleldsséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. el8irasainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az
épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 3. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitéstigyért felelés miniszter altal
miikodtetett internetes alapu elektronikus épitési napld alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendelé koteles a SzerzOdés adatait az elektronikus épitési napléban
régziteni és a Kivitelez6 szamaéra egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generalni. A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezd
részére nyujtott tdjékoztatisa a jelen Kivitelezési szerz6dés részét képezi. Az épitési
naplonak — a II. 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsdgos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A KivitelezOnek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyilittes
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rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelezd kételes a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési napléban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben vélaszait egyidejiileg irdsban hivatalos uton, a jelen Kivitelezési szerzodés
XV. 3. pontjadban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendel6 részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltds esetén kizardlag akkor hajthaté végre modositas, amennyiben azt
az épitési napléban a Megrendel6 a VI. 6. pont szerint jévdhagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltéltésre keriltek az épitési naplo mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabbd az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelent6s, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfelelgségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél
sulyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyu, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek dnmagukban nem hasznélhatoak, vagy a Szerzddés
szerinti kivitelezés (felujitds, korszerlisités) folytatasira nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerzodést, és kdvetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelel6 &s észszeri
hataridé thzésével felszolitotta a szerzOdésszegh magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatarozott hatariddben a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a szerz6désszegd
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendel6 Kivitelez$ stlyos szerzodésszegésére valé hivatkozassal azonnali hatalyt,
rendkiviili felmonddssal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerzédést — a Szerzodés egyéb
részeiben foglaltakon til — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendeld altal

kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott
hatarid6n beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat torolték;
2.3. ha a Kivitelezo felelosségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megszlinik, vagy

az elbirt mérték vagy terjedelem ala csdkken;
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2.4. a Kivitelezé, illetve alvallalkozdja a Megrendeld és/vagy a miszaki ellenér
jévéhagyasa hianyaban végez a Szerzédés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozé
feladatokat, illetve megrendelsi dontés hidnyaban eltér a miiszaki dokumentaciotdl;

2.5. a Kivitelezé nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
€s/vagy a miszaki ellendér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetsleg
alvallalkozdja vagy kozremikodSje barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy
cllehetetleniti a Megrendel$ ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kittizott
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzédésszerii teljesitésével a
Megrendel éltal ellenjegyzett sdvos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér — kivéve
az eldteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabdlyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget
az €pitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentécids kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzddés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbél, amelyért a Kivitelezd felels vagy az

érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelezd nem vonja be a teljesitésbe a II. 12. pontban rogzitett végzettséggel
€s szakmai tapasztalattal rendelkez$ szakembereket.

. A Megrendel6 koételes a Szerzddést felmondani — vagy attol elallni —, ha a Szerz6dés
megkdtését kdvetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kdzbeszerzési eljaras
soran kizar ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel6, sulyos szerz6désszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétlentil sziikséges a Szerz6dés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 1j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogabol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerzédés finanszirozdsat biztositd tamogatasi szerzédés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akér részben) meghitisul, vagy a tdmogatasi szerzodéssel al4d nem
tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra keriil.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatésarol
gondoskodni tudjon —, ha
5.1. a Kivitelezoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
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10.

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatéarozott feltétel.

A Szerz6dés Megrendel6 altali rendkivili, azonnali hatalyt felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendel6 kételes a
Kiviteleznek a vallalkozoi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendeld altali azonnali hatalyu felmondas id6pontjat megel6zéen el
nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a Kivitelez6 részére
kifizetésre, amelyek szerzddésszerli teljesitését a Megrendelé az 4ltala kidllitott
teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben sulyos szerzddésszegés esetén a Megrendeld a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatbak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszertisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali hatalya
felmondas helyett az elallas mellett dont, gy a Szerzddést a megkotésének idépontjara
visszamendleges hatéllyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontdsara, elszéllitasara, és az addig kifizetett vallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyt felmondasra vonatkozo szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendels altali azonnali hatdlyd felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelez6 koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzddés ido
eldtti megsziinésébol eredd, és mas tton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerzodésszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzédésszerli teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz6désszegés esetén szerz6désszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltardl Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
kételes.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen elofordulé idéjarasi
koériilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvéarhatosdg vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezé vis maior kérébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzodésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kovetden haladéktalanul, de legkés6ébb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban,
igazolhat6an koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kovetden Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kitelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennallasanak teljes id6tartamara felfliggesztésre keriil, amely
felfiiggesztés id6tartamaval az érintett hataridok meghosszabbitasat a Kbt. 141. § szerinti
szabalyok alkalmazdsaval, szerz6désmoédositds keretében rendezik. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztdsa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben széls6séges iddjarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapasra (pé€ldaul
Ozonvizszerl esére, tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezo, akkor az ilyen vis
maior tényét megfelelé szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendeld altal kifejezetten,
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11.

irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszégos Meteorolégiai Szolgalat)
igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhéztartasrol
sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol sz616
térveny végrehajtasarol sz616 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkod6 szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi
CXCVL. térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelezé 4tlathatdsagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzddést Megrendeld kartalanitis nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzédés
megkdtését kdvetden bedllott koriilmény folytdn mar nem mindsiil tlathaté szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utobb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezé olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a Szerz6dést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzddésszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghiusulasi kotbér: Meghitsulasnak mindsiil kiilondsen a Kivitelezd

felelosségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendelé a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbél felmondja vagy atté] elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezé meghitisulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti netté
ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.
A meghiusulési kotbér a Szerz8dés meghiusulasaval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghidsulési ktbér érvényesitése a teljesités kivetelését kizarja A meghitsulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelezdvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez altal fizetendd meghitisulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzodésszeriien eleget tett. A
meghitsulasi kdtbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitisulasbol ereds, a
meghitsuldsi kotbért meghaladé mértékd, igazolt karok megtéritésére vonatkozé
kotelezettség alol.

2.2, Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzédésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 vallalkozéi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a netté vallalkozoi dij, amelynek
elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a
Szerz6déstdl eldllni a Kivitelezével szembeni kértéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerzGdés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezdt a
jelen Kivitelezési szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékii igazolt kar —
igy kiiléndsen a teljesitési hatdridé meghosszabbodasabél adédé tobbletkamatok,
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esetleges tobbletkdltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége aldl.

3. Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérol vald tudomadsszerzését kovetben — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezével, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta irdnyadé Osszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelez a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel$ jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér Gsszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szamldjat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szdmlabol torténd levonasra nincs lehet6ség, vagy a szdmla dsszege nem
nytjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes dsszegét a Kivitelez6 koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerését6l szamitott 15 napon beliil a Megrendel6nek a jelen
Kivitelezési szerzOdésben rogzitett eldiranyzat-felhasznalasi keretszamlédja szamara — a
Megrendel6 ettdl eltér6 rendelkezése hidnyaban — torténd atutaldssal teljesiteni.

5. A Megrendel6 a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz0désszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzédésszegéssel neki okozott
kéar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzddésszeri teljesités Megrendeld altal térténé elfogadasa nem jelent lemondast
a szerz6désszegésbol eredo igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerzddés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzodés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikicié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan térténhet vagy a
kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napldba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasolo kozlés
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekintheték kdzoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futdr) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepl6 idépontban;

b)tértivevényes kildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltézése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyéb
esetekben a feladdra, illetve az irat tipusara vonatkozé jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kvetGen hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postara adas napjat kévetd 5. (6tddik) munkanapon;
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d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolison (forgalmi naploban) szereplo
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztdsa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a kapcsolattarto
tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazésban rogzités napjan.

3. A Szerzédés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és — a Szerz6dés ettdl eltérd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetdségeik az alabbiak:

I. A Megrendelo részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellen6r adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelezd részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:
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XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerzddés a Felek altal kizarolag irasban modosithaté a Kbt. 141. §-anak eldirdsai
alapjan.

2. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Szerzddés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2, a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ligyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatéalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb édllnak.

4. Jelen Kivitelezési szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos €s vonatkoz6
magyar jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az altaldnosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvanyokat is iranyadonak kell tekinteni. A vonatkozé elbirasokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerzédés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel 6sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerz6dés olyan lényeges kikotése,
amelynek barmely okbol torténé megszegése Megrendelét azonnali hatalya
felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben
szerepl6 jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmazo jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

5. AKkiilfsldi adoilletdségili Kivitelezo koteles a Szerzédéshez arra vonatkozo meghatalmazast
csatolni, hogy az illet6sége szerinti adéhatosdgtol a magyar adohatosdg kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozo6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

6. Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfeleléen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kdoteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha Kivitelez e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1ij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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7.

10.

11.

Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvéllalkozot, kozremiikodét vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzédés teljes id6tartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzédés
megkdtésének id6pontjaban ismert olyan alvallalkozojat bejelentette Megrendels felé,
amely részt vesz jelen Szerzodés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 koteles
minden olyan, az Ajanlat benyujtasakor még nem ismert alvallalkoz6t legkésébb a
Szerzédés hatalybalépése id6pontjaban bejelenteni a Megrendel6 részére, aki részt vesz a
Szerz6dés teljesitésében. A Vallalkozo kételes a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt
minden tovabbi, a Szerzédés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozét - legkésébb a
teljesitésbe torténé bevonast megel6z6 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzédés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozok megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre
jogosult megjel6lését, valamint a szerzédéses feladatok azon részét, amely vonatkozasdban
Kivitelezé az adott alvallalkozét igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mertékig az adott alvéllalkozé bevondasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzédés teljesitése soran, Kivitelezé ezen
valtozasrol haladéktalanul kételes tdjékoztatni a Megrendelét, illetve annak képvisel6jét.
Vallalkoz6 a jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerz6dés teljesitéséhez
igénybe vett alvéllalkozok nem tartoznak a kizaré okok hatélya ala.

Kivitelezé kételezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtese, az alvallalkozok tevékenységének koordinaldsa, részvételiik biztositdsa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezs folyamatosan ellenérzi.

A jelen Kivitelezési szerzédésben vallalt munkakkal Ssszefiiggésben esetlegesen keletkezd
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejti, kizarélagos
¢s harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhaté felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotds dtdolgozésara is.

Kivitelez6 tlirni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az unids pénzek felhasznalasat ellendrzé
szervezetek részérél megtorténhessen és az ellendrzés soran sziikség esetén egylittmikddni
koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korldtozastol mentesen lehet6vé tenni, hogy a
mindenkori Kézremiikodd Szervezet, a Tamogaté, az Allami Szamvevoszék, a Kormany
altal kijelolt bels6 ellenGrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstér, illetve az Iranyito Hatésag és a Kifizeté Hatésag, tovabba az Eurépai
Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szamvevoszék a Szerzédéssel
kapesolatos dokumentumokat atvizsgdlja vagy helyszini ellendrzéseken ellenérizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mds egyéb, a
projekt finanszirozasival kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik, Gigy kell Sket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezé koteles
megteriteni az ellendrzés éltala tortént meghiusitasa, megakadélyozasa vagy hatraltatisa
folytdn neki felrohatoan keletkezett karokat (kiildnosen a szakérték felmeriilt dijat, utazasi
és tartozkodasi koltségeit).
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12. Felek jelen Kivitelezési szerz6dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténé védelmérdl és az ilyen adatok szabad
aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatilyon kiviil helyezésérdl szold, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informacids onrendelkezési jogrdl és az informécidszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére ¢és feldolgozasara vonatkozod
rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu
szabalyzatok kolcsonds betartasara. Jelen Kivitelezési szerzodés alairdsdval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerz6édés megkétése €s teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehetdvé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerz6dés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzddéses partnerével a
megallapodds megfeleld teljesitése és az egyittmikodés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerz8dést egyiittes elolvasds és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezét jovahagytdk, és az alairasra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendelé 4 eredeti példanyt, Kivitelezd 2 eredeti
példanyt kap.
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