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KIVITELEZESI SZERZODES
1. szamu modositasa

amely létrejott egyrészrol a

Név: Klebelsberg Kézpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.
Adbszam:15799658-2-41

Statisztikai szdmjel: 15799658-8412-312-01

Térzsszam: 799656

ElSiranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezet6je: Magyar Allamkincstéar
Elbiranyzat-felhasznalasi keretszamla szdma: 10032000-00329307-31105187
Képviseli: Hajnal Gabriella, elndk

(a tovabbiakban: Megrendeld),
masrészrol a(z)

Név: Davidbau Epitd és Faipari Kft.
Székhely: 9081 Gyoérujbarat, Pandzsa utca 7.
Ado6szam:11464749-2-08

Cégjegyzékszam: 08 09 006406
Pénzforgalmi szolgaltaté: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzoszam: 11737007-20201753
Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 18A01982
Képviseli: David Ferenc

Név: FK System Epit6 Szolgaltat6 és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 9028 Gyor, Richter Janos utca 3.

Ado6szam: 1394177-02-08

Cégjegyzékszam: 08 09 014876

Pénzforgalmi szolgaltaté: MKB Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelz6szam:10300002-10512963-49020019
Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 18A11383

Képviseli: Farkas Janos

(tovabbiakban: Kivitelezd)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — koz6tt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

ELOZMENYEK

1. Felek 2022. majus 23. napjan kivitelezési szerzodést (a tovabbiakban: Szerzddés) kotdttek a 2021.
12.23. napjan a kozbeszerzésekrol szo16 2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban Kbt.). 81. § (1)
bekezdése alapjan inditott ,KK- Gydri Kovacs Margit Német Nyelvoktaté Nemzetiségi
Altalanos Iskola, Alapfoki Miivészeti Iskola, Iparmiivészeti Szakgimndzium és
Szakkézépiskola épiiletenergetikai fejlesztése” targyi kozbeszerzési eljaras eredményeként, a
természetben a 9024 Gyér, Répce utca 2., HRSZ.: 2672/21 ingatlanon taldlhato épiilete(ke)n a
,QGydér-Moson_Sopron Megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése™ cimi és
KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosité szamu projekt alapjan végzenddé energiahatékonysagi
korszeriisitési kivitelezési munkak elvégzésére.
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3.

1.1 Felek megallapitjak, hogy a modosité okirat alairasanak napjan a Szerzodés hatalyban van.
1.2. Felek régzitik, hogy a kozottitk létrejott kivitelezési szerz6dést jelen okirattal elsé alkalommal
modositjak.

A Szerzédésmadositas targya

2.1 Egyenértékiiség elve mentén torténd anyag kivaltasok és egyéb sziikséges valtoztatasok az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodé tervezéi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 28. § -a szerinti feltételeknek megfeleléen az alabbi kéltségvetési munkanemek
tekintetében:

2.1.1

213

Tet6 haszigetelés 1_Attikafal:

Az attikafal hészigetelésére eredetileg kiirt épitdanyag szallitasi ideje veszélyeztetné a
kivitelezés ilitemét. Az alkalmazni kivant hoszigetelés miiszakilag egyenértékii a kiirt
termékekkel és id6ben beszerezhet6, ily modon tarthaté a projekt szerzddés szerinti
befejezési hatarideje.

Tet6 hészigetelés 2:
A lapos tetd vizszigetelés hoszigetelésére kiirt épitdanyag szallitasi ideje veszélyeztetné a
kivitelezés litemét. Az alkalmazni kivant hdszigetelés miiszakilag egyenértékii a betervezett
termékekkel és idOben beszerezhetd, ily modon tarthaté a projekt szerz6dés szerinti
befejezési hatarideje.

Homlokzati hészigetelés:
Az eredeti kiiras szerinti homlokzati hészigetelés széllitasi ideje veszélyeztetné a kivitelezés

litemét. Az alkalmazni kivant hészigetelés miszakilag egyenértékii a kiirt termékekkel és
id6ben beszerezhetd, ily modon tarthaté a projekt szerzodés szerinti befejezési hatéarideje.

Labazati hoszigetelés:
Az eredeti kiirds szerinti labazati hoszigetelés szallitasi ideje veszélyeztetné a kivitelezés

iitemét. Az alkalmazni kivant termék miiszakilag egyenértéki a kiirt termékekkel és idoben
beszerezhetd, ily modon tarthato a projekt szerzdodés szerinti befejezési hatarideje.

Napelemes rendszer:
Az eredetileg betervezett napelem jelenleg beszerezhetetlen, a varhaté szallitasi hatarideje

tulnyulik a projekt befejezési hataridején. Az alkalmazni kivant napelem miszakilag
egyenértékli a kiirt termékekkel és idoben beszerezhetd, ily mddon tarthaté a projekt
szerzOdés szerinti befejezési hatrideje.

Rendezvénycsatlakozé szekrény:
Az eredetileg betervezett tipus szallitasi ideje veszélyeztetné a kivitelezés iitemét. Az

alkalmazni kivant termékek miiszakilag egyenértékiiek a kiirt anyagokkal és idében
beszerezhetOk, ily modon tarthato a projekt szerzodés szerinti befejezési hatarideje.

Felek kijelentik, hogy 6sszességében a villalkozéi dij nem médosul.

Jogi Indokolas
3.1. Nem jelentés méodositas a szerzédésmédositas 2.1.1.-2.1.6. pontjai tekintetében
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3.1

3.1

3.1

3.1

4.
4.1.
5.
5.1.
5.2

.1. AKbt. 141. § (6) bekezdés alapjan, a (2) és (4) bekezdésben szabalyozott eseteken kiviil, a
szerzbdés 0j kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil akkor moédosithatd, ha a modositds nem
lényeges. A szerz6dés modositasa lényeges, ha az eredeti szerzodéses feltételektol
lényegesen eltérd érdemi feltételeket hataroz meg. A médositast mindig lényegesnek kell
tekinteni, ha:

a) olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerzédéskotést megel6z6
kozbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett ajanlattevokon (részvételre jelentkez6kon)
kiviil mas ajanlattevék (részvételre jelentkezOk) részvételét vagy a nyertes ajanlat helyett
masik ajanlat nyertességét lehetové tették volna;

b) a mddositas a szerz6dés gazdasagi egyensilyat a nyertes ajanlattevd javara valtoztatja meg;
vagy

c) amoédositas a szerz0dés targyat az eredeti szerz6désben foglalt ajanlattevoi kotelezettséghez
képest jelentds 13j elemre terjeszti ki.

2. A rendelkezésre all6 adatok alapjan megallapithatd, hogy a valtoztatdsok nem olyan
feltételek, amelyek az ajanlattételi hajlanddsagot, illetdleg a nyertes ajanlattevd személyét
befolyasolték volna.

3. A modositas soran nem valtozik az eredeti szerzOdéses ellenérték vagy eredetileg
meghatarozott elbleg 6sszege, azaz a gazdasagi egyensuly valtozatlan.
A modositas nem fogalmaz meg Kivitelez tekintetében az eredeti szerzédésben nem
szereplo kotelezettségeket, teljesitését nem teszi terhesebbé, igy a Kbt. 141. § (6) bekezdése
¢) pontjaban foglaltaknak egyértelmiien megfelel.

A modositas a szerz6dés targyat nem érinti, a modositast kovetd szerzodéses feladatok
ugyanugy a szerz6désmodositas 1. pontjaban meghatarozottak kivitelezésére iranyulnak.

4. A fentiek alapjan Felek az elrendelt modositasok jogalapjat a Kbt. 141. § (6) bekezdésében
jelslik meg. A kivaltasok egyenértékiiségét a jelen szerzddésmodositas mellékletét képezd
egyenértékiliségi nyilatkozatokban foglalt indokolasok alapozzak meg.

Modositott rendelkezések, szerzodéses akarat
A szerzodés mellékletét képzo koltségvetés egyes tételeinek médositasa

Felek megallapodnak, hogy a Szerzd6dés mellékletét képzé Kivitelezd altal bearazott
koltségvetést  jelen szerz6désmodositas  mellékletét  képzod » Valtozaskoveto
koltségvetés_0812” elnevezésli dokumentum szerint modositjak.

Valtozasok az alabbi munkanemekben torténtek:
Modosulo tételek:
Homlokzati fal h6szigetelése munkanem: 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 és 1.7.5 tétel;

Lapostetd h6- és vizszigetelése munkanem: 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5%, és 2.3.1. tétel;
Napelem munkanem: 5.3. tétel.

Zaré rendelkezések

Jelen szerzddésmodositas Felek aldirasdnak napjan 1ép hatalyba, amennyiben ez nem
egyszerre torténik, ugy az utolsoként alird fél aldirasanak a napjan lép hatélyba.

A Szerzddés — és annak mellékletei — jelen modositdssal nem érintett pontjai valtozatlan
forméban hatalyban maradnak.

-~

3



5.3. Jelen Médositas 6 eredeti példanyban késziilt, amelybdl 4 példany a Megrendelét, 2 példany

Kivitelez6t illet.

5.4. Jelen Modositast Felek, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyez6t irjak ala.

Mellékletek:

1. sz. melléklet:

Véltozasbejelentési kérelmek (6 db)

2. sz. melléklet:
Valtozaskovetd koltségvetés

3. sz. melléklet:

Miiszaki ellenéri nyilatkozat az egyértékiiségi kivaltasokrol

Budapest, 2022. év |2 hénap - napjan

Klebelsberg I\OLpOIlt
Megrendelo 2

képviseletében: Hajnal Gabriella elndk

Kelt: 201110.16,

Pénziigyileg ellenjegyzem

(Y-

Kelt: %; 2020 A0 2L
Jogilag ellenjegyzem
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Budapest, 2022. év 24 honap? . napjan
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Kivitelezo
képviseletében: Farkas Janos



