KIVITELEZESI SZERZODES
1. szam modositasa

amely 1étrejott egyrészrol a

Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky tt 42-46.

Adoészam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 335262

Torzsszam: 799656

Eldirdnyzat-fethasznalasi keretszamla szdmlavezetdje: Magyar Allamkincstér
Elbirdnyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-32205606
Képviseli: Hajnal Gabriella elndk

(a tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrdl a

REVISZ Hulladékanyag Bonté és Ertékesité Kft.
Székhely: 3900 Szerencs, 2155. hrsz.

Adoszam: 10330982-2-05

Cégjegyzékszam: Cg. 05-09-000374

Pénzforgalmi szolgaltato: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzdszam: 11734145-20024293
Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 14A55519

Képviseli: Pazonyi Barnabés Istvan
(a tovabbiakban: Kivitelezd)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — k6zott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

I. ELOZMENYEK

1.1. A Felek rogzitik, hogy Megrendeld 2022.10.25. napjan inditotta meg az ,,EFOP-4.1.11-21
Okostanterem kialakitisa, tanteremfelijitas” targy( kozbeszerzési eljarast 9 részben. Megrendeld
a kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo irasbeli dsszegezést a 9. rész tekintetében 2023.04.14.
napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a kizbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezd.
Ennck megfeleléen a Felek a kizbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 131. § rendelkezései alapjdn a fent hivatkozott kbzbeszerzési eljarasra tekintettel, annak
részeként 2023.05.25. napjan kivitelezési szerzbdést (a tovabbiakban: Szerzédés) kotoitek az EFOP-
4.1.11-21-2021-00001 azonositészami ,,Okostanterem, az &llami fenntartasa kéznevelési intézmények
digitalis tanuldst segitd tereinek fejlesztése™ cimii projekt keretében megvaldsulo kivitelezési munkak
elvégzése targyaban. A Szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevé mint Kivitelezé
kozétt, az cljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezeéseinek
megfelelden jott 1¢tre.

1.2.  Felek rogzitik, hogy a jelen médositds (a tovabbiakban: Szerzédésmodositas) alairasanak
napjan a Szerzodés hatélyban van. Felek egyetértéen megéllapitjdk, hogy a Szerzédés ezidaig nem
keriilt modositasra, azonban a jelen Szerzédésmodositisban foglaltak szerinti modositasa valt
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sziikségess¢, amelynek kapcsan Felek egydttal hivatkoznak a Szerz6dés XVI. 1. pontjdra, amely
szerint ,,4 Kivitelezési szerzédés a Felek dital kizdrélag irdsban médosithaté a Kbt 141. §-dnak
eldirdsai alapjan.”

1.3.  Jelen Szerzédésmodositdsban Felek egyrészt a kivitelezés sordn sziikségessé valé miiszaki
tartalomvaltozisok, egyenértékii miiszaki kivaltasok, valamint az Gjonnan folmeriil (potmunka)
és elmaradé munkatételek eredményeként sziikséges vallalkozoi dij modositasat kivanjak kezelni.

Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti Szerzdést az alulirott helyen €s idOben, egyez6 akarattal az
alabbiak szerint médositjak:

I1. SZERZODESMODOSITAS JOGI ALATAMASZTASA

2.1. Egyenértékii kivaltasok a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az épitési beruhdzasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolado tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyair6l szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 28. §-a
alapjan.

A modositas jellege: Helyettesitd termékkel torténd kivaltas.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint:

A (2) és (4) bekezdésben szabdlyozott eseteken kiviil, a szerzddés 1j kozbeszerzési eljards
lefolytatasa nélkiil akkor mddosithatd, ha a modositas nem lényeges. A szerzédés modositdsa
Iényeges, ha az eredeti szerzddéses feltételektdl] lényegesen eltérd érdemi feltételeket hatdaroz meg.
A mddositast mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerzddéskotést megeldzd
kbzbeszerzési eljdrdsban, az eredetileg részt vett ajanlattevdkon (részvételre jelentkezékon) kivill
mds ajdnlatievik (részvételre jelentkezk) részvételét vagy a nyertes ajanlat helyett masik ajaniat
nyertességét lehetdvé tették volna;

b} a médositds a szerzddés gazdasdgi egyensulydt a nyertes ajdnlatievé javdra vdltoztatja meg;
vagy
¢) a modositds a szerz8dés tdrgydt az eredeti szerzédésben foglalt ajdnlattevdi kotelezetiséghez
képest jelentds vj elemre terjesziti ki.”

A Korm. rendelet 28. §-a alapjan:

. (1) Az ajénlatkérként szerzédd fél és a nyertes ajdnlattevdként szerzédd fél a szerzddés
megkotését kovetden az drazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely
sordn a beépitésre keriillG egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevd dltal az ajdnlatdban megjelolt éptidanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyendrtékii vagy magasabb mindségli helyettesité  terméekben
egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesit termék beépitésérdl dllapodnak meg, a
szerzédés modositasara a Kbt. 141. §-dnak szabdlyait megfelelden kell alkalmazni.”



Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé a Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseinek megfeleléen az
alabbiak szerint egyenértékii kivaltasok sziikségességét jelezte a Megrendeld részére (1-2. sz.
melleklet):

a) Elektromos halozat felujitas és jarulékos koltségeinek adatai valamint a vilagitas csere €s
a javasolt valtozasa, az 1. szamu mellékletben részletezett miiszaki tartalommal.

b) Padlocseréhez kapesol6dé anyagkivaltas, a 2. szamn mellékletben részletezett miiszaki
tartalommal.

Felek jelen Szerzédésmodositas mellékleteként csatoljak a miiszaki ellendr nyilatkozatat (5. sz.
melléklet), amely szerint valamennyi helyettesitd termék az ajanlatban megjeldlt termekkel a
meghatarozé miiszaki paraméterei tekintetében miiszakilag legalabb egyenértékil vagy magasabb
mindségu.

Felek egyezben rogzitik, hogy a helyettesitd termékek beépitése sem vallalkozoi dijmédositast,
sem pedig a szerzédés gazdasagi egyensilyanak megvaltozasat nem eredményezi (1d. mellékelt
modositott arazott koltségvetések), egybevag tovabba a Szerz6dés eredeti tartalmaval, igy nem
jelent 0j kotelezettséget Kivitelezo szamara.

2.2. Felek a kivitelezés soran az aldbbi intézmények tekintetében elmaradé munka tételek
jovahagyasardl dontottek, (a munkanemenkénti, tételes felsoroldst intézményenként a 7. szamu
melléklet, valtozdskovetd koltségvetés tartalmazza, tovabbd részletes indoklast a 3. szamu
melléklet, termenkénti valtozasbejelentd tartalmaz):

a) Kisfaludy Karoly Altalanos Iskola és Alapfoku Miivészeti Iskola — dsszege:450.468 Ft +Afa
b) Becsehelyi Altaldnos Iskola — dsszege: 75.000 Ft +Afa

c) Kemenesmagasi Altaldnos Iskola — dsszege:108.300 Ft +Afa

d) Vasvari Altalanos Iskola— 6sszege: 108.300 Ft +Afa

€) Kerkai Jend Altalanos Iskola — 6sszege: 307.000 Ft +Afa

f) Lenti Arany Jénos Altaldnos Iskola — 6sszege: 307.000 Ft +Afa

2.3. Felek a 2.1. pontban felsorolt egyenértékl termék kivaltisok és a 2.2. pont szerinti
elmaradd munkak részletes leirdsat tartalmazé dokumentumokat a jelen Szerzédésmodositas 1.
szam, 2. szamu, 3. szam1 és 7. szamu mellékleteként csatoljak.

2.4. Felek az alabbi az aldbbi intézmények tekintetében potmunkak elvégzésében allapodnak
meg:

a) Kisfaludy Karoly . Altalanos Iskola és Alapfokt Miivészeti Iskola - Ssszege: 913.686 Ft +Afa
b) Kemenesmagasi Altalénos Iskola - dsszege: 1.074 650 Ft +Afa
¢) Vasvdri Altalanos Iskola - 8sszege: 584.028 Ft +Afa

A jelen 2.4. pont szerinti potmunkaék részletezését, indoklasdt a jelen Szerzddésmodositas 3. szamu
mellékleteként csatolt termenkénti viltozéasbejelentd és a 7. szamu melléklet, véltozaskovetd
koltségvetés tartalmazza.



2.5. Felek rogzitik, hogy a 2.2 - 2.4, pontok szerinti elmaradé munkélatok és potmunkak
tekintetében a muszaki ellendr a kivitelezé dltal benyujtott dokumentumokat megvizsgalta és az
azokban foglaltak szerint a modositasi javaslatokat elfogaddsra javasolta.

A 2.2. pontban felsorolt elmaradé munkak netto koltsége dsszesen: - 1,356.068,- Ft
A 2.4. pontban felsorolt pétmunkdik netté koltsége dsszesen: +2.572.364,- Ft
Nett6 koltségek dsszesen: +1.216.296,- Ft
Netto (eredeti) vallalkozéi dij: 39.483.334,- Ft
Médositott netté vallalkozdi dij: 40.699.630,- Ft

A valtozaskovetd koltségvetést, a miiszaki ellenéri nyilatkozatokat a jelen Szerzédésmodositas 3.
szamu, 6. szamu és 7. szama mellékletei tartalmazzak,

2.6. TFeleka?2.1-2.4. pont szerinti miiszaki tartalomvaltozas, az tjonnan folmeriilé (pdtmunka)
és elmaradd munkatételek eredményeként sziikséges véllalkozoi dij modositds indokaként a
kérilmények gondos Attanulméanyozasa utdn, a mddositisok jogalapjanak a Kbt 141. § (2)
bekezdését jelolik meg. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése szerint:

. (2) A szerzddés — a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata nélkiil - vif kdzbeszerzési
eljards lefolytatdsa nélkiil modosithatd, ha a médositis eredményeként az ellenérték névekedése -
vagy tobb médositds esetén azok netto ésszértéke - nem éri el az alabbi értékek egyiket sem

a) az uniés értékhatdrt elérd ériékii eredeti szerz0dés esetén az unids értékhatart;

b) szolgdltatds, drubeszerzés és épitési vagy szolgdltatdsi koncesszio esetén az eredeli szerzddés
értékének 10%-dt, épitési beruhdzds esetén az eredeti szerzddéses érték 15%-at: valamint a
modositds nem vdltoztatia meg a szerz8dés ditaldnos jellegét és illeszkedik az eredeti szerzddés

jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerzédésmddositdsra lehet alkalmazni, amely a szerzddeés értékének
valtozdsdval jar, a szerzédéses jogviszony tobb elemét érintd modositds esetén a modositds azon
elemeire, amelyek az érték valtozasaval dsszefliggenek. Nem alkalmazhato a (2) bekezdés a
szerzédésmodosiiasra akkor, ha a szerz6déskiotést megeldzd kozbeszerzési eljardst az ajanlatkérd
olyan szabdlyok szerint inditotta meg, amelyek nem lettek volna jogszeritien alkalmazhatoak, ha az
ajanlatkérd az eljdrds becsiilt értékét a szerzédésmodositdst kovetd értékét figyelembe véve
hatarozta volna meg.”

Az egyenériéki kivaltasok, tovabbd az Gjonnan folmeriils (pétmunka) s elmaradéd munkatételek
a 2.1 - 2.4. pontok szerint munkarészeket/tételeket érintik.

A viltozds soran miszakilag egyenértékii berendezések keriilnek alkalmazasra, melyek
ugyanolyan vagy jobb paraméterekkel birnak, mint az eredetileg tervezettek. Az Ujonnan
folmertild (pétmunka) €s elmaradé munkatételek eredményeként sziikséges a vallalkozéi dij
Osszesen nettd 1.216.296 Ft-tal térténd megemelése.

Fentiek alapjan a modositas a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak az aldbbiak szerint felel
meg:

a) A Szerz6dés értéke, tovabba a modositott szerzddéses érték sem éri el az unios értékhatart.
b) Az ellenérték novekedése (nettd 1.216.296 Ft — 3%) nem ¢éri el a Szerzddéses ériék (nettd
5.922.500 Ft) 15%-4t.
¢) A modositis nem valtoztatja meg a SzerzOdés 4ltaldnos jellegét &s illeszkedik annak
jellegéhez.
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d) A mddositas a Szerzédés értékének valtozasaval jar, azonban a becsiilt érték valtozdsa nem
érintette volna az alkalmazott eljarasrendet.

Felek tovabba megallapitjak, hogy a jelen Szerz6désmoédositas nem iitkozik a Kbt. 142, § (3)
bekezdésében rogzitett feltételekbe sem, tekintettel arra, hogy szerzddésszegés (illetve
szerzBdésszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei alkalmazésa nem meriilt fel.

2.7. Fentiek alapjan Felek a Szerzddés egyes pontjait egyezé akarattal a jelen
Szerz6désmodositas I11. pontjaban foglaltak szerint mddositjak.

IMI. A SZERZODESMODOSITAS TARTALMA

3.1.  Felek rogzitik, hogy a Szerzddés IV.1. pontjaban jelenleg a kovetkez6 szerepel:

. 1. Ajelen Kivitelezési szerzddésben foglalt munkdk ellenértéke: osszesen netto 39.483.334,- Fi +
Afa azaz Harminckilencmillié-négyszaznyolevanhdaromezer-haromszdazharmincnégy forint + Afa
—ajelen Kivitelezési szerzddés aldirdsakor hatdlyos adojogszabdlyok szerint — brutté 50.143.834,-
Ft (a tovabbiakban: vallalkozoi dij).{...] ”

3.2. Felek a Szerzddés fentiekben idézett IV.1. pontjanak els6 mondatat az alabbira modositjak
(a modositas félkdvér és dolt betiitipussal jeldlve):

1. A jelen Kivitelezési szerzddésben foglalt munkak ellenértéke: osszesen nettd 40.699.630,- Ft
t Afa, azaz Negyvenmillio-hatszdzkilencvenkilencezer-hatszdzharmine forint + Afa — a jelen
Kivitelezési szerzédés alairasakor hatdlyos addjogszabalyok szerint — bruttd 51.688.530,- Ft (a
tovabbiakban: vallalkozéi dij).”

3.3. TFelek régzitik, hogy az Alapszerz6dés IV.6. pontjanak elsé bekezdésében jelenleg a
kovetkezd szerepel:

6. A kifizetésekre utolag a (részieljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. Megrendeld 4 db
részszamla és 1 db végszdmla benyjtdsdra nyijt lehetdséget az aldbbi iitemezésben:

1. részszamla benyijtasdnak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzodés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 15%-a teljes kioriien elkészilt, és azok dfaddsa a
Megrendell részére megtirtént, a IV.1 pontban szerepld netté vallalkozo dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszamla benytjthato.
2. részszamla benyijtasdnak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzddés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 45%-a teljes korien elkészillt, és azok dtadasa a
Megrendeld részére megtiriént, a IV.1 pontban szerepll nettd vdllalkozé dij 20%-anak
megfeleld mértékil részszamla benyijthatd.
3. részszdmla benyijtdsdanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz
mellékletében rogzitett tantermek 65%-a teljes koriien elkésziilt, és azok diaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szereplé netté vallalkozo dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszdmlia benytjthato.
4. részszamla benyijtasdnak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzddés I 1. sz
mellékletében rogzitett tantermek 80%-a teljes korfien elkészillt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtartént, a IV. 1 pontban szerepld netto vallalkozo dij alapjan szamolt
osszeg 20%-dnak megfelelé mértékii részszamla benyujthato.”
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34.  ASzerzddés IV.6. pontjanak elsd bekezdése helyébe az alabbi rendelkezés 1ép (a médositas
félkovér és délt betiitipussal jeldlve):

6. A kifizetésekre utélag a (vészjteljesitésekkel értékardnyosan keril sor. Megrendeld 4 db
részszdmla és 1 db végszamla benyiijtdsdra nyujt lehetséget az alabbi iitemezésben:
1. részszamla bemyjtdsanak iddpontjia és mértéke: amennyiben a Szerzddés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 15%-a teljes korijen elkészillt, és azok dataddsa a
Megrendeld részére megiirtént, a IV.1 pontban szerepld netto vdllalkozdi dij 20%-anak
megfeleld mértekii részszamla benyijthato.
2. részszdmla benyijtdsdnak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
meliékletében rogzitett tantermek 45%-a teljes korilen elkésziilt, és azok dtadasa a
Megrendeld részére megtirtént, a 1IV.1 pontban szerepld netto vallalkozoi dij 20%-dnak
megfeleld mériékii részszamla benyiijthato.
3. részszamla benyujtasanak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 65%-a teljes kordien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netté vallalkozdi dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszdamlia benyiujthato.
4. részszamla benyujtdsdanak idSpontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogziteit tantermek 80%-a teljes kiriten elkészilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 ponthban szereplo netté vdllalkozoi dij alapjan
szamolt dsszeg 20%-dnak megfeleld mértekii részszdmla benyiijthato.
A Kivitelezési szer;6dés 1. sz. modositisdban rogzitett milszaki tartalomviltozdssal érintett
munkdk 100%-dnak megfeleld teljesitettsége esetén az 1. sz. mddositishol adodé netté
1.216.296 Ft + Afa dsszeg a végszamliban keriil elszimoldsra.”

IV. ZARO RENDELKEZESEK

4.1,  Megrendeld rogziti, hogy jelen Szerzddésmodositas alairdsakor a hatalyos Tamogatasi
Szerzodés szerint rendelkezik a vallalkozdi dijndvekedés mértékének megfelelé Osszegi
tébbletfedezettel, igy Tamogatasi Szerz6dés modositasara iranyuld kérelmet nem kell benyujtania
az illetékes Tamogatd Szervezet fel€.

4.2. Felek rogzitik, hogy a Szerzddés jelen 1. sz. Szerz8désmodositassal egylitt érveényes €s
hatalyos, mely a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi. -

43. A Szerz6dés — és annak mellékletei - jelen Szerz6désmodositassal nem érintett pontjai
véaltozatlan tartalommal hatalyban maradnak.

4.4, Felek rogzitik, hogy a Teljesitési biztositék és a Jélteljesitési biztositék vonatkozasaban az
emelt vallalkozéi dij az iranyado.

45. A jelen Szerzédésmodositas az aldirasa napjan 1ép hatalyba, amennyiben az alairisara a
Felek részérd) eltérod idépontban kerdil sor, tigy az utolsé alairds napjan.



Felek a jelen Szerzddésmodositast egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezit elfogadjak, és az alairasra jogosult képviseldk 6 példanyban jovahagyolag
alairjak. Az alirt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezo 2 eredeti példanyt kap.

Budapest, 2023. ..\ Budapest, 2023, . /4 o0
/ ;
/ il 3 : ol
Klebelsherg Kozpont " REVISZ Kft.
Megrendel Kivitelezd

Hajnal Gabriella elndk Pazonyi Barnabas Istvan tigyvezetd

Kelt: Bp) g pec. 19
Pénziigyileg ellenjegyzem:

Kelt:
Jogilag ellenjegyzem:

Mellékletek:

. sz. melléklet: egyenértékil kivaltas Valtozasbejelentd, indoklas - elektromos

. sz. melléklet: egvenértéki kivaltas Valtozasbejelentd, indoklés - padioesere

. szama melléklet: 9.rész termenkénti valtozasbejelentd, indoklés

. sz. melléklet: Pétmunka Megrendel6 altali megrendelése, irasbeli jovahagyasa
. sz. melléklet: Miiszaki ellendri nyilatkozat: egyenértékiiségi kivaltasok 9. rész
. sz. melléklet: Miiszaki ellenéri nyilatkozat: pot- és elmaradé munkak 9. rész

. sz. melléklet: valtozaskdvetd koltségvetés 9 rész
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