KIVITELEZESI SZERZODES

1. SZ. MODOSITASA

amely létrejétt egyrészrdl a

Név: Klebelsberg Kézpont
Székhely: 1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Ut 42-46
Addszam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel:15799658-8412-312-01

Tdrzsszam: 799656

Elgiranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezetdje: Magyar Allamkincstar
El&irdnyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-32105180
Képviseli: Hajnal Gabriella, elndk

mint Megrendeld (a tovébbiakban: ,Megrendel§”), masrészrél

masreszrol

Név: SHS-Epit& Tervezd és Kivitelez Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvar, Széchenyi u. 152.
Addszam: 12727489-2-07

Cégjegyzékszam: 07-09-008193

Pénzforgalmi szolgaltato: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Pénzforgalmi jelzészam: 10918001-00000100-81090005
Kivitelezdi nyilvantartasi szam: 34A29152

Képviseli: Litvik Istvdan cégvezetd

vy Jowl e [ooohs- 312027

mint Kivitelezd (a tovabbiakban “ Kivitelezd”, tovabbiakban egyltt: Felek) kézott az alulirott napon és helyen az

alabbi feltételekkell.

1.  ELOZMENYEK

1.1. Megrendeld képviseletében a KEHOP-5.2.2-16-2016-00032 azonositdszamu, ,KEHOP-5.2.2 Fejér Megyei
oktatdsi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” cimd, KEHOP-5.2.2-16-2016-00032 azonosité szdmu
projekt keretében a kézbeszerzésekrdl széld 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le ,KK Fejér megyei épiiletenergetikai
fejlesztés” targyaban (tovabbiakban: Kézbeszerzési eljards) amely eljdrasban Megrendeld, mint Ajanlatkérd

részajanlattételi lehetéséget nem hatarozott meg.

1.2. Felek régzitik, hogy Kivitelezd a fenti eljaras vonatkozasban, mint Ajanlattevé érvényes ajanlatot nydjtott be,
amelyre tekintettel Felek 2021. prilis 19. napjan kivitelezési szerzédést kotottek (tovabbiakban: Szerzédés).

1.3.  Felek rogzitik, hogy a jelen modositd okirat alairasdnak napjan a szerzédés hatalyban van.
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2.2

Mddositds indokai

Nem jelentds mddositds - Egyenérték( kivaltasok

Felek megallapodnak, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapjan az drazott kdltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytattak, amely soran a beépitésre kerlil§ egyes tételeket véglegesitették.

Felek rogzitik, hogy az egyeztetésen csak az ajanlattevd altal az ajanlatédban megjeldlt épitGanyagokkal,
termékekkel mlszakilag egyenértékl vagy magasabb minéségl helyettesité termékben egyezhetnek meg.

A modositds soran kizardlag a mUszaki tartalom véltozik az 1. sz. melléklet szerint, a mddositas nem jar sem

az ellenérték, sem a teljesitési hataridé valtozasaval.

Napelemes rendszer:
A kiviteli tervek 2017-ben készlltek, a napelemrendszerek olyan mértékben fejl8dnek, hogy az akkor
betervezett tipus mdr nem elérhetd a piacon. A helyettesits termék korszer(ibb, a teljesitménye nagyobb,
mint az eredeti termék teljesitménye, igy az Gsszteljesitmény teljesitéséhez a napelemekbdl 152 darab
szlikséges a tervezett 210 db helyett.
. (KK/04/EN/00015-43/2021 jeli mellékletek)
A termékkivaltas az ellenérték mddositasaval nem jar.

Felllvilagitd kupoldk:
A szerzédésben szerepld termék idébeni leszallitasat nem tudja garantdlni a gyartd/forgalmazd, ami
veszélyeztetné a projekt hatdridében torténd megvaldsitasat. A valtozds sordn olyan miiszakilag egyenértékd
épitéanyag keril alkalmazdsra, mely legaldbb olyan vagy jobb paraméterekkel bir, mint az eredetileg
tervezett.
A termékkivaltas az ellenérték mddositasaval nem jar.

M(szaki tartalom és ellenérték valtoztatdsa - Pétmunkék

A teljesités soran felek megallapitotték, hogy Megrendeld a szerz&dés hatélya alatt potmunkékat rendel meg
a Kivitelezétdl, a 2. sz. melléklet szerint, melyek az aldbbiak:

e 101 db radidtor cseréje: 12.228.247,- Ft +AFA
A projekt részét képezi a meglévé homlokzati nyilaszardk cseréje. Ahol a nyilaszardk elétt fitétest van, a
csere csak azok leszerelése utan végezhetd el. A radiatorok leszerelésekor derilt ki, hogy azok erdsen
korrodaltak, az elzard szerelvényeik nem mdkodnek, ezért nem lehet Ugy visszaszerelni azokat, hogy a

késdbbiekben ne szivarogjanak.

e (Csapadékviz halozat feldjitasa kapcsolddd munkdival: 11.931.144,- Ft + AFA
Az energetikai felljitds a lapos tetd szigetelésére és az ott taldlhatod csapadék dsszefolydk cseréjére terjed
ki, a belsé csapadékviz elvezeté haldzat munkélatait (azaz az dsszefolydktdl a vérosi haldzatba vald
rdkotésig) nem tartalmazza. Az intézmény esd esetén tohb helyen is beazik, egyrészt a tet8szigetelés,
masrészt a csapadekviz halozat vizszintes gerinccsdveinek rossz  allapota miatt. A bedzas
megszlntetéséhez elengedhetetlen a haldzat feldjitdsara.

Pétmunkék dsszesen: 24.159.391,- Ft + AFA
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Felek megéallapodtak a miszaki tartalom megvaltoztatasdban, amelyet a miszaki ellenér jovahagyott.
A megvaltozott miszaki tartalom (pétmunkak) ellenértékére a Kivitelezé jogosult.

A fentiek alapjan felek megéllapodnak, hogy a mdszaki tartalmat és az ellenértéket megvaltoztatjak olyan
maodon, hogy a tovabbi munkak ellenértékével a kivitelezdi dij kiegészul-

A miszaki tartalom a szerz8déskdtést megeléz8 kdzbeszerzési eljaras fébb mennyiségeit az alabbiak szerint

érinti:
A kozbeszerzés ismertetése a kozbeszerzési eljaras | A kdzbeszerzés ismertetése a jelen
meginditdsa és a szerz&déskotés idépontjaban szerz6désmodositast kovetden
e Homlokzati nyilaszarok cseréje 1420 m2 e Homlokzati nyilaszarok cseréje 1420 m2
e Motoros nyilaszérok beépitése 20 db e Motoros nyilaszarok beépitése 20 db
e Tetd hé-és vizszigetelése 3500 m2 e Tetd ho-és vizszigetelése 3500 m2
e Homlokzati EPS és ldbazati XPS hészigetelési e Homlokzati EPS és labazati XPS hdszigetelési
rendszer kialakitasa az OTSZ szerinti tlizgatld rendszer kialakitdsa az OTSZ szerinti tlzgatld
savokkal 1850 m2 savokkal 1850 m2
e 1db Gazkazan kivaltasa elektromos, gaz- e 1db Géazkazan kivaltdsa elektromos, gaz-
flstgaz és fldtésoldali szereléssel 4db fustgaz és fitésoldali szereléssel 4db
kaszkadban Qn=4 x 99kW kaszkadban Qn=4 x 99kW
e Napelemes energiarendszer kialakitasa e Napelemes energiarendszer kialakitasa
Teljesitmény: 56,7kWp (210 db napelem) Teljesitmény: 57,76kWp (152 db 380 Wp
teljesitményli napelem)
e 101 db radidtor cseréje
e Csapadékviz hdlézat felljitasa

Jogi Indokolds
Nem jelentés mddositas

A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapjan, a (2) és (4) bekezdésben szabalyozott eseteken kivil, a szerzédés Uj
kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa nélkil akkor modosithatd, ha a modositds nem lényeges. A szerzédés
modositasa lényeges, ha az eredeti szerzédéses feltételektdl lényegesen eltéré érdemi feltételeket hatdroz
meg. A modositast mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket hataroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerzédéskotést megeldz6 kézbeszerzesi
eljarasban, az eredetileg részt vett ajanlattevékon (részvételre jelentkez6kdn) kivil mas ajanlattevék
(részvételre jelentkezék) részvételét vagy a nyertes ajanlat helyett masik ajanlat nyertességét lehetéve tettek

volna;
b) a modositas a szerz6dés gazdasagi egyensulyat a nyertes ajanlattevé javdra valtoztatja meg; vagy

¢) a modositds a szerzédés targyat az eredeti szerzédésben foglalt ajénlattevéi kotelezettséghez képest
jelentds Uj elemre terjeszti ki.
A rendelkezésre allé adatok szerint drazott kéltségvetés tételei tekintetében tartott egyeztetés, figyelemmel

a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-aban foglaltakra, nem hatdroz meg olyan feltételeket, amelyek az
ajanlattételi hajlanddésagot befolydsoltdk volna.
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3.2.
3.2,

2.2,

3.2.3.

3.2.4.

4.2.

A modositas soran sem az ellenérték, sem Kivitelezd feladatai nem véltoznak.

A fentiek alapjan Felek a 2.1 pont szerinti véltoztatasok jogalapjat a Kbt. 141. § (6) bekezdésében jeltlik meg

De minimis mddositas

A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerzédés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata nélkal
- Uj kézbeszerzési eljaras lefolytatdsa nélkil modosithatd, ha a médositas eredményeként az ellenérték
novekedese - vagy tébb mddositas esetén azok nettd dsszértéke - nem éri el az aldbbi értékek egyikét sem

a) az unios értékhatart elérd értékl eredeti szerzédés esetén az unids értékhatart;

b) szolgaltatas, drubeszerzés és épitési vagy szolgaltatasi koncesszid esetén az eredeti szerzédés értékének
10%-at, épitési beruhazas esetén az eredeti szerzédéses érték 15%-at;

valamint a modositds nem valtoztatja meg a szerzédés altalanos jellegét és illeszkedik az eredeti szerzédés
jellegéhez.

A rendelkezésre allé adatok alapjan megallapithatd, hogy a médositds a szerzédés altalanos jellegét nem
valtoztatja meg, mivel az tovabbra is magasépitési/kivitelezési tevékenység végzésére irdnyul. A modositas
igazodik az eredeti szerz6dés jellegéhez, mivel a tovébbi munkak ellenértékét a Kivitelezd az ajanlataban
foglalt dron, vagy a szokasos piaci &ron éllapitotta meg.

Az ellenérték novekedés nem éri el az unios értékhatart és az eredeti szerzédéses érték 15%-at

Mindezeken tul megallapithatd, hogy a mUszaki tartalom megvaltoztatdsa az ellenérték valtoztatasaval

Bsszefligg.

A fentiek alapjan Felek a 2.2 pontban foglalt valtoztatasok jogalapjat a Kbt. 141. § (2) — (3) bekezdésében
jeldlik meg.

Mddositott rendelkezések, szerzddéses akarat

Miszaki tartalom megvéltoztatasa

Felek megéllapodnak, hogy a mliszaki tartalmat az 1., és 2.sz. melléklet szerint megvéltoztatjak.
Ellenérték megvaltoztatdsa

Felek megéllapodnak, hogy a Szerz&dés IV.1 pontjanak 1. mondatat az aldbbiak szerint megvaltoztatjak:

~A jelen szerzbdésben foglalt munkdk ellenértéke: netté 283 998 172,- Ft + Afa, azaz — a jelen Kivitelezési
szerzédes aldirdsakor hatdlyos addjogszabdlyok szerint — brutté 360677 678,- Ft, tovdbbd a tovdbbi
pétmunkdk  ellenértéke  24.159.391,-Ft + AFA,  azaz  huszonnégymillié-szézotvenkilencezer-
hdromszdzkilencvenegy forint + AFA.

A Kivitelez6i dij 6sszesen nettd 308.157.563,- Ft + AFA, azaz bruttd 391.360.105,- Ft. a tovdbbiakban: Kivitelez6i
dij) azzal, hogy a tovdbbi pdtmunkdk ellenértékét Kivitelezd a végszdmidban jogosult elszémolni.
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5.2.
5.3.

6.

Z4r6 rendelkezések

A Szerz8dés — és annak mellékletei - jelen modositassal nem érintett pontjai véltozatlan formaban hatalyban

maradnak.

lelen Mddositas 6 eredeti példanyban késziilt, amelybél 4 példany a Megrendelét, 2 példany Kivitelezét illet.

Jelen Mddositast Felek, mint tgyleti akaratukkal mindenben megegyezét irjak ald.

MELLEKLETEK

1. sz melléklet: egyenérték( kivaltasok

2.sz melléklet: tovabbi munkak miszaki leirds és koltségvetés

Budapest,

2027 MARC 1.0

| |
/

Kiebglsberél(&;‘pont /
Megrendel6
képviseletében:

Hajnal Gabriella elnok

Kelt:

Pénzligyileg ellenjegyzem

2002 MiRt 1.,

Qo

Kelt: Bmclo\;&,q’l  £927.6%, 10,

Jogilag ellenjegyzem

—

| K

Budapest, 2(?;-1/'-4 00 AL
SHS Epits

Tervezd és Kivitelezd Kft.

8000 Székesfehérvar,
S enyi utca 152.
fezam: 12727489-2-07

I o
S/I:{'S-Eéityd Tq*rvezd és Kivitelez6 Kft.
- {Kivitelezd

képviseletében:

Litvik Istvan cégvezetd
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