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PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy Megrendel6 2022. oktdber 25. napjén inditotta meg az ,,EFOP-4.1.11-21 Okostanterem
kialakitdsa, tanteremfeliijitas” tirgyd kozbeszerzési eljarast 9 részben. Megrendel6 a kdzbeszerzési eljaras
eredményét tartalmazo irdsbeli Gsszegezést az 1. rész tekintetében 2023, éprilis 14. napjn kiildte meg az
ajanlattevok részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez6. Az elézéek alapjan Felek a
Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hatariddn beliil szerzodést kotnek a jelen Kivitelezési
szerz6dés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodo
mellékletek [a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok (a tovabbiakban egyiitt: Eljaras
dokumentumai); a Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras dokumentumai (a tovabbiakban egylittesen: Szerzodés)]
feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezé kozott, az Eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. CXLIIL. tdrvény (a
tovabbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelden jott létre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu ,,Okostanterem, az Allami
fenntartasa koznevelési intézmények digitalis tanuldst segité tereinek fejlesztése” cimit projekt keretében
valésul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzddésben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre vonatkozéan a
Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban felsorolt dokumentumok (Eljaras
dokumentumai) az iranyadéak, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzddéssel egylitt a
Szerz6dést alkotjak, igy egyiitt olvasanddak és értelmezenddek. A dokumentumok kéz6tti ellentmondas esetén
a sorrendben elobb alldo dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késobb allé dokumentum
rendelkezéseit:

2.1 Ajénlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
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2.2 Kiegészito tajékoztatas(ok) (adott esetben)
2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok moédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelezd, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5 Kilfoldi adéilletdségli Kivitelezd illetdsége szerinti adohatosdgatél szdrmazé meghatalmazasa a
tekintetben, hogy a magyar adéhatésdg kozvetleniil beszerezhet Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Kivitelez6 pedig elvéllalja a Megrendeld részére a természetben az. I. 1. sz.
mellékletben talalhaté cimeken az ,,EFOP-4.1.11-21 Okostanterem kialakitasa, tanteremfelijitas” 1. rész
elnevezésli kozbeszerzési eljaras alapjan a szerzddés 1. 7. sz. mellékletében rogzitett kivitelezési munkak
elvégzését az Eljards dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatérozottak
szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eldirdsoknak, valamint a jelen
Kivitelezési szerzodésben (killondsen a Megrendeld altal elfogadott kivitelezéi érajanlatban) foglalt
feltételeknek.

A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezoi és
mémnéki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairol sz6lo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti egyeztetés lehetoségével a jelen szerzodés teljesitése
soran élni kivannak. Ennek megfeleléen a Felek ajanlattevd 1.1. pont szerinti ajanlatdnak arazott koltségvetése
tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik.
A Felek az egyeztetésen csak a Kivitelezd altal az ajanlataban megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel
miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a
Felek helyettesit6 termék beépitésérél allapodnak meg, a szerz6dés médositasara a Kbt. 141. §-dnak szabalyait
megfelelen kell alkalmazni.

A Szerz6dés targyat képezd munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomésulvételi,
illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezd a szerz6dés 1. 1. sz. mellékletében megjeldlt cimeken 1év6
egy-egy tanterem feltjitdsi, korszerGsitési és létesitési munkdinak szerzodésszerli megvalésitasira vallalt
kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezo koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgal6 kozfeladatot ellaté intézmények
alaptevékenységiik ellatdsban nem akadalyozhatok, mindennemii kézmii szolgéltatasokat érint6 kivitelezési
tevékenység végrehajtasa, kizarolag Megrendelovel torténd elozetes egyeztetést koveten, Megrendeld
beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelezd koteles az épitési-szerelési munkak szerzodésszerli megvalositasa sordn a munkateriilet atadas-
dtvételének lezarasdig, a kozfeladatot ellatdo intézmények rendeltetésszerli lizemeltetéséhez sziikséges
feltételeket biztositani. Kivitelezd az épitési tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt
igazodik a kozfeladatot ellaté intézmények oktatdsi rendjéhez, valamint a vonatkozé gépészeti feladatokat
akként teljesiti, hogy az épitési munkateriiletnek minésitett ingatlanokon talalhaté kozmi szolgdltatasok
{izemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kitelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzédéssel érintett épiiletek rendeltetésszeril hasznalatat lehet6vé tevo, Kivitelezé feladatat
képezo fenti feladatok szerzddésszeril teljesitésével dsszefiiggd koltségeket a véllalkoz6i dij tartalmazza. Ezen
tevékenységek ellatasara vonatkozdan tébblet anyagi dijazas irdnti igénnyel a Kivitelezé Megrendeld irdnyaba
nem élhet.

Kivitelez6 a Szerzédés teljesitése sordn Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeritlen utasitast ad, a Kivitelezd koteles 6t erre
figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel$ a figyelmeztetés ellenére utasitisat fenntartja, a Kivitelez6 a
Szerzddéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendelé utasitdsai szerint, a Megrendeld kockazatéra ellathatja. A
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10.

11.

12,

Kivitelezd kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtésa jogszabdly vagy hatsagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a lezarasaig (ameddig a
teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a tovabbiakban: épitési naplo) naprakészen,
folyamatosan, az irAnyad6 jogszabalyok rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni a
jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez szitkséges dokumentumokat. Az épitési naploban a Kivitelezd koteles
az adott megvalésitasi helyszint megjeldlni, feltiintetni.

Kivitelez6 koteles az V. 6.1. pont szerinti organizaciés teendok/kérdések kapcsan, a munkaszervezés és
munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés V. 6.3. pontja szerinti savos iitemterv
elkészitésekor figyelembe venni a helyszinen mik6do érintett kéznevelési intézmény(ek) szokasos mikodési
rendjét.

Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tiizvédelmi szabalyok —
ideértve a vonatkozé jogszabalyokat, illetve a Kkivitelezéssel érintett épiilet(ek)re vonatkozé specifikus
szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd
koteles tovabba a hasznalt eszkézok biztonsagos llapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogistalan éllapotban tartani, a
kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanokban az altala vagy alvallalkozoi altal okozott esetleges
karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel tortént egyeztetést kovetden az okozott
karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezo a jelen pont szerinti kdrokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges
munkélatokat a Megrendeld elézetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendelét a
Kivitelez6 utolag értesiti.

Kivitelez6 kételes a Megrendeld altal eldzetesen Osszehivott kooperaciés megbeszélésen jelen Kivitelezési
szerz6dés 1. 1. sz. mellékletében meghatarozott épiiletekben talalhaté tantermek kivitelezési munkajaval
osszefliggden, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A Megrendel6 a kooperacios megbesz€lés
idépontjardl és helyszinérdl legaldbb azt megeléz6 3 nappal elébb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendelé szaméara, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendel, illetve a képviseletében eljaré személy megtekinthesse és
megvizsgilhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét,
illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez szikséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles irdsban kdzolni a Megrendel6vel a Szerzodésben meghatarozott munkék elvégzését (keészre
jelentés) a jelen Kivitelezési szerzodés VI. 10. pontjdban foglaltak szerint.

Kivitelez6 koteles a keletkezett épitési-bontési és egyéb hulladékot és felesleget folyamatosan osszegyiijteni és
sajat koltségére — engedéllyel rendelkezd kezel6hdz — elszéllitani, a vonatkozé jogszabalyban eléirt médon

Far *or

téritésmentesen letakaritani, tisztdn tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka iranyitasdra szakképzett, gyakorlott ¢s megfeleld, illetve érvenyes
jogosultsaggal rendelkezo felel6s miszaki vezetdt kijelSlni. Kivitelezé kételes tovabba a munka végzése sordan
olyan képzett és tapasztalt vezet6(ke)t és iranyité(ka)t, tovabbéa szakképzett, betanitott- és segédmunkaerdt
biztositani, amely a Kivitelezési szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idoben torténd elvégzéséhez
sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az é&ltala és az alvallalkozok 4&ltal végzett munkékban,
munkarészekben is csak torvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az
ebbdl szdrmazo6 Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelezét terheli.

A II. 12. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége kiilondsen a teljesités
soran az alabbi szakemberek biztositasa:

a.) legaldbb 1 16, az épitésiigyi és az épitésiiggyel 6sszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm. rendelet) 1. sz. melleklet VI.
Felelos miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,Epitési szaktertilet ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii)

srir

kategoriaju szakember (aki 6sszesen legalabb 12 honap tobblettapasztalattal rendelkezik),

MV-E: szakember megnevezése: [ NN



13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

b.) legaldbb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés fejezet 2. rész 5.

sor , Epitményvillamossagi szakterilet ,,MV-EV” (vagy azzal egyenértékil) kategoriaju rendelkezd
szakember (aki 6sszesen legaldbb 12 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik).

MV-EV szakember megnevezése: _

Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzodés XIII. pontja szerint salyos
szerzBdésszegésnek minosiil.

A Kivitelezo feladaténak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilonosen minden kapcsolédé munka,
személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett), felszerelés, berendezés, segédszerkezet —
teljes korli biztositasa a Kivitelezé feladatat és koltségét képezi a Kivitelezési szerz0dés szerinti dijért.

A Kivitelezo feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz6désben és/vagy annak
mellékleteiben kiilon nem Kkeriilt nevesitésre, de a Kivitelezési szerzodés targydban megnevezett munkak
szerzbdésszer(i megvaldsitasahoz és a rendeltetésszerli hasznélathoz elengedhetetlentil sziikkségesek. Ezen
tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozdan tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezd nem
élhet.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzbdés aléirasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasiban a
Kivitelezési szerzodés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitdsarl és védelmérdl sz616 1997. évi
LXXVIIL trvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-4ban meghatéarozott feltételeknek, illetve rendelkezik
az Epkiv. 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezé véllalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok altal el8irt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési szerzodésbol fakado kitelezettségei
teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez6 a Kivitelezési szerz6dés alairdsaig nem
rendelkezik nyilvantartisba vétellel, illetve nem felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a
nyilvantartdsba vétele a teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatérozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, tigy a Megrendeld a Kivitelezési szerzodéstol elallbat, vagy azonnali
hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendelé a feltjitassal érintett koznevelési intézmények fenntartasat ellaté tankeriileti kézpontokon
keresztiil a Kivitelezés idotartaméra biztositja Kivitelezo részére a teljesitéséhez szilkséges viz-, elektromos
energia és csatorna rakotési lehetdséget. A hasznalat mérésének biztositasa és az elszdmolést kovetden a dijak
megfizetése a Kivitelezd kotelezettsége. A kdziizemi szamlékat a Kivitelez a kivitelezéssel érintett tankeriileti
kozpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja 4t a koziizemi szolgaltatok altal torténd dijkozlést
kovetden. Kivitelezd nem jogosult a végszamla kidllitisara mindaddig, amig a fent emlitett dijfizetési
kételezettségét dokumentumokkal igazoltan nem teljesiti.

A Kivitelezd koteles a kivitelezés soran eltakaréasra keriild munkarészekrol a Megrendel6t és miszaki ellendrét
az eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal megelézdleg értesiteni és a munkarészeket az eltakaras elott a
Megrendel6 képviseletében eljaré miiszaki ellenérnek bemutatni. Megrendelonek és/vagy miiszaki ellenérének
3 munkanap all rendelkezésére, hogy észrevételeit, esetleges kifogasait Kivitelezovel kézblje, aki koteles azok
figyelembevételével a hibat, hianyossagot a kozléstol szamitott 7 napon beliil kijavitani.

Kivitelezé koteles a szerzddés 1. 7. sz. mellékletben talalhat6, a megvalositasi helyszinekre vonatkozé miiszaki
mellékleteiben meghatarozott tételeket, €s a szerzédés 1. 9. sz. mellékletét képzo miiszaki leirdsban feltiintetett
feladatleirasokat hidnytalanul eldallitani az Osszes sziikséges kiegészité munkaval egyiitt, fliggetleniil attdl,
hogy a részlet megoldasok, illetve kiegészité munkdlatok a miiszaki mellékletekben szerepeltek-e (teljes
koriiség elve). Kivitelezd a megvaldsitési helyszinek miiszaki mellékleteinek hidnyossagara nem hivatkozhat,
ez Kivitelezdt a Kivitelezési szerzodés szerinti kotelezettségei alol nem mentesiti. A Kivitelez feladatat képezi
tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a szerzddésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt
nevesitésre, de a Kivitelezési szerzodés targydban megnevezett munkdk megvaldsitasdhoz miiszakilag
sziikséges és a rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznalathoz elengedhetetlen. Ezen tevékenységek, folyamatok
elvégzésére kiilén megtéritési igénnyel a Kivitelezé nem élhet (tébbletmunka).

Amennyiben a miiszaki leirds valamely hibaja vagy hidnyossiga a kivitelezés folyamataban valik
felismerhetévé, a Kivitelezd késedelem nélkiil kételes err6l a Megrendeldt tajékoztatni.

Kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkoz6 kételez6 jogi normék (t6rvények, rendeletek,
utasitisok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés aldirdsdnak idépontjaban érvényes



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29,

30.

jogszabalyok, miiszaki eldirasok, engedélyek, dgazati szabalyok, szabvanyok elbirdsai, a szakma éltalanosan
elfogadott eldirasai alapjan végzi el.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridok eldtti teljesités esetén a miszaki atadas-atvétel korabbi
iddpontra valé helyezését kérje, és jogosult — a korabbi teljesitésre figyelemmel, ahhoz igazodban — a szamla
elébbi benyujtasara, azaz Megrendel6 — elzetes egyeztetést kovetden - eloteljesitést elfogad.

Kivitelezd kotelessége Megrendel6t folyamatosan tdjékoztatni az altala végzett munka elSrehaladésarol, az
adott idészakban tortént és a tervezett egyeztetésekrol, felmeriilt szakmai kérdésekrdl. A szerzédé felek a
kivitelezés folyaman végzett egyeztetések soran az altaluk lényegesnek tartott észrevételekrdl, kifogasokrol,
tajékoztatasokrol irdsbeli emlékeztetot kotelesek felvenni, ezeket az épitési e-napléban régziteni. Kizardlag
ezen irasbeli emlékeztetdben, vagy irasban kdzolt kifogdsok, észrevételek, tijékoztatasok vehetok figyelembe
egy esetleges jogvita esetén.

Kivitelezd kételes Megrendelst minden olyan koriilményrol haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités
eredményességét, vagy kelld idore valod elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol
eredd karért Kivitelezd feleldsséggel tartozik. Kivitelezé tudoméssal bir arrél, hogy Megrendelonek a
Kivitelezési szerzdés hataridében t6rténd teljesitéséhez kiilonds érdeke fizodik.

A Kivitelezo koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral €s koveteléssel szemben,
amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsan a Megrendel6nek, illetve harmadik személynek okozott személyi
sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni kérok kovetkeztében jelentkeznek
(vagyonbiztositas).

Kivitelezé kijelenti, hogy legkésébb a jelen Szerzédés megkotésétol kezdve rendelkezik kivitelezbi
feleldsségbiztositassal minimum éves 70.000.000,- Ft (Hetvenmillié forint) limit dsszegre és minimum
35.000.000,- Ft (Harmincotmillié forint)/kar 6sszegre, amely kiterjed a teljes Kivitelezési szerz8dés szerinti
munkakra, a kéareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritds, szakértdi koltségek, stb.), a
meglévd és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Kivitelezési szerz6dés tényleges véghataridejét egy
naptiri hénappal meghaladéan hatdlyban tartja, valamint a kotvényt és a befizetést igazolé pénziigyi
dokumentumot a szerzdéskotés iddpontjaig bemutatja. A feleldsségbiziositasi kotvény madsolata jelen
Kivitelezési szerzodés 1. 2. sz. mellékletét képezi.

A felelésségbiztositast a Kivitelezési szerzddés egész idStartamdra koteles Kivitelez6 megkotni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Kivitelezési szerzdés idotartama alatt a biztositds folyamatossdgat €s érvényességét
ellenérizni, a biziositotol — a Kivitelezd szilkség szerinti bevonasaval — az erre vonatkozé nyilatkozatokat
bekérni. Amennyiben a Kivitelezd megsziinteti a biztositast, vagy a Kivitelezési szerz6dés id6tartama alatt az
egyéb moédon megsziinik, Megrendel jogosult a Kivitelezési szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatdsa, illetve a Kivitelezési szerz6dés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogats terhére vald elszamolasara vonatkozé
specialis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a Kivitelezé Kivitelezési
szerzddés felmondasihoz vagy eléllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a Kivitelezési szerz6dés alapjan
alkalmazhat6 egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezeté szerz6désszegésének, illetve a részben vagy
egészben a Kivitelezési szerz8dés lehetetlentilését okozé magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatdsag
felé. Amennyiben a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési
kotelezettsége beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelezo a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt
kizar6 ok hatalya ala kertil.

Kivitelezd kételes allapotfelvételi dokumentacidt késziteni, mely tartalmazza a munkakkal érintett tantermek
allapotanak rogzitését.

Kivitelezé koteles a nem kozvetleniil feladatat képezd, de ahhoz kapcsol6do, a kivitelezési munka soran igénybe
vett teriileteket legalabb az eredeti allapotaban visszaallitani.

Kivitelezd koteles a szerz6dés hatalyba lépését kdvetd 5 munkanapon beliil teremfelujitasi iitemtervet €s
pénziigyi tervet aladni Megrendel6 részére. Az atadott iitemterv és pénziigyi terv modosulasarol a Kivitelezd
koteles a Megrendel6t mihamarabb, de legkésobb a teremfelujitas elétt egy héttel értesiteni.



III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és kiteles az elvégzett és a folyamatban lévé munkat
ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a szerz6désszegés jogkovetkezményei aldl
amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezo tevékenységét nem, vagy nem megfelelden ellendrizte.

Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési naploban jelzett kezdeményezése
(készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIII. fejezetében foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a szerzddésszerilen teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendeld koteles a Kivitelezével mindenkor egyiittmiikodni.

Amennyiben Megrendeld a szakszer(itlen utasitds végrehajtaséhoz ragaszkodik — és ezt irasba is adja — akkor
az ebbdl ad6dé minden karért és hatranyért a feleldsséget is vallalja. Megrendelé nem adhat olyan utasitast
Kivitelezének, amely az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatélyos jogszabalyokba iitkdzik.

Megrendelé koteles kozremilkddni abban, hogy a Kivitelezd, illetve a Kivitelez6 szerzodés teljesitésében részt
vevd munkatarsai, vagy alkalmazottai a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési helyszinekre bejuthassanak.

Megrendelé koteles a kivitelezési feladattal kapesolatos rendelkezésre 4ll6 iratokat a Kivitelez6 rendelkezesére
bocsatani. Megrendeld ezen kételezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a kivitelezési feladat szakszeril,
fennakadas nélkiili elvégzéséhez sziikségesek és amelyek a Megrendel birtokdban vannak.

V. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Kivitelezési szerzddésben foglalt munkik ellenértéke: dsszesen netté 145.967.121,- Ft + Afa,
azaz Szaznegyvenstmillié-kilencszazhatvanhétezer-szazhuszonegy forint + Afa — a jelen Kivitelezési
szerzbdés aldirasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — brutté 185.378.244,- Ft (a tovabbiakban:
vallalkozéi dij).
A Szerzédés finanszirozasa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu ,,Okostanterem, az allami
fenntartisa koznevelési intézmények digitalis tanulist segit6 tereinek fejlesztése” cimii projekt forrasabol
torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatds szempontjabol elszamothato
koltség mértékéig a szerzodéses arnak (vallalkozoi dij) 100 %-a eurdpai unids tdmogatasbol keriil
finanszirozéasra. (A jelen pontban meghatarozott timogatasi intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos timogatési
szerz6dés alapjan médosulhat). A finanszirozas formdja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott vallalkozoi dij atalanyéras tipusa, az ligylet természetébol
adédoéan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozo dij, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon
munkak elvégzésének dijat, amiket a Kivitelezési szerz0dés teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek
szitkségesek az 1. pontban és a Kivitelezési szerzodés részét képezo mellékletekben meghatrozott munka
komplett megvalésitasdhoz, valamint a felmeriild koltségeket is. A Kivitelezo kijelenti, hogy az arképzésnél
azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de egyébként a teljes,
szerzbdésszerli megvaldsitashoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai berendezések, rendszerek
{izembiztos miikddéséhez — és a miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilonds tekintettel a IV. 7. pontban
felsoroltakra).

A Kivitelezd a Kivitelezési szerzédés hatalybalépését kovetSen a IV. 1. pont szerinti — altaldnos forgalmi add
nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld Osszeg, azaz jelen Kivitelezési szerzOdésben
foglaltak alapjan nett6 7.298.356 forint + Afa, azaz bruttd 9.268.912 forint eldlegre tarthat igényt a Kbt. 135. §
(7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerz6dés teljesitése soran az eldleg dsszegét
nem érinti. Az eléleg igényléséhez eldlegbekérd dokumentum sziikséges (amelynek mintéja (III. 1. sz iratminta)
jelen Kivitelezési szerzodés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezonek az igényelhetd eléleg 5%-
os mértékére vonatkozo igényét legkésobb a szerzodéskotéssel egyidoben be kell jelentenie a Megrendel6 felé
elélegbekérd dokumentummal, amely hataridé jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositand6
eléleg a késGbbiekben nem igényelhet6. A Megrendeld az értesitéstol (elolegbekéré dokumentum atvételétol)
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szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyédban az eldleg-
igénylést a Megrendeld részérol elfogadottnak kell tekinteni. Megrendeld az eldleget legkésobb az épitési
munkateriilet 4tadasat kdvetd 15 napon beliil koteles Kifizetni. A Kivitelezd kételes a folyésitott (jovairt)
eldlegrol eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelezé az eldleget a benyujtasra
keriild végszamla dsszegébdl vonja le. Kivitelezd koteles a végszamlaban a teljes eloleg 6sszeggel elszamolni.
Az eldleg 6sszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari Toérvénykonyvrél szol6 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban:
Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint a 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelden kozvetleniil kerlil kifizetésre.

Az eléleget a Kivitelezd kizardlag a jelen Kivitelezési szerz6dés teljesitése érdekében hasznalhatja fel. A
jogosulatlanul felhasznalt vagy a Kivitelezési szerzodés megsziinésekor el nem szdmolt eldleget a Kivitelezo
koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendeld a Kivitelezési szerzddés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Kivitelezési szerzodés
targyat képezo (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla elnevezésii okirat befogadéasa
és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési szerzodésben rogzitett oszthatatlan szolgéltatds munkarészei
(késziiltségi fok) ellenszolgaltataséinak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint
jelen Kivitelezési szerz6dés fogalmi készletelemeinek hasznélata nem jelenti a Megrendel6 egyértelmi — jelen
Kivitelezési szerz6dés alairdsaval egyebekben Felek egyezo akaratnyilvéanitdsdval is megegyezd — akaratat
tikr6z6 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag) oszthatd szolgaltatéssa torténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az iranyadéak.

A Megrendeld részér6l a miiszaki atadds-atvételre, illetve a miiszaki ellendr ellenjegyzésével ellatott
teljesitésigazolas kiéllitisdra a Megrendeld belsé szabalyzataban kijelslt képviseldje jogosult. (IIL 6. sz.
fratminta)

A teljesitési igazolas Megrendel altali kiallitasanak feltételeként a kovetkezd dokumentumok benyujtisa
sziikséges: épitési naplo teljesitési idészakra vonatkozé bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesitd
(I11. 4. sz. iratminta), alvallalkozéi teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (II1. 5. sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (elkésziilt tantermek aranya) kapcsolddo részteljesitések igazolasa tekintetében a
fenti — teljesités igazolasara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen
Kivitelezési szerzédés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatdsara a részteljesitések
esetén nem kerdil sor. A részteljesitési igazolas kiallitasdhoz — a fentieckben meghatérozott dokumentumokon
tilmenden — az adott késziiltségi fok szerzodésszeril megvaldsulasat alatdmaszté dokumentacio Kivitelezd altali
dtaddsa sziikséges, amely atadast kdvetd 5 napon beliil Megrendel6 — helyszini bejarassal — ellen6rzi az adott
késziiltségi fokhoz kapesolodo teljesitést, és a javitando hibakat, hidnyossagokat a Kivitelezovel irdsban kozli.
A részteljesitési igazolas kiadasara a miiszaki ellendr altal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden
keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd 4ltali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellendr) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kiallitott (rész)szdmla kézhezvételét kbvetden
atutaldssal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6)
bekezdései és a 20142020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmaz6 tamogatasok
felhasznélasanak rendjérdl sz616 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet vonatkozo6 rendelkezései szerint, a helyesen
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, tigy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl
eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzddésben foglalt ellenérték kifizetése a
322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint térténik.

A kifizetésekre utélag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. Megrendel6 4 db részszamla és 1 db
végszamla beny(jtasara nyujt lehetoséget az alabbi litemezésben:
1. részszamla beny(jtasanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés L. 1. sz. mellékletében rogzitett
tantermek 15%-a teljes koriien elkésziilt, és azok 4tadasa a Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban
szerepld nettd véllalkozo dij 20%-anak megfeleld mértékii részszdmla benyujthatd.
2. részszamla benyujtasanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzddés 1. 1. sz. mellékletében rogzitett
tantermek 45%-a teljes koriien elkésziilt, és azok ataddsa a Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban
szerepld netto vallalkozé dij 20%-anak megfelelé mértékii részszdmla benyijthato.
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3. részszamla benyujtasanak id6pontja és mértéke: amennyiben a Szerz6dés 1. 1. sz. mellékletében rogzitett
tantermek 65%-a teljes kortien elkésziilt, és azok atadasa a Megrendel6 részére megtortént, a IV.1 pontban
szerepld nett6 vallalkozé dij 20%-anak megfelelé mértékii részszdmla benyujthato.

4. részszamla benyujtasénak idopontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I. 1.. sz. mellékletében rogzitett
tantermek 80%-a teljes korlien elkésziilt, és azok atadasa a Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban
szerepld nettd vallalkozé dij alapjan szamolt dsszeg 20%-4nak megfeleld mértékii részszamla benyujthato.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgéltatas kifizetése a szerz6dés szerinti
kotelezettségteljesités megvalosuldsanak mértéke alapjan keriil meghatérozasra, tigy, hogy a részszamla szerinti
netté ellenszolgaltatds a szerzddés dokumentdltan megvalosult értékét nem haladhatja meg. Valamennyi
(rész)szamla kiallitasanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazé teljesitésigazolés kiallitisa Megrendeld
részérol.!

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatérozott épitdipari tevékenységhez
kapcsolodé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak szerint valosul meg, és a Kivitelezd a
szerzddésszerl teljesitést kdvetden jogosult a végszdmla benyljtasra.

Végszamla benyiijtisdnak feltétele: a sikeres és hianytalan, minden megvalésitasi helyszint érintd miszaki
atadast-atvételt kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzokdnyvek a miiszaki ellenorok részér6l kiadasra
keriiltek és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitisa megtoriént.

Alvallalkozo igénybe vétele esetén a kifizetés a 322/2015. Korm. rendelet 32./A§ alapjan torténik:

a) a Kivitelezé(k) annak megfelelden nydjtidk be szdmlajukat a Megrendelonek, hogy koziilik melyik
mekkora Osszegre jogosult az ellenszolgaltatasbdl. Az egyes Kivitelezo(k) a szdmla benylijtasaval
egyidejiileg nyilatkoznak arrdl, hogy az altaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol;

b) Kivitelezok mindegyike az 4ltala kiallitott szamlaban részletezi az alvéllalkozoi teljesités, valamint a sajat
teljesités mértekét;

¢) a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét Megrendeld a szdmla kézhezvételét kovetd
tizenét napon beliil 4tutalja a Kivitelez6(k)nek;

d) Kivitelezé(k) — amennyiben erre korabban még nem keriilt sor — haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok
szamlait, vagy az alvallalkozdval kotétt szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét
visszatartja;

€) Kivitelezé(k) atadjak Megrendeldnek az alvallalkozoi kovetelések kiegyenlitését igazold atutalasok
igazolasainak masolatait;

f) Kivitelezd(k) altal benyujtott szamlaban megjelolt, kivitelezoi teljesités ellenértékét Megrendeld az e)
pont szerinti dokumentumok beérkezését kveto tizenot napon beliil atutalja Kivitelezd(k)nek;

g) haaKivitelez8k valamelyike a d) vagy az €) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatas
fennmarad6 részét Megrendeld visszatartja, és az akkor illeti meg a Kivitelezé(ke)t, ha Megrendelo
részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti ktelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal
igazolja, hogy az alvéllalkoz6 nem jogosult a Kivitelez6 altal az a) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy
annak egy részére.

Az elszamolas, a Kivitelezési szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A szémla kibocsatésara a kovetkezdk szerint van lehetoség:
A véllalkoz6i dijra es6 mindenkori Afa a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen szamitando, illetve fizetendé.
Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a Kivitelezd szerzddéses kotelezettségeihez tartozo Gsszes
koltséget tartalmazza, fliggetlentil azok jellegétol.
Szimla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 1t 42-46.

A szamlén a projekt azonositoszamat fel kell tintetni: EFOP-4.1.11-21-2021-00001

Felek ismételten rogzitik, hogy Kivitelezd a Megrendeld altal kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen
Kivitelezési szerzédés iktatszamdanak feltiintetésével jogosult szamlat kiallitani. Megrendeld kizarolag a

' Az dltaldnos forgalmi adé nélkil szémitva egy millidrd forint alatti szerzbdéses értékii épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazando szerz8déses rendelkezések.



teljesitésigazoldsnak megfeleld, szabalyszerlien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szdmlat fogadja be.

Kivitelezé — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési szerz6dés aldirasaval
kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerzédés minden feltételének teljesitése mellett a meghatérozott miiszaki
tartalom és milszaki szinvonal teljes korii megvalositasara vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe
vett minden olyan munkafolyamatot, kéltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes 4taddséhoz sziikséges,
az Osszes kéltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a véllalkozéi dij kiilondsen, de nem
kizarolagosan az aldbbiakat foglalja magéaban:

a)
b)

<)
d)

g

h)

)

k)

)

P)

Q)

a munka megkezdése elétt felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve a munka
megkezdése el6tt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivé tablak, jelzések
kihelyezésének) kdzremiikodés koltségeit,

a Megrendeld 4ltal eldirt sziikséges vizsgélatok elvégzésének koltségeit,

a Kivitelezési szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbdl sziikséges esetleges
hatdsagi, szakhat6sagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot, hozzajarulast,
biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacié készitésének koltségét, bérleti dijat, felvonulasi
koltséget, eljarasi dijat,

az Gsszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, széllitisanak, beépitésének, szerelésének, koltségét és
az egyéb jarulékos koltségeket,

a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez sziikséges anyagok
koltségét,

a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkéltségeit,

a jelen Kivitelezési szerz6désben foglalt munkak megvaldsitasahoz sziikséges 6sszes munkabért és azok
jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

a kifrasban tételesen nem szerepld, de a Kivitelezési szerzbdésben vallalt munkak teljes korti —
szerzbdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznalatat lehetévé tevs —, szerzodésszerli elvégzéséhez
sziikséges feladatok teljesitésével osszefliggd koltségeket,

a munkak soran eléfordulé kiilonleges koriilményekkel 5sszefliggd koltségeket, illetve a munkafolyamat
adottsagaibol fakadé, megszakitasokkal torténo kivitelezés tobbletkdltségeit,

a munkakkal érintett épiilet(ek) megkézelitésével jard koltségeket, valamint a munkavégzéshez a
Kivitelezo altal biztositand6 feltételek biztositasanak koltségeit,

vizszintes €s fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kdrnyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak kdltségeit,

a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartsanak, az épitési, bontasi térmelék ¢s
hulladék szakszerii gyiijtésének, tarolasanak, valamint a hatdsédgilag kijelolt lerakohelyre torténd
folyamatos elszallitdsanak valamennyi koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

a Kivitelezd altal elkészitett munkak, munkarészek megfelelé megvédésével, allagmegovasival
Osszefliggd koltségeket,

miiszaki lefrds szerinti, valamint a mUszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkakkal érintett épiilet(ek),
épiiletész(ek) rendeltetésszer(i hasznalhatdsagahoz elengedhetetlentil szitkséges épitési-szerelési munkak
(miiszakilag sziikséges munka) megvaldsitasanak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak,
valamint az esetlegesen felmeriil, a feladat komplexitasdhoz tartozé egyéb munkaknak a kdltségét,

a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmerfild kdrok megtéritésének
koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az tadas-atvétel koltségeit.

a beruhazasokhoz beépitésre keriil anyagok taroldsardl és a tarolassal kapcsolatos koltségeket (pl.: bérleti
dij, 6rzési dij),

az altala végzett munkéaval dsszefiiggésben sziikséges esetleges forgalomkorlétozas, forgalomelterelés,
titlezaras engedélyeztetésérol, és koltségeinek viselésérol, az esetleg sziikségessé valo kozteriilet foglalasi
engedély beszerzésérol és a kozterllet foglalas koltségeit,

az altala végzett munkaval 6sszefiiggésben sziikséges esetleges beméréseket,és azok koltségeit.
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A Kivitelezd altal bearazott tételes kiltségvetés a Kivitelezési szerzddés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

Megrendelé koteles a jelen Kivitelezési szerzodés hatélybalépésétol szamitott 8 napon belill az Gsszes
megvalositasi helyszin esetében a munkateriilet dtadési napjat kittizni legkés6bb a jelen Kivitelezési szerzbdés
hatalybalépésétl szamitott 15. (tizen6todik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint koteles a munkateriileteket a jelen Kivitelezési szerzodés hatalybalépésétol
szamitott 15 (tizendt) napon beliil, az sszes megvaldsitasi helyszinen — munkavégzésre alkalmas allapotban —
jegyzokonyvileg 4tadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet dtadasat az épitési napléban is rogziteni
kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet 4taddsanak napja az épitési naploban torténé munkaterilet
atadés napjaval megegyezik.

Felek rogzitik, hogy az érintett helyszinek munkateriiletnek torténé 4taddsa egy eljardsban is megvalosithato,
elektronikus dokumentalas mellett. Megrendeld a Kivitelezési szerz6dés 1. 1. sz. mellékletében meghatérozott
megvalositasi helyszineket egyszerre, egy 4tadas-atvételi folyamatban is 4tadhatja a Kivitelez6 részére, aki
kételes azt egy eljaras keretében atvenni.

Kivitelez6 kételes a munkateriileteket a Szerzddés hatdlybalépését kovetd 15 (tizendt) napon belill- a
Megrendeld altal kitlizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni, az atvételkor annak
munkavégzésre valo alkalmassagat megvizsgélni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az
épitési naploban rdgziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni.
Kivitelezd stlyos szerzodésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitlizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja, vagy azzal késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 4. pont szerinti szerzédésszerii dtadasanak idSpontjatél a miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Kivitelezési szerz0dés barmely okbdl teljesités nélkiil sziinik meg, a
munkateriilet visszaad4saig — a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A munkateriilet atvételét kovetden a
biztonsagtechnikai, tiiz- és munkavédelmi kdvetelményeket, a Munkateriilet megfeleld 6rzését a Kivitelezonek
kell biztositania, egytttal Kivitelezd feleldsséget vallal a munkavégzés teljes id6tartama alatt a tirgyi munkaval
Osszefliggd tevékenységhdl eredé mindennemii személyi és vagyoni kareseményre.

A Kivitelezd a munkateriilet 4tvételét kdvetéen haladéktalanul, de legkés6bb 5 (6t) munkanapon beliil koteles:

6.1. az organiziciés tervet és/vagy organizicios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban megjeldlt
képviselbjével egyeztetni, arrol jegyzokdnyvet felvenni;

6.2. akivitelezést a felvonulassal legalabb egy helyszinen megkezdeni, kivéve a Felek ett6! eltérd kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

6.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, megvaldsitasi helyszinenként heti bontast savos iitemtervet atadni a
Megrendelének, amelyhez a Megrendel6 utasitasokat adhat, és amit Kivitelezé kételes haladéktalanul, de
legkésdbb a Megrendeld utasitasato]l szamitott -3 (hdrom) munkanapon beliil a megrendel6i utasitasnak
megfeleléen modositani, és ismételten 4atadni a Megrendeldnek; Az {itemterv tartalmazza az egyes
megvalésitasi helyszinek VL. 2-4. pontok szerinti kategoriakba sorolasat is.

A Kivitelezé altal — a munkateriilet atadasat kévetden az V. 6.3. pont szerint — elkészitett savos iitemtervet a
Megrendeld koteles a savos iitemterv ataddsatl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség
esetén a Kivitelez6t irasban utasitani annak atdolgozasara, az atdolgozando részek és kapcsol6do megrendeldi
igények pontos irasbeli megjeldlésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozdsa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rdgzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselSje koteles legkésébb a fellilvizsgalatra
rendelkezésre allo hataridd utolsd napjén ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a savos iitemterv dtdolgozasara ad utasitast, ugy azt a Megrendeld €pitési naploban
rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel6jének az V. 6.3 pont szerint 4tdolgozott savos iitemterv atadasatol
szamitott legkésébb 2. (mésodik) munkanapig kell ellenjegyzésével ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendeld utasitasainak megfeleléen keriilt sor. Ellenkezd esetben a Megrendelé a savos itemtervet
atdolgozasra ismételten visszaadhatja.
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Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitisdban foglaltaknak megfeleléen, és a
Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni. Felek régzitik, hogy a Kivitelez6 a
kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind a pénziigyi litemtervet (2. sz. iratminta) irdsban
aktualizalja, a két dokumentum kozotti koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadasatol szamitott 5 hénap,
figyelembe véve, hogy az egyes megvaldsitasi helyszineken a Kivitelezd mennyi idot tolthet el a kivitelezéssel.
Eszerint a megvalositasi helyszineket Kivitelez az iitemtervben harom kategériaba sorolja, az aldbbiak szerint:

Az iitemtervben meghatirozott kezdési idéponttél szamitott 14 naptari napot tSlthet el a Kivitelez6 a
megval6sitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben csak kisebb volumenti munkék meriilnek
fel. Amennyiben bontasi munka is felmeriil, Ggy az nem rendelhet6 el a Kivitelez6nek a helyszinen elt6lthetd
napok szamanak Megrendel6 4ltal jévahagyott novelése nélkiil.

Az iitemtervben meghatdrozott kezdési iddponttél szamitott 21 naptari napot tolthet el a Kivitelez6 a
megvaldsitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben nagyobb volumenti, bontési munkak is
felmeriilnek. Amennyiben az épiileten kiviili, kiilsé homlokzati munka is felmeriil, Ggy az nem rendelhetd el a
Kivitelez6nek a helyszinen elt6lthetd napok szamanak, Megrendeld altal jévéhagyott novelése nélkiil.

Az itemtervben meghatirozott kezdési iddponttél szAmitott 30 naptari napot tolthet el a Kivitelezd a
megvaldsitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben belsé munkék mellett kiilsé munkdk is
felmertilnek.

Felek rogzitik, hogy a teljesitési hatarid6 a munkateriilet atadasatol kezdddik. Jelen Kivitelezési szerzodés a
Felek 4ltali alairas — amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak al4, az idében kés6bb alair6 Fél
alairsinak — napjan jon 1étre és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerzodés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VL. 1. pontban rogzitett
teljesitési hataridébe nem szamit bele a miszaki 4tadds-atvételi eljaras id6tartamanak azon része, amely a
teljesitési hataridén talnyulik.

A munkateriilet Atad4s-tvételének hatarideje: a szerzddés hatélybalépésétdl szamitott legkésobb 15.
(tizen6todik) nap, a jelen Kivitelezési szerzodés V. fejezetében foglaitaknak megfeleléen.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés elvélaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsétott egyéb dokumentumokat, mint
szakvallalat, sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri, a Megrendelé
elvarasaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t
a dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont szerinti arat ezen
informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta meg. Kivitelezdé az épiilet
funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszer( hasznalatdhoz és a teljes kor(, el6irt mindségi
kovetelményeknek megfeleld megjelenésii és mindségli megvalositdsahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette. Ennek alapjan a
Kivitelezd a Kivitelezési szerzddés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras dokumentumai €s kiilondsen a
miszaki dokumenticio esetleges pontatlansagira, a Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmi
megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az Eljards dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmii
megfogalmazasaira és kijelentéseire val6 hivatkozassal potmunka nem szamolhat6 el. Felek rogzitik tovéabba,
hogy Kivitelez6 felelés a jogkdvetkezménykért, amely a mliszaki dokumentécié olyan hidnyossagabol adodik,
amelyet a Kivitelezének a tole elvirhaté szakmai gondossdg mellett észlelnie kellett volna, de arrdl a
Megrendeldt nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentacidtol eltérni csak a Megrendeld eldzetes irasbeli
engedélyével, a vonatkozd (kiilonosen kozbeszerzési) jogszabélyi rendelkezések betartasaval lehet. A
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kivitelez6 részére a miiszaki dokumentaciotol valo eltérésre kizarolag a Megrendeld jogosult utasitdst adni.
Megrendeld jogosult tovabba a mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitésra, illetve az elharitdsra is
utasitast adni.

Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumentacioban megnevezett anyagokat, szerkezeteket, termékeket,
berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont alkalmazasiban: anyag) koteles elsdsorban beépiteni,
indokolt esetben a megnevezett anyag kivéltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben —
amennyiben a kivaltashoz a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos muszaki és hasznélati paraméterti, illetve magasabb mindségli anyagot épithet be. A valtoztatisra és a
beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre keriildo — Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervez6, a mliszaki
ellendr és a Megrendeld altali ellenjegyzését kévetden kertilhet sor, amely hozzajarulds megadasara a tervez0,
a miszaki ellenér és a Megrendeld nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyz6k kérésére a
Kivitelezd koteles az adott anyag mintdjat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, illetve a
kapcsolédd egyéb dokumentumokat elozetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelezo felel azért, hogy a
kivaltas soran beépitett anyag mind mindségében, mind hasznalhatosagiban megfeleljen a Kivitelezési
szerzodés — kiilondsen a Kivitelezési szerzodés részét képez6é miiszaki dokumenticié — eldirasainak. A
hozzajarulds megtagadésa, illetve a hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendeld megtagadhatja
és kicseréltetheti az eltérd anyagot a Kivitelezo koltségére, a Megrendel§ altal kivalasztott tipusra, vagy dontése
szerint Megrendelé igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezé
érdekkorébe tartozik, a hozzajarulds iddigénye vagy elutasitdsa miatt a Kivitelezd nem 1éphet fel hatérido-
modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen Kivitelezési
szerzédés nem pontos tipussal, vagy mérkanévvel hatdrozott meg, csak a Megrendeldnek tortént elozetes
bemutatasat kdvetden és annak az épitési naploban rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli jovahagyasat
kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott mindségi teljesitést a Megrendeld jogosult a Kivitelezd
koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére Gjraépittetni. A mindség megallapitasa a vonatkozo
szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezod koteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekrol Megrendel6 XV. 3. pontban megjeldlt
képviseldjét az eltakarasi munkalatok megkezdése eldtt legalabb 3 (harom) munkanappal el6bb értesiteni, és
lehetové tenni szamdra, hogy azokat megvizsgalja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy
eltakarasra keriild munkarészeket nem vizsgéalja meg, illetve nem ellendrzi, Gigy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel tartozik.

A kivitelezés elvégzését kovetden Kivitelezd koteles a Kivitelezési szerzédésben meghatirozott munkéak
elvégzését a Megrendeld részére irasban, az atadas-atvételi eljards megkezdhet6ségét igazolé miiszaki ellendri
ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésébb az adott helyszinre vonatkozoan érvényes, a VI. 2-4.
pontokban foglalt teljesitési hataridd lejartat megelézé 2 (kettd) nappal az épitési naploban rogzitetten.
Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat, hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a
Megrendelé megtagadhatja a miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdesét.

Kivitelez6 vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat megtétele a johiszemi
joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri
ellenjegyzéstol fliggetleniil — viseli.

Kivitelezd koteles arra, hogy a Kivitelezési szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve konkrétan
akadalyoz6 koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de legkésobb 2 (kettd) munkanapon
beliil irdsban értesitse a Megrendeldt (akadalykozlés).

Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezo részérél a teljesitési hatdridok vagy barmely, a Kivitelezési
szerz6dés szerinti hataridd modositidsa merill fel, ugy Kivitelezd koteles ezen igényét az akadalyoztatas
fennalldsa varhaté idotartamanak megjel6lése, és okdnak meghatarozasa mellett a Megrendelonek irdsban, az
épitési naploba bejegyzetten bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadalykozlésrol
sz0lo iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendelo éltali elfogadésa esetén — amelyrdl Megrendeld az igénybejelentést6l szamitott
legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dént — a Felek az adott teljesités tekintetében 0j teljesitési hataridét
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18.

hatarozhatnak meg, és kozos megegyezéssel modositjak a szerzodést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni.
Felek rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dntését a ra irdnyadé jogszabalyok, igy killondsen a
kézbeszerzési, illetve dllamhaztartasi targyu jogszabalyok keretei kozott hozza meg.

Kivitelezé jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendel6 — elézetes egyeztetést
kévetben — id6 elotti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki atadas-atvétel, illetve a szdmla
benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 elotti teljesitéshez igazodik.

A Kivitelezési szerz6dés kizarolag abban az esetben minésiil maradéktalanul (szerz6désszertien) teljesitettnek,
ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek, minden, a szerzddés L. 1. sz. mellékletében szereplé megvaldsitasi
helyszinen:
a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miiszaki 4tadast-atvételt kévetéen a miiszaki dtadds-atvételi
jegyz6konyv a miiszaki ellendr részérél kiadasra keriilt,

b) a Megrendeld kiéllitotta a teljesitésigazolést.

VIL. TOBBLETMUNKA, POTMUNKA

A Kivitelezé tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Kivitelezési szerzodés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkak) kérébe nem vonhaté, a miiszaki dokumenticidban nem szerepld, a
Megrendeld altal utélag megrendelt munkékat (pétmunka) a Kivitelezo koteles elvégezni, ha a teljesitést nem
teszi aranytalanul terhesebbé.

Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére ¢s elszamoldséra van lehetoség, amely a kivitelezéshez feltétleniil
sziikséges, tervmodositas vagy miiszaki okok miatt valt sziikségessé, és amelyre a Megrendeld fedezettel
rendelkezik, 6sszhangban a Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozban nem
4llnak rendelkezésre szerzédésszerli potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem keriilnek kifizetésre,
ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A potmunkak sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, és azt a Megrendelé a miszaki
ellendrrel folytatott kooperdcios targyalasokon egyezteti, majd azok miiszaki tartalmanak egyeztetését
kovetden Kivitelezdé a potmunka koltségvetését haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé 4ltal benyujtott
pétmunka koltségvetést az Megrendelé miiszaki ellenore véleményezi els6 korben, és ennek megallapitasait a
Kivitelezovel egyezteti. Amennyiben a miszaki ellenér és a Kivitelezd egyezségre jutnak a pétmunkak
miiszaki tartalméaban és kdoltségvetésében, ugy ezt a miiszaki tartalmat €s koltségvetést kozosen, irdsban
felterjesztik Megrendelének jovahagyasra. Jovahagyasi joggal kizarolag a Megrendelé XV. 3. pontban jeldlt
hivatalos képviseléje rendelkezik, azaz — a vonatkozo kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett —
kizarélag az 6 jovahagydsa esetén keriilhet sor a potmunka elvégzésének megrendelésére és a pétmunka
ellenértékének megtéritésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijét tartalmazo irésbeli dokumentumot a Felek
a potmunka Megrendeld altali irasbeli jovdhagyasat kovetden a Kivitelezési szerzodéshez, mint a Kivitelezési
szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A potmunkékat — hasonldan a Kivitelezési
szerzbdés szerint elvégzendd Kkivitelezési munkdkhoz — az épitdiparban szokdsos standardoknak, és a
vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids szabvanyoknak, miiszaki eléirdsoknak megfelelden, az elérhetd
legmagasabb minéségben kell teljesiteni. A pétmunkékra (kiilondsen azok teljesitésére, atadds-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel —
értelemszerlien alkalmazni kell.

A potmunka teljesitése kizardlag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellen6r elSterjesztése alapjan
a Megrendeld pétmunkdnak mindsiti, azt irasban megrendeli, valamint a pétmunka ellenértéke a jelen
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseivel 6sszhangban, megfelelden meghatarozasra keriilt, tovabba a pétmunka
fedezete a Megrendel6nél rendelkezésre all.

A Kivitelezd az esetlegesen felmeriilé pétmunka ért€két az alabbi elvek mentén hatdrozza meg, az alabbi
sorrend szerint:
a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat hatarozott meg,
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akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkéltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC normagy{jtemény aktudlis verzidjat alkalmazzak oly médon, hogy a pétmunkaként felmeriilo
koltségvetési tétel anyagarat a TERC normagy(jtemény aktudlis verzijdnak anyagaréaval, a munkadijat a
Kivitelezd 4ltal bearazott tételes koltségvetési fejezet atlag rezsioradijaval kell kalkulalni, amellyel a
szerzOdés mellékletét képezd arajdnlataban is kalkulalt.

¢) A fentiek hianyaban a Kivitelezd 4ltal készitett egységarelemzés adatai alkalmazanddk, ha azt a miiszaki
ellendr jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miiszaki ellentr altal meghatérozott drak/dijak alkalmazandok.

A pétmunka elvégzését kdvetden a Kivitelezd felmérési naplét koteles késziteni, amelyben rogziti a ténylegesen
elvégzett munkatételeket és a felhasznélt anyagot. A felmérési naplot Kivitelezd a Megrendel6nek atadja, aki
azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellenorzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szadmlazas a leigazolt
felmérési napld tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

A poétmunka megrendelését kovetéen a Kivitelezo tudomdasul veszi, hogy Megrendeld az érvényes
kozbeszerzési eljarasok értelmében kezdeményezi a Kivitelezési szerzodés méodositasat.

Amennyiben a p6étmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzodésben foglaltak ellenére
megegyezés nem jon létre, Kivitelezo tiirni kteles a pétmunka mds kivitelezbvel valé elvégeztetését €s ilyen
cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettsegét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt Kivitelezd VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél szolo értesitése alapjan
Megrendeld késziti eld és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a Megrendelé meghivja Kivitelez0 képviselbit. A
miszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz6dés alapjan
elvégzendd munkék készilltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallé hibak és hidnyossdgok nem
akadalyozzdk a rendeltetésszerd haszndlatot, és ezek a hibdk és hidnyossigok a miiszaki atadéds-atvétel
idétartama alatt kijavithatok, potolhatok. A miiszaki atadas-atvételi eljaras id6tartama legfeljebb 15 (tizendt)
naptari nap.

A miuszaki atadas-atvételi eljaras kezdd napjat Megrendeld legkésdbb a Kivitelezd készre jelentését kdvetd 5.
(6t6dik) napra koteles kitiizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti idStartam alatt le kell folytatni. Az 4tadas-atvételi
eljaras 15 (tizendt) napos idétartama alatt a rendeltetésszert hasznélatra alkalmas, a Szerzoédésben és az annak
részét képezd dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megéllapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki dtadas-atvételi eljarasa lezarasinak meg kell torténnie.

Felek rogzitik, hogy a milszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, és a teljesités szerz6désszeri
voltanak vizsgalatara alkalmas prébaiizem(ek)nek — amennyiben jogszabaly eltéroen nem rendelkezik —, le kell
folynia.

A teljesitésigazolds alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden Kivitelezd koteles a
Megrendelének  egy eredeti  példinyban  4tadni az  4tadas-dtvételi  eljarashoz  sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy killondsen a beépitett anyagok minéségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi tervet, a probatizem, illetve egyéb mérések
dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitasara, befogadaséra, esetleges kezelésére vonatkoz6
hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a jogszabalyok altal eldirt, az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb
dokumentumokat. A miszaki 4tadas-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az altala beépitett berendezések
karbantartasanak szabalyait tartalmazé karbantartdsi Gtmutato(ka)t is. Jelen pontban emlitett mindennemii
ingosag, dokumentum magyar nyelven kertil atadésra.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras sordn a kivitelezés alapos vizsgédlat ald kerill annak ellenérzése és
megallapitdsa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerzdés és a vonatkozd jogszabélyok, szabvanyok
eléirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt véltoztatidsoknak dsszességében és részleteiben megfelelden
késziilt-e el. A Megrendeld nem koteles azon anyagok, berendezések minGségi ellendrzésére, amelyek
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10.

11.

min6ségét a Kivitelezd valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a felelosség
alol.

A Mitiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatirozott hidnyossagok és hibak pétlasat, illetve kijavitisat a
Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a muszaki &atadas-atvételi eljards idotartama alatt
folyamatosan végezni. A hidnyossdgok és hibdk potlasanak és kijavitdsdnak észszerii hatdridejét a Felek a
muszaki 4tadas-4tvétel soran irasban rogzitik. A pétlas és a javitds elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel
folytatdsa soran kozdsen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerz6désszerden, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni; ellenkezé esetben
Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése akkor hibas vagy nem szerzddésszer(i, ha a
miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a
Szerzédésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megéllapitott
mindségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem tagadhat6
meg az 4tvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszer(i hasznélatot nem akadalyozza. A
miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben a Kivitelezd nyilatkozik arrél, hogy az atadéds-atvétel alatt allo
kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési szerzddésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszer(i hasznalatra és az tadas-atvételre.

Hataridében teljesit Kivitelezo, ha a miiszaki dtadas-atvétel a Kivitelezési szerzo6dés VI. 1. pontjaban rogzitett
teljesitési hataridén beliil — legkésébb annak utolsé napjan — valamennyi munkarész vonatkozasdban a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdodik és az atadas-atvételi eljaras idotartaménak utols6 napjan sikeresen lezérul.
Kivitelezé a VIII. 2. és a jelen pontban foglaltakkal Osszefiggésben tudomasul veszi, hogy a hatdsagok,
szakhatésagok, vagy a Megrendeld utasitisainak és eldirasainak, illetve a Kivitelezési szerz8dés
rendelkezéseinek be nem tartisabol fakad6 hibakat és hidnyossagokat a Kivitelezd a Kivitelezési szerzodés
keretén beliil kételes a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve potolni fiiggetleniil attél, hogy a Kivitelezési
szerzodés alapjan elvégzendé munkék atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont alapjan ki nem javitott, de
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii hasznalatot nem akaddlyozé hibékat, a hibas
munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi
igényeket a mliszaki atadas-atvételi jegyzOkdnyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miszaki 4tadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges hibalistaban
meghatarozott hibdk — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfeleléen nem
akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfelelé rendeltetésszeril és biztonsagos hasznalatat — potlasat és
kijavitasat a Kivitelezd koteles az atadas atvétel lezdrasat megel6zoen haladéktalanul megkezdeni és
folyamatosan végezni. A hibak pétlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétél fliggéen €s a miiszaki
atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltéré megallapodas hidnyaban — 15 (tizendt) naptari nap. A pétlas
és a javitas elkészilltét a Felek kdzosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

A sikeres muszaki atadés-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendelé részére torténé birtokbaadasa
(visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek jegyzOkonyvben (épitési naploban)
rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a szolgéltatasa a teljesitéskor

(miiszaki atadds-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen Kivitelezési szerzodésben, illetve a vonatkozd

jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott mindségi kdvetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében

szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzodésben €s annak alapjat
képez6 dokumentumokban meghatdrozott kévetelményt, paramétert és miszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek, termékek és
berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eléirdsoknak megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki
Irdnyelveknek megfeleld mindségl, hiba mentes, tovabba a Kivitelezési szerz6dés teljesitését
maradéktalanul biztositjak,
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11.

¢) a munkak Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfeleld mindségben torténd, szakszerd, hibatlan és
hidnytalan elvégzését, a vonatkozé szabvéanyok és eloirdsok betartasat,

d) az alkalmazott megolddsok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fliggetleniil att6l, hogy azokat sajat
maga vagy alvallalkozéja/kozremiikdddje, esetleg egyéb jogszerien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Kivitelezd az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Kivitelezési szerzodésben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszer(i teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért, tovabbéd az alkalmazott megoldéasok,

eljarasok alkalmassagaért €s mindségéért — figgetleniil attél, hogy azokat sajit maga vagy
alvallalkozéja/kézremiikddoje, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal.
Megrendeld a Kivitelezdvel szemben — eltéré jogszabalyi rendelkezés hidnydban — a tdrvényes

kellékszavatossagi jogokkal azonos tartalmii jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége a Szerz6dés szerinti sikeres és hidnytalan miiszaki dtadas-atvételt kovetd
napjatol szamitott 36 (harminchat) hénap (a tovabbiakban: jotallasi idoszak).

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi idd, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a
javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjra megkezdodik. Ezt a szabalyt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a
kijavitas kovetkezményeként uj hiba keletkezik. Amennyiben a Kivitelezési szerzodés targya szerinti tartalom,
vagy ennek egy része a jotallasi, illetve szavatossagi id6 alatt a Kivitelezo jotallasi, szavatossagi kotelezettsége
ala tartozé hidnyossagok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az elozdekben meghatérozott jotallasi
ido, illetve a jogszabdly szerinti szavatossagi id6 a Kivitelezési szerz6dés szerinti miiszaki tartalmat, illetve az
érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerii hasznélatra
alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi idStartamot hatdroz meg egyes termékekre vagy
szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzodés IX.3. pontja szerinti jotallasi id6tartam, ugy az adott termékre
vagy szerkezetre vonatkozoan a jogszabaly altal kotelezéen eldirt jotallasi idotartam az alkalmazandd.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomésszerzést kovetden haladéktalanul
értesiteni a Kivitelezot az ltala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibarél, hidanyossagrol, az érvényesiteni
kivant igénye és a Kivitelezo jotallasi, szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszer(i hatérid6
megjelolésével. A Kivitelezd vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez altal vallalt jotallas alapjan fennallé igények
(szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl eltérhet, azzal, hogy elallasi
jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetden €lhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi id6szak alatt megtartott bejarasokon, kozremiikédni a
megvaldsitas hianyossagainak, hibainak valamit azok okainak és kdvetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelez6é kételes a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetéen a jotallasi, szavatossagi igény
érvényesitésére jogosult valasztisa szerint a hiba kijavitdsat vagy a hibds munkarész kicserélését
haladéktalanul, de legkésébb 48 6ran beliil megkezdeni és folyamatosan végezni. A Kivitelezd a hibas teljesités
orvoslaséra legkésébb az IX. 7. pont szerinti értesitésben megjeldlt — észszerli — hatarido lejartdig koteles. A
balesetveszélyt jelentd meghibdsodds esetén a balesetveszély elharitasarol azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat megtagadja, nem kezdi
meg hataridében, a hiba javitasat nem megfelelé mindségben, illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a
megadott hatéridoben a jelen fejezet szerinti jotallasi, szavatossagi kételezettségeit, illetve intézkedései nem
vezetnek eredményre, Ggy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezd koltségére
és kockazatara kijavittathatja, és a kijavitas koltségeinek, valamint a felmeriilt karoknak a fedezésére jogosult
a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelez6 kdteles a Megrendel6 kérésére mindazon, a jelen Kivitelezési szerzodés
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5.

alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére kijavitani vagy kicserélni, amelyek
ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjiaknak bizonyultak és hasonld meghibasodasuk feltételezheto.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld éltal ismert, a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

Megrendel6 a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények
biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdese
alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
j6teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: J6lteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén:
,Biztositék™) kot ki.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivéassal sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja
szerinti formakban nyfjthato.

A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzddés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott véllalkozoi dij 5%-
a (azaz 6t szazaléka), a Jolteljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzodés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil
szamitott vallalkozoi dij 5%-a (azaz 6t szdzaléka).

Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot nem dvadék forméjaban biztositja, igy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:
a) a Megrendeld, mint kedvezményezett részére szdl,
b) a Biztositékbol szarmazé igények - a pénziigyi intézmény/biztosit6 elozetes hozzajarulasa nélkiil - nem
engedményezheték és nem atruhazhatok,
c) a Biztositékot ki4llité pénziigyi intézmény/biztosité Magyarorszag teriiletén pénziigyi szolgdltatas
nyujtasara jogosult,
d) tartalmazza a killité médosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a kedvezményezett altali
elsd felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
€) tartalmazza, hogy a kiallit6 nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatéra, illetve a Kivitelez6t az
alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogdsolds érvényesitésére, tovabba lemond a szolgaltatas
visszautasitasara, visszatartisara, annak vitatasira vagy beszamitisara vonatkozé valamennyi jogarol,
tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a Szerzodésbol vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol
eredd, a Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A kidllité a biztositék €rvényesitésére
vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitist nem kotheti semmilyen olyan formai kovetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék lehivasara
vonatkoz6 szabdlyszer( alairas igazolasara vonatkozd kdvetelményeket.
f)  aBiztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Biztositék felhasznalasara, amennyiben
a Kivitelezd nem, vagy nem szerzédésszerten teljesit.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt
készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozé okirat a feltétel nélkiiliség tekintetében eltéréen
rendelkezhet, ez azonban nem akadélyozhatja meg a Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A készfizetd
kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyz6i okiratba foglaldsa, illetve ezen koltségnek a viselése
a Kivitelez6t terheld kotelezettség.

Amennyiben Kivitelez6 a Biztositékot 6vadékként bocsitja rendelkezésre, azt a 10032000-00329307-
32205606 elkiilonitett letéti szamlara kell utalni. A kdzlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonositd

szamat és a jelen Szerzédésre utalast.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4116 dsszege a Megrendeld
kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a Biztositékokra vonatkozo feltdltési kotelezettsége.
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8.

10.

Megrendelé a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld Ssszeg erejéig veheti igénybe. A Biztositék nyujtasa
nem korlatozza a Kivitelezo kotelezettségeit a Biztositék 6sszeghataraig vagy idotartamaig.

Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot kiteles rendelkezésre bocsétani legkésébb a Szerzodés hatalybalépésének
idépontjéra, azzal, hogy Kivitelezo az egyik biztositéki forméarél a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak
azonban a jelen Szerzddésben foglalt 6sszegnek és idétartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell
allnia. A Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerz6dés hatélybalépésétdl a jelen Szerzddéssel érintett Kivitelezés
miilszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.

A Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kitelezettségei teljesitésének biztositdsara, tovabba
a Kivitelezének felréhato lehetetleniilés, a Kivitelez6 altal a teljesités jogos ok nélkiili megtagaddsa, a
Kivitelezé szerzédésszegd magatartdsa miatt a Megrendeld altal jogszeriien gyakorolt eldllds, a felmondas
(meghitisulds) esetén, a Kivitelezd kartéritési felelosségének biztositdsara, tovdbba a Megrendeld kotbér- és a
kétbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nytjtja. A Kivitelezo nem szolgaltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendel6 feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.

Amennyiben a Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerzodés hatélybalépésekor nem bocsatja a Megrendel6
rendelkezésére, ugy a Megrendeld elallhat a Szerzédéstdl. Amennyiben a Szerzédés szerinti teljes nett6
ellenszolgaltatés 6sszege barmilyen okbol modositasra kertil, a Kivitelez6 koteles a Szerz6dés modositasanak
hatélyba 16pésétél szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megnovelt, a Szerz6dés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjén szémitott dsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az §jj
osszegnek megfeleld dsszegli Teljesitési Biztositékra kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hataridd barmilyen okbol meghosszabbitasra keriil, Kivitelez6 koteles a
Szerz6dés moédositasanak hatdlyba 1épésétél szamitott 15 napon beliill a Teljesitési Biztositékot a
meghosszabbitott teljesitési hataridéig sz616 biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az
teljesitési hatariddnek megfelels id6pontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen Szerzédést azonnali
hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék 6sszegére jogosulttd valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendeld a biztositékot 5 (6t)
munkanapon beliil felszabaditja.

A Jolteljesitési Biztositéknak a Szerzddésben foglalt dsszegnek (IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
véllalkozoi dij 5%-a) és idétartamnak megfelelden a sikeres miiszaki dtadds-atvételi eljaras lezarasanak napjatol
kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétdl szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek
rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jotallasi id6szak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe esé hiba keletkezik,
nigy a j6tallasra jogosult megfeleld pothataridé tlizésével felhivja a Kivitelezét a hiba kijavitdsara. Amennyiben
a pothataridé eredménytelentl telik el, ugy a Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni
és az ezzel kapcsolatos koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi idoszak lejartinak a napjaig,
abban az esetben is, ha a jotallasi id6szak a jogszabaly alapjan ijbol indul vagy nyugvassal meghosszabbodik.
A Biztositék kedvezményezettie a jotallasi kotelezettség végétdl szamitott 30. napot kovetden 5 (6t)
munkanapon beliil a Biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén til kovetetheti a Kivitelezési szerzodés megszegésébdl ereds, igazolt
kéaranak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezé teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Kivitelezési szerzodés idotartama alatt bekdvetkezett
minden olyan kéarért, amely a Kivitelez6 munkavallaléjanak és/vagy alvéllalkozdjanak, egyéb
kézremiik6déjének a Kivitelezési szerz0dés teljesitése soran, vagy azzal sszefiiggésben tantsitott magatartasa,
mulasztasa, illetve egyéb szerz6désszegd tevékenysége kivetkezményeként a Megrendelonél keletkezik.

Kivitelezo koteles a Kivitelezési szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben keletkezett vagy a Megrendeldt egyéb

okbol fenyegetdé személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elhdritisdhoz megtenni a sziikséges
intézkedéseket.
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Kivitelezd a II. 1. pontban rdgzitett kotelezettségek elmulasztisa, killondsen kozmi szolgdltatdsok nem
biztositasa esetén, Megrendel6 részére okozott mindennem karért teljes kartéritési felelosséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni az Epkiv.
eléirasainak megfeleld médon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az
épitési munkateriileten hozzaférhetdvé kell tenni. Az épitési napl6t magyar nyelven kell vezetni. Az épitéipari
kivitelezési folyamat résztvevdi az eléirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a
II. 3. pontban rdgzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter altal
miikédtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni.
Megrendeld koteles a Kivitelezési szerz6dés adatait az elektronikus épitési naploban rogziteni és a Kivitelezd
szamara egyszer hasznélatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod) generdlni. A Megrendel6nek a belépési
jelszordl (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezd részére nydjtott thjékoztatasa a jelen Kivitelezési szerz0dés részét
képezi. Az épitési naplonak — a II. 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet dtadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelezé koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsigos éllapotban tartani, a keletkezett épitési és egyéb
hulladék — engedéllyel rendelkez6 kezel6hdz torténd — elszallitasarol a munka végzése sorin rendszeresen
gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és komyezetvédelmi hatosigi engedéllyel
rendelkezd hulladékkezeld telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rdgziteni az épitési napléban. A Kivitelezonek az épitési és bontdsi
hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl
$z616 45/2004., (V1I. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és meliékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében és 27. § (1)
bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési naploba bejegyezni.
A Kivitelezd kételes a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon belill az épitési naploban vélaszolni, és
amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben vélaszait egyidejlileg frasban
hivatalos uton, a jelen Kivitelezési szerzédés XV. 3. pontjdban meghatirozott elérhetéségére is megkiildeni
Megrendel6 részére.

Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az épitési naploban
megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthaté végre médositds, amennyiben azt az épitési naploban
a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozé dokumentumok feltSltésre keriiltek az épitési
naplo mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgélatokkal, az atadas-atvétellel
kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovdbba az egyes munkak végrehajtisinak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem
sorolt adatot, tényt, koriilményt is rdgziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbol eredd kotelezettségeit barmelyik Fél stlyosan megszegi, a
sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyd, indokolt felmondassal vagy — a teljesités
megkezdése eléit, illetve abban az esetben, ha az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek énmagukban
nem hasznalhatéak, vagy a Kivitelezési szerz0dés szerinti kivitelezés (feldjitas, korszertisités) folytatdsira nem
vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Kivitelezési szerz6dést, és
kovetelheti a neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a mésik Felet irdsban, megfeleld és észszerl hataridé
tlizésével felszdlitotta a szerzddésszegd magatartds megsziintetésére, és a felszolitisban meghatarozott
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hataridében a szerzédésszegd Fél annak bizonyitottan nem tett eleget. Nem kell a mésik Felet irdsban
felsz6litani abban az esetben, ha a szerzédésszegd magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendeld Kivitelezd stlyos szerz6désszegésére vald hivatkozassal azonnali hatdlyd, rendkiviili
felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Kivitelezési szerzédést — a Kivitelezési szerzédés egyéb
részeiben foglaltakon til — kiiléndsen az alabbi esetekben:

2.1

2.2

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

ha a Kivitelez6 a Megrendel$ irasbeli felszolitasara, a Megrendel6 altal kifogéasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hataridén belill, vagy ismételten
szerzOdésszegést kbvet el;

ha a Kivitelezé fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala keriil, illetve az illetékes
birosag elrendeli a kényszertorlését vagy addszamat toroltek;

ha a Kivitelezd felelésségbiztositasa a Szerzodés hatélya alatt megsziinik, vagy az eldirt mérték vagy
terjedelem ala csékken;

a Kivitelezo, illetve alvallalkozdja a Megrendelé és/vagy a miiszaki ellendr jovdhagyasa hidnyédban
végez a Szerzddés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozo feladatokat, illetve megrendel6i dontés
hidnyaban eltér a miiszaki dokumentaci6tol;

a Kivitelezd nem a Szerzédésben foglalt hatariddben tesz eleget a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr
felé értesitési kotelezettségének, vagy 06, illetdleg alvallalkozdja vagy kézremiikddoje barmely médon
akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendel6 ellendrzési jogainak gyakorlasat;
amennyiben a Kivitelezé nem jelenik meg a Megrendeld altal kitiiz6tt munkateriilet itadas-atvételkor,
illetve a munkateriilet 4tvételét alapos indok nélkiil megtagadja, vagy azzal késedelembe esik;
amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzodésszer teljesitésével a Megrendelo altal ellenjegyzett
savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve az eldteljesités esetét;

a Kivitelezd nem a jogszabilyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az épitési naplo
vezetési, illetve egyéb dokumentacios kételezettségének;

a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzédés szerinti maximumot,
ha a Szerzddés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelezd felel6s vagy az érdekkorébe esik;

ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 13. pontban rogzitett végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendeld koteles a Kivitelezési szerzédést felmondani — vagy attdl eléllni —, ha a Szerzédés megkotését
kovetéen jut tudomdasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és
ezért ki kellett volna zarni a kzbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld silyos szerzddésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Kivitelezési szerz6dést azonnali

hatallyal, ha

4.1.

4.2.

4.3.

4.4

feltétleniil sziikséges a Kivitelezési szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §-
a alapjan 0j k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelezd személyében
érvényesen olyan jogutodléas kiovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-dban foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kételezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birosaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredé valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszeges tortént, €s
a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

A Kivitelezési szerz6dés finanszirozasat biztosité tamogatasi szerzOdés a kivitelezés targyéra
vonatkozdan (akér részben) meghilsul, vagy a tamogatasi szerz6déssel ald nem tamasztott fedezet
barmilyen okbdl elvonasra keriil.

5. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzbdést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely
lehet6vé teszi, hogy a Kivitelezési szerzddéssel érintett feladata ellatasaro] gondoskodni tudjon —, ha

5.1,

a Kivitelez8ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
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10.

11

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kivitelezési szerz6dés Megrendelé altali rendkiviili, azonnali hatalyu felmondésa esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendel$ koteles a Kivitelezonek a vallalkozoi dij
elvégzett kivitelezoi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozott a Megrendel6 4ltali azonnali
hatalyti felmondas idépontjat megelozGen el nem szdmolt kivitelezdi teljesitések kozil kizarolag azok
keriilhetnek a Kivitelez6 részére kifizetésre, amelyek szerz6désszeril teljesitését a Megrendeld az ltala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben stlyos szerzodésszegés esetén a Megrendeld a XIII. 1. pont szerint ugy itéli meg, hogy az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek énmagukban nem hasznéalhatéak, vagy a Szerzodés szerinti kivitelezeés
(feltjitas, korszerisités) folytatdsara nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel6 az
azonnali hatalyd felmondas helyett az elallds mellett dont, Ggy a Kivitelezési szerz6dést a megkétésének
idépontjara visszamendleges hatéllyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontasara, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozoi dij visszafizetésére. Egyebekben az
azonnali hatalyli felmondasra vonatkozé szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Kivitelezési szerzédés Megrendeld altali azonnali hatalyG felmondasa, illetve Megrendeld attdl torténd
elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Kivitelezési szerz6dés idd elétti
megsziinésébol eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

Mentesiil a Kivitelezé a szerzodésszegés kovetkezményei al6l, ha késedelem esetén bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendeld nem szerzOdésszerii teljesitésére vezethet6 vissza, valamint, ha més szerzodésszeges
esetén szerzodésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior
miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltarél Kivitelezd a Megrendeldt haladéktalanul
értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzben el6fordulo iddjarasi koriilményeket, amelyek a
kivitelezést az altalaban elvarhatsag vizsgalata mellett érdemben nem akadalyozzék.

Amennyiben Kivitelezd vis maior korébe tartozo ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen Kivitelezési
szerzbdésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését kdvetben
haladéktalanul, de legkésdbb 2 (kett$) munkanapon beliil irasban, igazolhatéan koteles értesiteni az eseményrdl
a Megrendelét. Amennyiben az értesitést kvetden Megrendeld elfogadja a vis maior tényét — az megfeleléen
aldtdmasztasra keriil - , akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis maior 4llapot fennallasanak teljes
idétartamara felfliggesztésre keriil, amely felfliggesztés id6tartaméval az érintett hataridék — a Kbt. 141. §
szerzbdésmodositas keretében (4) bekezdés c) pont alapjan — meghosszabbitasra keriil. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztisa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kivetkezményeit. Amennyiben szélsdséges
idéjarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapasra (példaul 6zonvizszerli esore, tornadora), mint vis maiorra
hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis maior tényét megfelel6 szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendeld
altal kifejezetten, irdsban elfogadott harmadik személlyel (példéul: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) igazolni
kell.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy az édllamhaztartasrol szol6 2011. évi
CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szold torvény végrehajtasarél szolo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az altala képviselt gazdalkodo szervezet
a nemzeti vagyonrél sz6lé6 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathato
szervezetnek minosiil. Kivitelez6 atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzodés elvalaszthatatlan 1L
3. mellékletét képezi. A Szerzddést Megrendeld kértalanitas nélkiil és azonnali hatallyal felmondhatja, illetve
jogosult attél elallni, ha Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzodés megkdtését kvetden beallott koriilmény
folytan mar nem mindsill atlathaté szervezetnek, vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata ut6bb
valotlannak bizonyul.
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XIV. KOTBER

Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor a Kivitelezd olyan
okbol, amelyért felelds, megszegi a Kivitelezési szerzodést, vele szemben kotbér érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzodésszegés esetén Kivitelez6 az aldbbi kotbérek megfizetését
vallalja:

2.1. Meghitisuldsi kotbér: Meghiusuldsnak mindsiil kiilondsen a Kivitelezd feleldsségi korében
bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a Kivitelezési szerzddést a XIII. fejezetben
szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall (kivéve a XIII. 4.1, 4.3, 4.4. pont szerinti eseteket);
ekkor a Kivitelezé meghitsulasi kitbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont
szerinti nettd ellenérték (vallalkozoi dij) 30%-a.

A meghitsulasi kétbér a Kivitelezési szerz6dés meghitsulasaval egyidejilleg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. A meghitsulasi kotbér érvényesitése
esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kotbér a Kivitelezo altal fizetendd meghitsulasi
kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a Kivitelezé késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének
szerzbdésszerlien eleget tett. A meghitisulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezt a
meghitisulasbol eredd, a meghitisulasi ktbért meghaladé mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozo6
kotelezettség aldl.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Kivitelezési szerz6désbe foglalt teljesitési hataridé késedelmes
teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% meértékii késedelmi kotbért koteles fizetn,
amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 véllatkozoi dij. A késedelmi kétbér maximalis mértéke 20%,
alapja a netté vallalkozéi dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a Kivitelezési szerzodést
azonnali hatallyal felmondani vagy a Szerz6déstdl elallni a Kivitelezovel szembeni kartéritési kotelezettség
nélkil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejileg esedékes. A késedelmi kotbér jelen
Kivitelezési szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen Kivitelezési szerz6dés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése al6l. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem
mentesiti tovabba a Kivitelezot a késedelmébél eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértéki
igazolt kar — igy kiilondsen a teljesitési hataridé meghosszabbodasdbél ad6dé tobbletkamatok, esetleges
tobbletkdltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot adé feltétel bekdvetkezésérdl vald
tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul kételes kozo1ni a Kivitelezdvel, kiilsn megjeldive annak jogalapjat
és a teljes, vagy a Kivitelezési szerz6dés szerint naponta iranyado dsszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld
kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeritleniil
megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd
kart, koltséget, elmaradt hasznot. A Kivitelez kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér
osszegével csokkentve fizeti ki a Kivitelez aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelezd a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra. Amennyiben a szamlabol
torténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla 6sszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kitbér
esedékes Gsszegét a Kivitelezd koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétol szamitott 15 napon belill a
Megrendeldnek a jelen Kivitelezési szerzbdésben rogzitett eldiranyzat-felhasznalasi keretszdmléja szamara —a
Megrendeld ettdl eltérd rendelkezése hianyaban — torténd atutalassal teljesiteni.

A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a szerzédésszegésbdl kara
nem keletkezett. A Megrendeld a szerzodésszegéssel neki okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha

kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzddésszerii teljesités Megrendeld 4ltal t6rténd elfogadasa nem jelent lemondast a szerzodésszegeésbol
eredd igényekrol.
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1.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Kivitelezési szerzédés és a Felek kozétti kommunikacié nyelve a magyar. A Kivitelezési szerzodés
teljesitésével, esetleges véltozésaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikécié a Felek, résztvevo
szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél dtjan torténhet vagy a kivitelezést érintd miiszaki szakmai
kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzodés tartalmat, teljesitését vagy eldrehaladédsat nem befolydsolé kozlés esetében az elektronikus
kommunikécié (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetdk k6zoltnek:

a)

b)

d)

€)

személyesen torténd, illetve kézbesitd (futdr) altali kézbesités esetén az atadas atvételi elismervényen
szerepld id6pontban;

tértivevényes killdemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idoépontban, vagy kézbesités
megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett altal bejelentett elérhetdségi
cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége vagy elkéltozése miatt, illetve a kézbesités
akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb esetekben a feladéra, illetve az irat tipusdra vonatkozd
jogszabalyban meghatérozott szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités
elhelyezésének napjat koveto 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

ajanlott levél a postara adas napjat koveto 5. (6t6dik) munkanapon;

az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasdsit elektronikusan
visszaigazolta, ennek elmulasztésa esetén az elkiildést kovetd 3. (harmadik) munkanapon, kivéve azt az
esetet, ha az értesitést kiild6 Fél a kapcsolattart6 tdvollétérdl kap értesitést

az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazédsban rogzités napjan.

A Kivitelezési szerzddés teljesitésével kapcsolatos {igyintézésre és — a Kivitelezési szerz6dés ettol eltérd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és elérhetdségeik az
alabbiak:

I. A Megrendel6 részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellendr adatai:

Név:

Cim:

Beosztas:
Nyilvantartasi szam:
Névjegyzeki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail ¢cim:
Levelezési cim:

Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

23



II. A Kivitelez6 részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Kivitelezési szerzodés a Felek altal kizarélag frasban médosithaté a Kbt. 141. §-anak eldirdsai alapjan.

A Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez nem fizet, illetve szdimol el a Kivitelezési szerzodés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelez6 adékdteles jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak;

2.2. a Kivitelezd a Kivitelezdi szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatélyosulnak, az nem érinti a Szerzddés egyéb részeinek az érvényestilését. Felek az érvénytelen szerzédési
feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivént
célhoz a legkozelebb allnak.

Jelen Kivitelezési szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a hatélyos és vonatkozé magyar jogszabalyok
az irdnyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm. rendelet és az gpkiv. — valamint
az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve szabvanyokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkoz
elbirasokat Kivitelez6 koteles maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit kiillondsen
a Kbt.-vel, a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzodés olyan lényeges kiktése, amelynek barmely
okbol torténd megszegése Megrendelot azonnali hatélyu felmondasra/elallisra és kartéritési igény
érvényesitésére jogositja fel. A Szerz6désben szerepld jogszabélyi hivatkozasok helyére a hivatkozott
jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazé jogszabély hatalyon kivil helyezése esetén az annak
megfeleld, megvaltozott jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatdlyos jogszabily eltérést megengedd
rendelkezésének alkalmazésa dsszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Kivitelezési
szerzddésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adéilletdségli Kivitelezd koteles a Kivitelezési szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohat6sagtol a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezore
vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében
foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag
igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas atjan tortént jogutodlas eseteit is),
ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel azoknak az alkalmassdgi kovetelményeknek, amelyeknek a KivitelezOként szerzodé fél a
kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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7.

10.

11.

12,

Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kézremiikodot vehet igénybe, akik a kivitelezés szakmai
tartalménak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (kiilonosen névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a
Kivitelez6i szerz6dés teljes iddtartama alatt.

Kivitelezo a jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerz0dés megkotésének
idopontjdban ismert olyan alvallalkozéjat bejelentette Megrendelé felé, amely részt vesz jelen Kivitelezési
szerz8dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 kételes minden olyan, az Ajanlat benytjtasakor még
nem ismert alvallalkozét legkésébb a Kivitelezési szerzodés megkotése idopontjaban bejelenteni a Megrendeld
részére, aki részt vesz a Kivitelezési szerz6dés teljesitésében. Kivitelez6 koteles a Szerz6dés teljesitésének
idétartama alatt minden tovabbi, a Kivitelezési szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozét kételes
elézetesen bejelenteni (I11. 3. sz. iratminta). Kivitelezo fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Kivitelezdi
szerz8dés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozok megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre
jogosult megjeldlését, valamint a szerzodéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban Kivitelez6 az adott
alvallalkozot igénybe veszi. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozés kovetkezik be a
Kivitelez6i szerzddés teljesitése soran, Kivitelezd ezen valtozasrél haladéktalanul kételes tdjékoztatni a
Megrendelét, illetve annak képvisel6jét. Kivitelezo a jelen szerzodés alairasval nyilatkozik, hogy a Kivitelezoi
szerz6dés teljesitéséhez igénybe vett alvallalkozék nem tartoznak a kizéré okok hatalya al4.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok dsszehangolt munkavégzéséhez sziikséges szerzédések megkdtése,
az alvallalkozék munkavégzéséhez sziikséges feltételek megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének
koordinalasa, részvételikk biztositisa a kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezd
folyamatosan ellenérzi.

A jelen Kivitelezési szerzodésben vallalt munkakkal dsszefliggésben esetlegesen keletkezo szellemi alkotasok
(példaul: tervek, tanulményok) korlatlan, hatdrozatlan idejli, kizarolagos €s harmadik személynek
ellenszolgaltatas nélkiil atadhat6 felhasznalasi jogat Megrendelo kiilon ellenszolgaltatds nélkiil szerzi meg.
Megrendelé ez alapjan jogosult barmely, a Szerzodés alapjan elkésziilt mii/alkotds 4tdolgozasara is.

Kivitelezé tiirni koteles, hogy a Kivitelezdi szerz8dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok
vizsgalata, ellendrzése az uniés pénzek felhasznalasat ellendrzd szervezetek részérdl megtorténhessen €s az
ellenérzés sorén szilkség esetén egyiittmiikddni kiteles. Kivitelezé koteles mindenféle korlatozastol mentesen
lehetdvé tenni, hogy a mindenkori K6zremiikod6 Szervezet, a TAmogato, az Allami Szamvev6szék, a Kormény
altal kijelolt bels6 ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az
Iranyité Hatésag €s a Kifizetd Hatésag, tovabba az Europai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az
Eurépai Szamvevoszék a Kivitelezési szerzédéssel kapesolatos dokumentumokat 4tvizsgélja vagy helyszini
ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mads
egyéb, a projekt finanszirozasival kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen
hozzaférhetoknek kell lenniiik, tgy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgaldsukat. Az ellen6rzés-
tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles megtériteni az ellendrzés altala tortént meghitsitasa,
megakadalyozdsa vagy hatréltatdsa folytan neki felr6hatéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértGk
felmeriilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerzddés teljesitése soran kételesek a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében térténd védelmérol és az ilyen adatok szabad dramlasérol, valamint a 95/46/EK rendelet
hatalyon kiviil helyezésérdl sz616, az Eur6pai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban:
GDPR), illetve az informaciés onrendelkezési jogrol és az informaciészabadsagrol szolé 2011. évi CXIL
térvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek, tovabba a rajuk
vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targya szabalyzatok kolcsonds betartasara. Jelen Kivitelezési
szerz6dés alairasaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés megkétése és teljesitése, valamint a Felek
kozotti kapesolattartas lehetdvé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerzodés megsziinéséig — a Felek kezelik
egymas mindenkori kapcsolattartoinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos
érdekét képezi, hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfeleld teljesitése és az egylittmiikddés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.
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Felek a jelen Kivitelezési szerzodést egyiittes elolvasas és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezét jovahagytak, és az aldirasra jogosult képviselék 6 példanyban aldirtik. Az alairt példanyokbol
Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelezd 2 eredeti példanyt kap.

Budapest, 2023.
fll,- S . ‘ ! \\.
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Klebelsberg Kozpont / REVISZ Kft.
Megrendelé6 Kivitelezé

Hajnal Gabriella, enok

képviseletében:Pazonyi Barnabas Istvan
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Kelt:
Jogilag ellenjegyzem
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Mellékletek:

I. Az Eljaras dokumentumai (fizikai csatolas nélkiil), amelyek a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpontjaban keriiltek
részletezésre
melléklet: megvaldsitasi helyszinek

00N L R W

. 8Z.
. 8z,
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
5Z,
. 8Z.
. SZ.

melléklet: munkateriilet atadas dokumentum sablon

melléklet: munkateriilet visszavétel dokumentum sablon
melléklet: jelenléti iv sablon

melléklet: kommunikacios cimzetti lista
melléklet: pétmunka sablon

melléklet: a megvalositasi helyszinek miiszaki mellékletei
meliéklet: elektromos halézati terv
melléklet: miiszaki leiras

IL. Felek altal kiallitando, biztositandé dokumentumok:

1. sz. melléklet: Kivitelez6 altal bedrazott tételes koltségvetés
2. sz. melléklet: Kivitelez6 biztositasi kotvényének masolata
3. sz. melléklet: Kivitelezd atlathatosagi nyilatkozata

IIL. Szerzddést kiséré dokumentumok listaja, amely a Szerzodé Felek értelmezése szerint nem képezik a Szerzédés
mellékletét, tehét ezek modosulasai nem jelentik a Szerz6dés mddositasat:

. sz. iratminta: El6legbekéro
. §z. iratminta: Pénziigyi, szamlazasi litemterv
. 5z. iratminta: Alvallalkozé bejelentés

. SZ.
. §Z.

iratminta

iratminta:

Nyilatkozat a részszamlahoz tartozo6 alvéllalkozoi teljesitésrol
Teljesitési igazolds (Megrendel6 altal kiallitandé dokumentum)

1
2
3
4. sz. iratminta: Teljesitési kovetd
5
6
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