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VALLALKOZASI KERETSZERZODES

1. szamu modositasa

amely létrejitt egyrészrél
Szombathelyi Tankeriileti K6zpont

Székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajas utca 8.
Képviseli: Fodor Istvan tankeriileti kézpont igazgatd
Addigazgatasi azonosité szama: 15835499-2-18
AHT azonositoja: 361739

Szamla szama: 10047004 00336925 30005008

KSH statisztikai szdmjele: 15835499-8412-312-18

mint nﬁegbizé (a tovabbiakban:'Megrendeld),

masrészrél a
West Hungary Marketing Kft.

Képviseli: Kremser Anita

Székhelye: 9700 Szombathely, Szent I1. Janos Pal Papa krt. 25/B.
Cégj. szdm: 18-09-111220/22

Ad6szam: 24073921-2-18

Bankszémlaszama: 10404742-50526672-80501003

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Vallaikoz6”), a tovabbiakban egyiittesen: Felek kizott az
alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételek mellett:

ELGZMENYEK

Felek régzitik, hogy kdzéttitk 2020. december 1-jén megallapodas jétt létre az ,EFOP-3.1.6-
16-2017-00017 projekt keretében digitalis filmbank elkészitése az Aranyhid EGYMI részére"

targyaban.
SZERZODESMODOSITAS TARGYA

2021. janudr 6-i hatallyal médosult a Véllalkozé cég megnevezése.
Megrendel§ és Vallalkozé megdllapodnak abban, hogy a mai napon a vallalkozasi
keretszerzédést az alabbiak szerint mddositjadk a projekt fizikai befejezésének hataridd

médositisa miatt:
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" Eredeti sziveg:

Szerzddés tdrgya:
A teljesités hatdrideje: A feladatokat legkésébb a projekt zarasaig, azaz 2021. marcius 31-ig

szlikséges elkésziteni.

Mdadositott szoveg:

Szerzodés targya:
A teljesités hatarideje: ‘A feladatokat legkésébb a projekt zarasaig, azaz 2021. jalius 31-ig

sziikséges elkésziteni.
Felek a Szerz6dés jelen mdédositdssal nem érintett szakaszait vdltozatlan formadban

érvényben tartjak.

A felek a jelen megallapodast kozos értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyez&t, jovahagydlag 4 példanyban irtak ald, amelybdl 3 példény a Megrendelét, 1
példény a Vallalkozét illeti meg.

Kelt: Szombathély, 2021. marcius 8.
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