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KIVITELEZESI SZERZODES
»wZMG épiiletenergetikai fejlesztés”

amely 1étrejott egyrészrol a

Név: Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42—46.

Addszam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszém: 799656

Elbiranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezetdje: Magyar Allamkincstar
El6iranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-32103960
Képviseli: Hajnal Gabriella elndk

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrdl a

Név: BMT Mérnoki Zartkorien Mitk6d6 Részvénytarsasag
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 52/A f6ldszint
Adodszam: 25548556-2-20

Cégjegyzékszam: 20-10-040345

Pénzforgalmi szolgéltat6: K&H Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10404900-50526983-65711004
Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 34A31363

Képviseli: Molnar Attila vezérigazgato

(tovébbiakban: Kivitelez6)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Koézhaszni Nonprofit Korlatolt Felelosségi
Tarsasag (1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3.) [mint az NFSI Nemzeti Fejlesztési €s
Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt Felelosségli Tarsasag jogutoédja az 589/2020.
(XI1.17.) Korm. rendelet alapjan], mint a Klebelsberg Kozpont konzorciumvezetdje, €s
mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekr6l szold 2015. CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.)
29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurdpai Unié vagy mas nemzetk6zi szervezet felé véllalt
kotelezettséggel sszefiiggd, a 2014-2020 programozasi idészakban a Kormany altal a
nemzeti fejlesztési miniszter hatdskdrébe utalt energiahatékonysdg ndvelését célzo
beruhdzasok megvalositasarol szold 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan
2016.10.17. napjan létrejott ,,Konzorciumi Egyiittmiikodési Megallapodas Tamogatasban
részesitett projekt megvaldsitasara” targyd megallapoddsban megfogalmazottak alapjan
2020. oktdber 01. napjan inditotta meg a ,,ZMG épiiletenergetikai fejlesztés” targyu
kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkérd a kozbeszerzési eljaras eredményét
tartalmazo irasbeli osszegezést 2021. augusztus 16. napjan kildte meg az ajanlattevok
részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezd. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljaras soran a Megrendel6 nevében eljard ajanlatkérd a Kivitelez6 ajanlatat
fogadta el, ennek megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmeben a



torvényes hataridén beliil szerzodést kotnek a jelen kivitelezési szerzédés (a
tovabbiakban: Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza
kapcsol6dd mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a
tovabbiakban egyiitt: Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras
dokumentumai a tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Szerzédés a ,,Zala megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése”
cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00041 azonosit6é szami projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitben szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan részét képezo, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az irnyaddak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy
egylitt olvasandodak és értelmezenddek.

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészitd tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiilfoldi adoilletéségtt Kivitelezd illetésége szerinti adohatdsagatél szarmazod

meghatalmazisa a tekintetben, hogy a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendel részére a természetben
a Zalaegerszegi Zrinyi Miklés Gimndzium, 8900 Zalaegerszeg, Rakoczi Ferenc utca 30.
(hrsz.:3922) ingatlanon taldlhaté épiilete(ke)n a ,,Zala megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii KEHOP-5.2.2-16-2016-00041 azonosité szamu
projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi korszerlisitési kivitelezési munkék
elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési szerzodésben
meghatarozottak  szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, eléirasoknak, valamint a jelen Szerzddésben (kiilondsen a Megrendeld
altal elfogadott kivitelez6i drajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerzédés targyat képezo
munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve
bejelentési kotelezettség ald. A Kivitelezd az el6bbi, az ingatlanon talalhato épiilet(ek)
felujitasi, korszer(isitési és létesitési munkdinak szerzédésszerli megvalositasara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget véllal arra, hogy jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.



IL. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelezd a Szerzddés teljesitése soran Megrendel utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendelé célszertitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, a Kivitelez
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelezd a Szerzddéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockdzatdra ellathatja. A Kivitelezo koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy hatésagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkdk megkezdésétél (a munkateriilet atvételétol) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadd jogszabdlyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koételes vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles az V. 6.1. pont szerinti organizacids teendok/kérdések kapcséan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzodés V.
6.3. pontja szerinti savos itemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel6
szokasos miikodési rendjét.

Kivitelezd6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, koérnyezetvédelmi,
tiizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozé jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabalyozast is — betartdsat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezo koteles tovabbé a hasznalt
eszk6zok biztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a munkaterliletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan
dllapotban tartani, a Kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerti
hasznéalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az 4ltala vagy alvallalkozoi altal
okozott esetleges karokrdl haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendeldvel
tortént egyeztetést kdvetden az okozott kérokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelez6 a
jelen pont szerinti kéarokozas esetén a kérenyhitéshez sziikséges munkdlatokat a
Megrendelé eldzetes értesitése nélkill is koteles elvégezni; ebben az esetben a
Megrendel6t a Kivitelezd utélag értesiti.

Kivitelezé kételes a Megrendeld altal elézetesen Gsszehivott kooperacios megbeszélésen
jelen Szerzédés 1. pontjaban meghatarozott ingatlanon talalhato épiilet(ek) kivitelezési
munkajaval osszefiiggben, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni. A
Megrendeld a kooperaciés megbeszélés idGpontjarél és helyszinérél legalabb azt
megel6z6 5 nappal eldbb értesiti a Kivitelezot.



7.

10.

11.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendel6 szamara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendels, illetve a
képviseletében eljard6 személy megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkavégzes
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolodd, a jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez szitkséges
dokumentumokat.

Kivitelezé koteles irasban kozolni a Megrendelével a Szerzédésben meghatarozott
munkék elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerzédés VI. 10. pontjdban foglaltak szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Ssszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozo jogszabalyban eldirt médon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsiggal rendelkez6 felelés miiszaki vezetét kijelolni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 kételes tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezet6(ke)t és iranyitd(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és iddben térténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazd
Osszes kar és feleldsség egyediil Kivitelezot terheli.

A II. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége
kiilénésen a teljesités soran:

e legalabb 1 16, a 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
,Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoriaju szakember (aki
Osszesen legalabb 49 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

e legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet JMV-EG” (vagy azzal
egyenértékil) kategoridju rendelkezd szakember (aki Osszesen legalabb 45 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

e legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,,Epitményvillamosségi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékil) kategoriaju rendelkezd szakember (aki Osszesen legaldbb 48 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

e 1 f6 szakember az M.2. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakemberen feliil,
akik épitészmérndk és/vagy épitdmémok vagy azzal egyenértékil végzettséggel és a
végzettség megszerzését kvetden szerzett épiiletenergetikai felujitds és/vagy €pités
targyt beruhazasban (projektvezetdként és/vagy épitésvezetSként) szerzett szakmai
tapasztalattal rendelkezik



12.

13.

14.

15.

16.

17.

teljesitésbe torténd bevondsa. Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerzédés XIII. pontja szerint sulyos szerzédésszegésnek mindsil. A
Kivitelez6 altal a teljesitésbe bevont szakemberek adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilonosen minden
kapcsolodd munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korl biztositasa a Kivitelez6 feladatat €s
koltségét képezi a Szerz0dés szerinti egydsszegii dijért.

A Kivitelez6 feladatit képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzddésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzddés
targyaban megnevezett munkak szerz6désszerii megvaldsitisdhoz €s a rendeltetésszert
hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére
vonatkozdan tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezé nem ¢lhet.

Kivitelezo a jelen Szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerzédés megkotésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitasardl €s védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél sz6lé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12. §-aban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok altal eloirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerzodésbdl fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezé a
Szerzédés alairasiaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megszinik, illetve a jelen pontban meghatdrozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, Gigy a Megrendel$ a Szerz6dést6l elallhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feltjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankeriileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés idotartamara biztositja Kivitelezd részére a
teljesitéséhez szilkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmuhaloézat és kapcsolodo
berendezések kiépitése, mérés biztositdsa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a
Kivitelezd kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelez6 a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kdzpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja at a koziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkézlést kovetden.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsan a Megrendelonek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztosités).

Kivitelezé6 kijelenti, hogy rendelkezik kivitelezdi feleldsségbiztositdssal minimum
220.000.000 HUF/év, valamint 110.000.000 HUF/kar Gsszegre, amely kiterjed a teljes
Szerz6dés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségekre
(romeltakaritas, szakértoi koltségek stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre, és azt a
jelen Szerzédés idotartama alatt hatdlyban tartja, valamint a kotvényt és a befizetést
igazolo pénziigyi dokumentumot jelen Szerzddés alairdsakor bemutatja.



18.

19.

Kivitelez6 a Szerz6dés targyat képezd tevékenységre a migng ﬁungziné Zrt.-vel kotott
szerzbdése alapjan  érvényes kivitelezéi  felelgsségbiztositassal —rendelkezik. A
feleldsségbiztositasi kdtvény masolata jelen Szerzédés mellékletét képezi.

A felelésségbiztositast a Szerz6dés egész id6tartamara koteles a Kivitelezé megkdtni és
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerz6dés idGtartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztosit6tol — a Kivitelezd szilkség szerinti bevonasaval —
az erre vonatkoz6 nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal
felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatasa, illetve a Szerzbdés szerinti
adatszolgaltatisai soran koteles megfelelni a kozOsségi tamogatas terhére valo
elszamolasara vonatkozé specialis k6zosségi €s hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelezé Szerzddés felmondédsdhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzOdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozo
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabélyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendelé bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetéen pedig a Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya ala kertil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendelé, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett €s a
folyamatban 1évé munkét ellen6rizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzOdésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezeteben
foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a szerzodésszerien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 koteles a Kivitelezével mindenkor egyiittmiik6dni.

Amennyiben Megrendeld a szakszertitlen utasitis végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl ad6dé minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja.

Megrendeld nem adhat olyan utasitast Kivitelezének, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatdlyos jogszabélyokba iitkozik.



IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Szerzédésben foglalt munkak ellenértéke netté 417.694.776,- Ft + Afa, azaz —
a jelen Kivitelezési szerzodés alairasakor hatalyos adojogszabdlyok szerint — brutté
530.472.366,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz6dés finanszirozasa a ,,Zala megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00041 azonosité szamu projekt szami projekt
forrasaibol torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tdmogatas
szempontjabol elszamolhaté koltség mértékéig a szerzddéses arnak (vallalkozoi dij)
100%-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott
tAmogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos tamogatasi szerzédés alapjan
mddosulhat).

A finanszirozas forméaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott véallalkozoi dij atalanyaras tipusu, az
tigylet természetébdl adoddan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatasra vonatkozd dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkédk elvégzésének dijat, amit a SzerzOdés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek szikségesek az I. pontban és a
Szerzédés  részét  képezdé  mellékletekben  meghatarozott munka  komplett
megvalositasahoz, valamint a felmeriils koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az
drképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatarozva, de egyébként a teljes, szerzOdésszerli megvaldsitashoz — gépészeti,
villamos és egyéb technoldgiai berendezések, rendszerek tizembiztos mitkodéschez — és a
miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilonds tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelez6é a Szerzddés hatdlybalépését kdvetden a IV. 1. pont szerinti tartalékkeret
és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld
osszeg, de legfeljebb hetvendtmillié forint, azaz jelen SzerzOdésben foglaltak alapjan
brutté 26.523.618 forint elblegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan.
A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozdsa a Szerzodés teljesitése soran az elbleg
Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez el6legbekérd dokumentum sziikséges
(amelynek mintaja jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy
a Kivitelezének az igényelhet6 el6leg 5%-os mértékére vonatkozo igényét legkésdbb a
szerz6déskotéssel egyiddben be kell jelentenie a Megrendeld felé elélegbekérd
dokumentummal, amely hatarid6 jogveszts, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint
biztositand6 eldleg a késdbbiekben nem igényelhetd. A Megrendelé az értesitéstdl
(el6legbekérd dokumentum atvételétol) szamitott 5 (6t) munkanapon belill jelezheti az
eldleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az el6leg-igénylést a Megrendeld
részérol elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folyositott (jovairt) el6legrol
eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendel6 részére megkiildeni. Kivitelez6 az eldleget
a benytjtasra keriilo részszamlak és a végszamla Gsszegébdl vonhatja le az elbleg
elszamolasakor addig, ameddig az elbleg teljes mértékben elszamoldsra nem Kkeriil.
Kivitelez6 koteles legkésébb a végszamldban a teljes eloleg sszeggel elszamolni. Az
eléleg dsszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari Torvénykonyvrdl szol6 2013. évi V. térvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok,



valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezéi és mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelel6en kozvetleniil keriil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezd kizardlag a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében haszndlhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szamolt eléleget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

3. Megrendeld a Szerzddés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzodés
targyat képezdé (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgiltatdsanak
felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint jelen Szerzédés
fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendel6 egyértelmii — jelen
Szerzédés aldirasaval egyebekben Felek egyezé akaratnyilvanitasival is megegyez0 —
akaratat tiikrozé oszthatatlan szolgaltatds (jogilag) oszthaté szolgaltatassa torténd
atmindsitését.

4. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
iranyadoéak.

A Megrendelé részérél a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitdsara a Megrendel6 belso szabélyzataban
kijel6lt képviseldje jogosult.
A teljesitési igazolds Megrendeld altali kiéllitdsdnak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtisa sziikséges: €épitési naplo teljesitési idészakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesitd, alvéllalkozoi teljesitések mértéket
tartalmazo nyilatkozat.
Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasira vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti miiszaki dtadas-
atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasahoz — a fentiekben meghatdrozott dokumentumokon tilmenden — az
adott késziiltségi fok szerzédésszerli megvalosulasat alatdmaszté dokumentacio Kivitelezd
altali atadasa szilkséges, amely atadast kovetd 5 napon/munkanapon beliil Megrendeld —
helyszini bejarassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodd teljesitést, és a
javitand6 hibdkat, hidnyossagokat a Kivitelezbvel irasban kozli. A részteljesitési igazolas
kiadasara a miiszaki ellendr altal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden kertilhet
SOr.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendel$ (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé tdmogatdsok
felhasznalasanak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.



Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzddésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

5. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelez6 — a
végszamlat is ideértve — 4 db (rész)szamla benyujtdsara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel Gsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbensé kimutatasok), alvallalkozoi kifizetésrdl szolo igazolasok az
alabbi litemezésben nyujthatok be.

Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérdl kiallitott részszdmla és 1 db végszamla
benyujtasara nytjt lehetdséget a bruttd véllalkozoi dij 25%-25%-énak megfeleld
mértékben az alabbi litemezésben:
1. munkarész ellenértékérol kiallitott részszamla benyUjtasanak idSpontja: a
Szerzédésben régzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérol kiallitott részszamla benyujtasanak idOpontja: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja: a
Szerz6désben roégzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkéra, munkarészre vonatkozo (rész)teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet

sor.!

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz6désben meghatérozott épitdipari
tevékenységhez kapcsol6dé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelez6 a szerzOdésszerl teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasianak feltétele: a sikeres és hidnytalan miszaki 4taddst-atvételt
kdvetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miszaki ellendr részérdl kiadasra
keriilt és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

A szamlak szerinti nettd ellenszolgaltatds a Szerz6dés ténylegesen megvalosult ért€ket
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerzodés €s a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelé felhivia Kivitelezd figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezd az alvallalkozojaval kétendd szerz6désben az alvallalkozo
teljesitésének elmaraddsaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

6. A szdmla kibocsatasara a kovetkezok szerint van lehet6ség:
A vallalkoz6i dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szdmitandé, illetve fizetendd. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a véllalkozéi dij a

' Az dltaldnos forgalmi adé nélkiil szémitva egy millidrd forint alatti szerz8déses értékii épitési beruhdzdsok
esetén alkalmazando szerz8déses rendelkezések.



Kivitelez6 szerzédéses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kozpont, 1054, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-
46

A szamlan a projekt kovetkezd azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00041

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendeld altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerzédés iktatoszaménak feltlintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendeld kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabélyszeriien
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szdmlat fogadja be.

7. A Kivitelezd — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen
Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes kord
megvaldsitasara vonatkozik. Kivitelezé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasihoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozé6i dij kiilondsen, de nem kizarélagosan az alabbiakat foglalja magéban:

a)a munka megkezdése elott felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos kdoltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellatandé egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tijékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul  veszélyjelzd,
figyelemfelhivo tablak, jelzések kihelyezésének) kdzremiikodés koltségeit,

¢) a Megrendeld altal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hatdsagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,
e)a Kivitelezé tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulekot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentécié készitésének koltségét,

bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez
szilkséges anyagok koltségét,

h) a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,

i) a jelen Szerzddésben foglalt munkdk megvalositasahoz sziikséges 6sszes munkabért €s
azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepl$, de a Szerzédésben vallalt munkak teljes kort —
szerz6déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerii hasznalatat lehetévé tevd -,
szerz6désszerii elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével osszefliggod koltségeket,

k)a munkak soran eléfordulé kiilonleges koriilményekkel sszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsdgaibol fakadd, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezé altal biztositandé feltételek biztositasanak kéltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatds valamennyi koltségét,
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1.

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld
biztositasanak koltségeit,

o)a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsanak, az épitési,
bontasi tormelék ¢és hulladék szakszerti gyUjtésének, tarolasdnak, valamint a
hatosagilag kijelslt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelez6 altal elkészitett munkak, munkarészek megfelelé megvédésével,
allagmegodvasaval 6sszefliggod koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességb6l felmeriilt, a munkakkal
érintett épilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerii hasznalhat6sagéhoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka)
megvalodsitisanak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az
esetlegesen felmeriilo, a feladat komplexitasahoz tartozé egyéb munkdknak a
koltségét,

r) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

8. A Kivitelezd altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerzddés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld koteles a jelen Szerzddés hatdlybalépésétél szamitott 8 napon belil a
munkateriilet 4tadasi napjat kitlizni legkésébb a jelen Szerz6dés hatalybalépésétdl
szamitott 15. (tizen6tddik) napra.

A Megrendel6 a fentick szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzédés
hatalybalépésétd] szamitott 15 (tizendt) napon beliill — munkavégzésre alkalmas dllapotban
— jegyz6konyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet tadasat az épitési
napléban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet 4tadasanak napja az
épitési naploban torténd munkateriilet atadds napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerzodés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendeld altal kit(iz6tt hatdrnapon és az €pitési naploban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassdgat megvizsgalni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendeld figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerz0désszegést kivet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitlizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet 4tvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszer(i atadasanak idépontjatol a miiszaki
dtadas-atvételi eljards lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbdl teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasdig — a karveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriillet 4atvételét kovetben a  biztonsdgtechnikai, tlz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelezd felelésséget vallal munkavégzés teljes idGtartam alatt a targyi
munkaval oOsszefliggd tevékenységbdl eredd mindennemii személyi és vagyoni
kareseményre.
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5. A Kivitelezd a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizacids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendel6 XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ett6l eltéré kiilon irdsbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatardl részletes, épliletenkénti, heti bontdsu sdvos iitemtervet
dtadni a Megrendelének, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjin
kételes haladéktalanul, de legkésdbb a Megrendeld utasitasanak megismerésétol szamitott
3 (hirom) munkanapon beliil a megrendel6i utasitdsnak megfeleléen médositani, €s
ismételten atadni a Megrendeldnek;

5.4. a savos itemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt médon
dtadni a Megrendelének. Amennyiben a Megrendeld a savos iitemterv modositasara ad
utasitast, Kivitelezé sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen
médositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelez6 altal — a munkateriilet dtadasat kovetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos iitemtervet a Megrendeld koteles a sdvos iitemterv atadasatél szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelezot irasban utasitani annak
atdolgozéséra, az 4tdolgozando részek és kapcsolédo megrendeldi igények pontos irasbeli
megjeldlésével. Amennyiben a savos litemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendel6
épitési naploban rdgzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésdbb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a sdvos iitemterv atdolgozasara ad utasitast, ugy azt a
Megrendelé épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel6jének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint dtdolgozott savos iitemterv 4taddsatél szamitott
legkésébb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendeld utasitasainak megfelelen keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a savos
titemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

Amennyiben a Megrendel6 az érdekkorében felmeriilt okbdl késlekedik a savos litemterv
feliilvizsgalataval, illetve az altala nem kifogéasolt savos iitemterv hatiridében t6rténé
ellenjegyzésével, és ebbodl fakadéan a Kivitelezd a teljesités soran késedelembe esik, a
Kivitelez teljesitési hatarideje — a jelen Szerz6dés kiildn erre irAnyulé médositasa nélkiil
— ezen megrendeléi késedelem iddtartamaval meghosszabbodik, azzal, hogy a
megrendeldi késedelem id6tartamat a szdmara az ellenjegyzésre rendelkezésre allo
hatarid6 elteltétol kell szamitani.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles titemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd a kivitelezés idétartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi itemtervet irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VL. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezd teljesitésének véghatarideje a jelen Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 9
hoénap. Felek rogzitik, hogy a hatéridé kezdd napja Szerz6dés hatalybalépésének napjat
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kovetd elsd nap, valamint azt is, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet atadas-
atvételétdl kezdddik. Jelen Szerzodés a Felek altali aldirds — amennyiben a Felek nem egy
idében és/vagy helyen irnak al4, az id6ben késobb alaird Fél alairasanak — napjéan jon létre
érvényesen és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerzodés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hatariddbe nem szamit bele a miszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon talnyulik.

A munKkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépésétol szamitott
legkésdbb 15. (tizenotddik) nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelel6en.

Kivitelezd a jelen Szerz6dés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri, a Megrendelé elvéarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendeldt a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezd a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerd hasznalatdhoz és a teljes korli, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfelelé megjelenésii és mindségli megvaldsitasdhoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és killondsen a miiszaki dokumenticié esetleges pontatlansagara, a
Megrendeléi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljards dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmli megfogalmazasaira és
kijelentéseire valé hivatkozassal pétmunka nem szamolhat6 el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezé felelds a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentéacio olyan
hianyossagabdl adodik, amelyet a Kivitelezének a tole elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentdciotol eltémi csak a
Megrendel6 eldzetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo (kiilondsen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartisdval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki
dokumentaciétol valé eltérésre kizardlag a Megrendeld jogosult utasitast adni.
Megrendelé jogosult tovabba a mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelezo a kivitelezés sordn a miiszaki dokumenticioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazéasiban: anyag) koteles elsGsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben — amennyiben a
kivaltashoz a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak
megfeleld, azonos milszaki és hasznalati paraméterd, illetve magasabb mindségli anyagot
épithet be. A véltoztatasra és a beépitésre kizarolag az — épitési napléban rogzitésre keriild
— Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervez6, miiszaki ellenér és Megrendelé A4ltali
ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezo, a miiszaki
ellenér és a Megrendelé nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzok
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10.

11.

12.

kérésére a Kivitelezd kételes az adott anyag mintéjat, teljesitménynyilatkozatit, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodd egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltas soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatosagiban megfeleljen a Szerz6dés — kiilondsen a Szerzodés
részét képezd miiszaki dokumentdcio — elbirasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve
a hozzajarulas kérésének elmulasztdsa esetén a Megrendeld megtagadhatia és
kicseréltetheti az eltérd anyagot a Kivitelez6 koltségére, a Megrendel6 altal kivalasztott
tipusra, vagy dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra.
Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkdrébe tartozik, a hozzéjarulas idéigénye
vagy elutasitisa miatt a Kivitelez6 nem léphet fel hatarid6-modositasi vagy egyéb
igénnyel Megrendelo felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriildé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendeldnek tortént eldzetes bemutatdsat kovetben és annak az €pitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kdvetden épitheti be.

A nem a jelen Szerzddésben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelezé koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére ujraépittetni. A min0ség
megallapitisa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez koteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekrol Megrendeld XV. 3.
pontban megjelslt képviseldjét az eltakardsi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(hdrom) munkanappal eldbb értesiteni, és lehetGvé tenni szaméra, hogy azokat
megvizsgilja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriild
munkarészeket nem vizsgilja meg, illetve nem ellenérzi, ugy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkdk elvégzését a Megrendelé részére irasban, az Aatadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazoldé miszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkés6bb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megeléz6 5 (6t) nappal az
épitési napléban rdgzitetten. Amennyiben a Kivitelezd akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzésto] fliggetleniil — viseli.

A Kivitelezé koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozo6 koriilmény(ek)rél a tudomadsszerzést koveten haladéktalanul, de
legkésobb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelez$ részér6l a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerzddés szerinti hataridé modositasa meriil fel, ugy a Kivitelez6 koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fenndlldsa varhatd idotartaménak megjeldlése, és okanak
meghatirozasa mellett a Megrendelének irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezé az igénybejelentését az akadélykozléstdl sz6lo
iratban is megteheti.

14



13.

14.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendeld az
igénybejelentéstdl szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hatarid6t hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel a jelen pont szerinti déntését a ra iranyado jogszabalyok,
igy kiilondsen a kdzbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyu jogszabélyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld
— elzetes egyeztetést kdvetden — id6 elotti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtisanak iddpontja a Felek altal egyeztetett, id6 elotti
teljesitéshez igazodik.

A Szerz6dés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzodésszerlien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miszaki &atadést-atvételt kovetoen a
miiszaki dtadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellendr részérol kiadasra keriilt,

b)a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tébbletmunka elszamoladsara nem jogosult.

A jelen Szerz6désben meghatdrozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerzédés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhato, a miiszaki dokumentacioban nem
szerepld, a Megrendeld altal utélag megrendelt munkakat (pétmunka) a Kivitelezd koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

Kizéarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamolasara van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositas vagy miszaki okok miatt valt
szilkségessé, és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozoan nem éllnak
rendelkezésre szerzddésszerli potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A poétmunkék sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendelé a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyaldsokon egyezteti, majd
azok miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Kivitelez6 a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benydjtott poétmunka koltségvetést az
Megrendelé (szakagi) miszaki ellenére véleményezi els6 korben, és ennek
megallapitasait a Kivitelezdvel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelez6
egyezségre jutnak a potmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, Ugy ezt a
miszaki tartalmat és koltségvetést kozodsen, irdsban felterjesztik a Megrendelének
jovahagyasra. Jovahagyasi joggal kizarolag a Megrendelé hivatalos képvisel§je
rendelkezik, azaz — a vonatkozd kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett —
kizarolag az & jovahagyasa esetén keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére
és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A potmunka miiszaki tartalmét és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a poétmunka Megrendel6 altali irasbeli
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jovahagyasat kovetéen Kivitelezési szerzodéséhez, mint a Szerz6dés elvélaszthatatlan
részét képezd mellékletet csatoljak. A pétmunkdkat — hasonléan a Szerzédés szerint
elvégzendd kivitelezési munkakhoz — az épitdiparban szokésos standardoknak, €s a
vonatkozé magyar és/vagy eurOpai unids szabvanyoknak, miiszaki eldirasoknak
megfelelden, az elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A pétmunkakra
(kiilondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit —
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszertien
alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miszaki ellen6r
eléterjesztése alapjan a Megrendeld poétmunkénak minésiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a potmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfelelden meghatdrozasra keriilt, tovabba a potmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre all.

A Kivitelezd az esetlegesen felmeriil6 pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza

meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkéltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkéltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatilyos adatbazisaban foglalt dijat/drat
alkalmazzdk.

c)A fentieck hidnyaban a Kivitelezo6 4ltal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a
miiszaki ellen6r altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

A poétmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési naplét kdoteles késziteni,
amelyben rdgziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplét Kivitelezé a Megrendelonek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezo tiiri kételes a pétmunka mas kivitelezével
valé elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az 4ltala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI 10. pont szerinti, készre jelentésrél szo6lo
értesitése alapjan a Megrendeld késziti eld és bonyolitja le. Az 4atadas-atvételre a
Megrendelé meghivia a Kivitelezd képviseldit. A miiszaki 4atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzédés alapjan elvégzendd munkak
késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallé hibak és hianyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszerl hasznalatot, és ezek a hibék és hianyossagok a miiszaki
dtadas-atvétel idétartama alatt kijavithatéak, potolhatéak. A miiszaki atadas-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras kezddé napjat a Megrendel6 legkésébb a Kivitelezd
készre jelentését kovetd 5. (6t0dik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
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idotartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idGtartama
alatt a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités muszaki atadas-atvételi eljarasa lezdrasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerzodésszerll voltanak vizsgalatara alkalmas probatizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miiszaki 4atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Kivitelezd koteles a
Megrendeléknek egy példanyban 4atadni az 4tadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontisi hulladék elszallitasara,
befogadaséra, esetleges kezelésére vonatkozd hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabalyok altal eldirt, az atadas-atvételhez kapcsolodo egyéb dokumentumokat. A
miszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezd 4tadja az Altala beépitett berendezések
karbantartdsanak szabélyait tartalmazé karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemii ing6sag, dokumentum magyar nyelven keriil dtadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak
ellenérzése és megallapitisa céljabol, hogy az a jelen Szerz6dés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok elbirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak &sszességében €s részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések minGségi ellen6rzésére, amelyek minOségét a
Kivitelezd valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezot a
felelosség alol.

A Miszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatdrozott hidnyossdgok és hibék potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idétartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak
és kijavitasanak észszerli hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban
rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatdsa soran
kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokdnyvben rogzitik.

Megrendeld kételes a szerzddésszerlien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat dtvenni;
ellenkezé esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerz8désszeri, ha a muiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott min6ségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy
nem tagadhaté meg az 4tvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerti
hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrél, hogy az 4tadas-atvétel alatt allo kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerii hasznalatra €s az
atadas-atvételre.

Hatarid6ben teljesit a Kivitelezo, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI. 1. pontjdban
rogzitett teljesitési hataridén beliill — legkésébb annak utolsé napjan — valamennyi
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munkarész vonatkozédsdban a miszaki atadas-atvételi eljards megkezd6dik és az atadas-
atvételi eljaras iddtartamanak utolsd napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIIL. 2. és a
jelen pontban foglaltakkal Osszefliiggésben tudomdasul veszi, hogy a hat6sagok,
szakhatdsagok, vagy a Megrendeld utasitdsainak és eldirasainak, illetve a Szerzédés
rendelkezéseinek be nem tartasabdl fakadé hibakat és hianyossagokat a Kivitelezd a
Szerzédés keretén beliil koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve pétolni,
figgetleniil attél, hogy a Szerzodés alapjan elvégzendé6 munkak 4tadas-atvétele
megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerti
hasznélatot nem akadéalyozé hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési dsszegeket,
valamint az érvényesiteni kivant jotalldsi és szavatossagi igényeket a miiszaki dtadds-
atvételi jegyzokodnyvben rogziteni.

A VIIIL. 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibdk — amelyek kijavitisa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfelelden nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfelel6
rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezo koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak potlasanak és kijavitdsanak hatérideje — a hiba jellegétdl fliggéen és a miiszaki
dtadas-atvételi eljaras jegyzOkonyvében ettol eltéré megallapodas hidnydban — 15 (tizendt)
naptari nap. A potlas és a javitds elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, €s annak
megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejliileg a munkateriilet Megrendeld részére
torténd birtokbaadéasa (visszaadésa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6konyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzédésben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott
mindségi kdvetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkék kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak
alapjat képezé dokumentumokban meghatéarozott kovetelményt, paramétert és miiszaki
adatot,

b) hogy az 4ltala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irasoknak
megfelelnek, hibatlanok, tovabba a Szerzédés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkdk Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelelé mindségben torténd,
szakszerd, hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és eldirdsok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozo /kozremiikddoje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.
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Kivitelezé az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek
szerz6désszerii teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagdért és minGségéért — fliggetlentil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kozremiksddje, esetleg egy€b jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendeld a Kivitelezdvel
szemben — eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnydban — a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelezé jotallasi kotelezettsége a Szerzodés szerinti sikeres és hidnytalan miiszaki
dtadas-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) honap (a tovabbiakban: jotallasi
id6szak).

A jétallasi, illetve szavatossigi idoszak a sikeres és hidnytalan muszaki atadds-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

Esetleges javitis vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id® a javitott/kicserélt részre vonatkozdan tjra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként Gj hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzdés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotalldsi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozod
hidnyossagok, hibak miatt nem tizemel rendeltetésszertien, az eléz6ekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerz6dés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi idOtartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 36 (harminchat)
hoénapos jétallasi idoétartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan a
jogszabaly altal kotelezéen elbirt jotallasi id6tartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést
kdvetben haladéktalanul értesiteni a Kivitelezét az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibérél, hidnyossagrél, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezo jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerl hataridd megjeldlésével. A
Kivitelez6 vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezo éltal vallalt jotallas alapjan fennalld
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizérolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idészak alatt megtartott
bejarasokon, kézremiikddni a megvaldsitdas hianyossagainak, hibainak valamit azok
okainak és kvetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetben a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult vélasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkés6bb 48 oran beliil megkezdeni €s
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkésobb az IX. 7. pont
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szerinti értesitésben megjelolt — észszer(i — hataridd lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elhéritasarél azonnal intézkednie kell a
KivitelezOnek.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatdridben, a hiba javitasat nem megfelelé6 mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hatariddben a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy
a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezé koltségére €s
kockazatara kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmerilt kdroknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Szerzédés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat kdoltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak €s
hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelezé koteles a sajat koltségén biztositékot nytjtani. A Megrendeld a jotallasi €s
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Kivitelezd a Biztositékot
az eljarast megindité felhivasban rogzitett forméban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Kivitelezd az egyik biztositéki formardl a mésikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzédésben foglalt 8sszegnek és id6tartamnak megfeleléen a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarisanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétdl
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a
Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével cs6kken, Kivitelezonek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kitelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindité felhivassal §sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés
a) pontja szerinti formékban nyujthato.

A Biztositék Osszege a jelen Szerzddés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
vallalkozéi dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité éltal vallalt
garancia vagy kézfizetd kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvény nyidjtésaval biztositja, Gigy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére szdl,

20



10.

b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztositoé Magyarorszig terliletén
pénziigyi szolgaltatas nyujtasara jogosult,

c)tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszdlitastél szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjan megillet6 barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitdsara, visszatartisara, annak vitatisara vagy
beszamitasara vonatkoz6 valamennyi jogarol, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerzddésbél vagy azzal Kkapcsolatban, illetve més jogviszonybol eredd, a
Megrendeldvel szembeni kdveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék
érvényesitésére vonatkozdé kedvezményezetti fizetési felszolitist nem kotheti
semmilyen olyan formai kdvetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozé szabalyszerii alairas
igazolasara vonatkozd kdvetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezd az 4tadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendel6
részére.

A készfizet6 kezesség esetén a Felek rdgzitik, hogy annak kozjegyzoi okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terhel6 kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a Biztositékbol a IX. fejezetben, killonosen a IX. 11.
pontban meghatérozott modon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése eldtt legalabb 5 (6t) munkanappal kordbban
értesiteni kell arr6l, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelel$ Osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyljtdsa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
osszegére vagy idotartamara, illetve a Biztositék felhasznaldsa nem mentesiti a Kivitelez6t
a hibas teljesitésbél eredd, esetlegesen fennmaradd megrendeldi kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idoszak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi idoszak
lejartanak végétdl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotallasi id6szak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerzddés alapjan ujbél indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idoszak lejartanak a napjat
kévetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgéltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerzodés megszegésébol
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezd teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzodés id6tartama alatt
bekdvetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallalojanak és/vagy
alvéllalkozo6janak, egyéb kozremiik6ddjének a Szerzédés teljesitése soran, vagy azzal
osszefliggésben tanusitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzédésszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.
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3. Kivitelezd koteles a Szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

1. Az épitSipari kivitelezési tevékenység megkezdésétSl annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. eloirasainak megfeleld6 modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetdvé kell
tenni. Az épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat
résztvevdi az elbirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a
II. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelOs
miniszter altal mikodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé alkalmazas
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendeld koteles a Szerz6dés adatait az elektronikus
épitési naploban régziteni és a Kivitelezd szdmara egyszer hasznalatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kod) generalni. A Megrendelének a belépési jelszordl (visszaigazolasi
kodrol) a Kivitelezd részére nyujtott tdjékoztatisa a jelen SzerzOdés részét képezi. Az
épitési naplonak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet dtadas-
atvételekor megnyitottnak kell lennie.

2. Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezo hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontdsi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasai szerint kell eljarnia.

3. Az épitési naploba é€s mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelslt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

4. Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellen6rizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napléba bejegyezni. A Kivitelezd koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzésében
igényli, abban az esetben valaszait egyidejlleg irasban hivatalos uton, a jelen Szerz6dés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendel6 részére.

5. Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.

6. Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizardlag akkor hajthaté végre modositas, amennyiben
azt az épitési napléban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jovdhagyta és a vonatkozo

dokumentumok felt6ltésre keriiltek az épitési napld mellékleteként.

7. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, korillményeket, tovabba az egyes munkak
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végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelent8s, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is
rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleldségére és dokumentumaira
vonatkoznak vagy az elszamolashoz sziikségesek.

XIIl. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbsl eredé kotelezettségeit barmelyik Fél sulyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett maésik Fél rendkiviili, azonnali hatalyd, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem hasznilhatéak, vagy a
Szerz6dés szerinti kivitelezés (feltjitas, korszerlisités) folytatdsara nem vagy csak jelentos
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerzodést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld és é€szszerti
hatarid6 tlizésével felszdlitotta a szerzédésszegd magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatdrozott hataridében a szerzédésszegé Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a
szerz6désszegd magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendelé Kivitelezd sulyos szerzédésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a SzerzOdés
egyéb részeiben foglaltakon til — kiilondsen az aldbbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendeld 4altal
kifogasolt vagy hi4nyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hataridon beliil, vagy ismételten szerzodésszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelezé fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy addszamat torolték;

2.3. ha a Kivitelez6 feleldsségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az eldirt mérték vagy terjedelem aléd csokken;

24. a Kivitelezd, illetve alvallalkozoja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellenér
jovahagyasa hidnydban végez a Szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe
tartoz6 feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianyaban eltér a miiszaki
dokumentaciotol,

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerzédésben foglalt hatarid6ben tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg
alvallalkozéja vagy kozremiikodoje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendelé altal kitlizott
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet 4tvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezd adott munkarész szerzédésszerii teljesitésével a
Megrendel® 4ltal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér — kivéve
az eloteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;
2.9. a késedelmi kétbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,
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2.10. ha a Szerzdédés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezo felelds vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rdgzitett
végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendeld koteles a Szerzédést felmondani — vagy attdl elallni —, ha a Szerz6dés
megkotését kovetben jut tudomaséara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, stilyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatéllyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositisa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni,
4.2. a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartdsat, vagy a

Kivitelezé személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az BEUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unio jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosdg dltal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozasat biztositd tdmogatdsi szerz6dés a kivitelezés
targyara vonatkozéan (akar részben) meghidsul, vagy a tAmogatasi szerzodéssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbol elvondsra kertil.

5. A Megrendels jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdévé teszi, hogy a Szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezdben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

6. A Szerzddés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatdlyu felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a véllalkozoi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos részet
megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld altali azonnali hatalyu felmondds idépontjat
megelézéen el nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a
Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerz8désszer teljesitését a Megrendeld az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben stlyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIIL. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatéak, vagy a Szerzdés szerinti kivitelezés (felijitas, korszeriisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditdssal alkalmasak, és Megrendelé az azonnali
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10.

11.

hatalyt felmondas helyett az elallas mellett dont, Ugy a Szerzodést a megkotésének
idépontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén
az addigi munkarészek elbontdsdra, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyd felmondasra vonatkozé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatalyG felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzédés 1d6
elotti megsziinésébdl eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karét.

Mentesiil a Kivitelezd a szerz8désszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel nem szerzddésszerti teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerzédésszegés esetén szerz8désszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltarél Kivitelezd6 a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden eléfordulé idéjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatésag vizsgélata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior korébe tartozd ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekdvetkezéseét
kovetden haladéktalanul, de legkés6bb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményr6l a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést kdvetOen
Megrendelé elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kitelezettség teljesitése a vis
maior 4llapot fennallasanak teljes id6tartamara felfliggesztésre keriil, amely felfiiggesztés
idétartamaval az érintett hatariddk — a Kbt. 141. § szerinti szabédlyok alkalmazaséval,
szerzodésmodositas keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités
elmulasztasa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
széls6séges idbjarasi viszonyokkal egyiitt jar6 elemi csapasra (példaul 6zonvizszerl esore,
tornadéra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis maior tényét
megfeleld szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendel altal kifejezetten, irasban
elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgélat) igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrél sz6l6 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrdl szold torvény
végrehajtasardl szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi
CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelezd atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvélaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerz6dést Megrendeld kartalanitas nélkill és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attél elallni, ha Kivitelez6 a jelen Szerzoédés megkotését
kévetden beallott koriilmény folytdn mar nem mindsiil atlathato szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utobb valétlannak bizonyul.
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X1V. KOTBER

1. Megrendels — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezé olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a Szerzodést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzOdésszegés esetén Kivitelez6 az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghiusulasi kotbér: Meghiusuldsnak minésiil kiilonésen a Kivitelezd

feleldsségi korében bekdvetkezett lehetetlentilés, tovabba amennyiben a Megrendel a
Szerz6dést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghitsulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
netto ellenértéknek (véllalkozoi dij) a 30%-a.
A meghitisulasi kotbér a Szerz6dés meghiusulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusulasi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezé altal fizetendd meghitsulasi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzddésszeriien eleget tett. A
meghitisulasi kdtbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a meghitsuldsbol eredd,
a meghitsulasi kétbért meghaladé mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a SzerzOdésbe foglalt teljesitési hatéridd

késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netto
vallalkozéi dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozoi
dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani vagy a Szerzddéstdl eldllni a Kivitelezével szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil.
A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejlleg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a késedelmébol eredd, a
megfizetett késedelmi koétbért meghaladé mértékli igazolt kar — igy kiilondsen a
teljesitési  hatdridd meghosszabbodasabél adédo  tobbletkamatok, —esetleges
tobbletkdltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettseége alol.

3. Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekdvetkezésérdl vald tudomisszerzését kovetben — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezével, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta iranyado dsszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszerltleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezé kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendels a kotbér osszegével
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csokkentve fizeti ki a Kivitelezé aktudlis szamldjat, amennyiben Kivitelezd a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlabol torténd levondsra nincs lehetdség, vagy a szamla
osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelezd kételes a kotbérfizetési kotelezettség elismerését6l szamitott 15 napon belill a
Megrendelének a jelen Szerzodésben rogzitett eldiranyzat-felhasznalasi keretszamldja
szdmara — a Megrendeld ettdl eltérd rendelkezése hidnydban — torténé Aatutalassal
teljesiteti.

5. A Megrendelé a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzOdésszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzOdésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzédésszeri teljesités Megrendeld altal torténé elfogadasa nem jelent lemondast
a szerzOdésszegésbol ered6 igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerzddés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzodés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikacid
a Felek, résztvevd szervezetek kozoétt irasban, hivatalos aldirt levél vagy fax utjan
torténhet vagy a kivitelezést érinté miszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzédés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolydsold kozlés
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthet6k kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szereplé idépontban;

b)tértivevényes killdemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi iddpontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyeb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozé jogszabalyban meghatérozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetGen hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovet6 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6todik) munkanapon,;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazoldson (forgalmi naploban) szerepld
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildo Fél a
kapcsolattart6 tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazésban régzités napjan.
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3. A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és — a Szerz6dés ettdl eltérd
rendelkezése hidnydban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetdségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérol:
Név:
Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon;
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellen6r adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelezo részérdl:

Beosztas:

Mobiltelefon:
E-mail ¢im:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

. A Szerzé6dés a Felek altal kizardlag irasban modosithaté a Kbt. 141. §-énak eldirdsai
alapjan.

2. A Szerz6do Felek megallapodnak, hogy:

2.1 a Kivitelezd nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, €s
amelyek a Kivitelezé adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2, a Kivitelezé a Szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekrl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

28



3.

Amennyiben a jelen Szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzddés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzodési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozéd magyar
jogszabélyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelendé a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. — valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozé eldirasokat Kivitelez6 koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerzddés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzddés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbdl torténé megszegése Megrendel6t azonnali hatalya felmondasra/elallasra és
kéartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzddésben szerepld jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabéalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazo
jogszabily hatdlyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabélyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerz6désnek a kvetelményeivel, illetve céljaval.

A kilfoldi  adéilletoségli  Kivitelez6 koteles a Szerzodéshez arra vonatkozod
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatosagtél a magyar adGhatosag
kdzvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Kivitelezo a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasdnak
megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el,
vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvéalas Gitjan
tortént jogutddlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezoként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremiikodot vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes id6tartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerzodés aldirdsaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozojat bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz jelen Szerz6dés
teljesitésében, valamint — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozd nyilatkozatat is,
vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem 4ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban el6irt kizar6 okok hatélya alatt.
Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjelolése mellett a szerzOdéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasaban Kivitelezé az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
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aranyt, amelynek mértékig az adott alvéllalkozé bevondsra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzédés teljesitése soran,
Kivitelezd ezen valtozasrol haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve
annak képvisel6jét.

Kivitelez6 a Szerzédés teljesitésének idotartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozét elbzetesen bejelenteni, €s a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arr6l is (vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat
benyujtani arrél), hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megel6zé
ko6zbeszerzési eljarasban el6irt kizard okok hatalya alatt.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzbdések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez szikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalésa, részvételik biztositasa a
kooperacidkon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezo folyamatosan ellendrzi.

" A jelen Szerzédésben véllalt munkakkal Ssszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi

alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejli, kizarolagos ¢s
harmadik személynek ellenszolgaltatds nélkiil 4tadhato felhasznalasi jogat Megrendel6
kiilén ellenszolgaltatds nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a
Szerzédés alapjan elkésziilt mil/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelez6 tiirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az unidés pénzek felhasznalasit ellendrzd
szervezetek részérdl megtorténhessen és az ellendrzés sordn szilkség esetén
egylittmikodni koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetove
tenni, hogy a mindenkori Kozremiikodo Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevészék,
a Kormany altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstar, illetve az Irdnyit6 Hatosag és a Kifizeté Hat6sdg, tovabba az
Eurépai Bizottsdg, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Europai Szamvevészeék a
Szerzddéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellen6rzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen
méas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetdknek kell lenniiik, ugy kell ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgdlasukat. Az ellenérzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén
Kivitelezd koteles megtériteni az ellendrzés éltala tortént meghiusitdsa, megakadalyozasa
vagy hétraltatisa folytan neki felrohatéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok
felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

Felek jelen Szerzodés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramléasarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz6lo, az Eurépai Parlament €s a
Tandcs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacios
onrendelkezési jogrél és az informdciészabadsagrél szolé 2011. évi CXIL torvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasira vonatkozo rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu szabélyzatok kolesonds
betartisara. Jelen Szerz6dés alairdséval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehetdvé tétele céljabol —
a jelen Szerz6dés megsziinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartoinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdeket képezi,
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hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfeleld teljesitése és az egyiittmiikddés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerzodést egyiittes elolvasds és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az alairdsra jogosult képviselok 6

példanyban alairtdk. Az alairt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezd 2
eredeti p€ldanyt kap.

Budapest, 2021. 09. 43 . Budapest, 2021.
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