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PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhasznli Nonprofit Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
(1146 Budapest, Istvinmezei Ut 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 ,Kozépiiletek kiemelt
épiiletenergetikai fejlesztése™ cimfl felhivas keretében az allami fenntartisban 1évo
koznevelési intézményeknek helyet add oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése
targyua projektek konzorciumvezetdje,, és mint ajanlatkérd a kézbeszerzésekrol szolo 2015.
CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurdpai Unid vagy
mas nemzetkGzi szervezet felé vallalt kotelezettseggel dsszefiiggd, a 2014-2020
programozasi idészakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt
energiahatékonysag novelését célzd beruhizasok megvaldsitasardl szolo 435/2015. (XIL
28.) Korm. rendelet alapjan 2016. augusztus 10. ,Konzorciumi Egyiittmikddési
Megiallapodas Tamogatdsban részesitett projekt megvaldsitasara” targyt megéllapodasban
megfogalmazottak alapjan 2021. november 8. napjan inditotta meg a ,,KK- Szentendre
Moricz Zsigmond Gimnazium épiiletenergetikai fejlesztése” targya kozbeszerzési
eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkér§ a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazod
irasbeli Gsszegezést 2022, marcius 8. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy
a kbzbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezé. Mivel a lefolytatott kézbeszerzési eljaras
soran a Megrendeld nevében eljard ajanlatkérd a Kivitelez6 ajanlatat fogadta el, ennek
megfelelGen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridon
beliil szerzodést kétnek a jelen kivitelezési szerzédés (a tovabbiakban: Kivitelezési
szerzodés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapesolédé mellékletek (a Preambulum
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2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerzOdés és az Eljaras dokumentumai a tovabbiakban
egyiittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerzddés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevé, mint Kivitelezo
kozdtt, az Eljards dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden j6tt 1étre.

Jelen Kivitelezesi szerzédés a ,,Pest megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosité szami projekt keretében
valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Kivitelezési szerz6dés elvélaszthatatlan részét képez8, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az iranyaddak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is —a jelen Kivitelezési szerzOdéssel egylitt a Szerz6dést alkotjak, igy egyiitt
olvasandéak és értelmezendbek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben eldbb 4llé dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészitd tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok mddositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelezd, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5 Kiilfoldi  adéilletoségi  Kivitelezé  illetésége szerinti  adGhatésagatél szarmazod

meghatalmazisa a tekintetben, hogy a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelez6re vonatkozd adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben
2000 Szentendre, Kalvaria at 16/A. (hrsz. 1245/46.) Moricz Zsigmond Gimnazium
ingatlanon talalhato épiilete(ke)n a Pest megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése cimii és KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosité szamt projekt alapjin
végzendd energiahatékonysdgi korszeriisitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilénosen a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozottak szerint,
megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eléirasoknak, valamint
a jelen Kivitelezési szerzddésben (killondsen a Megrendeld altal elfogadott kivitelezdi
arajanlatban) foglalt feltételeknek.

2. A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzisokhoz
kapcsolodd tervezdi és mémdki szolgéltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés iehet6ségével a jelen
szerz6dés teljesitése sordn €lni kivannak. Ennek megfeleléen a Felek ajanlattevé 1.1. pont
szerinti ajanlatinak drazott koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely soran a beépitésre kerillo egyes tételeket veglegesithetik. A felek az egyeztetésen
csak a Kivitelezo éltal az ajanlataban megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag
egyenértékli vagy magasabb mindségii helyettesité termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a felek helyettesitd termék beépitésérd]l allapodnak meg, a szerzddés
modositasara a Kbt. 141. §-dnak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

3. A Szerz8dés targyat képez6 munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
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tudomaésulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelez6 az elobbi, az ingatlanon
talalhatd épiilet(ek) feljitasi, korszerisitési és létesitési munkainak szerzédésszerii
megvaldsitasara vallalt kitelezettsége mellett kifejezetten kételezettséget véllal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran Megrendels utasitdsa szerint kdteles eljarni.

Amennyiben a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelezd a Szerzdéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendeld kockézatdra ellathatja. A Kivitelez koteles megtagadni az
utasitas teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly wvagy hatdsagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé koteles az épitési munkik megkezdésétl (a munkateriilet atvételétdl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus eépitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napldé) naprakészen, folyamatosan, az iranyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni a jogszabélyokban eldirt,
munkavégzéshez szitkséges dokumentumokat.

Kivitelez6é kételes az V. 5.5.1. pont szerinti organizicios teenddk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkaveégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzdodés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos flitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos milkddési rendjét.

Kivitelezé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdmyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok —ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozd specifikus szabdlyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabba a hasznalt eszkdzok
biztonsigos Aallapotat ellenbrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerli hasznalatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozdi éltal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendeldvel
tortént cgyeztetést kvetden az okozott karokat sajét koltségére kijavitani. Kivitelezé a jelen
pont szerinti karokozas esetén a karenyhitéshez szilkséges munkélatokat a Megrendeld
elézetes értesitése nélkiil is kiteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelezd
utolag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendeld altal elézetesen Gsszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerzédés 1. pontjdban meghatarozott ingatlanon taldlhatod épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval dsszefliggben, teljes dontési jogkdrrel bird személlyel részt venni.
A Megrendelé a koopericidés megbeszélés idGpontjardl és helyszinérol legalabb azt
megelézé 5 nappal elobb értesiti a Kivitelezst.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendeld szamdara, hogy barmely idépontban az
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ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljar6 személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabalyock altal eloirt, munkavegzéshez szlikséges dokumentumokat.

8. Kivitelezd kételes irdsban kdz6Ini a Megrendeldvel a Szerzédésben meghatérozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerz6dés VI. 10. pontjaban foglaltak
szerint,

9. Kivitelezé koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegylijteni és sajat koltségére elszéllitani, a vonatkozd jogszabalyban elirt médon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiilsé-belsd szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztén tartani.

10. Kivitelezo kételes a kivitelezési munka iranyitisara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezé felelés miszaki vezet6t kijeldini, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkék alatt. Kivitelezé koteles tovabba a munka végzése
sordn olyan képzett és tapasztalt vezetS(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerét biztositani, amely a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és idGben torténd elvégzéséhez szikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkékban, munkarészekben is csak tdrvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbol szarmazéd
Osszes kér és felelGsség egyediil Kivitelez6t terheli.

11. A IL. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége

kiiléndsen a teljesités soran:

a)legaldbb 1 f6, az épitésligyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl sz0l6 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet V1. Felelds miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
JEpitési szakteriilet ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategériaju szakember (aki
Osszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet V1. Felelos miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epftménygépészeti szakteriilet ,MV-EG” (vagy azzal
egyenértékil) kategdridgji  szakember (aki Osszesen legalabb 36  hoénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

c)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelos miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Fpitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékil) kategdriaji rendelkezd szakember (aki Osszesen legalabb 36 hoénap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

MV-E szakember megnevezése: I
MV-EG szakember megnevezése: || NGTcNENGIEG
MV-EV szakember megnevezése: || | | N N ENNNEGN

Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIIL
pontja szerint stilyos szerzédésszegésnek mindsiil.

12. A Kivitelezd feladatédnak teljesitéséhez szlikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsolédé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
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13.

14.

15.

16.

17.

felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korli biztositisa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a SzerzOdés szerinti egydsszegh dijért.

A Kivitelez6 feladatat keépezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
és/vagy annak mellékleteiben killén nem keriilt nevesitésre, de a Szerz6dés targyaban
megnevezett munkak szerz6désszert megvaldsitasdhoz és a rendeltetésszerii hasznalathoz
elengedhetetlenill szitkségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozbdan
tébblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezé nem élhet.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozasaban a Szerz6dés megkdtésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitisardl és
vedelmérol szolo 1997, évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
epitoipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovébbiakban: Epkiv.) 12.§-4ban meghatérozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezé vallalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok altal eldirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerzodeésbol fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja, Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezé a Szerzodés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabéalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a
teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, Ggy a Megrendeld a Szerz6déstdl elallhat, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a felljitdssal érintett kdznevelési intézmény fenntartisat ellatd tankeriileti
kdzponton keresztiil a Kivitelezés idétartamara biztositja Kivitelezd részére a teljesitéséhez
szilkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A kivitelezéshez
szlikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmihalozat és kapcsolodd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetben a dijak megfizetése a Kivitelezd
k&telezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelez6 a kivitelezéssel érintett tankeriileti
kozpont részére — a Megrendel6 rendelkezése szerint — utalja at a koziizemi szolgaltatok
altal torténd dijkozlést kovetGen.

A Kivitelezé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral €s
kdveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapesan a Megrendeldnek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kivetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy legkésGbb a jelen Szerzédés V. fejezete szerinti munkateriilet
atadas -~ atvétel idépontjatdl kezdve rendelkezik kivitelezéi feleldsségbiztositdssal
minimum éves 90.000.000,- Ft (kilencven milli¢ forint) limit Gsszegre és minimum
45.000.000,- Ft (negyvenot millié forint)/’kar Gsszegre, amely kiterjed a teljes Szerzddés
szerinti munkdkra, a kdreseménnyel kapcsolatos tobbletkédltségekre (romeltakaritas,
szakértdi koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Kivitelezési
szerz8dés idGtartama alatt hatdlyban tartja, valamint a kétvényt és a befizetést igazolo
pénziigyi dokumentumot a munkateriilet atadas -atvétel idopontjaig bemutatja.

A felel0sségbiztositasi kétvény masolata jelen Kivitelezési szerzddés mellékletét képezi.

A felelGsségbiztositast a SzerzOdés egész idOtartamara koteles a Kivitelezd megkodtni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerzédés id6tartama alatt a biztositas folyamatossagét
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18.

19.

és érvényességét ellendrizni, a biztositotd]l — a Kivitelezé szitkség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az
egyeb médon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerz0dés szerinti
adatszolgaltatasai sordan koteles megfeleini a kozosségi tamogatas terhére vald
elszdmolasara vonatkozé specidlis kozdsségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142, § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettsegéve teszi a
Kivitelez6 Szerzddés felmondasdhoz vagy eladllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerzddés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzOdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzddés lehetetleniilését okozd
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatdsag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekdvetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beéll. Ezen bejelentést kvetden pedig a Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontjaban
foglalt kizard ok hatalya ala kertil.

III. A MEGRENDELO JOGAIES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosuit és kbteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6é nem mentesiil a
szerzGdésszegés jogkdvetkezmeényei alol amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelezo
tevékenységét nem vagy nem megfeleloen ellendrizte.

Megrendeld miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a szerzédésszerilien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendeld kdteles a Kivitelezével mindenkor egyiittmiikddni.

Amennyiben Megrendeld a szakszeriitlen utasitds végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb&l addédo minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendel6 nem adhat olyan utasitast Kivitelezének, amely az élet és vagyonbiztonsigot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Kivitelezési szerzodésben foglalt munkak ellenértéke: netté 267.386.852,- Ft +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerz6dés alirdsakor hatélyos addjogszabalyok szerint — azaz
brutto 339.581.302,- Ft (a tovabbiakban: villalkezéi dij).

A SzerzOdés finanszirozdsa a ,Pest megyei oktatisi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosit0 szamu projekt forrasaibél
torténik.

Megrendel6 a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatas
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szempontjabol elszamolhatd koltség mertékéig a szerzOdéses amak (vallalkozéi dij) 100 %-
a EU tamogatasbol kerlil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatirozott tamogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tamogatasi szerzédés alapjan médosulhat).

A finanszirozas forméja utoéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij atalanyaras tipusi, az
ligylet természetébbl addddan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatasra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerzddés
teljesitendé feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban és a Szerzédés
részét képezd mellékletekben meghatirozott munka komplett megvalositasdhoz, valamint
a felmeriild koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatirozva, de egyébként a
teljes, szerz6désszerl megvalositishoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek lizembiztos mikddéséhez — és a miiszaki atadashoz sziikségesek
(kiilénds tekintettel a I'V. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelezd a Szerzddés hatalybalépését kovetben a IV. 1. pont szerinti — altalanos

forgalmi adé nélkil szamitott — teljes ellenszolgaltatis 5%-anak megfelelé Osszeg, de
legfeljebb kettészazdtvenmillié forint, azaz jelen Kivitelezési szerzodésben foglaltak
alapjan netté 13.369.343 forint + AFA, azaz bruttd 16.979.066 forint elélegre tarthat igényt
a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A TV. 1. pont szerinti ellenérték valtozésa a
SzerzOdés teljesitése soran az elbleg Osszegét nem érinti. Az elbleg igényléséhez
elélegbekérd dokumentum sziikséges (amelynek mintéja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési
szerzOdés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd elleg
5%-o0s meértékére vonatkozo igényét legkésdbb a szerzO0déskdtéssel egyidbben be kell
jelentenie a Megrendel6 felé elélegbekérd dokumentummal, amely hataridé jogvesztd, azaz
a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositando eloleg a késobbiekben nem igényelhets. A
Megrendeld az értesitéstd]l (clblegbekérd dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (61)
munkanapon belill jelezheti az eléleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az
eldleg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezd koteles a
folyodsitott (jovairt) eldlegrél elGlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendelé részére
megkiildeni. Kivitelezd az elbleget a benytjtasra keriilé részszamldk és a végszdmla
Osszegébll vonhatja le az elbleg elszamolasakor addig, ameddig az elbleg teljes mértékben
elszdmolasra nem keriil. Kivitelezé koteles legkésobb a végszamldban a teljes elbleg
Osszeggel elszamolni. Az eléleg Gsszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Torvénykonyvrdl
sz016 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddé tervezdi €s meérndki
szolgaltatdsok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden kdzvetleniil keriil kifizetésre.

Az eldleget a Kivitelez kizardlag a jelen Kivitelezési szerzddés teljesitése érdekében
hasznélhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem
szamolt eléleget a Kivitelezo koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendelo részére.

. Megrendeld a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rdgziti, miszerint a Szerzddés

targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzOdésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok)
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ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerzédés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendeld egyértelmil —jelen Kivitelezési szerz6dés alairdsaval egyebekben Felek egyezd
akaratnyilvanitasaval is megegyez6 — akaratat tiikr6zd oszthatatlan szolgaltatas (jogilag)
oszthato szolgaltatassa torténd atmindsitését.

A teljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
irdnyadoak.

A Megrendeld részérdl a miszaki éatadds-atvételre, illetve a miiszaki ellenor
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendeld belsé szabalyzatdban
kijeldlt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolas Megrendelé altali kiallitdsdnak feltételeként a kovetkezo
dokumentumok benyujtasa sziikséges: épitési naplo teljesitési idOszakra vonatkozd
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Gsszesitd (4.sz. iratminta), alvallalkozo6i
teljesitések mértékét tartalmazé nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapesolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitdsahoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon talmenden — az adott
késziiltségi fok szerzodésszert megvalosulasat alatamaszté dokumentacié Kivitelezo altali
atadasa sziikséges, amely atadast kovetd 5 napon beliil Megrendeld — helyszini bejarassal —
ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, és a javitandd hibékat,
hianyosséagokat a Kivitelezével irasban kdzli. A részteljesitési igazolas kiadésara a miiszaki
ellendr altal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellenér)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kidllitott
(rész)szamla kézhezvételét kdvetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id0szakban az egyes eurdpai unios alapokbol szarmazd tamogatasok
felhasznalasanak rendjérél szO0lo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozd
rendelkezései szerint, a helyesen kiédllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezs a teljesitéshez alvallalkozo6t vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135, § (3) bekezdésében foglaltak alapjén a szerzédésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékardanyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
veégszamlat is ideértve — 5 db (vész)szamla benyujtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(részjszamlak (Kozbensd kimutatasok), alvallalkozoi kifizetésrdl szol6 igazolasok az alabbi
titemezésben nyujthatok be.
Megrendelé 4 db munkarész ellenértékérdl kidgllitott részszamla és 1 db végszamla
benyiijtasara nyujt lehetdséget az alabbi titemezésben:
1. munkarész ellenértékerdl kiallitott részszamla benyujtasanak idopontja és mértéke: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozéi dij 15%-anak megfeleld mértékben..



2. munkarész ellenértékérdl! kiallitott részszamla benyijtasanak idépontja és mértéke: a
Szerzédeésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 35%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfelelé mértékben.

3. munkarész ellenértékérdl kidallitott részszamlia benyijtasanak iddpontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 55%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfeleld mértékben.

4. munkarész ellenértékérol Iiallitott részszamla benyuijtasanak idépontja és mértéke: a
Szerzddésben régzitett miiszaki tartalom legaldbb 80%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 25%-danak megfelelé mértékben.

5. munkarész ellenértékérdl kiallitott végszamla benyujtasanak idpontia és mértéke: a
SzerzGdésben rogzitett milszaki tartalom 100%-os teljesilettsége esetén a netté vallalkozd
dij 20%-anak megfeleld meértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére a
szerzddésszerinti  kotelezetiségteljesités megvalosulasanak mértéke alapjan  keriil
meghatirozdasra, ugy, hogy a részszamla szerinti netto ellenszolgaltatis a szerzédés
dokumentdaltan megvalosult értékét nem haladhatia meg. Valamennyi (vész)szamla
kidgllitasanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazod teljesitésigazolas kidllitasa
Megrendeld részérol.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerz8désben meghatarozott épitSipari
tevékenységhez kapcsolédd munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelez6 a szerzodésszeril teljesitést kdvetben jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyljtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kGvetGen a Miiszaki atadas-atvételi jegyz&konyv a miiszaki ellendr részérol kiadasra keriilt
és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitasa megtortént.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 felhivia Kivitelezd figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozojaval kotendd szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének  elmaradasaval vagy  hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

A szamla kibocsataséara a kovetkezdk szerint van lehetéség:

A viéllalkozdi dijra esd mindenkori Afa a hatilyos jogi szabalyoknak megfelelen
szamitand6, illetve fizetendé. A Kivitelezé tudomésul veszi, hogy a viéllalkozéi dij a
Kivitelez6 szerzddéses kitelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 0t 42-46.

A szamlan a projekt kévetkezd azonosito szdmat fel kell tintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00040
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Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelezé a Megrendeld altal kiallitott (rész)teljesités
igazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerzédés iktatdészdménak feltiintetésével jogosult
szamlat kigllitani. Megrendeld kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszertien
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

A Kivitelezd — a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerzOdés aldirasdval kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerzédés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kér
megvalositidsira vonatkozik. Kivitelezé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hiany- &s hibamentes atadésahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt, Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozoi dij kiilénosen, de nem kizérdlagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a)a munka megkezdése elétt felmertils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése el6tt ellatandd egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

¢) a Megrendeld 4ltal elbirt szitkséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzddés teljesitéséhez a Kivitelezé érdekkdrében felmeriilt okbél sziikséges
esetleges hat6sagi, szakhatdsagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelezé tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki kéltséget, a dokumentacio készitésének kodltségét,
berleti dijat, felvonulasi kdltséget, eljarasi dijat,

f)az oOsszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitisdnak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyeb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségli, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak megvaldsitasidhoz sziikséges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az csetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerz8désben vallalt munkak teljes korl —
szerzGdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszeri hasznalatat lehetdvé tevé —,
szerzOdésszeri elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével Osszefliggd koltségeket,

k)a munkak soran eléfordulé kiillénleges koriilményekkel dsszefiiggé koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibdl fakadd, megszakitasokkal torténé kivitelezés
tébbletkdltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkdzelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez altal biztositandd feltételek biztositasanak kdltségeit,

m)vizszintes és fliggdleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositdsanak
koitségeit,

o)a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az épitési,
bontasi térmelék és hulladék szakszer( gylijtésének, tarolasanak, valamint a hatdsagilag
kijeldlt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakdhelyi dijat is,

pla Kivitelez6 altal elkészitett munkdk, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegdvasaval osszefiiggd koltségeket,
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)

q)miiszaki leiras szerinti, valamint a miszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkékkal
érintett épiilet(ek), épiiletész{ek) rendeltetésszeril hasznalhatoésagihoz elengedhetetieniil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miszakilag sziikséges munka) megvalésitasanak, a
sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriild, a
feladat komplexitasahoz tartozd egyéb munkaknak a koltségét,

r) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek k&ltsegeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének kéltségeit, a mindsegtanisitas kdltségeit, az atadas-atvétel kdltségeit.

A Kivitelezé altal bearazott tételes koltségvetés a Szerzédés részét képezi.
V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld koteles a jelen Kivitelezési szerzdés hatalybalépésétdl szamitott 8 napon
beliil a munkateriilet 4tadasi napjat kitlizni legkés6bb a jelen Kivitelezési szerzddés
hatalybalépését6] szamitott 15. (tizendtddik) napra.

A Megrendelé a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzddés
hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzbkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet dtadasat az épitési
napléban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet atadasanak napja az
¢épitési naploban torténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatélybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil —a Megrendel6 altal kitlizott hatdmapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassdgat megvizsgalni, az esetleges
hidnyossédgokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelez6 silyos
szerzddésszegést kdvet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitlizott hatdrapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V_ 3. pont szerinti szerzdésszerii ataddsanak idopontjatél a milszaki
dtadas-atvételi eljards lezdrasdig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbdl teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasdig — a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetéen a biztonsdgtechnikai, tiiz- ¢és munkavédelmi
kévetelményeket, a Munkateriilet megfeleld Orzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelezd felelosséget vallal munkavégzés teljes idGtartam alatt a targyi munkaval
Osszefligd tevékenységbdl ereddé mindennemii személyi és vagyoni kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetben haladéktalanul, de legkésébb 5 (Gt)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizacids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzékonyvet felvenni;

5.2, a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ett6l eltéré kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. akivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasi savos litemtervet tadni
a Megrendelonek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitasa alapjan kételes
haladéktalanul, de legkésdbb a Megrendeld utasitisanak megismerésétl szamitott 3
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(harom) munkanapon belill a megrendeléi utasitdsnak megfeleléen modositani, és
ismételten atadni a Megrendelonek;

5.4. a sdvos litemtervvel koherens pénziigyi {itemtervet késziteni s azt igazolt moédon atadni
a Megrendeldnek. Amennyiben a Megrendel$ a savos litemterv maodositasara ad utasitast,
Kivitelez6 sziikség esetén koteles a pénziigyl Gitemtervet is megfeleléen modositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelez altal — a munkateriilet atadasat kdvetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos iitemtervet a Megrendel6 kételes a savos iitemterv atadasatodl szamitott 5 (6t)
munkanapon belill feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irasban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozando részek és kapcsolédd megrendeldi igények pontos irdsbeli
megjelolésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselGje koteles legkésébb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre allé hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel a savos {itemterv atdolgozasara ad utasitast, iigy azt a Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint 4tdolgozott savos ltemterv atadasatél szamitott legkésébb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozisira Megrendelé utasitisainak
megfelelfen keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a savos temtervet dtdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelez8 a kivitelezés elvégzését a Megrendel6 irasbeli utasitdsaban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles Gitemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezd a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind
a pénziigyi litemtervet (2.sz. iratminta) irasban aktualizalja, a két dokumentum kézotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatérideje a munkatertilet atadas-atvételétol
szamitott 270 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hatarid6 a munkateriilet atadas-
atvételétdl kezdbdik. Jelen Kivitelezési szerz6dés a Felek altali aldiras — amennyiben a
Felek nem egy id6ben és/vagy helyen imak ala, az idSben kés6ébb alairé Fél aldirdsanak —
napjan jon létre érvényesen és az alabbiak szerinti feltétel bekovetkezte esetén' 1ép hatalyba.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld tamogatasra, illetve tamogatdsi szerzédés modositasara
iranyulo igényt vagy egvéb hazai forrds rendelkezésre bocsajtasa irdanti kérelmet /
eloterjesztést nyujt/nyujtott be, amelyre tekintettel a Szerzédés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése
ésa Ptk 6:116. § (1) bekezdése alapjan azon a napon Iép hatalyba, amely napon a projektre
vonatkozo, a Szerzédés pénziigyi fedezetét biztosito tamogatasi szerzddés, vagy -
amennyiben relevans — a tamogatdsi szerzédés modositasa alairasra keriil, vagy a
valtozdsbejelentés elfogaddsra vagy a hazai forrds biztositdsra keriil, és a pénziigyi fedezet
felhasznalhatéva valik, és errdl Kivitelezé a Megrendeld tajékoztatisa alapjan tudomdst
szerez. A tdmogaltdsi szerzédés megkdtése vagy a modositds fentiek szerinti aldirasarol vagy
a hazai forrds biztositasdarol Megrendelé haladéktalanul kételes a Kivitelezdt irdsban,

! dmennyiben t5bbletforrds igény iranii eldterjes=tés nem sziikséges, a dilttel szedett rendelkezések — megfeleléen
- torlenddelk, médositanddak.
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igazolt mddon tdjékoztatni. Amennyiben a tdmogatdsi szerzédés meghdtése vagy
modositasa vagy a hazai forrds biztositdsa a jelen Kivitelezési szerz8dés megkéiésének
idopontjat megelézden megtorténik / aldirdsra / rendelkezésre bocsdjtasra kerviil, gy a
Szerzddés hatdlybalépésének napja a fentiek szerint a SzerzGdést késSbbi idépontban aldird
Fél aldirdsanak a napja; Megrendeld ebben az esetben errdl kiteles tdjékoztami a
Kivitelezét

Amennyiben a fenti feltétel a Szerzddés aldirdasat kévetd 120 napon beliil nem kivetkezik

be, akkor a Szerz8dés minden tovabbi jogeselekmény nélkiil megsziinik).’

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rdgzitett teljesitési hatarid6be nem szamit bele a milszaki atadas-atvételi eljaras
idétartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén tulnyilik.

A munkateriilet 4tadas-atvételéneck hatérideje: a Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott
legkésébb 15. (tizen6tddik) nap a jelen Kivitelezési szerzédés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzédés alairasival akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvélaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendelé altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felel8sségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényecket, el6irdsokat ismeri, a Megrendeld eclvéarisaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendelét a
dokumentumok esetleges hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV, 1 pont
szerinti 4rat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelezé az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszeri hasznalatdhoz és a teljes koril, eldirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségilt megvaldsitasdhoz szikséges kivitelezési munkékat
kalkuldlni tudta, €s a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezd a Szerz8dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumenticid esetleges pontatlansigira, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljarés dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmii megfogalmazisaira és
kijelentéseire vald hivatkozdssal poétmunka nem szdmolhato el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezé felelds a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumenticié olyan
hidnyossagabdl adédik, amelyet a Kivitelez6nek a t6le elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arrdl a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciétd! eltérni csak a Megrendel8
eldzetes irdsbeli engedélyével, a vonatkozd (kiiléndsen kézbeszerzési) jogszabélyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki dokumenticiotol vald
eltérésre kizardlag a Megrendel$ jogosult utasitast adni. Megrendel§ jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémék esetén a kijavitdsra, illetve az elharitdsra is utasitdst
adni.

? Amennyiben tGbbletforrds igény irdnti eldterjesztés nem sziikséges a délttel szedett rendelkezések — megfelelden

— torlendbek, modositanddak,
Amennyiben i6bbletforrds iranti igény elbterjesztése sziikséges, a 16bbletforrds igény formdjinak megfelelden a
relevdns szivegezés megtartdsa sziikséges.
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6. Kivitelezé a kivitelezés sordn a miiszaki dokumenticidéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egylittesen a jelen pont
alkalmazaséban: anyag) kdteles elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben —amennyiben a kivaltashoz
a Megrendel6 jelen pont és a XIL. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos milszaki és hasznalati paraméterti, illetve magasabb mindségii anyagot épithet be. A
valtoztatdsra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre keriils —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellendr és Megrendeld éltali ellenjegyzését
kovetben keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervez6, a miiszaki ellen6r és a
Megrendelé nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzdk kérésére a
Kivitelezé koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
mubizonylatat, illetve a kapcsolodo egyéb dokumentumokat eldzetesen megkiildeni, illetve
bemutatni, A Kivitelezé felel azért, hogy a kivaltas soran beépitett anyag mind
mindségében, mind haszndlhatésagiban megfeleljen a Szerz8dés — kiilondsen a Szerzddés
részét képezd miiszaki dokumentacid — eldirasainak. A hozzajarulds megtagadasa, illetve a
hozzajarulés kérésének elmulasztisa esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltérd anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld ltal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, <
hogy az eltérés Kivitelez$ érdekkdrébe tartozik, a hozzajarulas idéigénye vagy elutasitasa -
miatt a Kivitelez6 nem 1éphet fel hatarid6-maédositasi vagy egyéb igénnyel Megrendelo felé.

7. A Kivitelezd azt a beépitésre kertild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelének tortént elSzetes bemutatdsat kovetben és annak az épitési napléban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kdvetden épitheti be.

8. A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatirozott mindségii teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére Gjraépittetm. A
mindség megallapitasa a vonatkozo szabvanyok szerint tdrténik.

9. Kivitelezd kételes a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekrél Megrendeld XV. 3.
pontban megjeldlt képvisel§jét az eltakardsi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
{harom) munkanappal elébb értesiteni, és lehetdvé tenni szdmdéra, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattartd a befedésre vagy eltakardsra keriild B
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellendrzi, Ggy a Kivitelezé jogosult a é«
munkarész befedésére vagy eltakardsara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes ;
feleldsséggel tartozik;

10. A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégzését a Megrendeld részére irasban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelentent,
legkésSbb az V1. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az épitési
naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezd akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miszaki atadés-atvételi

eljaras megkezdését.
11. Kivitelezé véllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat

megtétele a johiszemil joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egylittmiikddését sérti, annak
jogkdvetkezményét — a muszaki ellendri ellenjegyzésto! fliggetlenii] — viseli.
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12.

13.

14.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akaddlyozo kériimény(ek)rol a tudomasszerzést kdvetben haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendeldt (akadalykdzlés).
Amennyiben az akadélyoztatds miatt a Kivitelezd részér6l a teljesitési hatdridék vagy
barmely, a SzerzbGdes szerinti hataridé modositasa meriil fel, Ggy a Kivitelez6 koteles ezen
igényét az akadalvoztatds fennallasa varhaté idotartamanak megjeldlése, és okéanak
meghatdrozasa mellett a Megrendelének irdsban, az épitési napléba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezé az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendelé az
igénybejelentéstd] szamitott legkésdbb 15 (tizendt) munkanapon belill dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1) teljesitési hatarid6t hatarozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjdk a szerzddést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyadd jogszabalyok,
igy kilonosen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targya jogszabalyok keretei kdzott
hozza meg.

Kivitelezé jogosult arra, hogy a véllalt hataridok letelte elétt teljesitsen, azaz Megrendeld —
eldzetes egyeztetést kdvetben — idd elbtti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a muszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benydjtasanak idopontja a Felek ltal egyeztetett, id6 eldtti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizérolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszerlien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres &s hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kvetéen a miiszaki
atadas-atvételi jegyzOkdnyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt,

b)a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelezo tébbletmunka elszamolésara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerzodés alapjan teljesitend6 kivitelezési munkak) kérébe nem vonhatd, a
miiszaki dokumentécidban nem szerepld, a Megrendel?6 altal utélag megrendelt munkékat
(pétmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul
terhesebbé.

Kizar6lag olyan pétmunka megrendelésére és elszamolasara van lehetGség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil szikséges, tervmodositds vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, és amelyre a Megrendelé fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 14]. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozdan nem allnak
rendelkezésre szerzGdésszer(l pdtmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkak sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koételes jelezni, és azt a

Megrendeld a mtiszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, majd azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Kivitelez0 a potmunka koltségvetését
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haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd altal benyijtott potmunka koltségvetést az
Megrendeld (szakagi) miiszaki ellenére véleményezi els6 korben, és ennek megéllapitasait
a Kivitelezovel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelezd egyezségre jutnak
a potmunkdk milszaki tartalmaban és kéltségvetésében, igy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendelonek jovahagyasra. Jovahagyasi
joggal kizardlag a Megrendeld hivatalos képviselGje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizarélag az 6 jovahagyéasa esetén
keriilhet sor a podtmunka ellenértékének megtéritésére és a pdtmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmét és dijat tartalmazé irasbeli dokumentumot a
Felek a pOtmunka Megrendel6 altali irdsbeli jovahagyasat kovetden Kivitelezési
szerzOdéséhez, mint a SzerzOdés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
pdtmunkikat ~ hasonléan a Szerz6dés szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz — az
¢pitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozd magyar €s/vagy europal unids
szabvanyoknak, miiszaki eléirasoknak megfeleléen, az elérhetd legmagasabb minGségben
kell teljesiteni. A pdtmunkakra (killondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerzddés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszeriien alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizérélag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér
cléterjesztése alapjan a Megrendeld potmunkdnak minésiti, azt irasban megrendeli,
valamint a potmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerzdés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfeleléen meghatdrozasra keriilt, tovdbba a poétmunka fedezete a
Megrendeldnél rendelkezésre All.

A Kivitelezd az esetlegesen felmertilo potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatérozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkdra az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatdrozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatilyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c) A fentiek hianyaban a Kivitelezd altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miiszaki ellen6r jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a miiszaki ellendr altal
meghatédrozott arak/dijak alkalmazandoak.

A pdtmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési naplot kételes késziteni, amelyben
rigziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplét
Kivitelez6 a Megrendeldnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellendrzi
€s a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzédesben
foglaltak cllenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tiirni koteles a potmunka mas

kivitelezvel vald elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkdkkal kapcsolatos jotalldsi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A milszaki atadas-atvételt a Kivitelezd V1. 10. pont szerinti, készre jelentésrol szolod
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értesitése alapjdn a Megrendeld késziti elé és bonyolitja le. Az Atadas-dtvételre a
Megrendeld meghivia a Kivitelez6 képviselit. A miiszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerzddés alapjan elvégzendé
munkéak késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fennallo hibdk és hidnyossagok, nem
akadalyozzdk a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossdgok a miiszaki
atadas-atvétel id6tartama alatt kijavithatoak, potolhatdak. A milszaki dtadas-dtvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A milszaki atadés-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendel6 legkésébb a Kivitelezd készre

jelentését kdvetd 5. (6tddik) napra kételes kitlizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti idGtartam

alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama alatt a
rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas, a Szerzddésben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabdlyban megéallapitott minéségi kdveteiményeknek
megfelels, és hidnymentes teljesités miiszaki atadds-atvételi eljardsa lezdrasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-dtveteli eljaras megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzOdésszerii voltanak vizsgalatara alkalmas prébaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabdly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékénck kézhezvételét kdvetben a
Kivitelezé koteles a Megrendeldknek egy példanyban étadni az atadas-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvaldsulasi
tervet, a probaiizem, illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék
elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozo hulladék-nyilvantartd lapot,
valamint a jogszabalyok 4ltal el8irt, az &atadas-atvételhez kapcsolédd egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelez$ atadja az altala beépitett
berendezések karbantartdsanak szabalyait tartalmazo karbantartasi itmutatd(kat is. Jelen

pontban emlitett mindennemi ingdsag, dokumentum magyar nyelven keriil 4dtaddsra.

A miiszaki atadas-atvételi eljards sordn a kivitelezés alapos vizsgalat ald keril annak
ellendrzése ¢s megéllapitasa céljabdl, hogy az a jelen Kivitelezési szerzGdés és a vonatkozé
jogszabdlyok, szabvanyok elGirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatdsoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendel6
nem kételes azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezd valamely tantsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezit a
felelésség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatirozott hianyossdgok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez0 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idétartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak
és kijavitasanak észszerii hatiridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik.
A potlas ¢€s a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatisa sordn kozdsen
ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzikdnyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerz8désszeriien, hiba és hiainymentesen teljesitett munkat dtvenni;
ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzédésszeril, ha a miszaki dtadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzddésben vagy annak
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alapdokumentumaiban, vagy a jogszabdlyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kévetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhatd meg az atvétel a kivitelezés olyan hibija miatt, amely a rendeltetésszerii
hasznalatot nem akaddlyozza. A mfiszaki atadas-atvételi jegyzokdnyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrdl, hogy az dtadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerzGdésben foglalt kévetelményeknek és alkalmas-e¢ a rendeltetésszeril hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzddés VI 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkés6bb annak utolsé napjdn — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras id6tartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezd a VIIL 2. és a jelen
pontban foglaltakkal dsszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatdsagok,
vagy a Megrendeld utasitasainak és eldirasainak, illetve a SzerzOdés rendelkezéseinek be
nem tartasabol fakadd hibdkat és hidnyossagokat a Kivitelezé a Szerzodés keretén beliil
koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetleniil attol, hogy a Szerz6dés
alapjan elvégzendd munkak atadas-dtvétele megtortént-e.

A Felek kitelesek az dtadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszeri hasznalatot nem
akadélyozé hibdkat, a hibids munkarészekre esd koltségvetési dsszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miliszaki 4tadas-atvételi
jegyz6koényvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkdnyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibak — amelyek kijavitdsa vagy potlisa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkciéjanak megfeleld
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles az
atadas atvétel lezarasat kévetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibék pétlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegét6l fliggden és a miiszaki atadés-
atvételi eljaras jegyzokonyvében ett6l eltéré megallapodds hidnyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtortentét
jegyz6kdnyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendeld részére torténd
birtokbaaddsa (visszaadasa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzdkonyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossdggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzddésben, illetve a vonatkozd jogszabdlyokban, szabvanyokban
meghatarozott minéségi kdvetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzodésben és
annak alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kdvetelményt, paramétert ¢s
miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és elSirasoknak
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megfelelnek, Epitéstigyi Miiszaki Iranyelveknek megfeleld minGségben torténd
hibatlanok, tovabba a Szerz8dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

c) amunkak Epitésiigyi Miiszaki IrAnyelveknek megfeleld mindségben torténd, szakszerd,
hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és eléirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagit és mingségét, fuggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozo /kézremiikodoje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelezé az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kitelezettségeinek
szerzédésszerii teljesitéséért, a felhaszndlt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és mindségéert — fliggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kbzremikiddje, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendel6 a Kivitelezével szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a térvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelezo jotallasi kotelezettsége az ajanlatdban tett vallaldsa alapjan a kotelezd 36
hénap + 24 hénap azaz sszesen 60 honap®, de minimum a Szerzédés szerinti sikeres és
hidnytalan miiszaki éatadas-atvétel napjatdl szamitott 36 (harminchat) hoénap (a
tovabbiakban: jétallasi idszak).

A jotallasi, illetve szavatossigi idészak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételi
elidras napjat kdvetd napon kezdédik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotéllasi ido, illetve a jogszabédly szerinti
szavatossagi 1d6 a javitott/kicserélt részre vonatkozodan {jra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kdvetkezményeként ij hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz0dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotéllasi, illetve
szavatossagi idé alatt a Kivitelezé jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozéd
hianyossagok, hibak miatt nem {izemel rendeltetésszeriien, az el6zb6ekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabély szerinti szavatossagi id6 a Szerz6dés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetGen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszeril haszndlatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kételezd jotallasi id6tartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzédés IX.3. pontja
szerinti jotallasi idGtartam, Ggy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly altal kotelezben elGirt jotallasi id6tartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult kételes a tudomasszerzést kvetben
haladéktalanul értesiteni a KivitelezOt az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibardél, hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezs jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerl hataridé megjeldlésével. A Kivitelezd
vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvéielétdl
szamitando.

¥ Ajdnlattevd ajanlataban a felolvasélapon tett vallalasa alapjan
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A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd 4ltal véllalt jotallas alapjan fennallé
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatérozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorldsat
k&vetden éthet,

A Kivitelezd kételes részt venni a jotallasi, szavatossagi idOszak alatt megtartott
bejarasokon, kdzremlkodni a megvaldsitds hidnyossdgainak, hibdinak valamit azok
okainak és kdvetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezdé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibés
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkés6bb 48 6ran belill megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelezd a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszerl — hataridd lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibésodas esetén a balesetveszély elharitasarél azommnal intézkednie kell a
Kiviteleztnek.

Amennyiben a Kivitelezé az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasat nem megfeleld mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridGben a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kitelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Ugy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezd koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatirozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcids hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak
¢és hasonlé meghibasodasuk feltételezhets.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezardsakor a Megrendel6 altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen [X. fejezet rendelkezéseit a VIIL. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelez6 koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendeld a jétallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Kivitelez6 a Biztositékot
az eljarast megindito felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsétani, azzal,
hogy a Kivitelezé az egyik biztositéki forméardl a méasikra attérhet, a Biztositéknak azonban
a Szerzddésben foglalt dsszegnek és idétartamnak megfelelden a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a véllalt jotallasi kotelezettség végétdl szamitott
30. napig folyamatosan rendelkezésre kell dllnia. Amennyiben a biztositott cselekmény
bekdvetkezik, Megrendeld a biztositékot felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendelb.
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Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4llé
Osszege a Megrendeld kdvetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nytjthato.

A Biztositék dsszege a jelen Kivitelezési szerz6dés TV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
vallalkozoi dij 5 %-a (azaz &t szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmeény vagy biztositd altal vallalt
garancia vagy kézfizetd kezesség, vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvény nyljtasdval biztositja, Ggy a Biztositéknak meg
kell felelnie az alabbi felteteleknek:

a)a Megrendelo vagy az dltala megjeldlt személy, mint kedvezmenyezett részére szdl,

b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszdg teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyhjtasara jogosult,

c)tartalmazza a kidllitd visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallaldsat a
kedvezményezett altali elso felszélitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiéllité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitasdra, visszatartdsdra, annak vitatisara vagy
beszamitasara vonatkozd valamennyi jogérdl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezonek a
Szerz&désb6l vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a
Megrendeldvel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék
érveényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti
semmilyen olyan formai kdvetelményhez, amely a kedvezmeényezett érvényesitési jogat
korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivdsara vonatkozd szabdlyszer(i alairas
igazolasara vonatkozo kdvetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezd az dtadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

A készfizeté kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kézjegyzo6i okiratba foglalasa,
illetve ezen kéltségnek a viselése a Kivitelezot terheld kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendelo a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiillondsen a IX. 11.
pontban meghatdrozott médon, illetve feltételek bekdvetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelezot a Biztositék érvényesitése elétt legalabb 5 (6t) munkanappal korabban értesiteni
kell arrdl, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld Gsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nytjtasa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idotartamara, illetve a Biztositék felhasznélasa nem mentesiti a Kivitelezdt
a hibas teljesitésbdl eredd, esetlegesen fennmaradd megrendeldi kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idGszak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi id6szak
lejartanak végétdl szamitott 30. napjdig, abban az esetben is, ha a jotallasi idészak a
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jogszabaly, illetve a jelen Kivitelezési szerzédés alapjan jbdl indul vagy nyugvéssal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idészak lejartanak a napjat
k&vetben 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel6 a kitbérigény érvényesitésén til kdvetelheti a Szerzédés megszegésébdl eredd,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kértéritési szabalyai szerint.

. Kivitelezo teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzédés idGtartama alatt bekdvetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelezé munkavallaldjanak és/vagy alvéllalkozéjanak,
egyéb kozremlkoddjének a Szerz6dés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben
tanlisitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzOdésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbol fenyegetd személyt seriiles vagy egyéb kar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XIIl. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

. Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdését§l annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. el6irdsainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetéve kell tenni. Az
épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitéipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési es -bejegyzeési kitelezettségiiket a II. 2. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelds miniszter altal
miikddtetett internetes alapd elektronikus épitési naplé alkalmazas segitségével kételesek
teljesiteni. Megrendeld koteles a Szerzodés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni és a Kivitelezd szdmadra egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazoldsi kod)
generalni. A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazoldsi kodrol) a Kivitelezé
részére nyljtott tajékoztatisa a jelen Kivitelezési szerzOdés részét képezi. Az épitési
naplonak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd — elszallitasardl a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéliyel és kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezel6
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyair6l szolo 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az épitési napléba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelezé koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
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épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel$ a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejlileg irasban hivatalos Gton, a jelen Kivitelezési szerzodés
XV. 3. pontjdban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az
€pitesi naploban megéllapitidsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltis esetén kizarolag akkor hajthaté végre modositas, amennyiben azt
az épitési napléban a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jovidhagyta és a vonatkozé
dokumentumok feltdltésre keriiltek az épitési naplo mellékleteként.

Az épitési napldban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak
veégrehajtisanak kezdetét €s befejezését, az ellenbrzések és vizsgilatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentés, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriillményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz8désbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél
silyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatdlyd, indokolt
felmondéssal vagy ~ a teljesités megkezdése elbtt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek 6nmagukban nem hasznédlhatoak, vagy a Szerzodés
szerinti kivitelezés (felyjitds, korszeriisités) folytatdsara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditissal alkalmasak — eléllassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld és észszeril
hataridé tlizésével felszdlitotta a szerzOdésszegd magatartds megsziintetésére, és a
felszolitdsban meghatérozott hatéridSben a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a mésik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a szerzédésszegt
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelez& silyos szerzdésszegésére valo hivatkozassal azonnali hatalyd,
rendkiviili felmondéssal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerzdést — a Szerz8dés egyéb
részeiben foglaltakon til — kiilénésen az alabbi esetekben:
2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendel6 irasbeli felszolitisira, a Megrendeld altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerzodésszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ald
kerill, illetve az illet¢kes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat t6rolték;

2.3. ha a Kivitelez6 felelGsségbiztositisa a Szerzodés hatélya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ald csokken;

2.4. a Kivitelezo, illetve alvallalkozdja a Megrendeld és/vagy a miszaki ellendr

Jovahagyasa hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi déntési jogkdrbe tartozd
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnyaban eltér a miiszaki dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelezd nem a Szerzédésben foglalt hatiridGben tesz eleget a Megrendel$
¢s/vagy a miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg
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alvallalkozbja vagy kozremilkdddje barmely moédon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellendrzési jogainak gyakorlasat,

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendelé altal kitiizott
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzédésszerli teljesitésével a
Megrendels altal ellenjegyzett sdvos litemtervben foglaltakto! 30 nappal eltér — kivéve
az eloteljesites esetét —;

2.8, a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplod vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

29 a késedelmi kitbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelezd felel6s vagy az
érdekkérébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a IL. 11. pontban régzitett végzettséggel

¢s szakmai tapasztalattal rendelkezd szakembereket.

. A Megrendel6 koteles a Szerzodést felmondani — vagy attdl eldllni —, ha a Szerz6dés
megkdtését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kdzbeszerzési eljaras
sordn kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami a kézbeszerzési eljarasbol.

. A Megrendeld, silyos szerzddésszegésre tekintet nélkill megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2, a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartdsat, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-dban foglaltaknak;

43. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Uni6 jogabodl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semnis;

44 A Szerz6dés finanszirozasat biztosité tdmogatasi szerzédés a kivitelezes é .
targyara vonatkozoan (akar részben) meghitisul, vagy a tdmogatéasi szerzodéssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvondsra keriil.

. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetbvé teszi, hogy a SzerzOdéssel érintett feladata ellatisardl
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezbben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.
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6. A Szerz6dés Megrendelé altali rendkiviili, azonnali hatdly( felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkozoéi dij elvégzett kivitelezi feladatokkal aranyos részét megfizetni,
A Felek kozdtt a Megrendeld altali azonnali hatalyd felmondas idSpontjat megel6zden el
nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil kizardlag azok kertilhetnek a Kivitelezd részére
kifizetésre, amelyek szerzOdésszerli teljesitését a Megrendel6 az Aaltala kiéllitott
teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben sulyos szerzédésszegés esetén a Megrendeld a XIIL 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem
hasznélhatdak, vagy a Szerzédés szerinti kivitelezés (feldjitas, korszerlisités) folytatdsira
nem vagy csak jelentds tébbletraforditassal alkalmasak, és Megrendeld az azonnali hatdly(
felmondas helyett az elallds mellett dont, gy a Szerzédést a megko6tésének idépontjara
visszamendleges hatéllyal sziinteti meg, és a Kivitelez0 kiteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontasdra, elszallitisdra, és az addig kifizetett vallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyt felmondasra vonatkozo szabalyokat az
eldllasra is alkalmazni kell.

8. A Szerzédés Megrendelé altali azonnali hatdly( felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elalldsa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a SzerzSdés 1d6
eldtti megszinésébdl eredd, és mas Gton meg nem tériilt, hitelt érdemlben igazolt teljes
karat.

9. Mentesiill a Kivitelezd a szerzddésszegés kovetkezményei alél, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendelé nem szerzddésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerzédésszegés esetén szerzodésszegését a Ptk, 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltardl Kivitelez6 a Megrendelt haladéktalanul értesiteni
koteles.

10. Felek nem tekintik vis maiomak a Magyarorszagon jellemzden el6fordulé iddjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatosdg vizsgélata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezd vis maior kérébe tartozo ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzddésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekdvetkezését kovetden haladéktalanul, de legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban,
igazolhatoan koteles értesiteni az eseményrél a Megrendelét. Amennyiben az értesitést
kovetden Megrendel§ elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett ktelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennallasanak teljes idGtartaméra felfiiggesztésre Keriil, amely
felfliggesztés idGtartamdaval az érintett hataridbk — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok
alkalmazasaval, szerzOdésmodositas keretében — meghosszabbodnak., Az ilyen irdsbeli
értesités elmulasztiasa esetén a mulasztdé Fél viseli a késedelem kdvetkezményeit.
Amennyiben szélsOséges idGjardsi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapasra (példaul
dzonvizszerl esére, tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis
maior tényét megfelelé szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendelé altal kifejezetten,
frasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat)

igazolni kell.

11. Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az éllamhéztartasrol
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sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol sz616
térvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrdl szdlé 2011, évi
CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelezé atlathatosdgi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzédés
megkdtéset kovetben bedllott koriilmény folytan mar nem mindsiil atlathatd szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utoébb valdtlannak bizonyul.

X1V. KOTBER

Megrendel6 — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezd olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a Szerzddést, vele szemben kdtbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekinteftel szerzodésszegés esetén Kivitelezd az aldbbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitisulasi kotbér: Meghitsulasnak mindsiil kiléndsen a Kivitelezé

felel6sségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabbd amennyiben a Megrendelé a
Szerzbdést a XIII. fejezetben szabilyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezé meghilisulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nettd
ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.
A meghitsulasi kétbér a Szerz8dés meghitisulasaval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghiusulasi kétbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulasi ktbér
érvényesitése esetén a Kivitelezbvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6 altal fizetendé meghiGsuldsi kotbér Gsszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kétbérfizetési kotelezettségének szerzddeésszerlien eleget tett. A
meghitsulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezdt a meghitsulasbdl eredo, a
meghiasulasi kotbért meghaladd mérték(i, igazolt kérok megtéritésére vonatkozd
kotelezettség aldl.

22 Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzddésbe foglalt teljesitési hatéridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértékll
késedelmi kotbért kiteles fizetni, amelynek alapja a IV. [ pont szerinti nettd vallalkozoi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 véllalkozoéi dij, amelynek
elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a
Szerzbdéstdl elallni a Kivitelezével szembeni kértéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kétbér a késedelem bekoévetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
kétbér jelen Kivitelezési szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezdt a
jelen Kivitelezési szerzodés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
aldl. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezdt a
kesedelmebdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékil igazolt kar —
igy killondsen a teljesitési hatariddé meghosszabbodasabol adédé tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.
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Megrendelé a kotbérigényét irdsban — a ko6tbér érvényesitésére okot adé feltétel
bekdvetkezésérdl vald tudomdsszerzését kdvetden — haladéktalanul koteles kozdlni a
Kivitelezével, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta iranyadé 0sszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilén nyilatkozatban is elismerni
Megrendel$ kovetelését. Amennyiben a Kivitelez8 a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszerfitleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezeitsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezd kétbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér dsszegével csdkkentve
fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szdmldjat, amennyiben Kivitelezd a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabol torténd levondsra nincs lehetdség, vagy a szamla dsszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kitbér esedékes 8sszegét a Kivitelezd koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétSl szamitott 15 napon beliil a Megrendelének a jelen
Kivitelezési szerzédésben rogzitett eldirdnyzat-felhaszndlasi kerctszamlaja szdméara — a

o,

Megrendel§ ettd] eltérd rendelkezése hidnyaban — térténd atutaldssal teljesiteti.

A Megrendelé a kotbér irdnti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz8désszegesbol kira nem keletkezett. A Megrendeld a szerz6désszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kitbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerz8désszerti teljesités Megrendel§ altal torténd elfogadasa nem jelent lemonddst
a szerzOdésszegésbol eredd igényekrdl.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz8dés és a Felek kozotti kommunikéacié nyelve a magyar. A Szerzddés teljesitésével,
esctleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikacid a Felek,
résztvevl szervezetek kozott irasban, hivatalos aldirt levél vagy fax Gitjan torténhet vagy a
kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napléba tett bejegyzés utjan.

Egyeb, a Szerzédés tartaimat, teljesitését vagy elSrehaladasdt nem befolyasolé kozlés
esetében az elektronikus kommunikécio (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthet6k kozoltnek:

a) szemelyesen torténd, illetve kézbesitd (futdr) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szereplé idépontban;

b)tértivevényes killdemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi iddpontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb
esetekben a feladéra, illetve az irat tipusdra vonatkozd jogszabéalyban meghatirozott
szamil eredmeénytelen kézbesitési kisérletet kovetSen hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovet6 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kévetd 5. (6todik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adismak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szerepld
idépontjaban;
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e)az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiild6 Fél a kapcsolattarto
tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjén.

3. A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és — a Szerzodés ettdl eltérd
rendelkezése hidnydban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetdségeik az alabbiak:

I. A Megrendel6 részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellendr adatai:

Neév:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NU7I:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzeki jel:

NUT:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUI:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:




II. A Kivitelez6 részér6l;
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

Név:

Cim:
Beosztis:
Mobiltelefon:
E-mail cim;

XVI. EGYEB FELTETELEK

- A Szerz4dés a Felek 4ltal kizardlag irasban modosithaté a Kbt. 141. §-dnak elirdsai

alapjan.

. A Szerz6do6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez§ nem fizet, illetve szamol el a Szerz6dés teljesitésével
osszefliggésben olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld térsasdg tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelezo addkoteles jovedelmének csskkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelez6 a Szerz0dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti {igyletekr6l a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,

vagy nem hatélyosulnak, az nem érinti a Szerzédés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elémi kivént célhoz a legkdzelebb allinak.

. Jelen Kivitelezési szerzdésben nem szabdlyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozd

magyar jogszabdlyck az iranyadok ~ amelyek koziil kiemelend a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az 4ltal4nosan elfogadott szakimai szokdsokat, illetve
szabvéanyokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozé elSirasokat Kivitelezé kiteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerz8dés rendelkezéseit kiildndsen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel dsszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzédés olyan lényeges kikdtése,
amelynek barmely okb6l torténd megszegése Megrendel6t azonnali hatalyd
felmondasra/eléllasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben
szerepld jogszabalyi hivatkozésok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozédsa vagy
azt tartalmazd jogszabély hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfelel, megvaltozott
Jjogszabélyhely Iép, kivéve, ha a hatédlyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésénck
alkalmazisa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

- Akiilfoldi adoilletéségti Kivitelezs koteles a Szerz8déshez arra vonatkozd meghatalmazast

csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtél a magyar ad6hatésig kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
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10.

11.

nélkiil.

Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kotelezettségvallaldsanak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas atjan tortent
jogutodlas eseteit is), ha Kivitelez6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kévetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezéként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kdzremikodét vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalméanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiiléndsen
névjegyzeéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idétartama alatt.

Kivitelezé a jelen Szerzddés aldirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzOdés
megkétésének idépontjdban ismert olyan alvéllalkozdjat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerzddés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles
minden olyan, az Ajanlat benydjtasakor még nem ismert alvallalkozét legkéstbb a
Szerz&dés hatilybalépése iddpontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a
Szerzdédés teljesitésében. A Villalkozod kételes a Szerzédés teljesitésének idotartama alatt
minden tovdbbi, a Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvéllalkozot - legkésébb a
teljesitésbe torténd bevonidst megel6z8 3 (hiarom) munkanappal —~ bejelenteni (3. sz
iratminta), Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzddés teljesitésébe
bevonni kivant alvéllalkozok megnevezése mellett azok eclérhetoségét, a képviseletre
jogosult megjeldlését, valamint a szerzédéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelezd az adott alvallalkozét igénybe veszi, valamint azt a tervezett arnyt, amelynek
mértékig az adott alvéllalkozé bevondsra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kévetkezik be a Szerzfdés teljesitése sordn, Kivitelez6 ezen
valtozasrdl haladéktalanul koteles tdjékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képviseldjét.
Vallalkozd a jelen szerzGdés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerzddés teljesitéschez
igénybe vett alvillalkoz6k nem tartoznak a kizaré okok hatalya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvillalkozdk oOsszehangolt munkavégzéséhez szikséges
szerzOdések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez szitkséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozék tevékenységének koordinaldsa, részvételiik biztositisa a
kooperacidkon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerzédésben vallalt munkakkal 0sszefliggésben esetlegesen keletkezd
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatdrozatlan ideji, kizdrolagos
és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhato felhasznaldsi jogat Megrendel6
kiilén ellenszolgaltatas nélkill szerzi meg. Megrendel$ ez alapjan jogosult barmely, a
Szerzddés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelezd tlirni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgélata, ellenfrzése az uniés pénzek felhasznélasat ellenbrzé
szervezetek részérdl megtdrténhessen és az ellendrzés soran sziikség esetén egyiittmitkddni
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12.

kateles. Kivitelezé koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy a
mindenkori Kézremiikddd Szervezet, a TAmogaté, az Allami SzamvevSszék, a Kormany
altal kijeldlt bels6 ecllendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatdsdg és a Kifizeté Hatdsdg, tovdbba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurépai Korrupcioellenes Iroda és az Furdpai Szamvev8szék a Szerzédéssel
kapcsolatos dokumentumokat 4tvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellenérizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazdsi vagy barmilyen més egyéb, a
projekt finanszirozdséval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhetSknek kell lenniik, Ggy kell 8ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgilasukat. Az ellendrzés-tiirési kitelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles
megtériteni az ellenérzés 4ltala tortént meghitsitasa, megakadalyozisa vagy hatriltatasa
folytan neki felrohatoan keletkezett karokat (kiiléndsen a szakért6k felmeriilt dijat, utazasi
és tartdzkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerz8dés teljesitése soran kitelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad
aramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatélyon kiviil helyezésérdl sz6lo, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informéciés Onrendelkezési jogrol és az informécidszabadsagrol szélé 2011, évi CXIL
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozdsira vonatkozd
rendelkezéseinek, tovdbbd a rijuk vonatkozd adatvédelmi és adatbiztonsagi térgyn
szabalyzatok kolcsonds betartisdra. Jelen Kivitelezési szerzédés alairdsival a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerzdés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartds lehet6vé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerz6dés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
1) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerz8déses partnerével a
megillapodas megfelelé teljesitése és az egyiittmiikddés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.
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Felek a jelen Kivitelezési szerz6dést egyiittes elolvasds és kozOs értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyezGt jovahagytak, és az aldirasra jogosult képviselék 6
példanyban alairtdk. Az alairt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezo 2 eredeti

példanyt kap.

Budapest, 2020, 05, 0<.
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