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PREAMBULUM

1. A Felek régzitik, hogy a BMSK Sport Kozhasznt Nonprofit Korlatolt Felel6sségii

Tarsasag (1146 Budapest, Istvinmezei ut 1-3.), mint a ,BMSK Sport Kézhaszna
Nonprofit Korlatolt Feleldsségli Tarsasag (NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai
Intézet Nonprofit Korlatolt FelelGsségii Tarsasag jogutédja az 589/2020. (XI1.17.) Korm.
rendelet alapjan) és a Klebelsberg Kozpont” konzorciumvezet&je, és mint ajanlatkérs a
kozbeszerzésekrsl sz6l6 2015. CXLIIL toérvény (tovdbbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
szerinti és az Eurdépai Unié vagy mas nemzetkozi szervezet felé véllalt kotelezettséggel
osszefliggd, a 2014-2020 programozasi idészakban a Kormény éltal a nemzeti fejlesztési
miniszter hat4skorébe utalt energiahatékonysag novelését célz6 beruhdzasok
megval6sitasarol szolo 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktober 17.
napjan létrejott , Konzorciumi Egyiittmiikodési Megallapodas Tamogatdsban részesitett
projekt megvaldsitasara” targya megéllapodasban megfogalmazottak alapjén 2021.
marcius 30. napjan inditotta meg a ,Szabolcs-Szatmir-Bereg megyei oktatasi
intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” targyu kozbeszerzési eljarast. A fentiek



szerinti ajanlatkér6é a kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazé irasbeli 6sszegezést
2022. februdr 14. napjén kiildte meg az ajénlattevSk részére azzal, hogy a kozbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljards sordn a
Megrendel6 nevében eljdré Ajanlatkérd a Kivitelez6 ajanlatat fogadta el, ennek
megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridén
beliil szerzédést kotnek a jelen kivitelezési szerzédés (a tovabbiakban: Kivitelezési
szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodé mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt:
Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerzédés és az Eljards dokumentumai a
tovabbiakban egytittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendeld és az eljardson nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljardés dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt
rendelkezéseinek megfelelSen jott 1étre.

Jelen Szerz6dés a  ,Szabolcs-Szatmaér-Bereg —megyei  oktatdsi  intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosité szamu projekt
keretében valésul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezs, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az iranyadéak, amelyek - fizikai
csatolas nélkiil is - a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerz6dést alkotjak, igy
egyiitt olvasandéak és értelmezendéek:

2.1 Ajanlati felhivas és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatds(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez8, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5 Kiilfoldi adoilletéségi Kivitelez6 illet6sége szerinti addhatésdgatél szérmazd
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatdsdg kozvetlentil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendel6 részére az 5. részben:
Nyarady Mihély Altalanos Iskola 4536 Ramocsahaza, Kossuth utca 56/ A. Hrsz: 425/1.
helyszinen a KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosit6 szdmu projekt alapjan végzendd
energiahatékonysagi korszertisitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatdrozottak
szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eléirasoknak,
valamint a jelen Szerz6désben (kiilondsen a Megrendels altal elfogadott kivitelez6i
arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerz6dés targyat képez6 munka (a tovabbiakban:
kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudoméasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala.
A Kivitelez6 az el6bbi, az ingatlanon taldlhato épiilet(ek) feldjitdsi, korszertisitési és
létesitési munkainak szerz6désszerti megvaldsitdsara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget véllal arra, hogy jétallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.



IL. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran Megrendels utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszerfitlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, a Kivitelez
koteles &t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6déstdl eldllhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Kivitelezd koteles megtagadni
az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabédly vagy hat6sagi hatdrozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné méasok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé koteles az épitési munkak megkezdésétsl (a munkateriilet atvételétsl) a
lezdrasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az iranyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezs koteles vezetni a jogszabalyokban el6irt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles az V.5.1. pont szerinti organizaciés teendSk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés
V.5.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendels
szokdsos miikodési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok - ideértve a vonatkozé jogszabélyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabélyozast is - betartdsat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabba a
hasznalt eszkozok biztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet
mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbol
kifogastalan A4llapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszer(i hasznélatédnak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezé koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvéllalkozoéi 4ltal
okozott esetleges karokr6l haladéktalanul értesiteni a Megrendelét, majd a
Megrendelével tortént egyeztetést kvetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani.
Kivitelez6 a jelen pont szerinti karokozas esetén a kérenyhitéshez sziikséges
munkaélatokat a Megrendels el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az
esetben a Megrendel6t a Kivitelez6 utélag értesiti.

Kivitelezé koteles a Megrendel6 altal elézetesen dsszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Szerzédés 1. pontjdban meghatarozott ingatlanon taldlhaté épiilet(ek) kivitelezési
munkajaval Osszefliggen, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
Megrendel6 a kooperacios megbeszélés id6pontjar6l és helyszinér6l legalabb azt
megel6z6 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelez6t.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6 szamara, hogy barmely idSpontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendels, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolods, a jogszabalyok altal elSirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.



8.

10.

11.

12.

13.

Kivitelezd koteles irdsban kozolni a Megrendel6vel a Szerz6désben meghatarozott
munkak elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerzédés VI. 10. pontjdban foglaltak szerint.

Kivitelezé koteles a keletkezett épitési-bontdsi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegytjteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozé jogszabalyban el6irt médon
irasban dokumentélni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé sz4llitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezs koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkez$ felelés miiszaki vezetSt kijelolni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetS(ke)t és irdnyito(ka)t, tovabba
szakképzett, betanitott- és segédmunkaerét biztositani, amely a Szerzédés szerinti
kotelezettségeinek megfelels és idSben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba
gondoskodni arrél, hogy az altala és az alvallalkozok altal végzett munkékban,
munkarészekben is csak torvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be
nem tartasa esetén az ebb6l szarmazo dsszes kér és feleldsség egyediil Kivitelez6t terheli.

A 1II. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége
kiilénosen a teljesités soran:

5. rész

- legalabb 1 £6 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm.
rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felel6s mfiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,Epftési
szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenérték(i) kategoridju felelés miiszaki vezetsi
jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki Osszesen legalabb 36 hoénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 £6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet , MV-EG” (vagy azzal egyenértékii)
kategériaju felel6s miiszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkez szakember (aki Osszesen
legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s mfiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékii) kategérigju felel6s miszaki vezet6i jogosultsdggal rendelkezé szakember
(aki 8sszesen legalabb 36 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik);

teljesitésbe torténd bevondsa. Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerz6dés XIII. pontja szerint stlyos szerzédésszegésnek mindsil. A
Kivitelez6 altal a teljesitésbe bevont szakemberek adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel - igy kiilonésen minden
kapcsolodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet - teljes korti biztositasa a Kivitelez$ feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egyosszegi dijért.

A Kivitelezé feladatat képezi tovabbd minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzédésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem kertilt nevesitésre, de a
SzerzGdés targydban megnevezett munkdk szerzédésszerli megvaldsitdsdhoz és a
rendeltetésszerii haszndlathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek,

4
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folyamatok elvégzésére vonatkozoéan tobblet anyagi dfjazas irdnti igénnyel a Kivitelez6
nem élhet.

Kivitelezé a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozaséban a
Szerzédés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérsl szolo
1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitSipari kivitelezési
tevékenységrsl szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-aban meghatérozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezé vallalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabélyok altal elsirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerzédésbdl fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezé a
Szerzédés alairasaig nem rendelkezik nyilvéntartasba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartédsba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatdrozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, ugy a Megrendels a Szerz6dést6l elallhat, vagy azonnali
hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendel$ a feltjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankeriileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelez6 részére a
teljesitéséhez szitkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetéseget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, szitkséges kozmiihalézat és kapcsolédd
berendezések kiépitése, mérés biztositdsa és az elszamolast kovetSen a dfjak megfizetése
a Kivitelezé kotelezettsége. A kozilizemi szamlakat a Kivitelez6 a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kdzpont részére - a Megrendel6 rendelkezése szerint - utalja 4t a kozlizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetSen.

A Kivitelezé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, kérral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsdn a Megrendelének, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni kdrok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i felelésségbiztositdssal minimum
legalabb 5. részben: 80.000.000,- HUF/év, valamint 40.000.000,- HUF/kér 6sszeg(, amely
kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti munkékra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértsi koltségek, stb.), a meglévs és szomszédos
épitményekre, és azt a jelen Szerz6dés id6tartama alatt hatdlyban tartja, valamint a
kotvényt és a befizetést igazolo pénziigyi dokumentumot jelen Szerzédés alafrasakor
bemutatja.

Kivitelez6 a Szerzdédés targyat képezs tevékenységre a CIG Pannénia Els6 Magyar
Altalanos Biztosité Zrt.-vel kotott szerz6dése alapjan érvényes kivitelez6i
felelésségbiztositassal rendelkezik. A felelSsségbiztositasi kotvény masolata jelen
Szerzédés mellékletét képezi.

A felel6sségbiztositast a Szerz6dés egész id6tartamara koteles a Kivitelezd megkotni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerzédés id6tartama alatt a biztositas
folyamatossagat és érvényességét ellenérizni, a biztosit6tél - a Kivitelezd sziikség
szerinti bevonasaval - az erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés id6tartama alatt az
egyéb médon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal



18.

19.

felmondani.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsétasa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgéltatdsai sordn koteles megfelelni a kozosségi tamogatds terhére vald
elszamoldasara vonatkoz6 specialis kozdsségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendelé kotelezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerz6dés felmonddsahoz vagy elédllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzddés lehetetleniilését okozo
magatartasdnak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabélyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendelé bejelentési kotelezettsége
beill. Ezen bejelentést kévetSen pedig a Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizaré ok hatalya ala kertil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendel§, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6é munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerz8désszegés jogkovetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendel6 a Kivitelez6
tevékenységét nem vagy nem megfelelSen ellendrizte.

Megrendel6 mfiszaki dtadds-atvételi eljardst folytat le Kivitelez6 épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendel6 koteles a szerzédésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 koteles a Kivitelezével mindenkor egytittmiikodni.

Amennyiben Megrendel$ a szakszertitlen utasitas végrehajtdsdhoz ragaszkodik - és ezt
irasba is adja - akkor az ebbdl adédé minden kérért és hatranyért a feleldsséget is
véllalja. Megrendel6 nem adhat olyan utasitdst Kivitelez6nek, amely az élet és
vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabélyokba titkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Szerzédésben foglalt munkak ellenértéke nett6é 82.041.643,- Ft + Afa, azaz - a
jelen Kivitelezési szerz6dés aldirasakor hatalyos addjogszabalyok szerint - brutté
104.192.887,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz6dés finanszirozasa a ,Szabolcs-Szatmér-Bereg megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosité szdmu projekt
szamu projekt forrasaibol torténik, illetve egyéb forrdsbdl az aldbbi megbontds szerint:

a) netto 82.041.643,- Ft + Afa, azaz brutté 104.192.887,- Ft KEHOP-5.2.2-16-2016-00042

azonositoszdmi projekt forrdsaibol,

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerz6désben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll. A timogatas
szempontjabdl elszamolhato koltség mértékéig a szerz6déses arnak (véllalkozéi dij) 100



%-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatérozott tamogatasi
intenzitds mértéke a mindenkor hatélyos timogatasi szerz6dés alapjan médosulhat).
A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozdi dij atalanyaras tipusua,
az iigylet természetébsl addddan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatdsra vonatkozé dij,
amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkédk elvégzésének dijat, amit a
Szerz6dés teljesitend6 feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és
a Szerzédés részét képezd mellékletekben meghatirozott munka komplett
megvalositdsahoz, valamint a felmeriil§ koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatdrozva, de egyébként a teljes, szerzédésszerli megvalésitishoz - gépészeti,
villamos és egyéb technolégiai berendezések, rendszerek tizembiztos miikodéséhez - és a
miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilonds tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelez6 a Szerzédés hatalybalépését kovetSen a IV.1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatas 5%-dnak megfelel6 6sszeg, de legfeljebb kétszdzotvenmillié forint, azaz
jelen Szerzédésben foglaltak alapjan netté 4.102.082, - Ft + AFA, azaz brutté 5.209.644,-
Ft elSlegre tarthat igényt a Kbt 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. Az elSleg
igénybevételének lehetésége a netté vallalkozéi dfj 5%-dnak megfeleld osszegre
vonatkozik. A IV.1. pont szerinti ellenérték valtozdsa a Szerz6dés teljesitése soran az
elsleg osszegét nem érinti. Az el6leg igényléséhez ellegbekéré dokumentum sziikséges
(amelynek mintéja jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a
Kivitelezének az igényelhet6 elSleg 5%-os mértékére vonatkozé igényét legkés6bb a
szerz6déskotéssel egyidében be kell jelentenie a Megrendels felé elSlegbekérs
dokumentummal, amely hatarid6 jogveszt6, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint
biztositand6 eléleg a késobbiekben nem igényelhets. A Megrendel§ az értesitéstdl
(elslegbekérs dokumentum atvételétsl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az
eléleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyédban az el6leg-igénylést a Megrendeld
részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a foly6sitott (jovairt) elSlegrsl
elélegszamlat kiallitani, és azt a Megrendel6 részére megkiildeni. Kivitelez6 az elleget a
benyujtdsra keriild részszamldk és a végszamla Osszegébdl vonhatja le az elSleg
elszamolasakor addig, ameddig az elSleg teljes mértékben elszdmoldsra nem Kkeriil.
Kivitelezé koteles legkésébb a végszamléban a teljes el6leg 6sszeggel elszamolni. Az
eléleg sszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgéri Térvénykonyvrél sz616 2013. évi V. torvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhdzasok, valamint
az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé tervezéi és mérnoki szolgaltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovédbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden kozvetleniil kertil kifizetésre.

Az el6leget a Kivitelez6 kizarolag a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzédés megsziinésekor el nem szamolt elSleget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

3. Megrendels a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzédés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgéltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogadéasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatas munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak
felel meg. A részszdmla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerz6dés
fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendel6 egyértelmii - jelen
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Szerz6dés alairdsaval egyebekben Felek egyezé akaratnyilvanitisaval is megegyez6 -
akaratat tiikroz6 oszthatatlan szolgdltatds (jogilag) oszthaté szolgaltatdssa torténd
atmindsitését.

A részteljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
iranyadoéak.

A Megrendelé részér6l a miiszaki 4atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellenér
ellenjegyzésével elldtott teljesitésigazolds kidllitasdra a Megrendel6 bels6 szabalyzataban
kijelslt képvisel&je jogosult.

A teljesitési igazolas Megrendel6 dltali kiallitasanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtiasa sziikséges: épitési naplo teljesitési id6szakra vonatkozéd
bejegyzései, Teljesités kovet6/ Munkanem Osszesit6, alvallalkozoi teljesitések mértékét
tartalmazoé nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolédé részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti - teljesités igazolasara vonatkozé - rendelkezéseket azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzédés VIII. fejezete szerinti
muszaki 4tadas-atvételi eljaras lefolytatasdra a részteljesitések esetén nem keriil sor. A
részteljesitési igazolas kiallitdsahoz - a fentiekben meghatdrozott dokumentumokon
talmenden - az adott késziiltségi fok szerzddésszerti megvaldsulasat aladtdmaszto
dokumentécié Kivitelez6 altali atadésa sziikséges, amely ataddst kovet6 7 napon beliil
Megrendel6 - helyszini bejarassal - ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsol6dé
teljesitést, és a javitand6 hibakat, hidnyossdgokat a Kivitelez6vel irdsban kozli. A
részteljesitési igazolds kiadasdra a miszaki ellenér éaltal joévahagyott, hianytalan
részteljesitést kovetSen kertilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezé altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (miszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiéllitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetSen atutaldssal ~ forintban ~ kertil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurépai uniés alapokbél szdrmazé tamogatésok
felhasznédlasdnak rendjérsl szélé 272/2014. (XL 5) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kidllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétsl szamitott 30 napon belil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétsl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

A Kkifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelez6 - a
végszamlét is ideértve - 4 db (rész)szamla benytjtasdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbensé kimutatasok), alvéllalkozoéi kifizetésrSl sz6l6 igazolasok az
alabbi iitemezésben nyujthatok be.
Megrendel6 3 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla
benytijtasara nyujt lehetéséget a véllalkozéi dij 25%-25%-4nak megfelel6 mértékben az
alabbi titemezésben:
1. munkarész ellenértékérsl kiéllitott részszamla benytijtasanak id6pontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalédbb 25%-os teljesitettsége, értéke a netto
véllalkozéi dij 25 %-a,



2. munkarész ellenértékérdl Kkidllitott részszdmla benyujtdsanak id6pontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsége, értéke a nett6
vallalkozéi dij 25 %-a,

3. munkarész ellenértékérdl Kkiallitott részszamla benytjtasanak id6pontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 75%-os teljesitettsége , értéke a nettd
véllalkozéi dij 25 %-a,

Végszamla benyujtasanak id6pontja: a 100 %-os késziiltségi fok elérése utan a sikeres
miiszaki atadés-atvétel feltételével nyujthaté be, értéke a netté vallalkozéi dij tovabbi
25 %-a.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatés kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozé (rész)teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen keriilhet
sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédésben meghatdrozott épitSipari
tevékenységhez kapcsolédé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelez6 a szerz6désszerli teljesitést kovetben jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak killonos feltétele: a sikeres, hiba-és hidnymentes mitiszaki
atadast-atvételt kovetéen a Miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv a miszaki ellendr
részérél kiadasra keriilt és a Megrendel6 részérél a teljesitésigazolds kiéllitdsa
megtortént.

A szamlak szerinti nett6 ellenszolgaltatas a Szerz6dés ténylegesen megval6sult értékét
nem haladhatja meg,.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 felhivia Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez$ az alvéllalkozéjaval kotend6 szerzddésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibéds teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-at elérs biztositékot kothet ki.

A szamla kibocsataséra a kovetkezék szerint van lehetSség:

A vaéllalkozéi dijra es6 mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabalyoknak megfelelen
szamitandé, illetve fizetend6. A Kivitelez6 tudomésul veszi, hogy a véllalkoz6i dij a
Kivitelez6 szerz6déses kotelezettségeihez tartozd osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétsl.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky at 42-46.

A szédmlan a projekt kovetkez6 azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00042

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendel6 altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolds alapjan, jelen Szerzédés iktatészdmanak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendelé kizarolag a  teljesitésigazolasnak  megfeleld,
szabalyszertien kiéllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szdmlat fogadja be.



A Kivitelezé - a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel - jelen Szerzédés
alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerzédés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kor(
megvalésitasara vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasdhoz

sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a

vallalkoz6i dij kiilonosen, de nem kizérélagosan az aldbbiakat foglalja magéban:

a)a munka megkezdése el6tt felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt elldtandé egyéb feladatok koltségeit,

byaz esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzé,
figyelemfelhivé tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

c) a Megrendel6 altal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbél sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e) a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi difjat, banki koltséget, a dokumentédcié készitésének
koltségét, bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitdsdnak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségti, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint 4rfolyamvéltozdsanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerz&désben foglalt munkdk megvalésitdsdhoz sziikséges 6sszes munkabért
és azok jarulékait, az esetleges bérpétlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkak teljes kort -
szerzédéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszeri haszndlatit lehetévé tevsé -,
szerz6désszerli elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével Osszefiiggd
koltségeket,

k)a munkék sordn el6forduld kiilonleges koriilményekkel osszefiiggd koltségeket,
illetve a munkafolyamat adottsagaibol fakadd, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

) a munkékkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezé éltal biztositandé feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelels
biztositasanak koltségeit,

o) a Kivitelez6 altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszerti gytjtésének, tdrolasdnak, valamint a
hatésagilag kijelolt lerakohelyre torténé folyamatos elszallitdsanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelez6 altal elkészitett munkak, munkarészek megfelel6 megvédésével,
allagmegovasaval osszefliggd koltségeket,

q) miiszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességb6l felmeriilt, a munkakkal
érintett  épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerti hasznalhatosdgahoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkdk (mtszakilag szitkséges munka)
megvalositasdnak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az
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esetlegesen felmeriil6, a feladat komplexitidsdhoz tartozé egyéb munkdknak a
koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmertils karok
megtéritésének koltségeit, a minségtantsitds koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezd altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 kételes a jelen Szerz6dés hatélybalépésétsl szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet ataddsi napjat kittizni legkésébb a jelen Szerzédés hatélybalépésétsl
szamitott 15. (tizenotodik) napra.

A Megrendel6 a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerz6dés
hatélybalépésétsl szamitott 15 (tizenst) napon belill - munkavégzésre alkalmas
allapotban - jegyz6konyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet
4tadasat az épitési naploban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelel6en; a munkateriilet
dtadésanak napja az épitési napléban torténé munkatertilet dtadés napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt)
napon beliil - a Megrendel? altal kittizott hatdrnapon és az épftési napléban rogzitetten -
atvenni, az &tvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassidgat megvizsgdlni, az
esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és
ebben a Megrendels figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd
stlyos szerz6désszegést kovet el, amennyiben a munkatertilet atvételére kitlizott
hatdrnapon nem jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszerti atadasédnak idSpontjatol a
mitiszaki dtadéas-atvételi eljaras lezardsaig - vagy amennyiben a Szerz&dés barmely okbol
teljesités nélkiil szinik meg, a munkateriilet visszaadasaig - a karveszélyt a Kivitelez
viseli. A Munkatertilet atvételét kovetéen a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelels 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelez6 feleldsséget véllal munkavégzés teljes id6tartam alatt a targyi
munkaval &sszefiiggd tevékenységbSl ered6 mindennemt személyi és vagyoni
kéreseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetSen haladéktalanul, de legkésSbb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizacids tervet és/vagy organizacids kérdéseket a Megrendels XV. 3. pontban
megjelslt képviselSjével egyeztetni, arrdl jegyzkonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek etts] eltéré kiilon irasbeli
megallapodésa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontdst savos iitemtervet
dtadni a Megrendel6nek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendel6 utasitdsanak megismerésétdl
szamitott 3 (harom) munkanapon belil a megrendeli utasitdsnak megtelelGen
modositani, és ismételten dtadni a Megrendelének;
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5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt médon
atadni a Megrendel6nek. Amennyiben a Megrendel6 a savos titemterv médositdsara ad
utasitast, Kivitelez6 sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfelelen
mdédositani az V.5.3. és V.6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd altal - a munkatertilet dtadasat kévetSen az V. 5.3. pont szerint - elkészitett
savos iitemtervet a Megrendel$ koteles a savos iitemterv Atadasatél szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t frasban utasitani annak
atdolgozaséara, az &tdolgozandé részek és kapcsolodé megrendeldi igények pontos
irasbeli megjelolésével. Amennyiben a sdvos {itemterv atdolgozdsa nem sziikséges,
Megrendel6 épitési napléban régzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselje koteles
legkés6bb a feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hataridé utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos iitemterv atdolgozasara ad utasitast, Ggy azt a
Megrendel$ épitési napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel6jének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint dtdolgozott sdvos iitemterv atadasatél szamitott
legkésébb 2. (méasodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozésara
Megrendel$ utasitasainak megfeleléen keriilt sor. Ellenkezé esetben a Megrendel6 a
savos iitemtervet dtdolgozésra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendel$ frasbeli utasitdsadban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendel$ érdekeit figyelembe véve koteles {itemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés idétartama alatt sziikség esetén mind a
sdvos, mind a pénziigyi litemtervet irdsban aktualizilja, a két dokumentum kozotti
koherenciét a kivitelezés teljes idStartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelez6 teljesitésének véghatarideje a jelen Szerz6dés hatalybalépésétsl szamitott 9
hénap. Felek rogzitik, hogy a hatarid6 kezd6 napja a jelen Szerzédés hatélybalépésének
napjat koveto elsé munkanap, valamint azt is, hogy a honapokban megallapitott hatiridd azon a
napon jdr le, amely elnevezésénél vagy szamdndl fogua megfelel a kezdd napnak, ha pedig ilyen
nap az utolsé honapban nincs, a hatdridé a honap utolsé napjdn jdr le. Jelen Szerz6dés a Felek
altali alairds - amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak ald, az idében
késébb alair6 Fél alairasanak - napjan jon létre érvényesen és az aldbbiak szerinti feltétel
bekovetkezte esetén 1ép hatélyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hatarid6be nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén talnyulik.

A munkateriilet dtadés-atvételének hatarideje: a Szerzédés hatalybalépésétdl szamitott
legkésébb 15. (tizenotodik) nap a jelen Szerzddés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelGen.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairdasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzdédés
elvélaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsétott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irdsokat ismeri, a Megrendel6 elvardsaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
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dokumentumok esetleges hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjdnak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerti hasznélatdhoz és a teljes kordi, elirt minéségi kovetelményeknek
megfelel6 megjelenésti és minéségli megvalositasdhoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalanségokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilonésen a mtiszaki dokumentaci6 esetleges pontatlansagara, a
Megrendelsi célokkal kapcsolatos nem egyértelmti megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmti megfogalmazasaira és
kijelentéseire valé hivatkozassal pétmunka nem szdmolhat6 el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezé felelés a jogkévetkezménykért, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hianyossagab6l ad6dik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhaté szakmai gondossig
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem téjékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciotdl eltérni csak a
Megrendels el6zetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések Dbetartasaval lehet. A Kivitelez6 részére a miiszaki
dokumentéciotél valé eltérésre kizarolag a Megrendel6 jogosult utasitist adni.
Megrendel6 jogosult tovabba a mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra,
illetve az elharitésra is utasitast adni.

Kivitelezd a kivitelezés sordn a miiszaki dokumenticiéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazésaban: anyag) koteles elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben - amennyiben a
kivaltdshoz a Megrendelé jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozz4jérul - csak a célnak
megfelel, azonos miiszaki és haszndlati paraméterti, illetve magasabb minGségii
anyagot épithet be. A valtoztatdsra és a beépitésre kizdrdlag az - épitési napléban
rogzitésre kertils - Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervez6, miiszaki ellenér és
Megrendels altali ellenjegyzését kovetSen keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a
tervezé, a mfiszaki ellenér és a Megrendel6 nem koteles. Az Egyenértékiiségi
Igazoldshoz az ellenjegyz8k kérésére a Kivitelez6 koteles az adott anyag mintajat,
teljesitménynyilatkozatat, és/vagy mifibizonylatat, illetve a kapcsolédd egyéb
dokumentumokat elézetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelezé felel azért,
hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind minéségében, mind hasznalhatésagaban
megfeleljen a Szerzédés - kiilonosen a Szerz6dés részét képezé miiszaki dokumentécio -
eléirdsainak. A hozzajarulds megtagadasa, illetve a hozzajarulas kérésének elmulasztasa
esetén a Megrendel6 megtagadhatja és kicseréltetheti az eltérd anyagot a Kivitelezd
koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendels
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelez6
érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas id6igénye vagy elutasitisa miatt a Kivitelez6 nem
1éphet fel hatarid6-moédositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelezé azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendel6nek tortént el6zetes bemutatdsat kovetSen és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendel6 részérdl torténd irasbeli jovahagydsat kovetden épitheti be.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

A nem a jelen Szerz6désben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelez§ koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére Gjraépittetni. A mindség
megéallapitasa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezé koteles a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekrsl Megrendels XV.
3. pontban megjelslt képviselsjét az eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(hdrom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehet6vé tenni szamdra, hogy azokat
megvizsgélja, illetve ellen6rizze. Ha a kapcsolattart6 a befedésre vagy eltakarasra keriil6
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellené6rzi, tgy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetSen a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkédk elvégzését a Megrendelé részére irasban, az Aatadds-dtvételi eljaras
megkezdhet6ségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkés6bb az VL. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z8 5 (6t) nappal az
épitési napléban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendel6 megtagadhatja a mtiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemi joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egytittmtikodését sérti, annak
jogkovetkezményét - a miiszaki ellenéri ellenjegyzéstél fliggetleniil - viseli.

A Kivitelezé koteles arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rél a tudomésszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkésébb 2 (ketts) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel&t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Kivitelezé részérdl a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerzédés szerinti hataridé modositasa meriil fel, gy a Kivitelezd koteles
ezen igényét az akadalyoztatas fennéllasa varhat6 id6tartamanak megjelolése, és okanak
meghatérozésa mellett a Megrendelének irdsban, az épitési napléba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezé az igénybejelentését az akadélykozlésrél szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel§ 4ltali elfogadasa esetén - amelyrsl a Megrendeld az
igénybejelentésts] szamitott legkésobb 15 (tizenst) munkanapon beliil dont ~ a Felek az
adott teljesités tekintetében uj teljesitési hatarid6t hatdrozhatnak meg, és kozds
megegyezéssel mddositjdk a szerzddést, amelyre a Kbt. 141. §-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti doéntését a ré iranyadé jogszabalyok,
igy kiilonosen a kozbeszerzési, illetve dllamhaztartasi targyt jogszabélyok keretei kozott
hozza meg,.

Kivitelezs jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendels
- elézetes egyeztetést kovetSen - id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadés-atvétel, illetve a szdmla benytjtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6
el6tti teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizarélag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egytittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes mtiszaki atadast-atvételt kovetSen a
miszaki dtadés-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellen6r részérél kiadésra keriilt,
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b)a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamoldsara nem jogosult.

A jelen Szerzédésben meghatarozott mtiszaki tartalom (azaz a jelen Szerzédés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhat6, a mtiszaki dokumentéciéban nem
szerepls, a Megrendel6 altal utolag megrendelt munkékat (pétmunka) a Kivitelezd
koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul terhesebbeé.

Kizérélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamolasdra van lehet6ség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmoédositds vagy miszaki okok miatt valt
szitkségessé, és amelyre a Megrendel6 fedezettel rendelkezik, &sszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem é&llnak
rendelkezésre szerzGdésszeri pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkak sziikségességét a Kivitelez6 az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendel$ a miiszaki ellenérrel folytatott kooperacios targyaldsokon egyezteti, majd
azok miiszaki tartalméanak egyeztetését kovetSen Kivitelezé a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd &ltal benydjtott pétmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakdgi) miiszaki ellenére véleményezi els§ korben, és ennek
megallapitasait a Kivitelez6vel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelez
egyezségre jutak a pétmunkdk mfiszaki tartalmédban és koltségvetésében, tgy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, irdsban felterjesztik az MegrendelSnek
jovahagyasra. Jévahagyasi joggal kizardlag a Megrendel§ hivatalos képviseldje
rendelkezik, azaz - a vonatkozoé kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett -
kizérélag az § jovahagyasa esetén kertilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére
és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendel6 altali irasbeli
jovdhagyasat kovetSen Kivitelezési szerzédéséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képez$ mellékletet csatoljak. A pétmunkakat - hasonléan a Szerzédés szerint
elvégzends kivitelezési munkédkhoz - az épit6iparban szokasos standardoknak, és a
vonatkoz6 magyar és/vagy eurdpai uniés szabvényoknak, miiszaki el6irdasoknak
megfelelSen, az elérhet6 legmagasabb minéségben kell teljesiteni. A pétmunkékra
(kiiléndsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit -
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel - értelemszertien
alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér
el6terjesztése alapjan a Megrendel6 potmunkanak minésiti, azt frdsban megrendeli,
valamint a pdétmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés rendelkezéseivel &sszhangban,
megfeleléen meghatérozasra keriilt, tovabba a potmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre all.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriil6 pétmunka értékét az aldbbi elvek mentén
hatarozza meg, az aldbbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés
arat/dfjat hatarozott meg, akkor az alkalmazandé.
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b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés darat/dfjat nem
hatarozott meg, akkor a Felek a TERC program hatilyos adatbazisaban foglalt
dijat/arat alkalmazzak.

c)A fentiek hianyaban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazando6ak, ha azt a miiszaki ellen6r jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a
miiszaki ellendr 4ltal meghatérozott drak/dfjak alkalmazandéak.

A poétmunka elvégzését kovetSen a Kivitelez6 felmérési naplot koteles késziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplot Kivitelez6 a Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egyiitt ellenérzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szdmlazas a leigazolt felmérési naplé
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezé tlirni kételes a potmunka mas kivitelezdvel
valo elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az éltala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotéllasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelezd VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél sz616
értesitése alapjan a Megrendel6 késziti el6 és bonyolitia le. Az &tadas-atvételre a
Megrendel6 meghivja a Kivitelez6 képvisel6it. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerz6dés alapjan elvégzend6 munkak
késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fenndllé hibdk és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i haszndlatot, és ezek a hibdk és hidnyossagok a mtiszaki
stadas-atvétel id6tartama alatt kijavithatoak, poétolhatéak. A miiszaki atadas-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljards kezdé napjat a Megrendel6 legkésébb a Kivitelezo
készre jelentését kovets 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL. 1. pont szerinti
id6tartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama
alatt a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabélyban megallapitott mingségi kovetelményeknek
megfelels, és hianymentes teljesités miszaki dtadas-atvételi eljarasa lezdrasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerz6désszeri voltdnak vizsgalatira alkalmas probatizem(ek)nek -
amennyiben jogszabéaly eltér6en nem rendelkezik -, le kell folynia.

A miiszaki atadéas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Kivitelezd koteles a
MegrendelSknek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok minéségi bizonyitvanyait,
a teljesitménynyilatkozatokat, a j6téllasi jegyeket és a megvaldsulasi tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszillitasara,
befogadésara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabélyok altal el6irt, az atadas-atvételhez kapcsolédo egyéb dokumentumokat. A
miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelez6 &tadja az altala beépitett berendezések
karbantartasdnak szabdlyait tartalmazé karbantartdsi utmutaté(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennem ingdsag, dokumentum magyar nyelven kertil dtaddsra.
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10.

A miiszaki atadés-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ald kertil annak
ellenérzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzédés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok el6irasainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
véltoztatasoknak Gsszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendel6
nem kételes azon anyagok, berendezések minéségi ellenérzésére, amelyek min6ségét a
Kivitelezé valamely tantsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezst a
felelgsség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltért, meghatdrozott hidnyossdgok és hibak poétlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadés-
tvételi eljaras idStartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossdgok és hibak
potlasanak és kijavitasanak észszerd hataridejét a Felek a miiszaki dtadas-atvétel sordn
frasban rogzitik. A potlas és a javitds elkésziiltét a Felek a miiszaki atadds-atvétel
folytatasa soran kozosen ellenérzik, és annak megtorténtét jegyzékonyvben rogzitik.

Megrendel6 koteles a szerz&désszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat
atvenni; ellenkezé esetben a Megrendels jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd
teljesitése akkor hibas vagy nem szerzédésszer(i, ha a miiszaki atadéas-atvétel soran
megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben
vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban
megallapitott minségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik azonban, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt,
amely a rendeltetésszerti hasznélatot nem akadéalyozza. A miiszaki atadas-atvételi
jegyz6konyvben a Kivitelez6 nyilatkozik arrél, hogy az atadas-atvétel alatt allo
kivitelezés megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kivetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszerii hasznalatra és az atadés-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a mfiszaki &tadds-adtvétel a Szerzédés VI. 1.
pontjdban rogzitett teljesitési hataridén beliil - legkésébb annak utols6 napjan -
valamennyi munkarész vonatkozdsaban a miiszaki dtadas-atvételi eljards megkezdédik
és az atadas-atvételi eljaras id6tartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezd a
VIII. 2. és a jelen pontban foglaltakkal 6sszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a
hatésagok, szakhatésagok, vagy a Megrendeld utasitdsainak és eléirasainak, illetve a
Szerzédés rendelkezéseinek be nem tartasdbol fakadé hibdkat és hidnyossagokat a
Kivitelez6 a Szerzédés keretén beliil koteles a véllalkozoi dij terhére javitani, illetve
potolni, fiiggetleniil attol, hogy a Szerz6dés alapjan elvégzendd munkak atadés-atvétele
megtdrtént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii
hasznélatot nem akadalyozé hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési
osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant j6tallasi és szavatossagi igényeket a
miiszaki atadés-atvételi jegyz6konyvben rogziteni.

A VIILI. pont szerint a miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibak - amelyek kijavitasa vagy pétldsa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadélyozza az épiilet alapfunkcidjdnak megfeleld
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Kivitelezé koteles
az atadas atvétel lezarasat kovetSen haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan
végezni. A hibék potlasénak és kijavitdsdnak hatérideje - a hiba jellegétél fiiggben és a
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11.

miiszaki atadas-atvételi eljaras jegyz6konyvében etté] eltéré megallapodés hidnyaban -
15 (tizenst) naptéri nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és
annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendel§ részére
torténd birtokbaadésa (visszaaddsa) is tervezetten megvalésul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6konyvben (épitési naploban) régziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezs kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (mtiszaki atadas-atvétel lezdrasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzédésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvényokban meghatarozott
min&ségi kovetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak
alapjat képezé dokumentumokban meghatdrozott kovetelményt, paramétert és
mitiszaki adatot,

b) hogy az éltala felhasznélt anyagok - ideértve a beépitett anyagokat is - szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és elSirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miszaki Irdnyelveknek megfelel6 min&ségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerzédés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkak Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelel6 mindségben torténd,
szakszer(, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és el6irasok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagat és minéségét, fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kozremiikoddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelez6 az IX.1. pontban koriilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek
szerz6désszer(i teljesitéséért, a felhasznélt anyagok megfeleléségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéért és minéségéért - fiiggetlenil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozéja/kozrem(ikoddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza - j6tallast vallal. Megrendels a Kivitelez&vel
szemben - eltér$ jogszabalyi rendelkezés hidnydban - a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.
A Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége a Szerz6dés szerinti sikeres és hidnytalan miiszaki
dtadas-atvétel napjatol szamitott 60 (hatvan) honap (a tovabbiakban: jotéllasi id6szak)

A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hianytalan miiszaki dtadas-atvételi
eljaras napjat kovets napon kezdédik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabdly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan djra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitids kovetkezményeként 4j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzédeés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallési, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 jotillasi, szavatossdgi kotelezettsége ald tartozo
hiadnyossagok, hibak miatt nem tizemel rendeltetésszer(ien, az el6z6ekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerz6dés szerinti miszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig
az a rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmassa nem valt.
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Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jétallasi id6tartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 60 (hatvan)!
hénapos jotdllasi id6tartam, Ggy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a
jogszabaly altal kitelezben el&irt jotallasi id6tartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomadsszerzést
kovetSen haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszer(i hatérid6 megjelolésével. A
Kivitelez6 vonatkoz6é kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az irdsbeli értesités
kézhezvételéts] szdmitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezé altal vallalt jotallas alapjan fennall6
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabdlyban meghatéarozott sorrendjétsl
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetben élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotdllasi, szavatossigi idészak alatt megtartott
bejarasokon, kézremiikodni a megval6sitds hidnyossdgainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltdrasadban.

A Kivitelezé koteles a IX.7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetben a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztdsa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkés6bb 48 6ran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkésobb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt - észszerli - hatarid6 lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelent6 meghibasodas esetén a balesetveszély elhéritdsarél azonnal intézkednie kell a
Kivitelezonek.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX.7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitdsit nem megfelel6 minSségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hatarid6ben a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre,
figy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezs koltségére
és kockazatéra kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmertlt karoknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatérozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelez$ koteles a Megrendel$ kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibdsnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukciéjaaknak bizonyultak és
hasonlé meghibasodasuk feltételezhet6.

Felek rogzitik, hogy a mtiszaki atadas-atvételi eljaras lezdrasakor a Megrendelé &ltal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL.10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

1 nyertes ajinlattevs ajanlatdban az adott rész kapcsan a 3, értékelési részszempont kapesan tett vallaldsa alapjan
keriil kitoltésre
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X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

1. A Kivitelezs koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendel6 a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
joteljesitési biztositékot (a tovédbbiakban: ,Biztositék”) kot ki. Kivitelezd az egyik
biztositéki formaro6l a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban a Szerz6désben foglalt
osszegnek és idotartamnak megfeleléen a sikeres miiszaki 4tadés-atvételi eljaras
lezérasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétsl szamitott 30. napig
folyamatosan rendelkezésre kell 4allnia. Amennyiben a biztositott cselekmény
bekévetkezik, Megrendel$ a biztositékot felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendel6.

2. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4ll6
Osszege a Megrendelé kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozé feltoltési kotelezettsége.

3. A Biztositék - az eljarast megindit6 felhivéssal sszhangban - a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti formédkban nyujthato.

4. A Biztositék Osszege a jelen Szerzédés IV.1. pont szerinti Afa nélkiil szamitott
vallalkoz6i dij 5%-a (azaz 6t szazaléka).

5. Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy kézfizetd kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvillaldst tartalmazé - kotelezvény nyujtdsdval biztositja, tgy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel§ vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nynjtasdra jogosult,

c) tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett éltali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjan megillet6 barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatas visszautasitdsdra, visszatartdsadra, annak vitatdsara vagy
beszamitasara vonatkozo valamennyi jogérdl, tovdbba arrdl is, hogy a Kivitelez6nek a
Szerz6désb6l vagy azzal kapcsolatban, illetve mdas jogviszonybdl eredd, a
Megrendelével szembeni kéveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszélitdst nem kotheti
semmilyen olyan formai kiévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozo szabélyszer(i alairas
igazolasara vonatkozo6 kovetelményeket.

6. A Biztositékot Kivitelezs az dtadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles dtadni a Megrendel6
részére.

7. A készfizett kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyz6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terheld kotelezettség.

8. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Biztositékbél a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
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10.

pontban meghatdrozott modon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet
kielégitést. Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legalabb 5 (6t) munkanappal
korabban értesiteni kell arrél, hogy a Biztositékot igénybe kivanjék venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelel6 osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korlitozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idGtartamara, illetve a Biztositék felhaszndldsa nem mentesiti a
Kivitelez6t a hibas teljesitésb6l ereds, esetlegesen fennmaradé megrendel6i
kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi id6szak alatt folyamatosan fenn kell dllnia a jétallasi id6szak
lejartanak végétsl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotdllasi id8szak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerzédés alapjan wjbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jétallasi id6szak lejartanak a napjat
kovetSen 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendels a kotbérigény érvényesitésén tal kovetelheti a Szerzédés megszegésébdl
eredd, igazolt kdrdnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabdlyai szerint.

Kivitelezé teljes kartéritési felelésséggel tartozik a Szerzédés idStartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavillaléjénak és/vagy
alvallalkozojanak, egyéb kozremiikodGjének a Szerz6dés teljesitése soran, vagy azzal
osszefiiggésben tandsitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerz6désszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbol fenyeget6 személyi sériilés vagy egyéb kdr veszélyének
elharitasdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitsipari kivitelezési tevékenység megkezdésétsl annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. el6irdsainak megfelelé6 médon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé
kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési
folyamat résztvevSi az elSirt épitésinaplé-vezetési, -ellendérzési és -bejegyzési
kotelezettségiiket a II. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az
épitésiigyért felelés miniszter altal miikodtetett internetes alapti elektronikus épitési
naplo alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerzédeés
adatait az elektronikus épitési napléban rogziteni és a Kivitelez6 szdméra egyszer
hasznélatos belépési jelsz6t (visszaigazolasi kod) generalni. A Megrendelének a belépési
jelszorél (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelez6 részére nyujtott tajékoztatdsa a jelen
Szerz6dés részét képezi. Az épitési naplonak - a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel ~ a
munkateriilet dtadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék - engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd - elszéllitdsarol a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hat6sagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
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telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési napléban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontési
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6lo 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténs bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjellt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az
épitési napl6ba bejegyezni. A Kivitelezé koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon
belill az épitési napléban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendels a
naplébejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait egyidejtileg irasban hivatalos
aton, a jelen Szerz6dés XV. 3. pontjdban meghatarozott elérhet6ségére is megkiildeni
Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni.
Az épitési napléban megallapitisok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarélag akkor hajthaté végre médosités, amennyiben
azt az épitési naploban a Megrendels a VI. 6. pont szerint jévahagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési napld mellékleteként.

Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgilatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes
munkak veégrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok
eredményeit, a méréseket, valamint minden jelent&s, itt fel nem sorolt adatot, tényt,
koriilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfelel6ségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszdimolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbél ereds kotelezettségeit barmelyik Fél stlyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatdlyd, indokolt
felmondassal vagy - a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem hasznédlhatéak, vagy a
Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszertisités) folytatasdra nem vagy csak jelentSs
tobbletraforditassal alkalmasak - elallassal megsziintetheti a Szerz&dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irdsban, megfelels és észszerti
hatarid6 tlizésével felszolitotta a szerz6désszegd magatartds megsziintetésére, és a
felszolitasban meghatarozott hatdridében a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a mésik Felet irdsban felszolitani abban az esetben, ha a
szerzG6désszegb magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendel§ Kivitelez$ stlyos szerzédésszegésére valé hivatkozassal azonnali hatalyt,
rendkiviili felmondassal (vagy elédllassal) megsziintetheti a Szerzédést - a Szerzédés
egyéb részeiben foglaltakon til - kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendel6 irasbeli felszolitisdra, a Megrendel$ éltal
kifogéasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hatarid6n beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;
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2.2, ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné vilik, vagy felszamoljék, végelszamolds ala
kertil, illetve az illetékes birsag elrendeli a kényszertorlését vagy adészamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelezd felelGsségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ala csokken;
24, a Kivitelezd, illetve alvallalkozoja a Megrendel$ és/vagy a miiszaki ellen6r

jovahagydsa hidnydban végez a Szerz6dés szerint megrendelsi dontési jogkorbe
tartozé feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnyaban eltér a miiszaki
dokumentaci6tol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendel6
és/vagy a miszaki ellen6r felé értesitési kotelezettségének, vagy &, illetSleg
alvallalkozéja vagy kozremtikodsje biarmely médon akadédlyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel§ ellen6rzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendel6 altal kit{izott
munkateriilet 4tadés-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerz6désszer( teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltakt6l 30 nappal eltér - kivéve
az elGteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentéciés kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbél, amelyért a Kivitelez6 felel6s vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

A Megrendel6 koteles a Szerz6dést felmondani - vagy attél eldllni -, ha a Szerz6dés
megkotését kovetden jut tudomidséra, hogy a Kivitelezé tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizéré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kézbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld, sulyos szerz6désszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerz6deést,
azonnali hatallyal, ha

41. feltétleniil sziikséges a Szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
42 a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-4ban foglaltak betartasit, vagy a

Kivitelezé személyében érvényesen olyan jogutddlas kisvetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-dban foglaltaknak;

43. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogébol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

44 A Szerz6dés finanszirozasat biztosité tdmogatisi szerzédés a Kkivitelezés
targyara vonatkozoan (akar részben) meghitsul, vagy a tdmogatasi szerzédéssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okb6l elvonésra keriil.
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5,

10.

11.

A Megrendel§ jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

51. a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjadban meghatérozott feltétel.

A Szerzédés Megrendel6 altali rendkiviili, azonnali hatélyu felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkoz6i dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatdlyd felmondas idépontjat
megel6zden el nem szdmolt kivitelez6i teljesitések koziil kizarélag azok keriilhetnek a
Kivitelezs részére kifizetésre, amelyek szerzédésszert teljesitését a Megrendel6 az altala
kiéllitott teljesitésigazoldsban igazolta.

Amennyiben sulyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint 4gy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek onmagukban nem
hasznalhatéak, vagy a Szerzédés szerinti kivitelezés (feltjitas, korszertisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel az azonnali
hatalyt felmondas helyett az elallas mellett dont, gy a Szerz6dést a megkotésének
id6pontjara visszamenéleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat
koltségén az addigi munkarészek elbontaséara, elszéllitisdra, és az addig kifizetett
véllalkoz6i dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyt felmondésra vonatkozé
szabalyokat az eléllasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendel6 4ltali azonnali hatdlyt felmondasa, illetve Megrendel6 attél
torténd elallasa esetén a Kivitelez6 koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzddés id6
el6tti megsziinésébdl eredd, és més aton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezé a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerz6désszerti teljesitésére vezethets
vissza, valamint, ha mas szerz&désszegés esetén szerzédésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior beélltairél Kivitelez6 a Megrendel&t
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorsziagon jellemzden el6fordulé id&jarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az &ltalaban elvarhatésdg vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior korébe tartozo ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését

kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményr6l a Megrendel6t.
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12.

Amennyiben az értesitést koveten Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az
érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennalldsanak teljes id6tartaméra
felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés idStartamaval az érintett hataridék - a Kbt.
141. § szerinti szabalyok alkalmazasdval, szerz6désmoédositds keretében —
meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztdsa esetén a mulaszté Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben széls6séges idGjarasi viszonyokkal egytitt jar6
elemi csapasra (pl. 6zonvizszerl eslre, tornadéra), mint Vis Maiorra hivatkozik a
Véllalkozo, akkor az ilyen Vis Maior tényét megfelels szakértelemmel rendelkezé és
Megrendels altal kifejezetten, irasban, el6zetesen elfogadott harmadik személlyel (pl.:
Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezé a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhéaztartasrél sz6l6 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az dllamhéztartdsrol szolé torvény
végrehajtasarol szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel
az altala képviselt gazdalkod6 szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelezé atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvélaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerz6dést Megrendel$ kartalanitas nélkiil és azonnali hatéllyal
felmondhatja, illetve jogosult attél elallni, ha Kivitelez6 a jelen Szerzédés megkotését
kovetSen beallott kériilmény folytan mar nem mindsiil atlathaté szervezetnek, vagy e
pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendelé - a Pik. 6:186. § (1) bekezdésnek megfeleléen ~ azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezé olyan okbol, amelyért felel6s, megszegi a Szerz6dést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzédésszegés esetén Kivitelezé az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsulasi kotbér: Meghiusuldsnak mindgstil kiilondsen a Kivitelez6

felel6sségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendel6 a
Szerzédést a XIIL fejezetben szabélyozott barmely okbél felmondja vagy att6l elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 44. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitsulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
netto ellenértéknek (vallalkozoéi dij) a 30%-a.
A meghitsulasi kétbér a Szerzédés meghitisuldsival egyidejtileg valik esedékessé. A
meghidsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitisuldsi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6 altal fizetend6 meghiusuldsi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerz6désszerfien eleget tett. A
meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitisulasbol ereds,
a meghitsulasi kotbért meghalad6é mértékd, igazolt karok megtéritésére vonatkoz6
kotelezettség alol.

2.2 Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzédésbe foglalt teljesitési hataridé
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéari napja utdn 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6
vallalkoz6i dijj. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozoi
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dij, amelynek elérése esetén Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal
felmondani vagy a Szerz6déstél elallni a Kivitelez6vel szembeni kértéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alél. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébdl ereds, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékti igazolt kar - igy kiilonosen a
teljesitési hatarid6 meghosszabboddsab6l adédé tobbletkamatok, esetleges
tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozé kotelezettsége alol.

Megrendel6 a kotbérigényét irasban - a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérdl vald tudomasszerzését kovetben - haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelez6vel, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta irdnyadé osszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Kivitelez6 a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszertitleniil megtagadja, Megrendel jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébol ered6 kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendelé a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szamldjat, amennyiben Kivitelez6 a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szdmlabdl torténé levonasra nincs lehet6ség, vagy a szamla
Osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes osszegét a
Kivitelezd koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismeréséts] szamitott 15 napon beliil a
Megrendelének a jelen Szerzédésben rogzitett eléirdnyzat-felhasznélasi keretszamlaja
szamara - a Megrendel6 ett6l eltér6 rendelkezése hidnydban - torténd atutaldssal
teljesiteni.

A Megrendel a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendelé a szerz&désszegéssel neki
okozott kdr megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzGdésszerii teljesités Megrendel6 altal torténé elfogaddsa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbdl ereds igényekrél.

XV. ASZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikicié nyelve a magyar. A Szerzédés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikécié
a Felek, résztvevs szervezetek kozott frasban, hivatalos alairt levél vagy fax tatjan
torténhet vagy a kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napléba tett
bejegyzés atjan.

Egyéb, a Szerzédés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladdsat nem befolyasold kozlés
esetében az elektronikus kommunikéacié (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthet6k kézoltnek:
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3.

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepl6 id6pontban;

b) tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepl$ atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjin, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhet6ségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult.
Egyéb esetekben a feladdra, illetve az irat tipusara vonatkozé jogszabdlyban
meghatdrozott szdimu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetSen hagyott értesités
elhelyezésének napjat kovet6 5. (6tddik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kévetd 5. (6todik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adéasnak a fax visszaigazolason (forgalmi napléban) szereplS
idépontjaban;

e) az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasésat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztidsa esetén az elkiildést kovets 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kildé Fél a
kapcsolattarto tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

A Szerzédés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és - a Szerz6dés ettdél eltérd
rendelkezése hidnyaban - a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhet6ségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérél:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellen6r adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUTJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelezd részérsl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:




1.

2.

3.

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerzédés a Felek altal kizar6lag irasban moédosithaté a Kbt. 141. §-dnak el6irdsai
alapjan.

A Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével
vsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel$ térsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendels szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatéalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerz6dési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

Jelen Szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a hatélyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az iranyadok - amelyek koziil kiemelendé a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. - valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadénak kell tekinteni. A vonatkoz6 el6irdsokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerzédés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel 6sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerz6dés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbdl térténé megszegése Megrendel6t azonnali hatdlyd felmondasra/elallasra
és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerz6désben szerepld jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazé
jogszabaly hatalyon kivill helyezése esetén az annak megfelels, megvéltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatélyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen
Szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kilfsldi  adéilletdségli Kivitelezé koteles a Szerzédéshez arra vonatkozéd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhat6sdgtél a magyar adohatéség
kozvetlentil beszerezhet a Kivitelezére vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

‘Kivitelez6 a teljesitéséhez az alkalmassagénak igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljdrasban bemutatott kotelezettségvallaldsanak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat
el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas
atjan tortént jogutodlas eseteit is), ha Kivitelez6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kévetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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Kivitelezé a teljesitéshez olyan alvallalkozét, kozrem(ikodét vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelels szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz8dés teljes idétartama alatt.

Kivitelez6 a jelen Szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozojat bejelentette (a megnevezésen tul az elérhet6ség, valamint a képviseletre
jogosult megjelolésével) Megrendelé felé, amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében.
A nyertes ajanlattevé a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles az ajanlatkérst
tajékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasarél. Kivitelezd
fentieck szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzédés teljesitésébe bevonni kivant
alvallalkozok megjelolése mellett a szerz6déses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasaban Kivitelez6 az adott alvéllalkozét igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvéllalkoz6 bevonasra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran,
Kivitelezé ezen véaltozasrol haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve
annak képviselgjét.

Kivitelezé a Szerzédés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendel6nek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivéant alvallalkozét el6zetesen (a megnevezésen tal az
elérhet8ség, valamint a képviseletre jogosult megjelslésével) bejelenteni.

Véllalkozo6 jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban el6irt kizar6 okok hatélya alatt 4116 alvallalkozot.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok dsszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositasa a
kooperaciokon. Az alvéllalkozok tevékenységét a Kivitelezd folyamatosan ellenérzi.

A jelen Szerzédésben vallalt munkékkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkezs szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejdi, kizarélagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhato felhasznalési jogat Megrendels
kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
SzerzGdés alapjan elkésziilt m(i/alkotas dtdolgozésara is.

Kivitelezé ttirni koteles, hogy a Szerzidés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellen6rzése az uniés pénzek felhasznélasat -ellen6rzé
szervezetek részér6l megtorténhessen és az ellenérzés sordn sziikség esetén
egyiittmtikédni koteles. Kivitelez6 koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehet6ve
tenni, hogy a mindenkori Kozremtikods Szervezet, a Tamogatd, az Allami
Szamvevszék, a Kormany altal kijelolt belst ellenérzési szerv, a fejezetek ellenérzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstdr, illetve az Irdnyité Hatosag és a Kifizet6 Hatosag,
tovdbba az Eurépai Bizottsdg, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai
Szamvevszék a Szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini
ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szémlazasi
vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasédval kapcsolatos dokumentumok
alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetSknek kell lenniiik, agy kell Sket
rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgilasukat. Az ellendrzés-tlirési kotelezettség
megsértése esetén Kivitelez6 koteles megtériteni az ellenérzés altala tortént meghitsitasa,
megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytan - olyan okbol, amelyért felelds - keletkezett
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kérokat (kiillonosen a szakértSk felmeriilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Szerz6dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténé védelmérél és az ilyen adatok szabad aramlésardl,
valamint a 95/46/EK rendelet hatélyon kiviil helyezésérsl sz6l6, az Eurdpai Parlament
és a Tanécs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informdciés
onrendelkezési jogrél és az informaciészabadsagrol sz6lé 2011. évi CXIL torvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo rendelkezéseinek,
tovabba a rdjuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targya szabalyzatok kolcsonds
betartdsara. Jelen Szerz&dés alairadsdval a Felek tudomdsul veszik, hogy a Szerzédés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapesolattartas lehetdvé tétele céljabol -
a jelen Szerz6dés megsziinéséig - a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerz6déses partnerével a megéllapodas megfeleld teljesitése és az egytittmiikodés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerz6dést egyiittes elolvasds és kozos értelmezés utan, mint

akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az aldirdsra jogosult képvisel6k 6 (hat)
példanyban aldirtak. Az aldirt példanyokbél Megrendel6 4 (négy) eredeti példanyt,
Kivitelez6 2 (kett6) eredeti példanyt kap.

Budapest, 2022. 4prilis L/E Budapest, 2022. aprilis /5
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