KIVITELEZESI SZERZODES
1. szamni moédositasa

amely létrejott egyrészrol a

Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajesy-Zsilinszky ut 42-46.

Adoészam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 335262

Torzsszam: 799656

Elbiranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezetdje: Magyar Allamkincstar
Eldiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-32205606
Képviseli: Hajnal Gabriella elnék

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

REVISZ Hulladékanyag Bonté és Ertékesité Kft.
Székhely: 3900 Szerencs, 2155. hrsz.

Adédszam: 10330982-2-05

Cégjegyzeékszam: Cg. 05-09-000374

Pénzforgalmi szolgaltato: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzészam: 11734145-20024293
Kivitelezoi nyilvantartasi szam: 14A55519
Képviseli: Pazonyi Barnabas Istvan

(a tovabbiakban: Kivitelezd)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — koztt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

1. ELOZMENYEK

1.1. A Felek rogzitik, hogy Megrendel6 2022.10.25. napjan inditotta meg az ,,EFOP-4.1.11-
21 Okostanterem kialakitisa, tanteremfeliijitas” targyu kozbeszerzési eljarast 9 részben.
Megrendeld a kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazd irdsbeli Osszegezést a 7 rész
tekintetében 2023.04.14. napjan kiildte meg az ajanlattevék részére azzal, hogy a kozbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelez6. Ennek megfelelden a Felek a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt) 131. § rendelkezései alapjan a fent hivatkozott
kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként 2023.05.25. napjan kivitelezési szerzédést (a
tovabbiakban: Szerzidés) kotottek az EFOP-4.1.11-21-2021-00001  azonositészamu
,,Okostanterem, az allami fenntartast koznevelési intézmények digitalis tanulast segité tereinek
fejlesztése” cimii projekt keretében megvalosulé kivitelezési munkik elvégzése tirgydban, A
Szerzédés Megrendel$ és az cljarason nyertes ajdnlattevé mint Kivitelezé kozott, az eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen
jott 1étre.

1.2.  Felek rogzitik, hogy a jelen médositas (a tovabbiakban: Szerzédésmodositas) alairasanak
napjan a Szerz6dés hatalyban van. Felek egyetértéen megallapitjak, hogy a Szerzddés eziddig nem
keriilt modositasra, azonban a jelen Szerz6édésmodositasban foglaltak szerinti médositasa valt
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sziikségessé, amelynek kapcsdn Felek egyuttal hivatkoznak a Szerz6dés XVI. 1. pontjara, amely
szerint .4 Kivitelezési szerz6dés a Felek dltal kizdrélag irdsban médosithaté a Kbt 141. §-dnak
elGirdsai alapjan.”

1.3.  Jelen Szerzddésmadositasban Felek egyrészt a kivitelezés soran sziikségessé vald miiszaki
tartalomvaltozasok, egyenértékii miiszaki kivaltasok, valamint az hjonnan folmeriild (poétmunka)
és elmaradd munkatételek eredményeként sziikséges vallalkozo6i dij mdodositasat kivanjak kezelni.

Felek régzitik, hogy a fentiek szerinti Szerzdést az alulirott helyen és idében, egyez6 akarattal az
alabbiak szerint modositjak:

II. SZERZODESMODOSITAS JOGI ALATAMASZTASA

2.1. Egyenértékii kivaltasok a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az ¢pitési beruhdzasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes
szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 28. §-a
alapjan.

A modositas jellege: Helyettesitd termeékkel térténd kivaltas.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint:

A (2) és (4) bekezdésben szabdlyozott eseteken kivil, a szerzédés j kdzbeszerzési eljdras
lefolytatasa nélkiill akkor médosithaté, ha a modositds nem lényeges. A szerzédés médositdsa
lényeges, ha az eredeti szerzGdéses feltételektdl lényegesen eltérd érdemi feltételeket hatdroz meg.
A modositdst mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerzédéskitést megelézd
kézbeszerzési eljdrdsban, az eredetileg részt velt ajdnlattevékon (részvételre jelentkezékon) kiviil
mds ajanlattevék (részvételre jelentkezdk) részvételét vagy a nyertes ajdnlat helyett mdsik ajdnlat
nyertességét lehetdvé tették volna;

b) a mbdositds a szerzédés gazdasdgi egyensulydt a nyertes ajanlattevd javdra vdltozialja meg;
vagy
c) a modositds a szerzddés tdrgydt az eredeti szerzédésben foglalt ajanlattevdi kotelezetiséghez
képest jelentds vj elemre terjeszti ki.”

A Korm. rendelet 28. §-a alapjan:

. (1) Az ajénlatkéréként szerz6dG fél és a nyertes ajdnlattevéként szerz0dd fél a szerzddés
megkotését koverGen az drazott kiliségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely
sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajdnlattevd dital az ajanlatdban megjelolt épitéanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyvenériékii vagy magasabb mindségli  helyettesitd termékben
egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesitd termék beépitésérdl dllapodnak meg, a
szerzdés modositdsdara a Kbt. 141. §-dnak szabdlyait megfelelden kell alkalmazni.”

Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd a Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseinek megfeleléen az
alabbiak szerint egyenértékil kivaltasok szilkségességét jelezte a Megrendeld részere (1-2. sz.
melléklet):

a) Elektromos hal6zat feldjitas és jarulékos koltségeinek adatai valamint a vilagitas csere €s
a javasolt véltozésa, az 1. szamu mellékletben részletezett miiszaki tartalommal.
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b) Padlécseréhez kapesolodd anyagkivéltas, a 2. szamu mellékletben részletezett miiszaki
tartalommal.

Felek jelen Szerzédésmaddositis mellékleteként csatoljak a miiszaki elendr nyilatkozatat (5. sz.
melléklet), amely szerint valamennyi helyettesitd termék az ajanlatban megjel6lt termékkel a
meghatarozo miiszaki paraméterei tekintetében miiszakilag legalabb egyenértékil vagy magasabb
mindségul.

Felek egyezden rogzitik, hogy a helyettesitd termékek beépitése sem villalkozoi dijmédositast,
sem pedig a szerz6dés gazdasagi egyensilydnak megvaltozasat nem eredményezi (1d. mellékelt
modositott arazott koltségvetések), egybevag tovabba a Szerzédés eredeti tartalmaval, igy nem
jelent 0 kételezettséget Kivitelez6 szamara.

2.2. Felek a kivitelezés soran az alabbi intézmények tekintetében elmaradé munka tételek
jovahagyasarol dontdtiek, (a munkanemenkénti, tételes felsorolast intézményenként a 7. szami
melléklet, valtozaskovetd koltségvetés tartalmazza, tovabba részletes indoklast a 3. szamu
melléklet, termenkénti valtozasbejelent6 tartalmaz):

a) Ersekvadkerti Pet6fi Sandor Altalanos Iskola - Osszege: 108.300 Ft + Afa

b) Bélapatfalvai Pet6fi Sandor Két Tanitdsi Nyelvi Altalanos Iskola - dsszege: 1.750.640 Ft
+ Afa

¢) Erdoételeki Mikszath Kalman Altaldnos Iskola Tarnazsadanyi Tagiskoldja -

osszege: 307.000 Ft + Afa

d) Hevesi Korzeti Altalanos Iskola és Alapfokd Miivészeti Iskola Hevesi Jozsef Tagiskola -
Osszege: 1.302.900 Ft + Afa

e¢) Kiskdrei Vasarhelyi Pal Altalanos Iskola - dsszege: 614.000 Ft + Afa

f) Poroszloi Vass Lajos Altalanos Iskola - dsszege: 108.300 Ft + Afa

g) Szihalmi Altalanos Iskola és Alapfoka Miivészeti Iskola- Gsszege: 415.300 Ft + Afa

h) Szilvasvaradi J6kai Mér Altalanos Iskola - dsszege: 771.400 Ft + Afa

i) Tarnamérai Altalanos Iskola - 6sszege: 1.433.600 Ft + Afa

j) Aba Samuel Altalénos Iskola Mora Ferenc Tagiskol4ja - Osszege: 959.900 Ft + Afa
k) Bujaki Szent-Gyorgyi Albert Altalénos Iskola - dsszege: 108.300 Ft + Afa

1) Frater Erzsébet Altaldnos Iskola - sszege: 614.000 Ft + Afa

2.3. Felek a 2.1. pontban felsorolt egyenértékli termék kivéltdsok és a 2.2. pont szerinti
elmaradé munkék részletes leirasat tartalmazo dokumentumokat a jelen Szerzédésmddositas 1.
szamu, 2. szamu, 3. szamu és 7. szamt mellékleteként csatoljak.

2.4. Felek az alabbi az alabbi intézmények tekintetében potmunkak elvégzésében allapodnak
meg:

2.4.1. EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositoszamn projekt terhére elszamolhaté potmunkak:

a) Dejtari Mikszath Kalman Altaldnos Iskola dsszege: 1.159.302 Ft + Afa

b) Ersekvadkerti Pet6fi Sandor Altalanos Iskola- dsszege: 791.623 Ft + Afa

¢) Hesz Mihaly Altalanos Iskola- dsszege: 1.887.750 Ft + Afa

d) Raday Gedeon Altalanos Iskola -Osszege: 2.367.918 Ft + Afa

e) Erdételeki Mikszath Kalman Altalanos Iskola Tarnazsadanyi Tagiskolaja - Osszege:
636.405 Ft + Afa



f) Hevesi Korzeti Altalanos Iskola és Alapfoku Mivészeti Iskola Hevesi Jozsef Tagiskola -
Osszege: 116.256 Ft + Afa
g) Siitd Andrés Altalanos Iskola Gardonyi Géza Tagiskoldja - dsszege: 843.000 Ft + Afa
h) Szihalmi Altalénos Iskola és Alapfok Miivészeti Iskola - Osszege: 296 Ft + Afa
i) Szilvasvaradi Jokai Mor Altalénos Iskola- dsszege: 756.000 Ft + Afa
j) Tarnamérai Altalanos Iskola -9sszege: 105.115 Ft + Afa
k) Pétervasirai Tamasi Aron Altalanos Iskola - dsszege: 156.466 Ft + Afa
1) Fay Andréas Altalanos Iskola és Alapfoka Miivészeti Iskola - Osszege: 106.592 Ft + Afa
m)Aba Samuel Altalanos Iskola Méra Ferenc Tagiskoldja - dsszege: 50.000 Ft + Afa
n) Matranovaki Fekete Istvan Altalanos Iskola - Osszege: 226.800 Ft + Afa

2.4.2. Megrendeldi dnerd terhére végrehajtandod potmunkak:

a) Hesz Mihaly Altaldnos Iskola esetében az dners potmunka dsszege:
- Fa gydkérzet eltavolitasa az aljzatbol: 230.000 Ft + Afa
- Mennyezet felujitas 480.480 Ft + Afa
- Padldcsere 764.400 Ft + Afa

b) Bélapatfalvai Pet6fi Sindor Két Tanitasi Nyelvi Altalanos Iskola esetében az tnerds
potmunka (padlotiszitas) 6sszege: 509. 203 Ft + Afa

¢) Szihalmi Altalanos Iskola és Alapfoku Miivészeti Iskola esetében az 6nerds poétmunka
(mennyezet feltjitas) Gsszege: 450.000 Ft + Afa

d) Pétervasarai Tamasi Aron Altalanos Iskola esetében az dnerds pétmunka 8sszege:

- Vilagitascsere: 840.000 Ft + Afa
- Elektromos halézat fetujitasa: 1.095.000 Ft + Afa
¢) Fay Andras Altalanos Iskola és Alapfoka Miivészeti Iskola esetében az 6nerés pétmunka

Osszege:
- Vilagitascsere: 840.000 Ft + Afa
- Elektromos halézat felujitasa: 1.095.000 Ft + Afa

A 24.1 pont szerinti, az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositoszamu projekt terhcre
elszamolhaté pétmunkak részletezését, tovabba a 2.4.2 pont szerinti megrendelSi dnerd terhére
végrehajtandé potmunkak tételeit, valamint a pétmunkak indoklasét a jelen Szerz6désmodositas
3. szamu mellékleteként csatolt termenkénti véaltozasbejelentd €s a 7. szamu mellékletként csatolt
valtozaskovetd koltségvetés tartalmazza.

2.5, Felek rogzitik, hogy a 2.2 - 2.4. pontok szerinti clmaradé munkalatok és potmunkak
tekintetében a miiszaki ellendr a kivitelezd altal benydjtott dokumentumokat megvizsgalta és az
azokban foglaltak szerint a modositasi javaslatokat elfogadasra javasolta.

A 2.2, pontban felsorolt elmaradé munkak nettd koltsége dsszesen: - 8.493.640,- Ft
A 2.4.1. pontban felsorolt pétmunkak netté koltsége dsszesen: +9.203.526,- Ft
A 2.4.2. pontban felsorolt pétmunkak netté kiltsége osszesen: +6.304.083,- Ft
Netté koltségek dsszesen: + 7.013.969,- Ft
Netté (eredeti) vallalkozdi dij: 122.595.365,- 't
Médositott netté vallalkozoi dij: 129.609.334,- Ft

A viéltozaskovetd koltségvetést, a miiszaki ellendri nyilatkozatokat a jelen Szerzédésmodositas 5.
szamu, 6. szdmn és 7. szamu mellékletei tartalmazzak.



2.6. Felek a 2.1 - 2.4. pont szerinti miszaki tartalomvaltozas, az ujonnan folmeriils (pétmunka)
és elmaradé munkatételek eredményeként sziikséges vallalkozéi dij modositds indokaként a
koriilmények gondos attanulmanyozasa utan, a modositasok jogalapjanak a Kbt. 141. § (2)
bekezdését jeldlik meg. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése szerint:

. (2) A szerzédés — a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgdlata nélkiil - 1y kbzbeszerzési
elidrds lefolytatdsa nélkiil modosithatd, ha a modositas eredményeként az ellenérték novekedése -
vagy t6bb modositds esetén azok netté dsszértéke - nem éri el az alabbi értékek egyikét sem

a) az unids értékhatdrt elérd ériékii eredeti szerzddés esetén az unios értékhatart;

b) szolgditatds, drubeszerzés és épitési vagy szolgditatdsi koncesszio esetén az eredeti szerz6dés
értékének 10%-dt, épitési beruhdzds esetén az eredeti szerzGdéses érték 15%-at; valamint a
maédositds nem vdltoztatia mee a szerzddés dltaldnos jellepét és illeszkedik az eredeti szerzodés

jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerzédésmodositdsra lehet alkalmazni, amely a szerzédés értékének
valtozdsdval jar, a szerzddéses jogviszony tobb elemét érintd modositds esetén a modositds azon
elemeire, amelyek az érték valtozasaval Gsszefiiggenek. Nem alkalmazhato a (2) bekezdés a
szerzédésmaodositasra akkor, ha a szerzédéskotést megelzd kizbeszerzési eljdrast az ajanlatkérd
olyan szabdlyok szerint inditotta meg, amelyek nem lettek volna jogszeriien alkalmazhatéak, ha az
ajdnlatkérd az eljdrds becsiilt értékét a szerzédésmodositdst kovets értékér figyelembe véve
hatarozta volna meg.”

Az egyenértékii kivaltisok, tovabba az jonnan folmeriilé (pétmunka) és elmaradé munkatételek
a 2.1 - 2.4, pontok szerint munkarészeket/tételeket érintik.

A vialtozds sorin miiszakilag egyenértékit berendezések keriilnck alkalmazasra, melyek
ugyanolyan vagy jobb paraméterekkel birnak, mint az eredetileg tervezettek. Az (jonnan
folmeriild (pétmunka) és elmaradé munkatételek eredményeként sziikséges a vallalkozéi dij
Osszesen nettd 7.013.969,- Ft-tal torténd megemelése.

Fentiek alapjan a modositas a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak az alabbiak szerint felel
meg:

a) A Szerzddés értéke, tovabba a médositott szerzddéses érték sem éri el az unids értékhatart.

b) Az ellenérték ndvekedése (nettd 7.013.969,- Ft — 6%) nem éri el a Szerzddéses értek
15%-at (netto 18.389.305,- Ft).

¢) A modositds nem véltoztatja meg a Szerzddés altaldnos jellegét €s illeszkedik annak
jellegéhez.

d) A modositas a Szerz6dés értékének valtozasdval jar, azonban a becsiilt ért€k valtozasa nem
érintette volna az alkalmazott eljarasrendet.

Felck tovabba megallapitjak, hogy a jelen Szerzédésmodositds nem iitkozik a Kbt 142. § (3)
bekezdésében rogzitett feltételekbe sem, tekintettel arra, hogy szerzddésszegés (illetve
szerzddésszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei alkalmazasa nem meriilt fel.

2.7. Fentick alapjan Felek a Szerzdés egyes pontjait egyezé akarattal a jelen
Szerzédésmodositas II1. pontjaban foglaltak szerint moédositjak.



1. A SZERZODESMODOSITAS TARTALMA

3.1.  Felek roégzitik, hogy a Szerzédés IV.1. pontjaban jelenleg a kdvetkezd szerepel:

., 1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkdk ellenértéke: dsszesen netté 122.595.365,- Fi
+ Afa, azaz SzdzhuszonkettGtmilli-Gtszdzkilencvendtezer-hdromszdzhatvandt forint + Afa — a
Jjelen Kivitelezési szerzédés aldirdsakor hatdlyos adéjogszabdlyok szerint — bruito 155.696.114,-
Ft (a tovabbiakban: vallalkozoi dij).

A Szerzédés finanszirozdsa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositoszama ,, Okostanterem, az
dllami fenntartdst kiznevelési intézmények digitdlis tanuldst segité tereinek fejlesziése™ cimii
projekt forrasabol torténik.

Megrendelé a fentickre tekinteitel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tdmogatds
szempontjdbol elszamolhaté koliség mértékéig a szerzédéses drnak (vdllalkozoi dij) 100 %-a
eurdpai unios timogatdsbol keriil finanszirozdsra. (4 jelen pontban meghatdrozott tamogatdsi
intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatdsi szerzddés alapjan modosulhat). A
finanszirozdas formdja utdfinanszirozads.”

3.2. Felek a Szerzédés IV.1. pontjat egyezd akarattal az alabbira médositjidk (a modositas
félkovér és dolt betiitipussal jelolve):

1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkék cllenértéke: Gsszesen netté 129.609.334,- Ft
+ Afa, azaz szdchuszonkilencmillié-hatszazkilencezer-hdromszdazharmincnégy forint + Afa—a
jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — brutt6 164.603.854,-
Ft (a tovabbiakban: vallalkozdi dij).”

A Szerzédés finanszirozasa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu ,,Okostanterem, az
allami fenntartasu koznevelési intézmények digitalis tanulast segit6 tereinek fejlesztése” cimi
projekt forrasabol, illetve egyéb forrasbol torténik az alabbi meghontds szerint:

- netté 6.304.083,- Ft + Afa, azaz brutté 8.006.185,- Ft a Megrendeld sajdt kiltségvetési
forrasabdél,

- netté 123.305.251,- Ft + Afa, azaz brutté 156.597.669,- Ft az EFOP-4.1.11-21-2021-
00001 azonositészamu ,,Okostanterem, az dllami fenntartdsu koznevelési intézmények
digitdlis tanuldst segité tereinek fejlesztése” cimii projekt forrdsdbol keril
finanszirozdsra.

MegrendelG a fentickre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértéhének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll. A jelen pontban
meghatdrozott unios tdmogatds mértéke a mmdenkor katalyas timogatdsi szer;6dés alapjdn
modosulhat. A finanszirozds formdja utdfinanszirozds.”

3.3. Felek rogzitik, hogy az Alapszerzédés IV.6. pontjanak elsdé bekezdésében jelenleg a
kovetkezb szerepel:

..6. A kifizetésekre utélag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. Megrendels 4 db
részszamla és 1 db végszdmla benyijtdsdra nyijt lehetdséget az alabbi iitemezésben:
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1. részszdmla benyujtdsdnak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzddés I 1. sz.
mellékletében régzitett tantermek 15%-a teljes kirilen elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.]1 pontban szerepld netté vallalkozo dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszamla benyujthato.

2. részszdamla benyijtdsdnak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz
mellékletében rigzitett tantermek 45%-a teljes korfien elkészilt, és azok draddsa a
Megrendeld részére megtirtént, a IV.1 pontban szereplé netto vallalkozo dij 20%-danak
megfeleld mértékil részszamla benyjthato.

3. részszdmla benyijtdsdnak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzddés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 65%-a teljes koriien elkészillt, és azok dtadasa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld nettoé vdllalkozd dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszamia benyujthato.

4. részszamla benyujidsdanak idépontia és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 80%-a teljes korden elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV. 1 pontban szerepld netté vallalkozo dij alapjan szamolt
osszeg 20%-dnak megfelel mértékii részszamla benyijthato.”

3.4.  ASzerzddésIV.6. pontjanak elsé bekezdése helyébe az aldbbi rendelkezés 1ép (a modositds
félkvér és dolt bethitipussal jelolve):

0. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keril sor. Megrendeld 4 db
részszamla és 1 db végszdmla benyijjtasdra nytjt lehetdséget az aldbbi titemezéshen:
1. részszdmla benyijtdsdanak idépontia és mértéke: amennyiben a Szerzddés I 1. sz
mellékietében rogzitett tantermek 15%-a teljes kordien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netté vallalkozdi dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszamla benyujthato.
2. részszdmla benyijrdsdnak idépontia és mértéke: amennyiben a Szerzédés 1. 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 45%-a teljes koriien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtirtént, a IV.1 pontban szerepld netté vallalkozoi dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszdmla benyiijthato.
3. részszamla benyijtasanak idSpontia és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében régzitett tantermek 65%-a teljes koriien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netto vallalkozdi dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszdmla benyujthato.
4. részszamla benyijtdsanak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 80%-a teljes koriien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtirtént, a IV.I pontban szerepld netté vdllalkozoi dij alapjan
szamolt osszeg 20%-dnak megfeleld mértékii részszamla benyijthalo.
A Kivitelezési szerzddés 1. sz. modositdsiban rogzitett miiszaki tartalomviltozdssal érintett
munkak 100%-dnak megfeleld teljesitettsége esetén az 1. sz. modositisbol adodé netto
7.013.969,- Ft + Afa dsszeg a végszdmldban keriil elszdmoldsra.”

IV. ZARO RENDELKEZESEK

41.  Megrendeld régziti, hogy jelen Szerzédésmodositds alairdsakor a hatdlyos Tamogatasi
Szerzédés szerint rendelkezik a vallalkozéi dijnovekedés mértékének megfeleld osszegl
tobbletfedezettel, illetve az Onerdhdz szitkséges sajat forrdssal, igy Tamogatasi Szerzodés
médositasara irdnyulé kérelmet nem kell benyujtania az illetékes Tamogatd Szervezet felé.
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4.2. Felek rogzitik, hogy a Szerz8dés jelen 1. sz. Szerzédésmodositassal egyiitt érvényes és
hatalyos, mely a Szerzodés elvalaszthatatlan részét képezi.

43. A Szerz6dés — és annak mellékletei - jelen Szerzédésmoédositassal nem érintett pontjai
valtozatlan tartalommal hatalyban maradnak.

4.4.  Felek rogzitik, hogy a Teljesitési biztositék és a Jolteljesitési biztositék vonatkozadsaban az
emclt vallalkozoi dij az iranyado.

4.5. A jelen Szerzédésmodositas az alairdsa napjan lép hatalyba, amennyiben az aldirasara a
Felek részérdl eltéré idépontban keriil sor, ugy az utolsé alairds napjan.

Felek a jelen Szerzédésmodositast egyiittes elolvasas és koz6s értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezot elfogadjak, és az alairasra jogosult képviselok 6 példanyban jovahagyodlag
alairjak. Az alairt példanyokbol Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelezé 2 eredeti példanyt kap.

Budapest, 2023, ...0.70 L Budapest, 2023. . a0
Klebelshera Kozpont =~ REVISZ K.
Megrendeld Kivitelezd
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