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KIVITELEZESI SZERZODES

,HEVES MEGYEI OKTATASI INTEZMENYEK EPULETENERGETIKAI FEJLESZTESE
IL”

1. RESZ

amely létrejott egyrészrol a

Név: Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajesy-Zsilinszky ut 42-46.

Adoé6szam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Térzsszam: 799656

El6irényzat-felhasznalési keretszamla szamlavezettje: Magyar Allamkincstar
Eléiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-31705763
Képviseli: Hajnal Gabriella elnék

(a tovabbiakban: Megrendelé),

masrészrél a

Név: TOMB 2002 Szolgaltat6 Korlatolt FelelGsségi Tarsasag
Székhely: 4220 Hajduboszoérmény, Polgari utca 13.

Adészam: 22757937-2-09

Cégjegyzékszam: 09-09-019337

Pénzforgalmi szolgéltaté: Takarékbank Zrt. Hajdaboszérmény fiok
Pénzforgalmi jelz6szam: 60300021-10210286-00000000

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 19A30345

Képviseli: Torék Imre tigyvezetd

(tovabbiakban: Kivitelezd)

- a tovabbiakban egyiitt: Felek - kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kozhaszni Nonprofit Korlatolt Felel6sségi
Téarsasag (1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3.) [mint az NFSI Nemzeti Fejlesztési és
Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt Felel6sségti Tarsasdg jogutédja az 589/2020.
(XI1.17.) Korm. rendelet alapjan], mint a ,BMSK Sport Kézhaszni Nonprofit Korlitolt
Felelosségii Tarsasag (NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Korlatolt Felelgsségi Tarsasidg jogutédja az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet
alapjan) és a Klebelsberg Kozpont” konzorciumvezetSje, és mint ajanlatkérs a
kézbeszerzésekrsl szold 2015. CXLIIL tdrvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
szerinti és az Burépai Unié vagy mas nemzetkozi szervezet felé vallalt kotelezettséggel
osszefiiggd, a 2014-2020 programozasi idészakban a Kormény &ltal a nemzeti fejlesztési
miniszter hatdskorébe utalt energiahatékonysdg novelését célzé beruhazésok
megval6sitasardl sz6l6 435/2015. (XIL 28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktober 17.
napjan létrejott ,Konzorciumi Egyiittmiikodési Megallapodas Tamogatdsban részesitett



projekt megvalGsitasdra” targyt megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2020.
oktéber 05. napjan inditotta meg a ,Heves megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése IIL” targya kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti
ajanlatkérd a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazé irasbeli Osszegezést 2021.
oktober 22. napjan kiildte meg az ajanlattevék részére azzal, hogy a kodzbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelezd. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljards sordn a
Megrendel6 nevében eljaré ajanlatkéré a Kivitelez6 ajanlatat fogadta el, ennek
megfelel6en a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a toérvényes hataridén
beliil szerzédést kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovabbiakban: Kivitelezési
szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozzd kapcsolédé mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-25. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt:
Eljardas dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras dokumentumai a
tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendel6 és az eljarason nyertes ajanlattevé, mint Kivitelezé kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt
rendelkezéseinek megfelelGen jott létre.

Jelen Szerz6dés a ,Heves megyei oktatdsi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése”
cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosit6 szdmii projekt keretében valésul meg.

A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezs, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az iranyadéak, amelyek - fizikai
csatolds nélkiil is - a jelen Kivitelezési szerzédéssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy
egyiitt olvasandéak és értelmezendéek:

2.1 Ajéanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kerilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevs ajanlata

25 Kilfoldi adéilletdségti  Kivitelez6 illetésége szerinti adohatésagatél szarmazé
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar ad6hatésag koézvetleniil beszerezhet
Kivitelez6re vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

Megrendel6 megrendeli, Kivitelezé pedig elvéllalja a Megrendel6 részére az 1. részben:
a Hevesi Korzeti Altalanos Iskola és Alapfokd Miivészeti Iskola Hevesi Jézsef
Tagiskoldja 3360 Heves, F6 ut 16. hrsz.: 1427. helyszinen a KEHOP-5.2.2-16-2016-00025
azonosité szdma projekt alapjan végzend6 energiahatékonysagi korszerfisitési
kivitelezési munkédk elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen
Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar
szabvényoknak, jogszabalyoknak, -el6irasoknak, valamint a jelen Szerzédésben
(kiléndsen a Megrendel® 4ltal elfogadott kivitelez6i arajanlatban) foglalt feltételeknek. A
Szerz8dés targyat képez6 munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomdsulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezd az el6bbi, az
ingatlanon talalhat6 épiilet(ek) feldjitasi, korszerdsitési és létesitési munkdinak
szerzGdésszerti megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget
vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.



II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelez6 a Szerzédés teljesitése soran Megrendel6 utasitdsa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad, a Kivitelez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6déstdl eléllhat vagy a feladatot a Megrendel
utasitésai szerint, a Megrendels kockéazatéara elldthatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabdly vagy hatosdgi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkdk megkezdésétsl (a munkateriilet atvételétsl) a
lezaréasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovébbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az irdnyad6 jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni a jogszabalyokban el&irt,
munkavégzéshez szitkséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles az V. 6.1. pont szerinti organizaciés teendk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V. 6.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel6
szokasos mtikodési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tiizvédelmi szabalyok - ideértve a vonatkozé jogszabélyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabélyozast is - betartasat, illetve az ehhez
szitkséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezé koteles tovébba a
hasznalt eszkdzok biztonsdgos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet
mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbol
kifogastalan allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszerii hasznalatdnak biztositdsa mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozéi altal
okozott esetleges karokrél haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a
Megrendeldvel tortént egyeztetést kdvetSen az okozott karokat sajat koltségére kijavitani.
Kivitelez6 a jelen pont szerinti kérokozds esetén a karenyhitéshez sziikséges
munkalatokat a Megrendel6 el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az
esetben a Megrendel6t a Kivitelez6 utdlag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendel6 altal el6zetesen sszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Szerzédés 1. pontjdban meghatarozott ingatlanon talalhatd épiilet(ek) kivitelezési
munkajéval Osszefiiggben, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
Megrendel6 a kooperaciés megbeszélés id6pontjarél és helyszinérsl legaldbb azt
megel6z6 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelez6t.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendelé szaméra, hogy barmely idépontban az
ellen6rzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendels, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolédd, a jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez szitkséges
dokumentumokat.



8.

10.

11.

Kivitelez6 koteles ifrdsban kozolni a MegrendelSvel a Szerzédésben meghatarozott
munkdk elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerzdés VL. 10. pontjsban foglaltak szerint.

Kivitelez6 koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegytjteni és sajat koltségére elszéllitani, a vonatkozé jogszabalyban el6irt médon
frasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiilsé-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztén tartani.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka irdnyitdsara szakképzett, gyakorlott és megfelels,
illetve érvényes jogosultsdggal rendelkez6 felels mfiszaki vezet6t kijelolni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkék alatt. Kivitelezs koteles tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetS(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba
szakképzett, betanitott- és segédmunkaerst biztositani, amely a Szerzédés szerinti
kotelezettségeinek megfelel6 és id6ben torténd elvégzéséhez szitkséges, tovabba
gondoskodni arrdl, hogy az éltala és az alvallalkozok altal végzett munkédkban,
munkarészekben is csak torvényesen foglalkoztatott munkaeré vegyen részt. E feltétel be
nem tartdsa esetén az ebb6l szdrmaz6 Osszes kar és felelgsség egyediil Kivitelezét terheli.

A IL 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezs kotelezettsége
kiilonosen a teljesités soran:

1. rész:

12.

- legaldbb 1 6 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm.
rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,Epitési
jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki Osszesen legaldbb 88 hénap
tobblettapasztalattal

- legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor , Epitménygépészeti szakteriilet , MV-EG” (vagy azzal egyenértékii)
kategéridja felel6s miiszaki vezetsi jogosultsdggal rendelkez6 szakember (aki dsszesen
legalabb 59 hénap tébblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s mftiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékdl) kategoridja felel6s miiszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkezé szakember
(aki Osszesen legalabb 40 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 3 f6, az M.2. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakemberen feliili
szakemberek szama, akik épitészmérndk és/vagy épitémérndk vagy azzal egyenértékii
végzettséggel és a végzettség megszerzését kovetben szerzett épiiletenergetikai felujitas
és/vagy épités targyt beruhdzasban (projektvezetSként és/vagy épitésvezetéként)
szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek;

teljesitésbe torténd bevondsa. Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerzédés XIII. pontja szerint silyos szerzédésszegésnek mindsiil. A
Kivitelezd 4ltal a teljesitésbe bevont szakemberek adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kivitelez feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel - igy kiilondsen minden
kapcsol6d6 munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),



13.

14.

15.

16.

17.

felszerelés, berendezés, segédszerkezet - teljes korti biztositasa a Kivitelez6 feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegi dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerz6désben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a
Szerzédés targyadban megnevezett munkdk szerzédésszerti megvaldsitasdhoz és a
rendeltetésszerti hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek,
folyamatok elvégzésére vonatkozéan tsbblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6
nem élhet.

Kivitelezé a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasdban a
Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmér6l sz6l6
1997. évi LXXVIIL torvény 39/ A. § (5) bekezdésében, valamint az épit&ipari kivitelezési
tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-aban meghatéarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartdsba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok 4ltal elsirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerzédésbsl fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez6 a
Szerztdés aldirassig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabilyi feltételeknek vagy a nyilvéntartasba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, Ggy a Megrendel6 a Szerz6déstdl eldllhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel® a feldjitassal érintett kdznevelési intézmény fenntartasét ellato tankeriileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés id&tartamara biztositja Kivitelez6 részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetSséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, szitkséges kozmiihalézat és kapcsol6do
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetSen a dfjak megfizetése
a Kivitelez6 kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelez6 a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kdzpont részére - a Megrendel rendelkezése szerint - utalja 4t a koziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetSen.

A Kivitelezé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsdn a Megrendeldnek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethets vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i felelSsségbiztositdssal minimum
legalébb 1. részben: 35.000.000,- HUF/év, valamint 12.500.000,- HUF/kar 6sszegti, amely
kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti munkékra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértsi koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos
épitményekre, és azt a jelen Szerzédés idStartama alatt hatdlyban tartja, valamint a
kotvényt és a befizetést igazolé pénziigyi dokumentumot jelen Szerz6dés aldirasakor
bemutatja.

Kivitelez6 a Szerzédés targyéat képezd tevékenységre a GENERALI Biztosité Zrt.-vel
kotott szerzédése alapjan érvényes kivitelezsi felel6sségbiztositassal rendelkezik. A
felel6sségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerzédés mellékletét képezi.



18.

19.

A felelsségbiztositast a Szerz6dés egész idGtartamara koteles a Kivitelez6 megkotni és
fenntartani. Megrendelé jogosult a Szerz6dés idGtartama alatt a biztositds
folyamatossagat és érvényességét ellenérizni, a biztosit6tél - a Kivitelez6 sziikség
szerinti bevondsaval - az erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az
egyéb moédon megszlinik, Megrendel6 jogosult a Szerz&dést azonnali hatéllyal
felmondani.

A Kivitelezé tudomdsul veszi, hogy szdmldinak kibocsétésa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tdmogatds terhére vald
elszamoldsara vonatkoz6 specidlis k6z&sségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel6 kotelezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerz6dés felmondadsdhoz vagy elalldshoz, kértérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzddésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozé
magatartasdnak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosdg felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendel$ bejelentési kotelezettsége
beéll. Ezen bejelentést kovetSen pedig a Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjdban
foglalt kizar6 ok hatéalya ala keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerz&désszegés jogkovetkezményei al6l amiatt, hogy a Megrendel6 a Kivitelez6
tevékenységét nem vagy nem megfelel6en ellendrizte.

Megrendel$ miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési napléban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendel6 koteles a szerzddésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 koteles a Kivitelezével mindenkor egyiittmtikodni.

Amennyiben Megrendel6 a szakszertitlen utasitas végrehajtasdhoz ragaszkodik - és ezt
irasba is adja - akkor az ebb6l ad6dé minden karért és hatranyért a felelGsséget is
véllalja. Megrendel6 nem adhat olyan utasitdst Kivitelezének, amely az élet és
vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatdlyos jogszabalyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Szerzddésben foglalt munkak ellenértéke nett6 161.492.808,- Ft + Afa, azaz - a
jelen Kivitelezési szerzédés alairdsakor hatdlyos addjogszabalyok szerint - bruttd
205.095.866,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz6dés finanszirozasa a ,Heves megyei oktatdsi intézmények épiiletenergetikai

fejlesztése” cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosité szdmu projekt szdmu projekt
forrasaibdl torténik, illetve egyeb forrasbol az alabbi megbontds szerint:
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@) NS .....cooneoesennne. Ft + Afa, azaz brutté ...................... Ft KEHOP-5.2.2.-
et eeteeesen e nae oone. @ZOROSItOSZAMU prOjekt forrasaibol,

b) netté .........coeeeweenonn Ft + Afa, azaz brutto ....................... Ft egyéb koltségvetési
forrdsbdl keriil finanszirozdsra.’

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatas
szempontjabol elszamolhat6 koltség mértékéig a szerz&déses drnak (véllalkozoi dfj) 100
%-a EU tamogatasbdl keriil finanszirozéasra. (A jelen pontban meghatdrozott tamogatdsi
intenzitas mértéke a mindenkor hatilyos tamogatasi szerz&dés alapjan médosulhat).

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott véllalkozéi dfj dtalanyaras tipusd,
az iigylet természetébsl adodoan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatdsra vonatkozo dfj,
amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dfjat, amit a
Szerz6dés teljesitendé feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban és
a Szerz6dés részét képez6 mellékletekben meghatirozott munka komplett
megvalésitasahoz, valamint a felmeriil6 koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatdrozva, de egyébként a teljes, szerz6désszerli megvalésitdshoz - gépészeti,
villamos és egyéb technoldgiai berendezések, rendszerek tizembiztos miikodéséhez - és a
miiszaki dtaddshoz sziikségesek (kiilénds tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelez6 a Szerzédés hatalybalépését kovetSen a IV. 1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatas 5%-dnak megfelel6 6sszeg, de legfeliebb hetventtmillié forint, azaz
jelen Szerz6désben foglaltak alapjan nett6 8.074.640 forint azaz brutt6é 10.254.793 forint
elélegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti
ellenérték valtozasa a Szerzédés teljesitése soran az eltleg 6sszegét nem érinti. Az eldleg
igényléséhez elSlegbekéré dokumentum sziikséges (amelynek mintsja jelen Kivitelezési
szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd elSleg
5%-0s mértékére vonatkozo igényét legkésSbb a szerzédéskotéssel egyidSben be kell
jelentenie a Megrendel6 felé el6legbekérs dokumentummal, amely hataridé jogveszto,
azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositand6 elSleg a késSbbiekben nem
igényelhets. A Megrendel6 az értesitéstél (eldlegbekéré dokumentum atvételétsl)
szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek
hidnyaban az el6leg-igénylést a Megrendel6 részérél elfogadotinak kell tekinteni. A
Kivitelezé koteles a folyositott (jovairt) ellegrél elSlegszamlat kidllitani, és azt a
Megrendelé részére megkiildeni. Kivitelez6 az el6leget a benytjtasra keriilS részszamlak
és a végszamla Osszegébsl vonhatja le az el6leg elszdmoldsakor addig, ameddig az
elsleg telies mértékben elszamoldsra nem keriil. Kivitelez6 koteles legkéstbb a
végszamlaban a teljes elleg sszeggel elszamolni. Az elSleg dsszege a Kbt. 135. §-aban,
a Polgari Torvénykonyvr6l szol6 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)
bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezsi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelen kozvetleniil keriil kifizetésre.

1 Amennyiben az eljdrdst lezird dontéshez kapcsolédéan sor keriil sajit erd bevondsdra fedezet kiegészitésként a
Szerz6désben megjelenitendl. Amennyiben nem relevins, szerzédéskotéskor torlendo.
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Az eltleget a Kivitelez6 kizardlag a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhaszndlt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szdmolt el6leget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

Megrendel6 a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezé (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerz6désben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatdsanak
felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerzédés
fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendel6 egyértelmii - jelen
Szerz6dés aldirasédval egyebekben Felek egyez6 akaratnyilvanitdsdval is megegyezs -
akaratat tiikr6z6 oszthatatlan szolgaltatdas (jogilag) oszthatd szolgdltatdssa torténd
atmindsitését.

A részteljesités igazoldsdra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
irdnyadodak.

A Megrendel6 részér6l a miiszaki 4tadas-dtvételre, illetve a miiszaki ellen6r
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitdsara a Megrendel6 belsé szabélyzataban
kijelolt képviselGje jogosult.

A teljesitési igazoldas Megrendel6 4altali kiadllitdisanak feltételeként a kovetkezs
dokumentumok benytjtdsa sziikséges: épitési napld teljesitési id¢szakra vonatkozd
bejegyzései, Teljesités kovet/ Munkanem Osszesitd, alvéllalkozoi teljesitések mértékét
tartalmazé nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolédé részteljesitések igazoldsa
tekintetében a fenti - teljesités igazoldsdra vonatkoz6é - rendelkezéseket azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti
miiszaki dtadés-atvételi eljards lefolytatdsara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A
részteljesitési igazolas kiallitasdhoz - a fentiekben meghatarozott dokumentumokon
talmenden - az adott késziiltségi fok szerzédésszerli megval6suldsat aldtdmasztod
dokumentéci6é Kivitelez$ altali atadasa sziikséges, amely atadast kovetS 7 napon beliil
Megrendel$ - helyszini bejarassal - ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodé
teljesitést, és a javitand6é hibakat, hidnyossagokat a Kivitelezével irdsban kozli. A
részteljesitési igazolas kiadasdra a miiszaki ellen6r &ltal jéovdhagyott, hidnytalan
részteljesitést kovetSen keriilhet sor.

Az ellenszolgéltatas a Kivitelezé altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (mtiszaki ellenér)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetSen dtutaldssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazé tamogatasok
felhaszndlasanak rendjér6l szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozé
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétsl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétsl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

A kifizetésekre utélag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelez6 - a
végszamlat is ideértve - 4 db (rész)szdmla benyujtasara jogosult a 322/2015. Korm.
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rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamldk (Kozbens6 kimutatasok), alvallalkozoi kifizetésr6l szolo igazolasok az
alabbi iitemezésben nytjthatok be.
Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla
benytijtasara nyGjt lehetSséget a vallalkozoi dij 25%-25%-anak megfelels mértékben az
alabbi iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérsl kidllitott részszamla benydjtisanak idSpontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszdmla benytjtasanak idSpontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benydjtisanak idSpontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatés kifizetésére csak az adott
munkéra, munkarészre vonatkozé (rész)teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen keriilhet

S0r.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz6désben meghatdrozott eépitSipari
tevékenységhez kapcsoléd6é munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelez6 a szerzédésszerti teljesitést kovetSen jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benytjtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan mtszaki atadéast-atvételt
kévetden a Miiszaki stadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellenér részér6l kiadasra
keriilt és a Megrendel® részérél a teljesitésigazolds kidllitdsa megtortént.

A szamlak szerinti nett6 ellenszolgaltatds a Szerzédés ténylegesen megvalosult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvéllalkozéjaval ktend6 szerzédésben az alvallalkozé
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatés
10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

A szamla kibocsatasara a kévetkezok szerint van lehet6ség:

A vallalkozoéi dijra es6é mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabalyoknak megfelelen
szamitand6, illetve fizetends. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dfj a
Kivitelez6 szerzédéses kotelezettségeihez tartozé Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkez6 azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00025

Felek ismételten r6gzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendels altal kiallitott

(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerz6dés iktatészamanak feltiintetésével jogosult
szamlat  kisllitani. Megrendels kizarélag a  teljesitésigazolasnak — megfelels,
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szabalyszertien kidllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

A Kivitelez6 - a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel - jelen Szerz6dés
alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozéi dfj a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és mitiszaki szinvonal teljes korii
megvalOsitasara vonatkozik. Kivitelezé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes ataddsahoz
sziikséges, az dsszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkoz6i dij kiilonosen, de nem kizarélagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a)a munka megkezdése el6tt felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,

illetve a munka megkezdése el6tt ellatand6 egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatdsi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd,
tigyelemfelhivé tablak, jelzések kihelyezésének) kozremitikodés koltségeit,

¢) a Megrendel6 altal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkdrében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hat6sagi, szakhat6sagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

€)a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajaruldst, biztositasi dfjat, banki koltséget, a dokumentdcié készitésének
koltségét, bérleti dijat, felvonulési koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsdanak, szallitasanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint drfolyamvaltozasanak tSbbletkoltségeit,

1) a jelen Szerzédésben foglalt munkak megvaldsitasdhoz sziikséges Osszes munkabért
és azok jarulékait, az esetleges bérpétlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepls, de a Szerz6désben vallalt munkak teljes korti -
szerzGdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszeri hasznalatat lehetévé tevs -,
szerzOdésszerli elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével Osszefiiggd
koltségeket,

k)a munkadk soran el6fordul6 kiilonleges koriilményekkel 6sszefiiggd koltségeket,
illetve a munkafolyamat adottsagaibol fakado, megszakitasokkal torténé kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd éltal biztositando6 feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fiiggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelel
biztositasdnak koltségeit,

o)a Kivitelez6 &ltal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztén tartdsanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszerti gytjtésének, tarolasanak, valamint a
hatéségilag kijelolt lerakohelyre tortén6 folyamatos elszallitasanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelez§ 4ltal elkészitett munkdk, munkarészek megfelel6 megvédésével,
dllagmegévasaval osszefliggd koltségeket,

q)mitiszaki leirds szerinti, valamint a mitiszaki sziikségességb6l felmeriilt, a munkakkal
érintett  épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerti ~ hasznalhatésagéhoz
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elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak (miszakilag sziikséges munka)
megvalositasdnak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az
esetlegesen felmeriils, a feladat komplexitdséhoz tartozd egyéb munkdknak a
koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriil§ karok
megtéritésének koltségeit, a minGségtantsitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelez6 altal bearazott tételes koltségvetés a Szerzédés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendels koteles a jelen Szerzédés hatalybalépésétsl szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet ataddsi napjat kittizni legkésébb a jelen Szerzédés hatalybalépésétsl
szamitott 15. (tizendtodik) napra.

A Megrendels a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzédés
hatalybalépésétl szamitott 15 (tizendt) napon beliill - munkavégzésre alkalmas
allapotban - jegyz&konyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet
atadéasat az épitési naploban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelel6en; a munkateriilet
dtadasanak napja az épitési napléban térténé munkateriilet dtadas napjaval megegyezik.

Kivitelezé koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatélybalépését kovetd 15 (tizenot)
napon beliil - a Megrendeld altal kittizott hatdrnapon és az épitési napléban rogzitetten -
dtvenni, az &atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassigat megvizsgédlni, az
esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és
ebben a Megrendels figyelmét a hianyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd
stlyos szerz8désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitlizott
hatdrnapon nem jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszerti atadasanak id&pontjatol a
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezdrasaig - vagy amennyiben a Szerzédés barmely okbol
teljesités nélkiil sztinik meg, a munkateriilet visszaadasaig - a karveszélyt a Kivitelez6
viseli. A Munkateriilet atvételét kovetSen a biztonsagtechnikai, tiiz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelel§ 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelez6 felel6sséget véllal munkavégzés teljes idStartam alatt a targyi
munkdval Osszefiiggé tevékenységb6l ered6 mindennemi személyi és vagyoni
kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 5 (ot)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendel XV. 3. pontban
megjeldlt képviselGjével egyeztetni, arrdl jegyzékonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kiilon irasbeli
megallapodésa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasu sdavos iitemtervet
dtadni a Megrendel6nek, amelyet a Megrendel6 V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkés6bb a Megrendel6 utasitisinak megismerésétol
szamitott 3 (hdrom) munkanapon belill a megrendel6i utasitisnak megfelel6en
moédositani, és ismételten dtadni a Megrendel6nek;
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5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi titemtervet késziteni és azt igazolt médon
atadni a Megrendel6nek. Amennyiben a Megrendel6 a savos iitemterv modositdsara ad
utasitast, Kivitelezé sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfelelen
moédositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelez altal - a munkateriilet atadasat kovetSen az V. 5.3. pont szerint - elkészitett
savos iitemtervet a Megrendel6 koteles a sdvos titemterv atadasatdl szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és szitkség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozandé részek és kapcsol6dé megrendelsi igények pontos
irasbeli megjeltlésével. Amennyiben a sdvos iitemterv atdolgozdsa nem sziikséges,
Megrendel6 épitési napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselGje koteles
legkéssbb a feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendelé a sdvos iitemterv atdolgozdsdra ad utasitast, gy azt a
Megrendel6 épitési napldban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselGjének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint dtdolgozott sdvos iitemterv atadasatol szamitott
legkésébb 2. (mésodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozésara
Megrendeld utasitasainak megfelelen keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendels a
sdvos litemtervet dtdolgozasra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendel6 irdsbeli utasitdsdban foglaltaknak
megfelelGen, és a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi iitemtervet frasban aktualizdlja, a két dokumentum kozotti
koherenciét a kivitelezés teljes idStartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelez6 teljesitésének véghatarideje a jelen Szerzédés hatalybalépésétsl szamitott 9
hénap. Felek rogzitik, hogy a hataridé kezd6 napja Szerz6dés hatalybalépésének napjat
kovetd els6 munkanap, valamint azt is, hogy a hénapokban megallapitott hataridé azon
a napon jar le, amely elnevezésénél vagy szamandl fogva megfelel a kezd6 napnak, ha
pedig ilyen nap az utols6 hénapban nincs, a hataridé a hénap utolsé napjan jar le. Jelen
Szerz6dés a Felek éltali alairds - amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen
irnak ala, az id6ben kés6bb alairé Fél aldirdsanak - napjan jon létre érvényesen és az
alabbiak szerinti feltétel bekdvetkezte esetén 1ép hatalyba.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 tdmogatésra, illetve tamogatasi szerzédés
modositasara iranyuld igényt vagy egyéb hazai forrds rendelkezésre bocséjtdsa iranti
kérelmet / elGterjesztést nyujt/nytjtott be, amelyre tekintettel a Szerz6dés a Kbt. 53. §
(5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapjan azon a napon lép hatélyba,
amely napon a projektre vonatkozé, a Szerz6dés pénziigyi fedezetét biztosité tdimogatasi
szerz6dés, vagy - amennyiben relevans - a tdmogatasi szerz6dés médositasa aldirasra
keriil, vagy a véltozasbejelentés elfogadasra vagy a hazai forras biztositisra keriil, és a
pénziigyi fedezet felhasznadlhatéva valik, és err6l Kivitelezé a Megrendel6 tajékoztatasa
alapjan tudomast szerez. A tamogatasi szerz6dés megkotése vagy a modositds fentiek
szerinti alairdsardl vagy a hazai forras biztositdsar6l Megrendels haladéktalanul koteles a
Kivitelez6t irasban, igazolt médon tajékoztatni. Amennyiben a tdmogatasi szerz6dés
megkotése vagy modositdsa vagy a hazai forrds biztositidsa a jelen Szerzédés
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megkotésének id6pontjat megelézéen megtorténik / aldirasra / rendelkezésre
bocséjtasra keriil, gy a Szerz6dés hatalybalépésének napja a fentiek szerint a Szerzédést
késébbi id6pontban alair6 Fél alairdsanak a napja; Megrendel6 ebben az esetben err6l
koteles tajékoztatni a Kivitelezdt

Amennyiben a fenti feltétel a Szerz6dés alairasat kovets 120 napon beliil nem kovetkezik
be, akkor a Szerz6dés minden tovéabbi jogcselekmény nélkiil megsziinik).

A jelen Kivitelezési szerzédés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a mtiszaki dtadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén talnyalik.

A munkateriilet dtad4s-atvételének hatérideje: a Szerz6dés hatalybalépésétd]l szamitott
legkésébb 15. (tizendtodik) nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelGen.

Kivitelez6 a jelen Szerz&dés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel® &ltal a rendelkezésére
bocsétott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri, a Megrendel$ elvérasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mér megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hianyosséagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelel, valamint a
rendeltetésszerii haszndlatdhoz és a teljes kord, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfelels megjelenésti és mindségli megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkuldlni tudta, és a m(iszaki és igényszintbeli bizonytalanségokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerzédés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentdcié esetleges pontatlansdgéra, a
Megrendelsi célokkal kapcsolatos nem egyértelmti megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmli megfogalmazasaira és
kijelentéseire valé hivatkozassal pétmunka nem szédmolhat6 el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezé felelés a jogkovetkezménykért, amely a mtiszaki dokumentacié olyan
hidnyossagabol adédik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhato szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem tdjékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités sordn a miiszaki dokumentaciotdl eltérni csak a
Megrendel6 elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelez§ részére a miiszaki
dokumentaciétél valé eltérésre kizarélag a Megrendel6 jogosult utasitast adni.
Megrendel6 jogosult tovabba a minéségi és kivitelezési problémdk esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra is utasitdst adni.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumentdciéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovébbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazaséban: anyag) koteles els¢sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltisat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben - amennyiben a
kivéaltashoz a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozz4jérul - csak a célnak
megfelels, azonos miszaki és hasznéalati paraméterdi, illetve magasabb minGségli
anyagot épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizérolag az - épitési napl6ban
rogzitésre keriils - Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezs, miiszaki ellendr és
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10.

11.

12.

Megrendel6 altali ellenjegyzését kovetSen keriilhet sor, amely hozz4jarulas megadéséra a
tervez6, a mfiszaki ellen6r é a Megrendel6 nem koteles. Az Egyenértékiiségi
Igazolashoz az ellenjegyzék kérésére a Kivitelezd koteles az adott anyag mintéjat,
teljesitménynyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, illetve a kapcsolédé egyéb
dokumentumokat el6zetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelez6 felel azért,
hogy a kivéltds soran beépitett anyag mind min&ségében, mind hasznélhatésagaban
megfeleljen a Szerzédés - kiilondsen a Szerz6dés részét képezd miiszaki dokumenticio -
el6irasainak. A hozzéjarulas megtagadasa, illetve a hozzéjarulas kérésének elmulasztasa
esetén a Megrendel6 megtagadhatja és kicseréltetheti az eltéré anyagot a Kivitelez6
koltségére, a Megrendel$ altal kivalasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendel®
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelez6
érdekkorébe tartozik, a hozzéjarulds idSigénye vagy elutasitdsa miatt a Kivitelezé nem
léphet fel hatarid6-moédositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelezé azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy mérkanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendel6nek tortént elézetes bemutatasat kdvetSen és annak az épitési napléban
rogzitett, Megrendel6 részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetSen épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatéarozott minéségt teljesitést a Megrendelé jogosult a
Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére Gjraépittetni. A min&ség
megdllapitdsa a vonatkoz6 szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekrsl Megrendel6 XV.
3. pontban megjelolt képviselsjét az eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legaldbb 3
(harom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehet6vé tenni szdmdra, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakardsra keriilé
munkarészeket nem vizsgélja meg, illetve nem ellenérzi, gy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakardséra, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetSen a Kivitelez6 koteles a Szerzédésben meghatdrozott
munkak elvégzését a Megrendel részére irdsban, az atadds-atvételi eljaras
megkezdhet6ségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkéstbb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az
épitési napléban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellen6r nem jegyezte ellen, a Megrendel6 megtagadhatja a mfiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelez6 vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmtikodését sérti, annak
jogkovetkezményét - a miiszaki ellendri ellenjegyzést6l fliggetleniil - viseli.

A Kivitelez6 koteles arra, hogy a Szerzédés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozo koriilmény(ek)rdl a tudomédsszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkésbb 2 (kett6) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).

Amennyiben az akadélyoztatds miatt a Kivitelez6 részérél a teljesitési hatdridsk vagy
barmely, a Szerz&dés szerinti hataridé médositasa meriil fel, ugy a Kivitelez6 koteles
ezen igényét az akadélyoztatds fennalldsa varhat6 idStartamanak megjeltlése, és okdnak
meghatdrozasa mellett a Megrendel6nek {irdsban, az épitési napléba bejegyzetten
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13.

14.

bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadalykozlésrsl szol6
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadédsa esetén - amelyrél a Megrendel6 az
igénybejelentéstsl szamitott legkésébb 15 (tizensdt) munkanapon beliil dont - a Felek az
adott teljesités tekintetében uj teljesitési hatarid6t hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerzédést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a rd iranyadé jogszabalyok,
igy kiilénosen a kozbeszerzési, illetve allamhéztartasi targy jogszabélyok keretei kdzott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendel6
- elézetes egyeztetést kovetSen - id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
dtadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasdnak id6pontja a Felek altal egyeztetett, id6
el6tti teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszertien)
teljesitettnek, ha az alébbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miiszaki atadédst-atvételt kovetSen a
miiszaki dtadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt,

b) a Megrendelé kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tébbletmunka elszadmolasara nem jogosult.

A jelen Szerz6désben meghatérozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerzédés alapjan
teljesitend kivitelezési munkék) kérébe nem vonhat6, a miiszaki dokumentéacidéban nem
szerepls, a Megrendel$ altal utolag megrendelt munkakat (pétmunka) a Kivitelezd
koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

Kizérdlag olyan p6tmunka megrendelésére és elszamoldsara van lehet6ség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, és amelyre a Megrendel6 fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzédésszerii pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
Kkeriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A potmunkak sziikségességét a Kivitelezé az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendel$ a mitiszaki ellendrrel folytatott kooperéciés targyalasokon egyezteti, majd
azok miiszaki tartalméanak egyeztetését kovetéen Kivitelez6 a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez6 &ltal benytjtott pétmunka koltségvetést az
Megrendelé (szakagi) miiszaki ellenére véleményezi els6 korben, és ennek
megallapitasait a Kivitelez6vel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelez6
egyezségre jutnak a poétmunkak mszaki tartalmaban és koltségvetésében, tgy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, ifrasban felterjesztik az Megrendel6nek
jovéhagyasra. Jovdhagyasi joggal kizdrélag a Megrendel6 hivatalos képviselSje
rendelkezik, azaz - a vonatkoz6 kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett -
kizérolag az 6 jovahagyésa esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére
és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A pétmunka mitiszaki tartalmat és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendel$ altali irasbeli

15



jovahagyasat kovetéen Kivitelezési szerz6déséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képez6 mellékletet csatoljak. A poétmunkdkat - hasonléan a Szerzédés szerint
elvégzendd kivitelezési munkakhoz - az épitSiparban szokasos standardoknak, és a
vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids szabvanyoknak, mitiszaki eléfrasoknak
megfelelen, az elérheté legmagasabb min&ségben kell teljesiteni. A pétmunkdkra
(kiilonosen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit -
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel - értelemszeriien
alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizardlag akkor kezdSdhet el, amennyiben azt a mtiszaki ellenér
elGterjesztése alapjan a Megrendel6 pétmunkanak mindsiti, azt frasban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés rendelkezéseivel osszhangban,
megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovdbba a pétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre all.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriil6 pétmunka értékét az alabbi elvek mentén

hatdrozza meg, az aldbbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkdra az alapkdltségvetés
arat/dfjat hatarozott meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéira az alapkoltségvetés 4rat/dijat nem
hatarozott meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisiaban foglalt
dijat/arat alkalmazzak.

c)A fentick hidnydban a Kivitelez6 4&ltal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazand6ak, ha azt a miszaki ellen6ér jovahagyta. Jévdhagyas hianyaban a
miiszaki ellen¢r dltal meghatarozott arak/dijak alkalmazandéak.

A pétmunka elvégzését kovetSen a Kivitelezé felmérési napldét koteles késziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplét Kivitelez6 a Megrendel6nek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szdmlazas a leigazolt felmérési naplo
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelez6 tiirni koteles a pé6tmunka maés kivitelezével
val6 elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az Altala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotéllasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. AMUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelezé VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrsl szolo
értesitése alapjan a Megrendel6 késziti el6 és bonyolitja le. Az &tadds-atvételre a
Megrendelé6 meghivja a Kivitelez6 képvisel6it. A mitiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzédés alapjén elvégzendé munkak
késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallé hibak és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznélatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a mtiszaki
atadas-atvétel idStartama alatt kijavithatoak, potolhatdak. A miiszaki atadéds-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A mfiszaki dtadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendel$ legkésébb a Kivitelezd
készre jelentését kovets 5. (6todik) napra koteles kittizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
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id6tartam alatt le kell folytatni. Az atadéds-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama
alatt a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas, a Szerz&désben és az annak részét képez6
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megéllapitott minéségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki dtadés-atvételi eljardsa lezdrdsanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a mitiszaki atadés-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerz6désszerti voltanak vizsgalatira alkalmas probatizem(ek)nek -
amennyiben jogszabaly eltér6en nem rendelkezik -, le kell folynia.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras lezarasdnak feltételeként a Kivitelez6 koteles a
Megrendeléknek egy példanyban &tadni az éatadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok min&ségi bizonyitvanyait,
a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulési tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontési hulladék elszallitasara,
befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantartd lapot, valamint a
jogszabalyok altal eléirt, az atadas-atvételhez kapcsolédé egyéb dokumentumokat. A
miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az 4ltala beépitett berendezések
karbantartdsanak szabélyait tartalmazé karbantartdsi ttmutato(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemii ing6sag, dokumentum magyar nyelven keriil dtadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ala keriil annak
ellen6rzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzédés és a vonatkozé
jogszabdlyok, szabvanyok el6irasainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
valtoztatasoknak sszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendel
nem kételes azon anyagok, berendezések mindségi ellenérzésére, amelyek min6ségét a
Kivitelez$ valamely tantsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felel6sség alol.

A Miiszaki dtadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibdk potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki 4tadas-
atvételi eljiras idStartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossdgok és hibdk
pétlasénak és kijavitdsanak észszerii hatéridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran
frasban rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadds-atvétel
folytatdsa soran kozosen ellen6rzik, és annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

Megrendelé koteles a szerzédésszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat
atvenni; ellenkezd esetben a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelez6
teljesitése akkor hibds vagy nem szerz6désszerti, ha a miiszaki atadas-atvétel soran
megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerz6désben
vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabdlyokban, szabvanyokban
megallapitott min6ségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjén
rogzitik azonban, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt,
amely a rendeltetésszerti hasznalatot nem akadélyozza. A miiszaki atadas-atvételi
jegyz6konyvben a Kivitelezé nyilatkozik arrél, hogy az &tadads-dtvétel alatt 4llo
kivitelezés megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszerii hasznéalatra és az dtadas-atvételre.

Hatéaridében teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerz6dés VI. 1.

pontjdban rogzitett teljesitési hataridén belill - legkésébb annak utols6 napjan -
valamennyi munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadéds-atvételi eljaras megkezdddik
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és az atadas-atvételi eljaras id6tartaménak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezé a
VIIL. 2. és a jelen pontban foglaltakkal Osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a
hat6ésagok, szakhat6sagok, vagy a Megrendel6 utasitasainak és el6irasainak, illetve a
Szerz6dés rendelkezéseinek be nem tartdsabdl fakadé hibdkat és hidnyossdgokat a
Kivitelez6 a Szerz6dés keretén beliil koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve
pétolni, fiiggetleniil attdl, hogy a Szerz6dés alapjan elvégzend® munkak atadéas-atvétele
megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadéds-atvételi eljaras sordn feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont
alapjdn ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerti
hasznélatot nem akadalyozé hibakat, a hibds munkarészekre es6é koltségvetési
Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a
miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezé esetleges
hibalistdban meghatarozott hibdk - amelyek kijavitdsa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkciéjanak megfelel6
rendeltetésszerti és biztonsdgos hasznalatat - pétlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles
az atadds atvétel lezarasat kovetSen haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan
végezni. A hibdk pétlasanak és kijavitdsdnak hatarideje - a hiba jellegétl fiiggden és a
miiszaki atadas-atvételi eljaras jegyzékonyvében ettél eltér6 megallapodas hidnyaban -
15 (tizenot) naptari nap. A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellentrzik, és
annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

A sikeres miszaki atadas-atvétellel egyidejtileg a munkateriilet Megrendel$ részére
torténd birtokbaadésa (visszaaddsa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6konyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelez6 kellékszavatossdggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgéaltatdsa a teljesitéskor (miiszaki dtadds-atvétel lezdrasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerz6désben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvdnyokban meghatarozott
mindségi kdvetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerz6désben és annak
alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert és
miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznélt anyagok - ideértve a beépitett anyagokat is - szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Mtiszaki Iranyelveknek megfelel6 min6ségben torténé ,
hibétlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

c) a munkdk Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelel6 minSségben torténs,
szakszerti, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és el6irdsok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozé /kozremtikodsje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelezé az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
szerzbdésszert teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfelel6ségéért, tovabba az
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alkalmazott megoldésok, eljardsok alkalmassagaért és mindségéért - fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozéja/kozremiikoddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza - jotallast vallal. Megrendels a Kivitelezével
szemben - eltérd jogszabalyi rendelkezés hianyaban - a torvényes kellékszavatossdgi
jogokkal azonos tartalmu jotéllasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

1-4. rész: A Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége a Szerz6dés szerinti sikeres és hidnytalan
miiszaki &tadés-atvétel napjatol szamitott 36 (harminchat) hénap (a tovébbiakban:
jotallasi idészak).

A jotallasi, illetve szavatossagi id6¢szak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezd6dik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotéllasi id6, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan tjra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként Gj hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzédés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelezé jotdllasi, szavatossdgi kotelezettsége ala tartozo
hidnyossagok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszertien, az el6z6ekben meghatéarozott
jotallasi ids, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig
az a rendeltetésszerti hasznélatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi idStartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 36 (harminchat)
hénapos jotallasi id6tartam, agy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoéan a
jogszabdly altal kotelezben el6irt jotéllasi idStartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést
kévetSen haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerti hataridé megjeldlésével. A
Kivitelez6 vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az irdsbeli értesités
kézhezvételét6] szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal véllalt jétallas alapjan fenndll6
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatadrozott sorrendjétsl
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorldsat
kovetSen élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idészak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikddni a megval6sitds hidnyossdgainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltdrasaban.

A Kivitelezé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetSen a jotallasi,
szavatossdgi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitdsat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 6ran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez a hibds teljesités orvoslasara legkés6bb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt - észszerti - hatarido lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelenté meghibdsodéds esetén a balesetveszély elharitasardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.
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Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitdsat
megtagadja, nem kezdi meg hatarid6ben, a hiba javitdsat nem megfelel6 minSségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre,
ugy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibét a Kivitelez6 koltségére
és kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt kdaroknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendel6 kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciGjuaknak bizonyultak és
hasonlé meghibasodésuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a mitiszaki 4tadéds-atvételi eljaras lezardsakor a Megrendel$ éltal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

-----

szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
joteljesitési biztositékot (a tovdbbiakban: ,Biztositék”) kot ki. A Kivitelez6 a Biztositékot
az eljarast megindité felhivasban rogzitett formdban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Kivitelez6 az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerz&désben foglalt Osszegnek és idétartamnak megfeleléen a sikeres
mitiszaki &tadas-atvételi eljards lezdrdsdnak napjatél kezdve a vallalt jotallasi
kotelezettség végétdl szdmitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell &llnia.
Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik, Megrendelé a biztositékot
felszabaditja. Felek r6gzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendelé.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4ll6
Osszege a Megrendel6 kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozé feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék - az eljarast megindito felhivassal 6sszhangban - a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formdkban nyajthato.

A Biztositék Osszege ajelen Szerzédés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkil szamitott
vallalkozéi dij 5 %-a (azaz 6t szdzaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy kézfizet6 kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizets
kezességvallalast tartalmazé - kotelezvény nyujtédséval biztositja, ugy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az altala megjel6lt személy, mint kedvezményezett részére sz6l,
b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszadg teriiletén
pénziigyi szolgéltatds nyujtasara jogosult,
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c) tartalmazza a kiéllit6 visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasit a
kedvezményezett altali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatéra, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatas visszautasitdsira, visszatartisdra, annak vitatdsira vagy
beszamitasara vonatkoz6 valamennyi jogarol, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelez6nek a
Szerzédésbsl vagy azzal kapcesolatban, illetve mas jogviszonybol ereds, a
Megrendelével szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallit6 a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitdist nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivéasara vonatkozo6 szabalyszerd alairds
igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelez6 az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles dtadni a Megrendel6
részére.

A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyzéi okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terhel6 kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilontsen a IX. 11.
pontban meghatdrozott moédon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet
kielégitést. Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legalabb 5 (6t) munkanappal
korabban értesiteni kell arrél, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelel6 dsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nytjtasa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
osszegére vagy idGtartamdra, illetve a Biztositék felhasznaldsa nem mentesiti a
Kivitelez6t a hibas teljesitésb6l ereds, esetlegesen fennmaradé megrendel&i
kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi id6szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi id6szak
lejartdnak végétsl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a j6tallasi id6szak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerz6dés alapjan wGjbSl indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jétalldsi id6szak lejartanak a napjat
kdvetSen 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz6dés megszegésébdl
eredd, igazolt kdranak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezé teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzédés idStartama alatt
bekdvetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallal6janak és/vagy
alvallalkozdjanak, egyéb kozremiikodsjének a Szerz6dés teljesitése sordn, vagy azzal
osszefiiggésben tandsitott magatartdsa, mulasztisa, illetve egyéb szerz6désszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelénél keletkezik.
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Kivitelez6 koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitisdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétsl annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. el6irdsainak megfelel6 modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé
kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési
folyamat résztvevéi az el6irt épitésinaplo-vezetési, -ellenérzési és -bejegyzési
kotelezettségiiket a II. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az
épitésiigyért felel6s miniszter altal miikodtetett internetes alapt elektronikus épitési
naplé alkalmazds segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerzédés
adatait az elektronikus épitési napléban rogziteni és a Kivitelez6 szaméra egyszer
hasznélatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod) generdlni. A Megrendel6nek a belépési
jelszorol (visszaigazolasi kédrol) a Kivitelezd részére nydjtott t4jékoztatdsa a jelen
Szerz&dés részét képezi. Az épitési naplénak - a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel - a
munkateriilet dtadés-atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék - engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténé - elszallitasardl a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatésagi engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel
telepre elszéllitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtijat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabdlyair6l sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irdsai szerint kell eljarnia.

Az épitési napl6ba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képviselGje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az
épitési naploba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon
beliill az épitési napléban vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendels a
naplébejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait egyidejtileg irasban hivatalos
uton, a jelen Szerz6dés XV. 3. pontjdban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni
Megrendeld részére.

Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni.
Az épitési napléban megallapitdsok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére
kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthaté végre modositas, amennyiben
azt az épitési napléban a Megrendel6 a VI. 6. pont szerint jévahagyta és a vonatkozo
dokumentumok felt6ltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az

atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes
munkdk végrehajtasdnak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok
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eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentés, itt fel nem sorolt adatot, tényt,
kériilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbsl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél stlyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili azonnali hatélyt, indokolt
felmondassal vagy - a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek onmagukban nem hasznilhatéak, vagy a
Szerzédés szerinti kivitelezés (feldjitas, korszertisités) folytatasara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak - elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelelS és észszerti
hatarid6 tiizésével felszélitotta a szerzddésszegd magatartds megsziintetésére, és a
felszolitasban meghatéarozott hataridében a szerz6désszeg6 Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszolitani abban az esetben, ha a
szerz6désszeg6 magatartast nyilvanval6an nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelez6 stlyos szerzédésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyu,

rendkiviili felmondassal (vagy elalldssal) megsziintetheti a Szerzédést - a Szerzddés

egyéb részeiben foglaltakon tdl - kiilontsen az aldbbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendel6 irasbeli felszélitasara, a Megrendel6 altal
kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birésag elrendeli a kényszertorlését vagy adészamét torolték;

2.3. ha a Kivitelezé felel6sségbiztositdsa a Szerzédés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ald csokken;

2.4. a Kivitelezé, illetve alvallalkozéja a Megrendel6 és/vagy a miiszaki ellenér

jovahagyasa hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendelsi dontési jogkorbe
tartoz6 feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianyaban eltér a mfiszaki
dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendel6
és/vagy a miiszaki ellenSr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg
alvallalkoz6ja vagy kozremiikddsje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellen6rzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendel6 altal kittizott
munkateriilet adtadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

27. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzédésszerii teljesitésével a
Megrendels 4ltal ellenjegyzett savos titemtervben foglaltakt6l 30 nappal eltér - kivéve
az el6teljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabélyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentécids kotelezettségének;
2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezé felel6s vagy
az érdekkorébe esik;
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2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett
végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezd szakembereket.

3. A Megrendels koteles a Szerzédést felmondani - vagy attdl elallni -, ha a Szerz6dés
megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a Kivitelez6 tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, silyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz&dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2, a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasit, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-dban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

44 A Szerzédés finanszirozasat biztosité tdmogatdsi szerz6dés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akar részben) meghitisul, vagy a tdmogatasi szerz6déssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvondsra keriil.

5. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon -, ha

5.1. a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendeld &ltali rendkiviili, azonnali hatalya felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendels koteles a
Kivitelez6nek a vallalkozéi difj elvégzett Kkivitelez6i feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatalya felmondas idSpontjat
megel6zGen el nem szdmolt kivitelez6i teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a
Kivitelez6 részére kifizetésre, amelyek szerz6désszerii teljesitését a Megrendeld az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben stlyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint agy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (feldjitas, korszerfisités) folytatasara
nem vagy csak jelent6s tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali
hatalya felmondas helyett az elallds mellett dont, Ggy a Szerzédést a megkotésének
idépontjara visszamendéleges hatéllyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat
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10.

11.

12.

koltségén az addigi munkarészek elbontdséra, elszallitasara, és az addig kifizetett
vallalkozoi dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatélyt felmondésra vonatkoz6
szabélyokat az eléllasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendeld 4ltali azonnali hatalya felmondasa, illetve Megrendel$ attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendel6nek a Szerzédés id6
el6tti megsz(inésébdl eredd, és mas Gton meg nem tériilt, hitelt érdemlGen igazolt teljes
kérét.

Mentesiil a Kivitelezd a szerz&désszegés kovetkezményei alél, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerzédésszert teljesitésére vezethet6
vissza, valamint, ha mas szerz6désszegés esetén szerz6désszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjén kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bedlltarél Kivitelez6 a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen eléfordul6 idgjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatésag vizsgalata mellett
érdemben nem akadéalyozzak.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior korébe tartoz6 ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kovetden haladéktalanul, de legkéssbb 2 (ketté) munkanapon beliil frasban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrél a Megrendel6t.

Amennyiben az értesitést kovetéen Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az
érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennalldsanak teljes idStartamara
felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés idStartaméval az érintett hataridsk - a Kbt.
141. § szerinti szabalyok alkalmazédsaval, szerz6désmodositas keretében -
meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztdsa esetén a mulaszto Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben szélséséges idGjarasi viszonyokkal egyiitt jaro
elemi csapasra (pl. 6zonvizszerd esdre, tornadoéra), mint Vis Maiorra hivatkozik a
Vallalkozo, akkor az ilyen Vis Maior tényét megfelel6 szakértelemmel rendelkezé és
Megrendeld &ltal kifejezetten, irasban, elézetesen elfogadott harmadik személlyel (pl.:
Orszéagos Meteorolégiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezé a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhéztartasrél szol6 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrél szol6 torvény
végrehajtasarol sz616 368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel
az éltala képviselt gazdalkod6 szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek minGsiil.
Kivitelezé 4tlathatésagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendels kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attél eldllni, ha Kivitelezé a jelen Szerz6dés megkotesét
kovetden beallott koriilmény folytin mar nem mindsiil atlathaté szervezetnek, vagy e
pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata ut6bb val6tlannak bizonyul.
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XIV. KOTBER

1. Megrendel6 - a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen - azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezé olyan okb6l, amelyért felel6s, megszegi a Szerz6dést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzédésszegés esetén Kivitelez6 az aldbbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. MeghitGsuldsi kotbér: Meghitsulasnak minésiil kiilonosen a Kivitelezé

felel6sségi korében bekdvetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendels a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabdlyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghiusulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nett6 ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.
A meghitisulasi kotbér a Szerz6dés meghitsuldsaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghitisuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsuldsi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6 altal fizetendé meghitsulasi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszertien eleget tett. A
meghitdsulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitsulasbdl eredd,
a meghitisulasi kotbért meghaladé mértékd, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzédésbe foglalt teljesitési hatarid6
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utdn 0,5% mértékii
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netté
vallalkozéi dfj. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozoi
dfj, amelynek elérése esetén Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani vagy a Szerzédéstdl eldllni a Kivitelez6vel szembeni kértéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerzédés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése al6l. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovdbba a Kivitelezét a késedelmébél ereds, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékdi igazolt kar - igy kiilondsen a
teljesitési hatdrid6 meghosszabbodasabol adodoé tobbletkamatok, esetleges
tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozoé kotelezettsége aldl.

3. Megrendel6 a kotbérigényét irdsban - a kotbér érvényesitésére okot adé feltétel
bekovetkezésérol vald tudomadsszerzését koveten - haladéktalanul koteles kozdlni a
Kivitelezével, kiilon megjelolve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta irdnyado 6sszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilén nyilatkozatban is elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Kivitelez6 a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszer(itleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébsl ereds kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendel6 a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a
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kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlabol torténé levondsra nincs lehet6ség, vagy a szamla
dsszege nem nytjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelezé koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétSl szamitott 15 napon beliil a
Megrendel6nek a jelen Szerzédésben rogzitett elSirdnyzat-felhasznalasi keretszamlaja
szamira - a Megrendels ettl eltérd rendelkezése hidnydban - torténd atutaldssal
teljesiteti.

5. A Megrendels a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbsl kara nem keletkezett. A Megrendel§ a szerzédésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzédésszerti teljesités Megrendelé éltal torténé elfogaddsa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbdl ered6 igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerz6dés és a Felek kozoti kommunikécié nyelve a magyar. A Szerz6dés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikacio
a Felek, résztvevs szervezetek kozott frasban, hivatalos alairt levél vagy fax tatjan
torténhet vagy a kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés atjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolydsol6 kozlés
esetében az elektronikus kommunikéci6 (péld4ul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az aldbbiak szerint tekinthetSk kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesits (futdr) altali kézbesités esetén az atadds atvételi
elismervényen szerepl6 idépontban;

b) tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepl6 atvételi idSpontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetéségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadéalyozott volta miatt meghidsult.
Egyéb esetekben a feladéra, illetve az irat tipusdra vonatkozo jogszabélyban
meghatarozott szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetSen hagyott értesités
elhelyezésének napjat kovets 5. (6tddik) munkanapon kell kézbesitetinek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postdra adés napjat kovet6 5. (6todik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazoldson (forgalmi naploban) szereplS
id6épontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovets 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést killd6 Fél a
kapcsolattarto tavollétérsl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazéasban régzités napjan.
3. A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és - a Szerzédés ettd] eltérs

rendelkezése hidnyaban - a Fél képviseletére a Felek 4ltal felhatalmazott személyek és
elérhet6ségeik az aldbbiak:
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L. A Megrendel6 részér6l:

Név:

Cim:

Beosztéas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellen6r adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

Miiszaki ellen6r adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenér adatai:
Neév:

Cim:

Nyilvéntartasi szadm:
Névjegyzéki jel:
Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelez6 részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

28



XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerz6dés a Felek altal kizarolag irasban moédosithaté a Kbt. 141. §-dnak eléirasai
alapjan.

2. A Szerz6dé6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzédés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel$ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 ad6koteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezé a Szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendels szaméra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3.  Amennyiben a jelen Szerzédés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatélyosulnak, az nem érinti a Szerzédés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb éllnak.

4. Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatélyos és vonatkoz6 magyar
jogszabélyok az iranyadok - amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. - valamint az é4ltalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is iranyadénak kell tekinteni. A vonatkozé el6irdsokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerzédés rendelkezéseit kiilonodsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerz6dés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okb6l torténs megszegése Megrendel6t azonnali hatélyt felmonddsra/elallasra
és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben szereplS jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozdsa vagy azt tartalmazo
jogszabaly hatslyon kiviil helyezése esetén az annak megfelels, megvaltozott
jogszabélyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megenged6 rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerzédésnek a kvetelményeivel, illetve céljaval.

5. A kilfoldi adoéilletéségii Kivitelez6 koteles a Szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhat6sagtol a magyar adchatosag
kdzvetleniil beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

6.  Kivitelezé a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvéllalasanak
megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazoldsahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat
el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas
Gtjan tortént jogutddlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasségi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezoként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljdrasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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7.

10.

11.

Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremiikodst vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelel6 szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes id6tartama alatt.

Kivitelez6 a jelen Szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozGjat bejelentette Megrendel6 felé, amely részt vesz jelen Szerz6dés
teljesitésében, valamint - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t
még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt benydjtotta arra vonatkozé nyilatkozatat
is, vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat, hogy az édltala igénybe venni kivéant
alvéllalkoz6 nem 4ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatilya alatt.
Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzédés teljesitésébe bevonni
kivant alvéllalkozok megjeltlése mellett a szerzédéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasaban Kivitelez6 az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvallalkozé bevonasra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran,
Kivitelez6 ezen véltozasrdl haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve
annak képviselgjét.

Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitésének idStartama alatt kiteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét el6zetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is (vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat
benytjtani arrél), hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban el6irt kizar6 okok hatélya alatt.

Kivitelez6 kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvéllalkozék munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvéallalkozok tevékenységének koordindlasa, részvételiik biztositasa a
kooperéciokon. Az alvéllalkozok tevékenységét a Kivitelezs folyamatosan ellen6rzi.

A jelen Szerz6désben vallalt munkakkal osszefiiggésben esetlegesen keletkez6 szellemi
alkotdsok (példaul: tervek, tanulméanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejii, kizarélagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatds nélkiil dtadhat6 felhasznaldsi jogat Megrendel6
kiilén ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mti/alkotas dtdolgozésara is.

Kivitelez6 ttirni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgdlata, ellen6rzése az uni6s pénzek felhasznaldsit ellen6rzé
szervezetek 1észér6l megtorténhessen és az ellen6rzés sordn sziikség esetén
egyiittm{(ikodni koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehet6vé
tenni, hogy a mindenkori Kozremiikodé Szervezet, a Tamogats, az Allami
SzamvevOszék, a Kormény 4altal kijelolt bels6 ellen6rzési szerv, a fejezetek ellenérzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizets Hat6sag,
tovabba az Eurépai Bizottsdg, az Eurdpai Korrupcitellenes Iroda és az Eurépai
Szamvev6szék a Szerz6déssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini
ellen6rzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi
vagy barmilyen mds egyéb, a projekt finanszirozdsival kapcsolatos dokumentumok
alapjan. A dokumentumoknak koénnyen hozzaférhetSknek kell lennitik, agy kell ket
rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgdlasukat. Az ellenérzés-tiirési kotelezettség
megsértése esetén Kivitelez6 koteles megtériteni az ellenérzés altala tortént meghitsitasa,
megakadalyozasa vagy hatraltatdsa folytdin neki felr6hatéan keletkezett karokat
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(kiilondsen a szakértSk felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

12. Felek jelen Szerzédés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténs védelmérél és az ilyen adatok szabad aramlasarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatélyon kiviil helyezésérél szol6, az Eurépai Parlament
és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacios
onrendelkezési jogrol és az informaciészabadsagrol szélé 2011, évi CXIL torvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonségi targyu szabélyzatok kolesdnods
betartisira. Jelen Szerzédés aldirasaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcesolattartds lehet6vé tétele céljabol -
a jelen Szerz6dés megsziinéséig - a Felek kezelik egymés mindenkori kapcsolattartoinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfeleld teljesitése és az egyiittmiikddés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerz6dést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az aldirdsra jogosult képvisel6k 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendels 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2
eredeti példanyt kap.
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