KIVITELEZESI SZERZODES

1. szami madositasa

amely l1étrejott egyrészrol a

Klebelsberg Kizpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 1t 42-46.

Adodszam: 15799658-2-41

Statisztikai szdmjel: 335262

Torzsszam: 799656

Eléirdnyzat-felhasznalasi keretszamla szdmlavezetdje: Magyar Allamkincstéar
ElSiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-32205606
Képviseli: Hajnal Gabriella elnék

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

REVISZ Hulladékanyag Bontd és Ertékesité Kft.
Székhely: 3900 Szerencs, 2155. hrsz.

Adbészam: 10330982-2-05

Cégjegyzékszam: Cg. 05-09-000374

Pénzforgalmi szolgaltato: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzdszam: 11734145-20024293
Kivitelez0i nyilvantartasi szam: 14A55519
Képviseli: Pazonyi Barnabas Istvan

(a tovabbiakban: Kivitelezo)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kzott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

1. ELOZMENYEK

1.1. A Felek rogzitik, hogy Megrendel$ 2022.10.25. napjan inditotta meg az ,,EFOP-4.1.11-
21 Okostanterem kialakitasa, tanteremfelijitas” tirgyn kozbeszerzési eljardst 9 részben.
Megtendeld a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazé irdsbeli Osszegezést a 8. rész
tekintetében 2023,04.14. napjan kiildte meg az ajanlattevik részére azzal, hogy a kozbeszerzesi
eljardsban nyertes a Kivitelez6. Ennck megfeleléen a Felek a kozbeszerzésekrdl szolo 20135. évi
CXLII térvény (a tovabbiakban: Kbt.)) 131. § rendelkezései alapjan a fent hivatkozott
kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként 2023.05.25. napjan kivitelezési szerzodést (a
tovabbiakban: Szerzédés) kotottek az EFOP-4.1.11-21-2021-00001  azonositoszamu
,,Okostanterem, az allami fenntartdsu kdznevelési intézmények digitalis tanuldst segitd tercinek
fejlesztése” cimii projekt keretében megvaldosuld kivitelezési munkak clvégzése targyaban. A
Szerzodés Megrendelé és az eljarason nyertes ajanlattevd mint Kivitelezo kozott, az eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelten
jott létre.

1.2.  Felek rogzitik, hogy a jelen moédositas (a tovabbiakban: Szerzédésmédositas) alairasanak
napjan a Szerz6dés hatilyban van. Felek egyetértden megallapitjak, hogy a Szerz6dés ezidaig nem
keriilt modositasra, azonban a jelen Szerzédésmodositasban foglaltak szerinti modositasa valt
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sziikségessé, amelynek kapcsan Felek egyuttal hivatkoznak a Szerz6dés XVI. 1. pontjara, amely
szerint , 4 Kivitelezési szerzédés a Felek dltal kizdrélag irdsban médosithaté a Kbt. 141. §-dnak
eldirdsai alapjan.”

1.3.  Jelen Szerzédésmodositasban Felek egyrészt a kivitelezés sordn szilkségessé valo miiszaki
tartalomvaltozasok, egyenértékii miiszaki kivaltisok, valamint az Gjonnan félmeriilé (potmunka)
és elmaradé munkatételek eredményeként sziikséges villalkozoi dij modositdsat kivanjak kezelni.

Felek rdgzitik, hogy a fentiek szerinti Szerz6dést az alulirott helyen és id6ben, egyez6 akarattal az
aldbbiak szerint médositjak:

IL. SZERZODESMODOSITAS JOGI ALATAMASZTASA

2.1. Egyenértékii kivaltasok a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az Epitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapesolddé tervezoi €s mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 28. §-a
alapjan.

A modositas jellege: Helyettesité termékkel torténd kivaltas.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint:

WA (2) és (4) bekezdésben szabdlyozott eseteken kiviil, a szerzédés vj kizbeszerzési eljdrds
lefolytatdsa nélkiil akkor médosithaté, ha a médositds nem lényeges. A szerzédés modositdsa
lényeges, ha az eredeti szerz8déses feltételektGl Iényegesen eltérd érdemi feltételeket hatdroz meg.
A mddositast mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket hatdroz meg, amelvek, ha szerepeltek volna a szerzédéskitést megeldzd
kbzbeszerzési eljdrdsban, az eredetileg részt velt ajdnlattevékon (vészvételre jelentkezGkon) kivil
mds ajdnlattevék (részvételre jelentkezdk) részvételét vagy a nyertes ajanlat helyett mdsik ajaniat
nyertességét lehetdvé tették volna,

b) a modositds a szerzédés gazdasdgi egyensulydt a nyertes ajdnlattevd javdra valtoztatja meg;
vagy
¢) a médositds a szerzddés targydt az eredeti szerzGdésben foglalt ajanlattevdi kotelezettséghez
képest jelentGs uj elemre terjeszti ki.”

A Korm. rendelet 28. §-a alapjan:

(1) Az ajdnlatkéréként szerzdd fél és a nmyertes ajdnlattevéként szerzédG fél a szerzOdés
megkotését kovetGen az drazott koliségvetds tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely
sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. '
(2) A felek az egyezietésen csak az ajdnlattevd dital az ajdnlatiban megjelolt épitéanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii  helyettesité  termékben
egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesitd termék beépitésérdl dallapodnak meg, a
szerzddés médositasdra a Kbt. 141. §-dnak szabdlyait megfelelden kell alkalmazni.”

Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelden az
alabbiak szerint egyenértékll kivaltasok sziikségességét jelezte a Megrendeld részére (1-2. sz.
melléklet):

a) Elektromos halozat felajitas és jarulékos koltségeinek adatai valamint a vilagitas csere és
a javasolt valtozasa, az 1. szdmu mellékletben részletezett miiszaki tartalommal.
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b) Padlécseréhez kapesolodo anyagkivaltas, a 2. szamu mellékletben részletezett miiszaki
tartalommal.

Felek jelen Szerzodésmodositds mellékleteként csatoljak a miiszaki ellendr nyilatkozatat (5. sz.
melléklet), amely szerint valamennyi helyettesitd termék az ajanlatban megjeldlt termékkel a
meghatarozo miszaki paraméterei tekintetében miszakilag legalabb egyenértékii vagy magasabb
mindségii.

Felek egyezden rogzitik, hogy a helyettesitd termékek beépitése sem vallalkozo6i dijmodositast,
sem pedig a szerz6dés gazdasagi egyensulydnak megvaltozasat nem eredményezi (1d. mellekelt
modositott arazott koltségvetések), egybevag tovabba a Szerz6dés eredeti tartalmaval, igy nem
jelent 1 kotelezettséget Kivitelezo szamadra.

2.2. TFelek a kivitelezés soran az alabbi intézmények tekintetében elmaradé munka tételek
j6vahagyasarol déntttek, (a munkanemenkénti, tételes felsorolast intézményenként a 7. szdmu
melléklet, valtozaskdvetd koltségvetés tartalmazza, tovabba részletes indokldst a 3. szamn
melléklet, termenkénti valtozasbejelentd tartalmaz):

a) Ramassetter Vince Testnevelési Altaldnos Iskola - osszege: 50 000 Ft +Afa

b) Sarkereszturi Altalanos Iskola - dsszege: 184 410 Ft +Afa

¢) Devecseri Gardonyi Géza Altalanos Iskola és AMI - 6sszege: 1 028 560 Ft +Afa
d) Mezdlaki Arany Janos Altalanos Iskola - dsszege: 307 000 Ft +Afa

¢) Nagyalasonyi Kinizsi Pal Altalanos Iskola - 6sszege: 912 300 Ft +Afa

f) Batthyany Fiilsp Gimnazium ¢és Altalanos Iskola - Osszege: 443 872 Ft +Afa

g) Dr. Kovics Pl Altalanos Iskola - Gsszege: 722 300 Ft +Afa

h) Kislangi Tamdsi Aron Altaldnos Iskola - 6sszege: 108 300 Ft +Afa

2.3. Felek a 2.1. pontban felsorolt egyenértékii termék kivaltasok és a 2.2. pont szerinti
elmaradé munkak részletes leirasat tartalmazé dokumentumokat a jelen Szerzédésmodositas 1.
szamy, 2. szamuy, 3. szama és 7. szamu mellékleteként csatoljék.

2.4. Felek az alabbi az alabbi intézmények tekintetében pétmunkak elvégzésében dllapodnak
meg:

2.4.1. EFOP-4,1.11-21-2021-00001 azonositészamu projekt terhére elszdmolhatoé pétmunkak:

a) Mezbszilasi Németh Lészlo Altalanos Iskola - 5sszege: 2 012 811 Ft +Afa

b) Sarkeresztiri Altalanos Iskola - dsszege: 1 717 610 Ft +Afa

c¢) Devecseri Gardonyi Géza Altalénos Iskola és AMI - 0sszege: 443 244 Ft +Afa
d) Mezélaki Arany Janos Altalanos Iskola - dsszege: 2 320 500 Ft +Afa

¢) Nagyaldsonyi Kinizsi Pal Altaldnos Iskola - dsszege: 621 495 Ft +Afa

f) Batthyany Fiilop Gimnazium ¢s Altalanos Iskola - Osszege: 680 940 Ft +Afa

g) Fekete Istvan Altalanos Iskola - &sszege: 307 000 Ft +Afa

h) Kislangi Tamasi Aron Altalanos Iskola - 8sszege: 108 300 Ft +Afa

2.4,2. Megrendel6i 6nerd terhére végrehajtandé pétmunkak:

a) Ramassetter Vince Testnevelési Altalanos Iskola Iskola esetében az Onerés potmunka
(vilagitascsere) dsszege: 872 480 Ft +Afa



b) Batthyany Filop Gimnazium ¢s Altalanos Iskola esetében az 6nerds pétmunka (vilagitascsere)
sszege netté 1 575 000 Ft +Afa

¢) Batthyény Fiilop Gimnazium és Altalanos Iskola esetében az 6nerds pétmunka (elektromos
halézat felujitasa) dsszege nettd 1 095 000 Ft +Afa

A 24.1 pont szerinti, az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositoszdmu projekt terhére
elszamolhat6 pétmunkak részletezését, tovabba a 2.4.2 pont szerinti megrendel6i 6nerd terhére
végrehajtandd potmunkak tételeit, valamint a pétmunkdk indoklasat a jelen Szerzddésmodositas
3. szam® mellékleteként csatolt termenkénti valtozasbejelent és a 7. szamu mellékletként csatolt
valtozaskovetd koltségvetés tartalmazza.

2.5. Felek rogritik, hogy a 2.2 - 2.4. pontok szerinti elmaradé munkalatok és pétmunkak
tekintetében a miiszaki ellendr a kivitelez éltal benyujtott dokumentumokat megvizsgalta és az
azokban foglaltak szerint a médositasi javaslatokat elfogadasra javasolta.

A 2.2, pontban felsorolt elmaradé munkik nett6 koltsége dsszesen: -3.756.742,- Ft
A 2.4.1. pontban felsorolt pétmunkak netté kiltsége dsszesen: +8.211.900,- Ft
A 2.4.2. pontban felsorolt potmunkak netté koltsége dsszesen: +3.542.480,- Ft
Nett6 koltségek dsszesen: 3 +7.997.638,- Ft
Nettd (eredeti) véallalkozoi dij: 76.191.902 Ft
Modositott netté vallalkozéi dij: 84.189.540 Ft

A valtozaskdvetd koltségvetést, a miszaki ellendri nyilatkozatokat a jelen Szerzédésmodositas 5.
szdmu, 6. szamu ¢és 7. szama mellékletei tartalmazzak.

2.6. Felek a2.1 - 2.4. pont szerinti miiszaki tartalomvaltozas, az Gjonnan folmeriil6 (pétmunka)
és elmaradd munkatételek eredménycként szitkséges vallalkozoi dij modositas indokaként a
koriilmények gondos attanulméanyozasa utan, a moédositasok jogalapjanak a Kbt. 141. § (2)
bekezdését jeldlik meg. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése szerint:

. (2) A szerzddés — a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata nélkiil - i kozbeszerzesi
eljaras lefolytatdsa nélkiil modosithatd, ha a modositis eredményeként az ellenérték névekedése -
vagy tobb modositds esetén azok netté dsszértéke - nem éri el az alabbi értékek egyikét sem

a) az unios értékhatart elérd ertékii eredeti szerzddés esetén az unios értékhatdrt;

b) szolgdltatds, drubeszerzés és épitési vagy szolgdltatdsi koncesszié esetén az eredeti szerzodés
értéiének 10%-dt, épitési beruhdzds esetén az ervedeti szerzddéses érték 15%-at; valamint a
modositds nem vdltoztatia meg a szerz6dés dltaldnos jellegét és illeszkedik az eredeti szerzddés

jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerzédésmidositasra lehet alkalmazni, amely a szerzédés értékének
valtozdsdval jar, a szerzddéses jogviszony tobb elemét érinté modositds esetén a moédositds azon
elemeire, amelyek az érték vdltozasaval osszefiiggenek. Nem alkalmazhato a (2) bekezdés a
szerzédésmodositdsra akkor, ha a szerz8déskotést megeldzd kozbeszerzési eljardst az ajanlatkérd
olyan szabdlyok szerint inditotta meg, amelyek nem lettek volna jogszeriien alkalmazhatéak, ha az
ajdnlatkérd az eljdrds becsiilt értékét a szerzddésmodositdst kovetd értékét figyelembe véve
hatarozta volna meg.”

Az egyenértékil kivaltasok, tovabba az ujonnan folmeriilé (pétmunka) és elmaradé munkatételek
a 2.1 - 2.4, pontok szerint munkarészeket/tételeket érintik.



A valtozds soran miiszakilag egyenértékii berendezések keriilnek alkalmazasra, melyek
ugyanolyan vagy jobb paraméterckkel birnak, mint az eredetileg tervezettek. Az Ujonnan
folmeriilé (potmunka) és elmaradé munkatételek eredményeként sziikséges a vallalkozéi dij
sszesen netté 7.997.638 Ft + Afa dsszeggel torténd megemelése

Fentiek alapjan a modositds a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak az alabbiak szerint felel
meg:

a) A Szerzddés értéke, tovabba a modositott szerzidéses érték sem éri el az unios értékhatart.

b) Az ellenérték novekedése (netté 7.997.638 Ft — 10%) nem éri el a Szerzodéses €rtek (nettd
11.428.785 Ft} 15%-at.

¢) A médositas nem véltoztatja meg a Szerzbdés altalanos jellegét és illeszkedik annak
jellegéhez.

d) A médositas a Szerz6dés értékének valtozasival jar, azonban a becsiilt érték valtozasa nem
érintette volna az alkalmazott eljarasrendet.

Felek tovabba megallapitjdk, hogy a jelen Szerztdésmddositds nem iitkozik a Kbt. 142. § (3)
bekezdésében rogzitett feltételekbe sem, tekintettel arra, hogy szerzddésszegés (illetve
szerzddésszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei alkalmazasa nem meriilt fel.

2.7. Fentick alapjan Felek a Szerz6dés egyes pontjait egyezdé akarattal a jelen
Szerz6désmadositas I11. pontjaban foglaltak szerint modositjak.

III. A SZERZODESMODOSITAS TARTALMA

3.1.  Felek rogzitik, hogy a Szerzddés TV.1. pontjaban jelenleg a kivetkezb szerepel:

., 1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkadk ellenériéke: dsszesen nettd 76.191.902,- Ft +
Afa, azaz Hetvenhatmillio-szazkilencvenegyezer-kilencszdzkettd forint + Afa— a jelen Kivitelezési
szerzédés aldirdsakor hatdlyos adojogszabdlyok szerint — brutté 96.763.716,- Ft (a tovabbiakban.:
vallalkozoi dij).

A Szerzddés finanszirozdsa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészdmu ,, Okostanterem, az
dllami fenntaridasi koznevelési intézmények digitdalis tanuldst segitd tereinek fejlesziése” cimii
projekt forrdsabol tortenik.

Megrendeld a fentickre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzddésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatds
szempontjdbdl elszamolhatd koltség mértékéig a szerzédéses drnak (vdllalkozdi dij) 100 %-a
eurdpai uniés tamogatdsbdl keriil finanszivozdsra. (A4 jelen pontban meghatdrozott tdmogatdsi
intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatdsi szerzédés alapjin moédosulhat). A
finanszirozds formdja utofinanszirozas.”



3.2. Felek a Szerzddés IV.1. pontjat egyezO akarattal az aldbbira mddositjadk (a modositas
félkovér és dolt betiitipussal jelolve):

1. A jelen Kivitelezési szerzbdésben foglalt munkak cllenértcke: dsszesen netto 84.189.540 Ft,-
Ft + Afa, azaz Nyolcvannégymilli-szdznyolcvankilencezer-otszdznegyven forint + Afa—ajelen
Kivitelezési szerzddés alairdsakor hatalyos addjogszabilyok szerint — brutté 106.920.716 Ft, (a
tovabbiakban: vallalkozdéi dij)

A Szerzddés finanszirozasa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositoszamu ,,Okostanterem, az
allami fenntartdst koznevelési intézmények digitalis tanulast segité tereinek fejlesztése” cimi
projekt forrasdbol, illetve egyéb forrdsbol torténik az alabbi megbontds szerint:
- netté 3.542.480,- Fr + Afa, azaz brutté 4.498.950,- Ft a Megrendeld sajit koltségvetési
Jforrasdbdél,
- netté 80.647.060,- Ft + Afa, azaz brutt6 102.421.766,- Ft az EFOP-4.1.11-21-2021-00001
azonositészami ,,Okostanterem, az dllami fenntartdsu koznevelési intézmények digitalis
tanuldst segiti tereinek fejlesztése” cimii projekt forrdsdbol keril finanszirozdsra.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdirozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll. A jelen pontban
meghatdrozott unids tdmogatds mértéke a mindenkor hatdlyos timogatdsi szerzodés alapjdin
modosulhat. A finanszirozds formdja utdfinanszirozds.”

3.3. TFelek rdgzitik, hogy az Alapszerzddés IV.6. pontjanak elsé bekezdésében jelenleg a
kévetkezo szerepel:

6. A kifizetésekve utdlag a (részjteljesitésekkel értékardnyosan keril sor. Megrendeld 4 db
részszamla és 1 db végszdmla benyujtdsdra nyijt lehetéséget az aldbbi iitemezésben:

1. részszdmla benyijtdsanak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzddés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 15%-a teljes korilen elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendell részére megtoriént, a IV.1 pontban szerepld netto vallalkozé dij 20%-anak
megfelelé meértékii részszamla benyijthato.
2. részszdamla benyijtdsdnak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 45%-a teljes kirien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendell részére megtortént, a 1V.1 pontban szerepld netté vdllalkozé dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszamla benyijthato.
3. részszamla benyujtasdnak idGpontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 63%-a teljes kordien elkészilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netto vallalkozé dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszamla benyjthato.
4. részszamla benytjtdsdnak iddpontia és mériéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 80%-a teljes korfien elkészill, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV. 1 pontban szerepld netto vallalkozo dif alapjdn szdmolt
dsszeg 20%-dnak megfeleld mértékii részszamla benyijthatd.”



34.  ASzerzédésIV.6. pontjanak elsé bekezdése helyébe az alabbi rendelkezés 1€p (a modositas
félkovér és dolt betiitipussal jelolve):

6. A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keril sor. Megrendeld 4 db
részszamla és 1 db végszdmla benyiijtdsdra nyijt lehetdséget az aldbbi titemezéshen:

1. vészszdamla benyijtdsdnak idOpontia és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében régzitett tantermek 15%-a teljes koriien elkésziilt, és azok diaddsa a
Megrendeld részére megtoriént, a 1V.1 pontban szerepld netié vdllalkozoi dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszamla benyujthato.
2. részszamla benytjtdsanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 45%-a teljes kortien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendel6 részére megtoviént, a IV.1 pontban szerepld netté vdllalkozdi dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszamia benyujthato.
3. részszdamla benyijtasdnak idépontia és mértéke: amennyiben a Szerzddés 1 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 65%-a teljes kirdlen elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtirtént, a IV.1 pontban szerepld netté vallalkozoi dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszamla benyujthato.
4. részszamla benyijtdsdanak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzddés 1. 1. sz.
mellékletében régzitett tantermek 80%-a teljes kordien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netté vdllalkozoi dij alapjan
szdmolt dsszeg 20%-dnak megfeleld mértékii részszdmia benyijthato.
A Kivitelezési szer;6dés 1. sz. modositdsdban rigzitett miiszaki tartalomviltozdssal érintett
munkdak 100%-inak megfeleld teljesitettsége esetén az 1. sz. mddositisbol adodo netto
7.997.638,- Ft + Afa ésszeg a végszdmldaban keriil elszamolisra.”

IV. ZARO RENDELKEZESEK

4.1. Megrendels rdgziti, hogy jelen Szerzodésmoédosités alairdsakor a hatdlyos Tadmogatasi
Szerzédés szerint rendelkezik a vallalkozoi dijnovekedés mértékének megfeleld Osszegi
tobbletfedezettel, illetve az SnerShdz sziikséges sajat forrassal, igy Tamogatasi Szerzodes
modositasara iranyul6 kérelmet nem kell benyujtania az illetékes Tamogat6 Szervezet felé.

4.2. Felek rogzitik, hogy a Szerzidés jelen 1. sz. Szerzédésmoédositassal egyiitt érvényes és
hatalyos, mely a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

4.3. A Szerzédés — és annak mellékletei - jelen Szerz6désmodositassal nem érintett pontjai
valtozatlan tartalommal hatadlyban maradnak.

4.4. Felek rogzitik, hogy a Teljesitési biztositék és a Jblteljesitési biztositék vonatkozasaban az
emelt vallalkozdi dij az iranyado.

4,5. A jelen Szerz6désmodositds az alairasa napjan Iép hatilyba, amennyiben az alairasara a
Felek részérdl eltérd idépontban keriil sor, gy az utolsé alairas napjan.



Felek a jelen Szerzédésmodositast egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t elfogadjak, és az alairasra jogosult képviselSk 6 példanyban jovahagyodlag
alairjak. Az alairt példanyokbol Megrendel$ 4 eredeti példanyt, Kivitelezd 2 eredeti példanyt kap.

Budapest, 2023. .17 0w Budapest, 2023, .. G AT

“REVISZ Kft.

Klebels ] -:rg _i@azp_or:'lt
Megrendeld Kivitelezd
Hajnal’Gabriella elndk Pazonyi Barnabés Istvan ligyvezeto

Kelt: Bp, 2023 DEC. 19
Pénziigyileg ellenjegyzem:

1
\

Kelt: B9 1024 U0
Jogilag ellenjegyzem:

(L ;‘llf}{ ( I:_r |

A — " i =

Mellékletek:

. sz. melléklet: egyenértéki kivaltdas Valtozasbejelentd, indoklas - elektromos

. sz. melléklet: egyenérték kivaltds Valiozasbejelentd, indoklas - padlocsere

. szami melléklet: termenkénti valtozasbejelentd, indoklas

. sz. melléklet: Pétmunka Megrendel6 altali megrendelése, irasbeli jovahagyasa
. sz. melléklet: Miiszaki ellenéri nyilatkozat: egyenértékiliségi kivaltasok

. sz. melléklet: Miszaki ellendri nyilatkozat: pot- és elmaradd munkak

. sz. melléklet: valtozaskovetd koltségvetés
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