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KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol a

Név: Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.
Adodszam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

El6iranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezetdje: Magyar Allamkincstar
Eléiranyzat-felhasznalasi keretszdmla szama: 10032000-00329307-32105276
Képviseli: Hajnal Gabriella elndk

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrdl a(z)

Név: Pharos 95 Sportpalyaépité Kft.
Székhely: 2336 Dunavarsany 510-es Fo ut 26.
Addszam: 12073601-2-13

Cégjegyzékszam: 13 09 070997

Pénzforgalmi szolgéltato: MKB Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10300002-10675542-49020018
Kivitelez6i nyilvantartdsi szam: 34A26329

Képviseli: Végh-Kajtar Erika tigyvezetd

(tovabbiakban: Kivitelez6)
— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport K$zhasznt Nonprofit Korlatolt Felelosségli Tarsasag
(1146 Budapest, Istvanmezei 0t 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 ,Ko6zépiiletek kiemelt
épiiletenergetikai fejlesztése” cimili felhivas keretében az éallami fenntartisban 1évé
kdznevelési intézményeknek helyet ado oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése
targya projektek konzorciumvezet6je, és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol szol6 2015.
CXLIIL térvény (tovébbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurépai Unio vagy
mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel Osszefliggd, a 2014-2020
programozasi idészakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskoérébe utalt
energiahatékonysag novelését célzo beruhazasok megvalositasardl szl 435/2015. (XIL
28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktdber 17. napjan 1étrejétt ,,Konzorciumi
Egyiittmikodési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvalositasara™ targyd
megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2022. januir 26. napjan inditotta meg a
,Rackevei Arpad Fejedelem Alt. Isk. épiiletenerg.” targyl kozbeszerzési eljarast. A
fentiek szerinti ajanlatkérd a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazd irdsbeli
Osszegezést 2022. julius 15. napjan killdte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a
kodzbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezb. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
sordn a Megrendeld nevében eljard ajanlatkéré a Kivitelezd ajanlatat fogadta el, ennek
megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridon
beliil szerzédést kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovabbiakban: Kivitelezesi
szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodé mellékletek (a Preambulum



2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljards dokumentumai a tovabbiakban
egylittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendeld €s az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezd
k6zé6tt, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott létre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés a ,,Pest megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2--16-2016-00040 azonosité szamu projekt keretében
valésul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az iranyadbéak, amelyek — fizikai
csatolds nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerz6dést alkotjak, igy egyiitt
olvasanddak ¢s értelmezendéek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben €l6bb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késobb 4llo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészitt tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattev$ ajanlata

2.5Kiilfsldi  adoilletéségli  Kivitelezd illetésége szerinti adohatdsagatdl szarmazod

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar addhatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendelé részére a természetben
Rackevei Arpéd Fejedelem Altalanos Iskola (2300 Rickeve, Kolcsey Ferenc u. 7.,
hrsz.: 488/2, 488/3) alatti ingatlanon talalhaté.épiilete(ke)n a ,,Pest megyei oktatasi
intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” cimii és KEHOP-5.2.2-16-2016-00040
azonositd szamu projekt alapjan végzendo energiahatékonysagi korszertisitési kivitelezési
munkak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési
szerz6désben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozdé magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, el6irasoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerzodésben (kiilondsen a
Megrendel6 altal elfogadott kivitelez6i arajanlatban) foglalt feltételeknek.

2. A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodo tervezodi és mémoki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl
sz610 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetdségével a jelen
szerz6dés teljesitése soran élni kivannak. Ennek megfelelden a Felek ajanlattevé 1.1. pont
szerinti ajanlatanak arazott koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely soran a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen
csak a Kivitelez6 altal az ajanlatdban megjeldlt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag
egyenértékli vagy magasabb mindségli helyettesitd termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a felek helyettesité termék beépitésérdl allapodnak meg, a szerzodés
modositisara a Kbt. 141. §-4nak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

3. A Szerz6dés targyat képez6 munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kitelezettség ala. A Kivitelezo az elobbi, az ingatlanon



talalhato épiilet(ek) feldjitasi, korszerUsitési és létesitési munkdinak szerzOdésszeri
megvaldsitasara vallalt kitelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

I1. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezd koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgalo kozfeladatot
ellatd intézmény alaptevékenység ellatasdban nem akadélyozhaté, mindennemii kézmi
szolgaltatasokat érintd kivitelezési tevékenység végrehajtasa, kizarolag Megrendeldvel
torténd elbzetes egyeztetést kovetden, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelezd koteles az épitési-szerelési munkak szerzddésszerii megvalositasa soran a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd Epl’tészeti miuszaki leirassal Gsszhangban,
munkateriilet 4tadas-atvételének lezarasaig, a kozfeladatot ellaté  intézmény
rendeltetésszerii izemeltetéséhez szitkséges feltételeket biztositani. Kivitelezd az épitési
tevékenység végzése soran viallalja, hogy a kivitelezés alatt igazodik a kézfeladatot ellato
intézmény oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkozd gépészeti feladatokat akként teljesiti,
hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanon talalhaté kézmil szolgaltatisok
tizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerz6déssel érintett épiilet rendeltetésszerli hasznalatat lehetéveé tevd,
Kivitelezd feladatat képezd fenti feladatok szerzGdésszerii teljesitésével Osszefiiggd
koltségeket a vallalkozéi dij tartalmazza. Fzen tevékenységek ellatasara vonatkozoan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 Megrendel6 iranyaba nem élhet.

Kivitelezd a Szerzédés teljesitése soran Megrendel6 utasitasa szerint kételes eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszerttlen utasitist ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitdsat fenntartja, a Kivitelezd a Szerz6déstdl elalthat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatéra ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsdgi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkak megkezdésétsl (a munkaterillet atvételétdl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az iranyadé jogszabélyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni a jogszabalyokban eléirt,
munkavégzéshez szikkséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacios teend6k/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miikodési rendjét.

Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozo6 jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikseges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a hasznélt eszk6zok
biztonsagos 4llapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,



balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerti haszndlatanak biztositdsa
mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvéllalkozoi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendelovel
tortént egyeztetést kévetden az okozott kérokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezé a jelen
pont szerinti kdrokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendeld
elbzetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendelét a Kivitelezo
utolag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendel$ altal elézetesen Osszehivott kooperacios megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerzodés 1. pontjdban meghatérozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval osszefiiggden, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni.
A Megrendelé a kooperaciéos megbeszélés idépontjardl és helyszinérdl legalabb azt
megel6z0 5 nappal elobb €rtesiti a Kivitelezot.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendeld szdmdra, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljaré személy megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsol6do, a
jogszabalyok éltal eléirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles irasban k6zolni a Megrendel6vel a Szerzédésben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerz6dés VI. 10. pontjaban foglaltak
szerint.

10. Kivitelezé koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan

11.

Osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban eldirt médon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsd szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsiggal rendelkez6 felelds miszaki vezetot kijeldlni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkdk alatt. Kivitelez koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és idében torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok dltal végzett munkdkban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazo
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelezot terheli.

12. A 1I. 11. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelez6 kételezettsége

kiilonosen a teljesités soran:
a)legalabb 1 6, az ¢pitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl sz616 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
,Epitési szakteriilet ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategorijii szakember (aki
Osszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

MV-E szakember megnevezése: _
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

b)legaldbb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakterilet ,MV- EG” (vagy azzal
egyenértékil) Kkategoriaju rendelkezé szakember (aki Osszesen legaldbb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

MV-EG szakember megnevezése: ||| GTGTGIN

Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII
pontja szerint stilyos szerzédésszegésnek mindsiil.

A Kivitelezo feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsolédé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes kort biztositasa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerzdés szerinti egydsszegl dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz6désben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerz6dés targyaban
megnevezett munkak szerz6désszerli megvalodsitésédhoz és a rendeltetésszerii hasznalathoz
elengedhetetleniil szilkségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozban
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez nem élhet.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozéasiban a Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitdsarol és
védelmérdl szold 1997, évi LXXVIIL. térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél szoldé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-4ban meghatérozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezé vallalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabdlyok 4ltal eldirt feltételeknek valoé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz6désbol fakadé kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezé a Szerz6dés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartisba vétele a
teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatirozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, ugy a Megrendeld a Szerz6déstol elallhat, vagy
azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a felujitéssal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellato tankeriileti
kdzponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelezo részére a teljesitéséhez
sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A kivitelezéshez
szitkséges kozmilvezetékek, szilkkséges kozmiihdlozat és kapcsolodd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kvetden a dijak megfizetése a Kivitelezod
kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelezé a kivitelezéssel érintett tankeriileti
kdzpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja 4t a koziizemi szolgéltatok
altal torténd dijkozlést kovetden.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, kdrral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsan a Megrendeldnek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni kérok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezo kijelenti, hogy legkésobb a jelen Szerz6dés V. fejezete szerinti munkateriilet
atadas -atvétel idopontjatol kezdve rendelkezik kivitelezi felel¢sségbiztositassal minimum

s ;



19.

20.

éves 110.000.000,- Ft (szaztiz milli6 forint) limit 6sszegre és minimum 55.000.000,- Ft
(6tvenot milli6 forint)/kar 6sszegre, amely kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti munkdkra,
a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértoi koltségek, stb.),
a meglévd és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Kivitelezési szerzodés idStartama
alatt hatalyban tartja, valamint a kétvényt és a befizetést igazol6 pénziigyi dokumentumot
a munkaterilet atadas -atvétel idopontjdig bemutatja.

A feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerzodés mellékletét képezi.

A feleldsségbiztositast a Szerz6dés egész idétartamara koteles a Kivitelezdé megkotni €s
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerz6dés idotartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevonéasaval — az
erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés idétartama alatt az
egyéb médon megsziinik, Megrendel jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy szdmlainak kibocsatésa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatdsai sordn koteles megfelelni a koézosségi tdmogatds terhére valo
elszamolasara vonatkozo specialis k6z0sségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendelé kotelezettségévé teszi a
Kivitelezé6 Szerz6dés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzddésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozo
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatdsag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabdlyi feltételek bekdvetkeznek, a Megrendelé bejelentési kotelezettsége
bedll. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizaré ok hatélya ald kerdil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az 4ltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzbdésszegés jogkovetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés VIIL fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a szerz6désszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendeld koteles a Kivitelezével mindenkor egyiittmikodni.

Amennyiben Megrendel$ a szakszer(itlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik — ¢€s ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl ad6do minden karért és hatranyért a feleldsséget is vallalja.

Megrendelé nem adhat olyan utasitast Kivitelezének, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkozik.



1.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Kivitelezési szerzddésben foglalt munkak ellenértéke: netto 285.268.000,- Ft +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerzédés alairasakor hatélyos addjogszabalyok szerint — azaz
brutté 362.290.360,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerzédés finanszirozasa a ,,Pest megyei oktatdsi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosité szamu projekt forrasaibol
torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédésben meghatdrozolt
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll. 'A tamogatas
szempontjabdl elszamolhato koltség mértékéig a szerzddéses drnak (véllalkozoéi dij) 100 Yo-
a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatirozott tdmogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tamogatasi szerz6dés alapjan médosulhat).

A finanszirozas formaja utofinanszirozas.

A Felek rdgzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozoéi dij atalanyéras tipusd, az
igylet természetébdl adédoan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerzédés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerzodés
részét képezd mellékletekben meghatarozott munka komplett megvaldsitasahoz, valamint
a felmeriil6 koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatirozva, de egyébként a
teljes, szerzddésszerli megvaldsitashoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek iizembiztos miikddéséhez — és a miiszaki atadashoz sziiksegesek
(kiilonds tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

A Kivitelezé a Szerzdodés hatalybalépését kovetGen a IV. 1. pont szerinti — altalanos
forgalmi adé nélkill szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfelelé Osszeg, de
legfeljebb kettdszazdtvenmillié forint, azaz jelen Kivitelezési szerzodésben foglaltak
alapjan nett6 14.263.400 forint + AFA, azaz brutt6 18.114.518 forint elélegre tarthat igényt
a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozésa a Szerz6dés
teljesitése soran az elbleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez eldlegbekérd
dokumentum sziikséges (amelynek mintéja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési szerzddés
mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd eléleg 5%-os
mértékére vonatkozo igényét legkésdbb a szerz6déskitéssel egyidében be kell jelentenie a
Megrendeld felé el6legbekérs dokumentummal, amely hatarid6 jogveszto, azaz a Kbt. 135.
§ (7) bekezdés szerint biztositando elbleg a késdbbiekben nem igényelhetd. A Megrendeld
az értesitéstol (eldlegbekérd dokumentum atvételét6l) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil
jelezheti az eldleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az el6leg-igénylést a
Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folydsitott (jovairt)
eldlegrol el8legszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelez6 az
el6leget a benytjtasra keriild részszamlak és a végszamla §sszegébdl vonhatja le az eldleg
elszamolasakor addig, ameddig az elbleg teljes mértékben elszdmolasra nem Kkerll.
Kivitelezé koteles legkésdbb a végszamlaban a teljes eldleg dsszeggel elszamolni. Az el6leg
Osszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Térvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhdzasok, valamint az

! Amennyiben a nyertes drajanlat alapjin a pénziigyi fedezet rendelkezésre dll, ez a mondat feltiintetendd. Egyéb

esetben szerzbdéskitéskor torlendd, és a VI. 1. pontndl szerepld feltétel életbe léptetése sziikséges.
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épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgéltatasok kozbeszerzeésének
részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015.
Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetleniil keriil
kifizetésre.

Az elSleget a Kivitelezd kizardlag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekében
hasznélhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzédés megsziinésekor el nem
szamolt elbleget a Kivitelezo koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

Megrendeld a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rdgziti, miszerint a Szerzodés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogaddsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzbdésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi  fok)
ellenszolgéltatisanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerz6dés fogalmi készletelemeinek haszndlata nem jelenti a
Megrendel egyértelmii —jelen Kivitelezési szerz8dés alairasaval egyebekben Felek egyezo
akaratnyilvanitasaval is megegyezd — akaratat tiikr$z6 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag)
oszthatd szolgaltatassa torténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.

A Megrendeld részér6l a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miszaki ellenér
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitdsara a Megrendeld belsé szabélyzatiban
kijelolt képvisel6je jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolas Megrendelé 4ltali kiallitdsdnak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtasa sziikséges: épitési naplo teljesitési idOszakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesité (4.sz. iratminta), alvéllalkozdi
teljesitések mértékét tartalmazé nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodd részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazoldsara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas killitasdhoz — a fentiekben meghatérozott dokumentumokon talmenden — az adott
késziiltségi fok szerzddésszerll megvalosulsat alatdmaszto dokumentécié Kivitelezd altali
dtaddsa sziikséges, amely ataddst kévetd 5 napon belill Megrendeld — helyszini bejarassal —
ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolédo teljesitést, és a javitandd hibakat,
hidnyossagokat a Kivitelez6vel irasban kozli. A részteljesitési igazolds kiadasara a miiszaki
ellendr altal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden kertilhet sor.

Az ellenszolgéltatas a Kivitelezo altali (rész)teljesitést, a Megrendel$ (miszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiéllitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetben atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eur6pai unios alapokbdl szdrmazé tdmogatasok
felhasznaldsanak rendjérdl sz6lé 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.



Amennyiben a Kivitelezo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétol eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzdédésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

5. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelez6 — a
végszamldt is ideértve — 5 db (rész)szamla benyujtasdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel ésszhangban. A teljesitéssel értékardanyos
(rész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozéi kifizetésrdl szol6 igazoldsok az aldabbi
titemezésben nyujthatok be.

Megrendelé 4 db munkarész ellenértékérdl kidgllitott részszamla és 1 db végszamla
benyujtdsdara nyujt lehetéséget az alabbi titemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyijtdsdanak idépontia és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozo dij 15%-danak megfelelé mértékben.
2. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszdmla benyvjtasdnak idépontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 35%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozo dij 20%-dnak megfelelé mértékben .
3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtdsanak idopontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 55%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozo dij 20%-dnak megfeleld mértékben.
4. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsanak idépontja és mértéke: a
Szerzédésben régzitett miiszaki tartalom legaldbb 80%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozo dij 25%-dnak megfeleld mértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgdltatds kifizetése a
szerzédés szerinti kotelezettségteljesités megvalosuldsanak mértéke alapjan  keriil
meghatdrozdsra, ugy, hogy a részszdmla szerinti nettdé ellenszolgdltatds a szerzédés
dokumentdltan megvalosult értékét nem haladhatia meg.. Valamennyi (rész)szdmla
kidllitésanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolds kidllitasa
Megrendeld részérél.?

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott épitéipari
tevékenységhez kapcesolédé munka kivitelezése az Eljardas dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelezd a szerzddésszerli teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtisanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadést-atvételt
kdvetben a Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra kertilt
és a Megrendel? részérdl a teljesitésigazolés kiallitasa megtortént.

Az elszamolas, a Szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Megrendeld felhivia Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)

bekezdése alapjan a Kivitelezo az alvallalkozojaval kotendd szerzodésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaraddsaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek

2 Az gltalanos forgalmi ado nélkiil szémitva egy millidrd forint alatti szerzGdéses értékii épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazando szerzddéses rendelkezések.



biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatés
10-10%-4at elér6 biztositékot kothet ki.

. A szamla kibocsatasara a kovetkezok szerint van lehetdség:

A véllalkoz6i dijra esé mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetendd. A Kivitelezé6 tudomasul veszi, hogy a vallalkozoéi dij a
Kivitelezd szerzédéses kotelezettségeihez tartozo dsszes kbltséget tartalmazza, fiiggetleniil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 0t 42-46.

A szamlan a projekt kovetkez6 azonositd szamat fel kell tintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00040

Felek ismételten rOgzitik, hogy a Kivitelezd6 a Megrendelé 4ltal kidllitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerz8dés iktatoszamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendeld kizarolag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszeriien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelezd — a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerz6dés aldirasaval kijelenti, hogy a véllalkozéi dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kori
megvalOsitasira vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egylitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozoi dij kiilondsen, de nem kizar6lagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése el6tt felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése el6tt ellatand6 egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikddés koltségeit,

¢) a Megrendelé altal eldirt sziikséges vizsgélatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbdl sziikseéges
esetleges hatdsagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,
e)a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacio készitésének koltségét,

bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitdsdnak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségli, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerzOdésben foglalt munkdk megvalésitasdhoz sziikséges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzddésben vallalt munkdk teljes kort —
szerz6déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerii hasznalatat lehetévé tevé —,
szerzOdésszerli elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével dsszefiiggd koltségeket,

k)a munkék soran eldforduld kiilonleges koriilményekkel sszefiiggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsigaibol fakadd, megszakitasokkal torténd kivitelezés
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tobbletkoltségeit,

) a munkdkkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 altal biztositando feltételek biztositasanak koltsegeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tizvédelmi és komyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

0)a Kivitelezo 4ltal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az €pitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszerii gyiijtésének, tirolasanak, valamint a hatdsagilag
kijelolt lerakéhelyre torténé folyamatos elszallitdsanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelez6 4ltal elkészitett munkak, munkarészek megfeleld6 megvédésével,
allagmegodvasaval 6sszefliggo koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miszaki sziikségességbol felmertilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerii hasznalhatosédgahoz elengedhetetlentil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvaldsitasanak, a
sziikséges bontdsoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriild, a
feladat komplexitasahoz tartozé egyéb munkaknak a koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, a min6ségtaniisitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelez6 altal bearazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 kételes a jelen Kivitelezési szerzodés hatalybalépésétol szamitott 8 napon
beliill a munkateriilet atadasi napjat Kitlizni legkésébb a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépését6] szamitott 15. (tizen6tédik) napra.

A Megrendelé a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépésétél szamitott 15 (tizendt) napon belill — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzdkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet ataddsat az épitési
napléban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet dtadasénak napja az
épitési naploban torténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendeld altal kit(izott hatarnapon €s az épitési naploban rogzitetten — tvenni,
az 4tvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgélni, az esetleges
hidnyossdgokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerz6désszegést kivet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitiizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzodésszer(i atadasanak idépontjatol a miiszaki
atadds-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbdl teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriilet 4tvételét kovetden a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
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egyuttal Kivitelezo feleldsséget vallal munkavégzés teljes idotartam alatt a targyi munkaval
Osszefliggd tevékenységbol eredd mindennemt személyi €s vagyoni kareseményre.

A Kivitelezd a munkateriilet atvételét kévetéen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organiz4cios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban
megjeldlt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettol eltérd kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos litemtervet atadni
a Megrendelonek, amelyet a Megrendel6 V. 6. pont szerinti utasitisa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendels utasitidsanak megismerésétol szamitott 3
(hdarom) munkanapon belill a megrendel6i utasitasnak megfeleléen moédositani, €s
ismételten atadni a Megrendeldnek;

5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt médon atadni
a Megrendelének. Amennyiben a Megrendeld a savos titemterv modositasara ad utasitast,
Kivitelezo sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen médositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd altal — a munkateriilet dtadaséat kévetéen az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos {itemtervet a Megrendeld koteles a savos iitemterv atadasatol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil felillvizsgalni és szilkség esetén a Kivitelez6t irasban utasitani annak
atdolgozasara, az 4tdolgozando részek és kapcsolodd megrendeldi igények pontos irdsbeli
megjeldlésével. Amennyiben a sdvos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésébb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a savos iitemterv atdolgozasara ad utasitast, ugy azt a Megrendel
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselsjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott sivos iitemterv atadasatdl szamitott legkésdbb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozdsara Megrendeld utasitasainak
megfelelden keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendel a savos iitemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni. Felek
r6gzitik, hogy a Kivitelezd a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind
a pénziigyi iitemtervet (2.sz. iratminta) irdsban aktualizélja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idtartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelez6 teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétol
szamitott 270 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hatdridd a munkateriilet atadas-
atvételétdl kezdodik. Jelen Kivitelezési szerz6dés a Felek altali aldiras — amennyiben a
Felek nem egy idében és/vagy helyen frnak ala, az id6ben késobb alairé Fél alairasanak —
napjan jon 1étre érvényesen ¢s 1ép hatélyba.
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2. A jelen Kivitelezési szerzodés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.

pontban rdgzitett teljesitési hatariddbe nem szamit bele a miiszaki dtadas-atvételi eljards
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon talnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerzddés hatalybalépésétsl szamitott
legkésobb 15. (tizendtddik) nap a jelen Kivitelezési szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elbirasokat ismeri, a Megrendelé elvéarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informdciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelezd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerti hasznalatdhoz és a teljes korl, eldirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésli és mindségli megvaldsitasahoz szilkséges kivitelezési munkakat
kalkuldlni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilonésen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagéara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelm(i megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljards dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira ¢és
kijelentéseire valé hivatkozassal potmunka nem szamolhato el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelez6 felelés a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumenticié olyan
hidnyossigabol adédik, amelyet a Kiviteleznek a téle elvarhato szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciotol eltémi csak a Megrendeld
elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozd (kilondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki dokumentéciétdl valo
eltérésre kizarélag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elhdritasra is utasitast
adni.

Kivitelez6 a kivitelezés sordn a miiszaki dokumenticioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egylittesen a jelen pont
alkalmazésaban: anyag) koteles els6sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendeld jelen pont és a XIL 6. pont szerint hozzdjarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és hasznalati paraméterti, illetve magasabb mindségli anyagot épithet be. A
valtoztatdsra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre keriilld —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, milszaki ellendr és Megrendelé altali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulds megadésara a tervezd, a miiszaki ellenor €s a
Megrendeld nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazoldshoz az ellenjegyzOk kérésére a
Kivitelez6 koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodo egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelez6 felel azért, hogy a Kkivéltds soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a Szerzodés — kiilondsen a Szerzddés
részét képez6 miiszaki dokumentacid — eléirasainak. A hozzajarulds megtagadasa, illetve a
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10.

11.

12.

hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltérd anyagot a Kivitelez6 koltségére, a Megrendel 4ltal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkoérébe tartozik, a hozzajarulds idéigénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelez6 nem léphet fel hatarid6-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerzddés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendel6nek tortént elézetes bemutatdsat kovetSen és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irdsbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott mindségi teljesitést a Megrendelo
jogosult a Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelez6 koltségére Ujraépittetni. A
mindség megallapitdsa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 kételes a befedésre vagy eltakardsra keriild munkarészekr6l Megrendeld XV. 3.
pontban megjelolt képviseldjét az eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(harom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehetdvé tenni szaméra, hogy azokat
megvizsgélja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra kertil6
munkarészeket nem vizsgdlja meg, illetve nem ellenérzi, ugy a Kivitelezé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A Kkivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezé koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkék elvégzését a Megrendeld részére firasban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazolé miszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VL. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az épitési
naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akkeént jelenti készre a munkat, hogy azt a
miiszaki ellendr nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemili joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzést6l fliggetleniil — viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rdl a tudomasszerzést kovet6en haladéktalanul, de
legkésébb 2 (kettd) munkanapon belill irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelez részér6l a teljesitési hatarid6k vagy
barmely, a Szerzodés szerinti hatiridé modositasa meriil fel, gy a Kivitelez6 koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennallasa varhaté idGtartamanak megjeldlése, €s okanak
meghatarozasa mellett a Megrendeldnek irasban, az épitési napléba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld 4ltali elfogadasa esetén — amelyrol a Megrendeld az
igénybejelentéstdl szamitott legkésbb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hataridét hatarozhatnak meg, és kozOs
megegyezéssel modositjak a szerzddést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyadd jogszabalyok,
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13.

14.

igy kiilondsen a kdzbeszerzési, illetve 4llamhaztartasi targyl jogszabélyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a véllalt hataridok letelte elott teljesitsen, azaz Megrendel6 —
elézetes egyeztetést kovetden — id6 elbtti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
dtadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 eldtti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizarélag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszerlien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kovetden a miiszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellenor részérdl kiadasra keriilt,

b)a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazoldast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelezd tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerzodésben meghatirozott miiszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan teljesitend6 kivitelezési munkak) korébe nem vonhato, a
miiszaki dokumentacidban nem szerepld, a Megrendel6 altal utélag megrendelt munkakat
(p6tmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul
terhesebbe.

Kizarélag olyan potmunka megrendelésére és elszamoldsira van lehetéség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miszaki okok miatt valt
szilkségessé, és amelyre a Megrendelé fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzddésszerii potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A poétmunkak sziikségességét a Kivitelez az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendeld a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyaldsokon egyezteti, majd azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetSen Kivitelezd a potmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd &ltal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendeld (szakagi) miiszaki ellenére véleményezi elsé korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a potmunkak miiszaki tartalméban és koltségvetésében, gy ezt a miiszaki tartalmat €s
koltségvetdst kozosen, irdsban felterjesztik az Megrendel6nek jovahagyasra. Jovahagyasi
joggal kizérélag a Megrendeld hivatalos képviselgje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizarolag az 6 jovahagyasa esetén
keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére és a pétmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazo irasbeli dokumentumot a
Felek a potmunka Megrendeld altali irasbeli jovéhagyasat kovetden Kivitelezési
szerz6déséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
poétmunkikat — hasonléan a Szerzédés szerint elvégzendd kivitelezési munkékhoz — az
épitdiparban szokdsos standardoknak, és a vonatkozo magyar és/vagy eurOpai unios
szabvanyoknak, miiszaki eldirasoknak megfelelden, az elérhetd legmagasabb minéségben
kell teljesiteni. A poétmunkédkra (kiiléndsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
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Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
elbterjesztése alapjan a Megrendeld potmunkanak mindsiti, azt irasban megrendeli,
valamint a potmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseivel
osszhangban, megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovdbba a pétmunka fedezete a
Megrendelénél rendelkezésre all.

A Kivitelezd az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatédlyos adatbaziséban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c) A fentiek hianyaban a Kivitelezo altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miiszaki ellenér altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

A potmunka elvégzését kovetden a Kivitelez6 felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
régziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelez6 a Megrendeldnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellenorzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési napl6 tételei alapjan,
kiil6n teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzédésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tlirni kételes a pétmunka mas
kivitelezovel vald elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki 4tadas-atvételt a Kivitelezé VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrol sz6l6
értesitése alapjan a Megrendeld késziti eld és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendeld meghivia a Kivitelezd képviseldit. A muszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerzodés alapjan elvégzendd
munkak késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennalld hibak €s hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miiszaki
dtadéds-atvétel idotartama alatt kijavithatdak, potolhatéak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
idotartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

. A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendeld legkésobb a Kivitelez6 készre

jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL. 1. pont szerinti idétartam
alatt le kell folytatni. Az 4tadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idGtartama alatt a
rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas, a Szerzdédésben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabdlyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
térténnie.
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Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerz6désszerii voltanak vizsgélatara alkalmas probalizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetben a
Kivitelezé kételes a Megrendelknek egy példanyban atadni az 4tadas-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megval6sulasi
tervet, a probaiizem, illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontdsi hulladek
elszallitisara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozo hulladék-nyilvantarto lapot,
valamint a jogszabalyok 4&ltal el6irt, az atadas-atvételhez kapcsolodo egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelez6 4tadja az altala beépitett
berendezések karbantartidsanak szabalyait tartalmazé karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemii ingdsag, dokumentum magyar nyelven kertil 4tadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ala keriil annak
ellenérzése és megallapitasa c€ljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerz6dés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok elbirdsainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak sszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek min6ségét a
Kivitelezd valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezot a
felelosség alol.

A Miszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibdk potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miszaki atadas-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak pétlasanak
és kijavitasdnak észszer( hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel sordn irasban rogzitik.
A pobtlas és a javitas elkésziiltét a Felek a muszaki atadas-atvétel folytatdsa soran kozosen
ellendrzik, és annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerzodésszerlien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezé esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzédésszeril, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzodésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabélyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhaté meg az 4tvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszerd
hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben a Kivitelez6
nyilatkozik arrél, hogy az 4tadds-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-¢ a jelen Kivitelezési
szerz6désben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerli hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez8, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzodés V1. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridoén beliil — legkésébb annak utolsé napjdn — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadés-atvételi eljaras megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras iddtartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIIL 2. €s a jelen
pontban foglaltakkal dsszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatosagok,
vagy a Megrendel6 utasitdsainak és elbirasainak, illetve a Szerzédés rendelkezéseinek be
nem tartasabél fakadé hibakat és hidnyossagokat a Kivitelez6 a Szerz6dés keretén beliil
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koteles a vallalkozdi dij terhére javitani, illetve p6tolni, fliggetlentil attdl, hogy a Szerzodés
alapjan elvégzend munkak atadas-atvétele megtortént-e.

9. A Felek kételesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akadalyoz6 hibakat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotalldsi és szavatossagi igényeket a miiszaki atadas-atvételi
jegyz6konyvben rogziteni.

10. A VIII. 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzO6konyv részét képezé esetleges
hibalistdban meghatarozott hibdk — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfelelden nem akaddlyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak pétlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegét6l fiiggoen és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras jegyz6konyvében ettdl eltéré megallapodas hianyaban — 15 (tizen6t) naptari
nap. A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellenérzik, és annak megtorténtét
jegyzokonyvben rogzitik.

11. A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendeld részére torténo
birtokbaadasa (visszaaddsa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzbkonyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelezd kellékszavatossiggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatdsa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerz6désben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatéarozott mindségi kovetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerz6désben €s
annak alapjat képezé dokumentumokban meghatdrozott kdvetelményt, paramétert €s
miszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és elirasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Muiszaki Iranyelveknek megfeleldé mindségben torténé |,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkéik Epitéstigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfeleld mindségben térténd, szakszeri,
hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és minGségét, fliggetleniil attdl,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozé /kozremiikéddje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezd az IX. 1. pontban korilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kételezettségeinek
szerzOdésszerli teljesitéséért, a felhasznalt 'anyagok megfeleldségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fliggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kdzremikodGje, esetleg egyéb jogszerlien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendel6 a Kivitelez6vel szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a térvényes kellékszavatosségi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

: >



3. A Kivitelezo jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett vallaldsa alapjan a kotelezd 36
hénap + 24 hénap, azaz 6sszesen 60 hénap®, de minimum a Szerzdés szerinti sikeres és
hianytalan miszaki Aatadas-atvétel napjatol szamitott 36 (harminchat) hénap (a
tovabbiakban: jotallasi idoszak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi idGszak a sikeres és hidnytalan miiszaki dtadas-atvételi
eljaras napjat kévetd napon kezdddik.

5. Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabdly szerinti
szavatossagi idé a javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjra megkezdédik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 jotallasi, szavatossdgi kotelezettsége ald tartozd
hianyossagok, hibak miatt nem tizemel rendeltetésszertien, az elézéekben meghatarozott
jotallasi ido, illetve a jogszabély szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

6. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi idétartamot hatiroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerz0dés IX.3. pontja
szerinti jotallasi id6tartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan a
jogszabaly altal kételezGen eloirt jotallasi idotartam az alkalmazando.

7. A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomadsszerzést kvetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hataridé megjelolésével. A Kivitelezd
vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitando.

8. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd altal vallalt jotallas alapjan fennalld
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrend;jétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetoen élhet.

9. A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idGszak alatt megtartott
bejérasokon, kozremiikddni a megvaldsitds hianyossagainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

10. A Kivitelez6 koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztisa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 o6ran belill megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasdra legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszerli — hataridd lejartaig koteles. A balesetvesz€lyt
jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elharitdsarél azonnal intézkednie kell a
Kivitelezonek.

3 Ajanlattev ajanlataban a felolvasolapon tett véllalasa alapjan
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11. Amennyiben a Kivitelezd az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatarid6ben, a hiba javitasat nem megfelelé mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridben a jelen fejezet szerinti jotéllasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, gy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére és kockédzatara
kijavittathatja és a kijavitis koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a fedezesére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

12. Konstrukcids hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerzodés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciojuaknak bizonyultak
és hasonl6 meghibasodasuk feltételezheto.

13. Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

1. Megrendeld a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettsegek
nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositékot (a
tovabbiakban: Joteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén:
,,Biztositék™) kot ki.

2. A Biztositék — az eljarast megindito felhivéssal 6sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthato.

3. A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz ot szédzaléka), a Joteljesitési Biztositék mértéke a jelen
szerzbdés IV.1. pont szerinti AFA nélkiill szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz Gt
szazaléka).

4. Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot nem ovadék formajaban biztositja, ugy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a)  a Megrendel6, mint kedvezményezett részére szol,

b) a Biztositékbol szarmazé igények - a pénzigyi intézmény/biztositdo eldzetes
hozzajarulasa nélkiil - nem engedményezhetdk és nem atruhazhatok,

¢) a Biztositékot kiallito pénziigyi intézmény/biztositdO Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiéllit6 mddosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsd felszolitast] szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
e) tartalmazza, hogy a kiallit6 nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a
Kivitelez6t az alapjogviszony alapjan megillet6 béarmilyen kifogasolas érvényesitésére,
tovabba lemond a szolgiltatds visszautasitasara, visszatartdsdra, annak vitatasira vagy
beszamitasara vonatkozo valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezonek a
Szerzddésbdl vagy azzal kapesolatban, illetve mas jogviszonybol eredd, a Megrendeldvel
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szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallité a biztositék érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kovetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék
lehivasara vonatkoz6 szabélyszeri alairds igazoldsara vonatkozo kovetelményeket.
f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Biztositék
felhasznalasara, amennyiben a Kivitelezé nem, vagy nem szerzodésszeriien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy
biztositd altal vallalt készfizet6 kezesség esetében a Biztositékra vonatkozé okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltérden rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendeldt a Biztositék lehivdsdban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kozjegyzoi okiratba foglalasa, illetve ezen kéltségnek a viselése a Kivitelezét terheld
kotelezettség.

6. Amennyiben Kivitelez6 a Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-
00329307-32105276 elkiilonitett projekt alszamlara kell utalni. A kézlemény rovatban fel
kell tiintetni a Projekt azonosité szamat és a jelen Szerz8désre utalast.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltdltési kotelezettsége.

8. Megrendelé a Biztositékot, csak a kovetelésének megfelel6 Gsszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyljtdsa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositek
Osszeghataraig vagy id6tartamaig.

9. A Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésébb a
Szerzddés hatdlybalépésének idSpontjara, azzal, hogy Kivitelezd az egyik biztositéki
formér6] a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzoédésben foglalt
Osszegnek és idStartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell dllnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzodés hatalybalépésétol a jelen Szerzodéssel €rintett
kivitelezés miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.

A Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Kivitelezének felrohato lehetetleniilés, a Kivitelezé altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, a Kivitelez6 szerz6désszegd magatartasa miatt a Megrendeld
altal jogszeriien gyakorolt elallas, a felmondas (meghiusulds) esetén, a Kivitelezd kartéritési
feleldsségének biztositasara, tovabba a Megrendel6 kotbér- és a kotbéren felill érvényesitett
kérigényeinek fedezetére nydjtja. A Kivitelez6 nem szolgéltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.

Amennyiben a Kivitelezé a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatilybalépésekor nem
bocsatja a Megrendeld rendelkezésére, tigy a Megrendeld eldllhat a Szerzédéstol.
Amennyiben a Szerzédés szerinti teljes netté ellenszolgaltatds Gsszege barmilyen okbol
moédositasra keriil, a Kivitelezd koteles a Szerzodés modositdsanak hatalyba 1€pésétol
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megndvelt, a Szerz6dés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatds alapjan szadmitott Gsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az 0j 6sszegnek megfeleld 6sszegl Teljesitési Biztositékra kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hataridd barmilyen okbol meghosszabbitdsra keriil,
Kivitelezd koteles a Szerzédés modositasanak hatalyba 1épésétol szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hatariddig sz6l6 biztositekkal
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kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 1j teljesitési hataridének megfeleld idépontig
érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztdsa esetén a Megrendeld jogosult a jelen
Szerzodést azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Gsszegére jogosultta
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendeld a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

10. A Joteljesitési Biztositéknak a Szerzodésben foglalt 6sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA

11.

nélkiil sz4mitott Vallalkoz6i Dij 5 %-a) és idétartamnak megfelel6en a sikeres miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol
szAmitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell llnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Id6szak alatt a jotallds vagy szavatossdg korébe
es6 hiba keletkezik, tigy a jotallasra jogosult megfelelé péthataridé tiizésével felhivja a
Kivitelezot a hiba kijavitasdra. Amennyiben a pothataridé eredményteleniil telik el, ugy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a Jotallasi Idészak alatt folyamatosan fenn Kkell dllnia a Jotallasi Idészak
lejartanak a napjdig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Idészak a jogszabély alapjan jbol
indul vagy nyugvéassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotéllasi
kotelezettség végétdl szamitott 30. napot kdvetden 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositék
okiratot visszaszolgaltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi iddszak letelik), Megrendeld
a biztositékot felszabaditja.

X1. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén til kivetelheti a Szerz6dés megszegésébol eredd,
igazolt kdranak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelez6 teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerz6dés idotartama alatt bekovetkezett
minden olyan kérért, amely a Kivitelez6 munkavallaléjanak és/vagy alvallalkozojanak,
egyéb kozremiik6ddjének a SzerzOdés teljesitése soran, vagy azzal Osszefiiggésben
tanlsitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzOdésszegd tevekenysége
kovetkezményeként a Megrendelonél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerz6dés teljesitésével oOsszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Kivitelezd a II. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztisa, kiilonosen kozmii
szolgéltatasok nem biztositdsa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemi karért
teljes kartéritési felelosséggel felel.
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XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétol annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. eléirasainak megfeleldé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az
épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitbipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 3. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter altal
miikodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplo alkalmazés segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendelé koteles a Szerzddés adatait az elektronikus épitési napléban
rogziteni és a Kivitelezd szdmara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generdlni. A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazolasi kodrdl) a Kivitelezd
részére nyujtott tajékoztatdsa a jelen Kivitelezési szerzodés részét képezi. Az €pitési
naplénak — a II. 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet dtadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtijat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képvisel6je jogosult.

Megrendelé jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejiileg irasban hivatalos uiton, a jelen Kivitelezesi szerzodés
XV. 3. pontjdban meghatéarozott elérhet6ségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthaté végre modositas, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jovadhagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltdltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az dtadds-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkik
végrehajtasdnak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, korillményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleloségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.
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XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél
stilyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyu, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek dnmagukban nem hasznalhatéak, vagy a Szerz6dés
szerinti kivitelezés (felujitds, korszeriisités) folytatdsara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallissal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelel6 és észszeri
hatarid6 tlizésével felszdlitotta a szerzodésszegb magatartas megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerzddésszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a szerzoédésszego
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendel6 Kivitelezd stlyos szerzodésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatdlyu,
rendkiviili felmondassal (vagy eléllassal) megsziintetheti a Szerzodést —a Szerzédés egyéb
részeiben foglaltakon tul — kiilon6sen az alabbi esetekben:
2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendel6 irasbeli felszdlitdsara, a Megrendeld altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz8désszegést kovet el;

2.2, ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
kerill, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat toroltek;
2.3. ha a Kivitelez6 felel6sségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy

az el6irt mérték vagy terjedelem ald csokken;
2.4. a Kivitelezo, illetve alvallalkozdja a Megrendelé és/vagy a miiszaki ellenér

jovahagydsa hianydban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozo
feladatokat, illetve megrendeldi dontés hianyaban eltér a miiszaki dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelezé nem a Szerz6désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 0, illetdleg
alvallalkozoja vagy kozremiikodéje barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendelo altal kitlizott
munkateriilet Atadas-dtvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezé adott munkarész szerzédésszerli teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az eloteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerzddésben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési napld vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9, a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelez6 felelos vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelezd nem vonja be a teljesitésbe a I1. 12. pontban rogzitett végzettséggel

és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendel6 koteles a Szerzodést felmondani — vagy att6l elallni —, ha a Szerzddés

megkotését kévetden jut tudomasara, hogy a Kivitelez6 tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.
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4. A Megrendel6, stlyos szerzodésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelezd6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartdsat, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megdllapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerzédés finanszirozasat biztositd tamogatasi szerz6dés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akar részben) meghiusul, vagy a tAmogatési szerz6déssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra kertil.

5. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hatsridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1 a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetlenlil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerzédés Megrendeld altali rendkivili, azonnali hatalyd felmondéasa esetén a Felek
kozott elszdmolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezdnek a véllalkozoi dij elvégzett kivitelezéi feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendeld 4ltali azonnali hatalya felmondas idopontjat megel6zden el
nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizarolag azok keriithetnek a Kivitelezd részére
kifizetésre, amelyek szerzédésszerli teljesitését a Megrendelé az 4altala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben sulyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint igy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhat6ak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszerisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendeld az azonnali hataly(
felmondas helyett az elallas mellett dont, Ggy a Szerz6dést a megkotésének idopontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontdsara, elszallitisara, és az addig kifizetett vallalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyn felmondasra vonatkozo szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

8. A Szerzédés Megrendeld altali azonnali hatdlyu felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténé elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzédés ido
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11.

el6tti megsziinésébol ereds, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

Mentestil a Kivitelezd a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel nem szerzddésszerti teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz6désszegés esetén szerz6désszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltardl Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
kételes.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzGen eléfordulé idéjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az 4ltalaban elvarhatésag vizsgdlata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezé vis maior korébe tartozo ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzodésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekdvetkezését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban,
igazolhatéan koteles értesiteni az eseményr6l a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kovetden Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett ktelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennallasanak teljes idotartamara felfiiggesztésre keriil. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztisa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben sz€ls6séges iddjarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapésra (példaul
dzdnvizszerl esbre, tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis
maior tényét megfelelé szakértelemmel rendelkez6, és a Megrendel$ 4ltal kifejezetten,
irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat)
igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az 4dllamhaztartasrol
sz016 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szolo
térvény végrehajtasarol szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrdl szol6 2011. évi
CXCVL. térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti 4tlathato szervezetnek mindsiil.
Kivitelezd 4tlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzddés elvélaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerz6dést Megrendeld kartalanitds nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzodés
megkotését kovetden beallott koriilmény folytan mar nem mindsiil atlathato szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendel6 — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelez6 olyan okbol, amelyért felelos, megszegi a Szerzodést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzOdésszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsuldsi kotbér: Meghitsulasnak mindsiil kiilonosen a Kivitelezo
felel6sségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendel6 a
Szerzddést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitsulési
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kotbért koteles fizetni Megrendel részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti netto
ellenértéknek (vallalkozdi dij) a 30%-a.

A meghiusulasi kotbér a Szerz6dés meghiusuldsaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusulasi kotber
érvényesitése esetén a Kivitelezbvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6é altal fizetendd meghitsuldsi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6é késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzodésszertien eleget tett. A
meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghiusulasbél eredd, a
meghitisulasi kotbért meghaladé mértéki, igazolt kirok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerz6désbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utdn 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netto vallalkozo6i
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozdi dij, amelynek
elérése esetén Megrendel jogosult a Szerzddést azonnali hatallyal felmondani vagy a
Szerz6déstol elallni a Kivitelez6vel szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a
jelen Kivitelezési szerzodés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértéki igazolt kar —
igy kiilondsen a teljesitési hataridd meghosszabbodasabol addédé tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

Megrendelé a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekivetkezésérdl vald tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezével, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta iranyado dsszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelezé a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszertitleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kitbér osszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabol torténd levonasra nincs lehetéség, vagy a szamla Osszege nem
nytjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes sszegét a Kivitelezd koteles a
kotbérfizetési kdtelezettség elismerését6l szamitott 15 napon beliil a Megrendelének a jelen
Kivitelezési szerzddésben rogzitett elbiranyzat-felhasznalasi keretszamlaja szamara — a
Megrendeld ett6l eltérd rendelkezése hianyaban — torténd atutalassal teljesiteti.

A Megrendels a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbdl kara nem keletkezett. A Megrendelé a szerzodésszegéssel neki okozott

kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzédésszerdi teljesités Megrendel6 altal térténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerz6désszegésbol eredd igényekrol.
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XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerz6dés és a Felek k6zotti kommunikécio nyelve a magyar. A Szerzédés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikacié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos aldirt levél vagy fax utjan torténhet vagy a
kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladdsat nem befolyasold kozles
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futdr) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepld idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idopontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egy€b
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozo jogszabalyban meghatéarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kvetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovet6 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postéara adas napjat kdveto 5. (6todik) munkanapon;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazoldson (forgalmi naploban) szerepld
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az iddpontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a kapcsolattartd
tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre és — a Szerzodés ettdl eltérd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetOségeik az alabbiak:

I. A Megrendel6 részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellen6r adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:
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Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellenor adatai:
Neév:

Cim:
Nyilvantartasi sza
Névjegyzeki jel:
NUJ:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

I1. A Kivitelez6 részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim;:

Levelezési cim:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerzodés a Felek altal kizar6lag irasban moédosithaté a Kbt. 141. §-anak eldirdsai
alapyan.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Szerzodés teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megtfeleld tarsasag tekintetében merilnek fel, €s
amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének cs6kkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd a Szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzédés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatdlyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

Jelen Kivitelezési szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos és vonatkozo
magyar jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az ltalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvényokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozé elirasokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel 6sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzodés olyan lényeges kikdtese,
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amelynek barmely okbol torténd megszegése Megrendeldt azonnali hatalya
felmondasra/eléllasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben
szerepld jogszabélyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmaz6 jogszabaly hatdlyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvéltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésenek
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kdvetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adéilletéségili Kivitelezo koteles a Szerz6déshez arra vonatkoz6 meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adOhatosagtdl a magyar adéhatésag kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

Kivitelez a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kdtelezettségvallalasanak megfelelSen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kdteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassidg igazoldasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas Utjan tortént
jogutédlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozo6t, kozremikodoét vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel €s jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes id6tartama alatt.

Kivitelezé a jelen Szerzodés alairasival nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerz6dés
megkotésének idépontjaban ismert olyan alvéllalkozdjat bejelentette Megrendelo felé,
amely részt vesz jelen Szerzddés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé kételes
minden olyan, az Ajanlat benyudjtasakor még nem ismert alvéllalkozét legkésébb a
Szerz6dés hatalybalépése idGpontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a
Szerzédés teljesitésében. A Vallalkozé kételes a Szerzddés teljesitésének idétartama alatt
minden tovabbi, a Szerzddés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozot - legkésébb a
teljesitésbe torténd bevonast megel6z6 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelezé fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzdédés teljesitésébe
bevonni kivant alvéllalkozok megnevezése mellett azok elérhetoségét, a képviseletre
jogosult megjel6lését, valamint a szerz6déses feladatok azon részét, amely vonatkozaséban
Kivitelezd az adott alvallalkoz6t igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvallalkozé bevonasra kerill. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzddés teljesitése soran, Kivitelezd ezen
véltozasrol haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendelét, illetve annak képvisel6jét.
Vallalkozé a jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerzddés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozdk nem tartoznak a kizaré okok hatalya ala.

Kivitelez6 kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzOdések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételitk biztositasa a
kooperaciokon. Az alvéllalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellenérzi.
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10.

11.

12.

A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkezo
szellemi alkot4sok (példaul: tervek, tanulméanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejt, kizarolagos
és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhat6 felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozaséra is.

Kivitelez6 tirni kételes, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgdlata, ellendrzése az unios pénzek felhasznalasit ellendrzo
szervezetek részérdl megtorténhessen €s az ellendrzés soran sziikség esetén egylittmiikodni
kételes. Kivitelezé koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a
mindenkori Kozremiikodd Szervezet, a Tamogatd, az Allami Szdmvevdszék, a Kormany
altal kijelolt bels6 ellendrzési szerv, a fejezetek ellen6rzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar, illetve az Iranyitdo Hatésag és a Kifizetd Hatosag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevészék a Szerzodéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken ellenbrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mis egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik, ugy kell ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles
megtériteni az ellendrzés altala tortént meghiusitisa, megakadéalyozdsa vagy hatraltatdasa
folytan neki felrohatoan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok felmerdilt dijat, utazasi
és tartdzkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerz6dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad
aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésér6l szolo, az Europai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informacids onrendelkezési jogrol és az informécidszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasira vonatkozo
rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu
szabalyzatok kolcsonds betartdsdra. Jelen Kivitelezési szerz6dés alairdsaval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés megkétése és teljesitése, valamint a Felek kdzotti
kapcsolattartas lehetdvé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerzodés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzédéses partnerével a
megallapodas megfeleld teljesitése és az egylittmikodés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.
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Felek a jelen Kivitelezési szerzOdést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utin, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az aldirasra jogosult képvisel6k 6
példanyban alairtak. Az alairt példdnyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezo 2 eredeti

példanyt kap.

Budapest, -2522.2 =€ 0O,
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